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RÉSUMÉ
 
L'arrivée massive de loyalistes restés fidèles à l'Empire britannique, au 
lendemain de la guerre de l'Indépendance américaine de 1776, alliée à 
l'intensification de la colonisation britannique dès la fin du xvue siècle, mèneront à la 
création du territoire des Cantons-de-l'Est et à la division des terres - jusqu'alors 
divisées selon les règles d'attribution caractérisant les seigneuries - en franc et 
commun socage. Provenant de divers groupes ethniques et de différentes positions 
sociales, ces nouveaux arrivants ont tôt fait de marquer ce territoire en friche, leur 
présence ayant de fortes répercussions sur le développement démographique, 
économique et culturel du Bas-Canada. 
Avec le surpeuplement des seigneuries, l'arrivée de compagnies de 
colonisation ainsi que l'avènement de phénomènes tels l'urbanisation, 
l'industrialisation et le développement de nouveaux modes de communications, qui 
favoriseront l'installation de francophones de religion catholique dans les Cantons­
de-l'Est, la nécessité d'établir un ordre social dans ce vaste territoire en essor 
démographique devient une nécessité. Le développement des collectivités des 
Cantons-de-l'Est, allié aux demandes répétées de sa population, amèneront les 
autorités gouvernementales à adopter, dès la fin de la première moitié du XIXe siècle, 
des projets de loi visant à instaurer un certain ordre social. Suivant l'implantation 
des premiers bureaux d'enregistrement (Loi de l'enregistrement en 1841), la 
formation des premiers conseils municipaux (Loi des municipalités et des chemins 
du Canada-Est de 1855) ainsi que la création des districts judiciaires et des cours de 
comtés (Acte judiciaire du Canada de 1857), émerge la nécessité d'ériger des édifices 
en mesure d'abriter adéquatement ces nouveaux pouvoirs locaux et régionaux, tant 
municipaux que juridiques et judiciaires. 
La construction simultanée de diverses typologies d'édifices monumentaux à 
caractère civique entre 1855 et 1914, dans un territoire ne comportant aucune 
structure sociale, donnera lieu à des planifications et à des mises en chantier 
principalement marquées par les aspirations, les ressources financières disponibles 
et les besoins de chacune de ces nouvelles corporations municipaJes. Bien que 
présentant des caractéristiques qui leurs sont propres, tant au niveau de leur 
volumétrie, de leur forme architecturale que de leurs procédés de construction, ces 
édifices s'inscrivent dans un processus global présentant une certaine homogénéité. 
XXIX 
Mots-clés: Histoire de l'architecture, architecture monumentale, pratiques 
architecturales, gouvernance, urbanité, comté, canton, ville, village, paroisse, palais 
de justice, bureau d'enregistrement, édifice de comté, hôtel de ville, marché, caserne 
d'incendie, district judiciaire de Bedford, Cantons-de-l'Est, Québec (province), 
Canada, 1855-1914, 19" siècle, 20" siècle. 
INTRODUCTION 
La signature de la Déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1776, qui dOlU1e le 
coup d'envoi à la guerre de l'Indépendance américaine, engendre une vague d'exil 
sans précédent qui s'est traduite par l'arrivée massive aux abords de la baie 
Missisquoi, au Bas-Canada, d'Américains restés fidèles à l'Empire britalU1ique. En 
quête d'une nouvelle existence leur permettant d'évoluer dans une société se 
rapprochant davantage de leur pays d'origine, ces loyalistes provenant de divers 
groupes ethniques et de différentes positions sociales ont tôt fait de marquer le 
territoire en friche en voie de devenir les Cantons-de-l'Est, leur présence ayant de 
fortes répercussions sur le développement démographique, économique et culturel 
du Bas-Canada. 
Allant à l'encontre des directives gouvernementales de l'époque, qui 
interdisaient tout établissement dans la zone frontalière délimitant le Bas-Canada 
des États de la Nouvelle-Angleterre, en raison de la perméabilité qu'une telle 
occupation pourrait occasiolU1er advenant une éventuelle invasion américaine, de 
nombreux loyalistes nouvellement installés aux abords de la baie Missisquoi 
refusent de quitter la région, allant même jusqu'à occuper illégalement le territoire. 
Conscients des attraits indéniables que comportent les terres fertiles qu'ils occupent, 
tout en refusant de se soumettre aux lois françaises qui régissent l'attribution des 
terres selon le principe du régime seigneurial, de nombreux sujets anglophones 
d'origine américaine inondent rapidement les autorités britalU1iques en place de 
multiples demandes pour une politique des terres plus favorable ainsi qu'un régime 
2 
gouvernemental s'inspirant des lois britanniques. La Courorme accède à leur requête 
dès 1787 en leur concédant de nouvelles terres en franc et commun socage, ce qui est 
suivi dès 1792 de l'ouverture à la colonisation américaine et britannique du territoire 
des Cantons-de-l'Est, principalement constitué de 95 cantons. 
Porteuse de nouvelles idéologies, la population anglophone réussit à 
structurer cette région en un ensemble économique et culturel cohérent, très 
différent des seigneuries et des paroisses canadiermes-françaises. Les distinctions 
introduites par la communauté anglophone, d'origine américaine ou britannique, 
sont perceptibles tant par la toponymie de leurs comtés, leurs modes d'occupation 
du territoire, la multiplicité de leurs groupes religieux et l'importance qu'ils 
accordent à l'éducation, que par les styles architecturaux qu'ils préconisent. Ces 
traits identitaires sont d'autant renforcés par la perméabilité de la frontière canado­
américaine, qui facilite par la même occasion la circulation de persormes, de 
capitaux, d'idées et de techniques tout en favorisant la préservation des liens 
linguistiques et culturels avec l'Empire britannique et les États-Unis. 
Le surpeuplement des seigneuries, l'arrivée de compagnies de colonisation, 
ainsi que l'avènement de phénomènes tels l'urbanisation, l'industrialisation et le 
développement de nouveaux modes de communications, qui caractérisent les XIXe et 
xxe siècles, favorisent l'installation de nombreux francophones de religion catholique 
dans les Cantons-de-l'Est. La période de transition, principalement marquée par un 
relatif équilibre démographique entre les deux communautés, dorme naissance à des 
phénomènes originaux, tout particulièrement dans la grille urbaine et la rencontre 
de deux traditions architecturales. 
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La nécessité d'établir un ordre social dans ce vaste territoire en plein essor 
démographique, refuge par excellence de nombreux criminels et fraudeurs 
impénitents tant canadiens qu'américains, conjuguée à la centralisation des pouvoirs 
judiciaires et adrrUnistratifs établis à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec, entraîne 
dès la fin de la première moitié du XIX· siècle l'implantation des premiers bureaux 
d'enregistrement (Loi de l'enregistrement en 1841) ainsi que la création du district 
judiciaire de Saint-François] en 1843, suivies au début de la deuxième moitié du XIX· 
siècle par la formation des premiers conseils municipaux (Loi des municipalités et 
des chemins du Canada-Est de 1855) ainsi que la création des districts judiciaires et 
des cours de comtés (Acte judiciaire du Canada de 1857). 
Avec la création d'entités civiles et judiciaires dont le mandat est d'encadrer 
et d'assurer l'organisation sociale, le territoire des Cantons-de-I'Est, et plus 
particulièrement les paroisses, les villages, les cantons et les comtés englobés dans le 
district judiciaire de Bedford nouvellement formé, voient apparaître 
progressivement les premières manifestations d'urbanité qui accompagnent la mise 
en chantier de nombreux édifices monumentaux à caractère civique en mesure 
d'abriter les nouvelles entités administratives, juridiques et judiciaires formées entre 
les années 1850 et 1914. L'émergence des premiers palais de justice de comté et de 
district, des hôtels de ville, des casernes d'incendie et des postes de police aura tôt 
fait d'insuffler un dynamisme nouveau au développement du paysage architectural 
urbain, traçant par le fait même les prémisses de l'organisation sociale. 
]
 Créé en 1843, le district judiàaire de Saint-François avait juridiction sur l'ensemble du 
territoire des Cantons-de-l'Est. Ses limites seront toutefois révisées à la baisse à la suite de 
l'adoption de l'Acte judiàaire du Canada de 1857. 
4 
La pratique architecturale revêt un caractère social qui permet de rendre 
compte de la variété des intervenants impliqués et de la mise en commun de leurs 
efforts dans l'élaboration d'une architecture, dans un espace temps et un lieu 
donnés. L'étude de ces interrelations à l'intérieur d'un même projet destiné à se 
doter d'institutions visant à instaurer un certain ordre social jusque-là quasi 
inexistant soulève toutefois un certain nombre de questions: Comment s'organise et 
évolue l'activité de la construction des édifices monumentaux à caractère civique 
dans les Cantons-de-l'Est, plus spécifiquement dans le district judiciaire de Bedford, 
tout au long de la deuxième moitié du XIX" siècle ainsi qu'au début du XX" siècle? 
S'agit-il d'un processus uniformisé ou répondant davantage aux spécificités du 
milieu et de la période dans lesquels il s'inscrit? Qui sont les acteurs? Quelles 
influences ont-ils sur le processus de construction? Quelles interactions tissent-ils 
entre eux? Quelles sont les ressources administratives et financières mobilisées pour 
la réalisation d'un édi.fice monumental à caractère civique? Que nous apprennent les 
sources notariées, les registres municipaux et les procès-verbaux sur les diverses 
étapes de planification et d'édification? Quel a été l'impact de la construction de ces 
édifices dans leur milieu ? 
Se basant sur l'étude de 24 édifices monumentaux à caractère civique 
construits de 1855 à 1914 dans les Cantons-de-l'Est, plus spécifiquement dans le 
district judiciaire de Bedford, le présent mémoire de maîtrise a pour objectif de se 
pencher sur l'évolution des pratiques architecturales prévalant dans les divers 
aspects touchant les maîtres d'œuvre (planification) ainsi que les maîtres d'ouvrage 
(réalisation) au cours de cette période, afin de mettre en lumière les conditions qui 
entourent leur émergence. 
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Pour ce faire, l'ensemble des recherches et des analyses effectuées à partir des 
données recueillies dans les divers procès-verbaux, registres des corporations 
municipales et des quelques actes notariés inventoriés viseront à appuyer ou à 
invalider l'hypothèse suivante: La pratique architecturale entourant la construction 
des édifices monumentaux à caractère civique évolue et se module au gré des 
besoins énoncés par les acteurs chargés de leur édification, du milieu et de l'époque 
dans lesquels l'édifice s'insère, sans véritable lien entre la taille du site et les 
dimensions de l'édifice. 
Depuis son ouverture à la colonisation en 1792, le territoire des Cantons-de­
l'Est fait l'objet au fil des décennies de nombreuses révisions tant géographiques 
qu'historiques concernant ses limites, rendant parfois ardue la définition exacte de 
l'étendue de certains anciens cantons et comtés. Cette situation s'est d'autant plus 
complexifiée avec la création des municipalités régionales de comtés (.MRC) en 1982, 
faute de cartes contemporaines permettant de définir plus spécifiquement les 
divisions d'origine. L'ampleur du corpus, définie principalement par la superficie à 
couvrir et le nombre d'édifices publics à caractère civique s'inscrivant dans 
l'ensemble du territoire des Cantons-de-l'Est a nécessité un resserrement du 
territoire étudié afin de circonscrire un espace représentatif des enjeux de l'époque 
tout en s'inscrivant dans les cadres et les limites imposés par la rédaction du présent 
mémoire de maîtrise. 
Un premier découpage géographique a été privilégié, basé à prime abord sur 
la carte géographique des Cantons-de-l'Est présentée dans le Répertoire des 
municipalités du Québec, publié par les Publications du Québec en 1998 et repris dans 
le volume Histoire des Cantons-de-l'Est publié par l'Institut de recherche sur la culture 
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en 19982• L'ensemble du territoire des Cantons-de-I'Est fait l'objet de subdivisions 
qui ont mené à l'identification de trois sous-régions: Le Piedmont l'Estrie et les 
Hautes-Appalaches. Pour les besoins de la présente étude, seule la sous-région du 
Piémont-des-Appalaches a été retenue, fondée principalement sur le découpage 
géographique présenté dans le volume Histoire du Piémont-des-Appalaches, publié par 
l'Institut de recherche sur la culture en 1999, sous la direction de Mario Gendron3. 
Cette division du territoire, qui englobe les :rv.tRC d'Acton, de La Haute­
Yamaska et de Brome-Missisquoi, s'est révélée toutefois problématique, la 
contemporanéité de cette division géographique reflétant difficilement les réalités 
identitaires et territoriales de la deuxième moitié du XIX· siècle et la rendant par le 
fait même difficilement justifiable. S'amorcent alors de nouvelles démarches visant à 
circonscrire un territoire présentant davantage de cohérence avec la période couverte 
par cette étude et susceptible de faire ressortir des similarités et des différences 
découlant d'une occupation humaine plus hétérogène. 
La division territoriale du district judiciaire de Bedford, formée au lendemain 
de l'adoption de l'Acte judiciaire du Canada de 1857 et qui englobait initialement les 
comtés de Brome, de Missisquoi et de Shefford, est dès lors retenue. Situé au point 
de rencontre entre les townships des Cantons-de-l'Est, principalement occupés par les 
communautés anglophones et les seigneuries de la Vallée du Richelieu, façonnées 
par les Canadiens français, ce territoire a l'avantage de permettre l'étude des 
diverses approches, des concordances et des disparités qui peuvent surgir lors de 
KESTEMAN 1998, p. 9.
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l'émergence des premiers signes d'urbanité, par l'entremise de la construction des 
premiers édifices monumentaux à caractère civique. 
Les trois comtés composant le district judiciaire de Bedford englobent 
respectivement les cantons suivants: 
•
 comté de Brome: cantons de Brome (1794), Bolton (1797), Patton (1797) et 
Sutton (1802) ; 
•
 comté de Missisquoi: seigneurie de Saint-Armand (1748), cantons de 
Dunham (1804), Farnham (1799) et Stanbridge (1801) ; 
•
 comté de Shefford: cantons de Stukely (1800), Shefford (1801), Ély (1802), 
Granby (1803), Milton (1803) et Roxton (1803). 
Le territoire à l'étude comprend également les municipalités suivantes: 
Adamsville, Bedford, Béthanie, Bolton-Centre, Bolton-Est, Bolton-Ouest, Bondville, 
Bonsecours, Brigham, Brome, Cowansville, Dunham, Dunkin, East Farnham, 
Eastman, Farnham, Frelighsburg, Frost Village, Granby, Highwater, Knowlton, 
Lawrenceville, Mansonville (Patton), Maricourt, Notre-Dame-de-Stanbridge, 
Philipsburg, Roxton Falls, Roxton Pond, Saint-Alphonse, Saint-Armand-Station, 
Sainte-Anne-de-Ia-Rochelle, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Étienne-de-Bolton, Saint­
Joachim-de-Shefford, Sainte-Sabine, Saint-Pierre-de-Véronne-sur-Pike-River, 
Stukely-Sud, Stanbridge East, Stanbridge Station, Sutton, Sweetsburg (Cowansville), 
Valcourt, Vale Perkins, Warden, Waterloo, West Brome et West Shefford (Bromont). 
Pour le présent mémoire, seules les municipalités ayant été témoin sur leur 
territoire de la construction d'un ou de plusieurs édifices monumentaux destinés a 
l'origine à une fonction civique (palais de justice de district et de comté, hôtel de ville 
ou de canton, caserne d'incendie et poste de police), érigés entre les années 1855 et 
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1914 et comportant l'implication active d'une corporation municipale de paroisse, de 
village, de ville, de canton ou de comté ont été retenues. Ce critère de sélection 
explique l'absence de nombreuses municipalités pourtant présentes à l'époque sur le 
territoire du district judiciaire de Bedford, une majorité d'agglomérations 
francophones et de localités anglophones de moindre importance n'ayant pas jugé 
nécessaire, pour diverses raisons, de procéder à la mise en œuvre de tels chantiers. 
Pour ces raisons, les seules municipalités retenues sont: Adamsville (Bromont), 
Bedford, Bolton-Est, Cowansville, Dunham, Farnham, Frelighsburg, Granby, 
Stanbridge East, Sutton, Sweetsburg (Cowansville) et Waterloo. 
En raison de l'exhaustivité des éléments tirés des procès-verbaux consignés 
par les corporations municipales pour certaines typologies, tels les palais de justice 
de comté, les hôtels de ville, les casernes d'incendie et les postes de police, du 
manque de ressources documentaires pour d'autres types d'édifices telles les 
banques et les gares ferroviaires, ainsi que des nombreuses démarches nécessaires 
aux Archives nationales du Canada, à Ottawa, afin de documenter la majeure partie 
des édifices fédéraux, tels les bureaux de poste, certaines typologies ont été retirées 
du corpus en cours de processus afin d'en alléger le contenu sans toutefois en 
diminuer la pertinence. 
L'élimination des banques, des gares ferroviaires, ainsi que des bureaux de 
postes et de douanes, alliée à l'absence de toutes constructions sur le district 
judiciaire de Bedford entre les années 1800 et 1855 - découlant de l'absence de toute 
forme d'organisation sociale sur le territoire étudié - et entre les années 1914 et 1930 
- principalement en raison des restrictions engendrées par la Première Guerre 
mondiale - ont amené un resserrement au niveau de la période couverte, cette 
dernière passant de 1800-1930 à 1855-1914. 
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La division du travail a également fait l'objet d'un remaniement, chacun des 
chapitres portant initialement sur les édifices construits respectivement sous une 
juridiction municipale (hôtels de ville, casernes d'incendie et postes de police), 
provinciale (palais de justice de comté et de district) et fédérale (bureaux de postes et 
de douanes). Cette division du corpus a été soumise à une révision en profondeur, 
d'une part en raison des nombreux éléments redondants trouvés dans chacun des 
chapitres concernant certaines pratiques architecturales (choix du site, conception 
des plans, sélection de l'entrepreneur, etc.), qui limitaient l'étude en profondeur du 
corpus, et d'autre part afin de metb'e en lumière les pratiques plus ou moins 
uniformisées et de souligner les spécificités observables sur l'ensemble des étapes 
menant à l'édification de ces édifices, et ce peu importe leur typologie ou leur palier 
de gouvernance, en se basant davantage sur une division du travail permettant de 
retracer les diverses étapes qui ont marqué la planification et la réalisation d'un 
édifice monumental à caractère civique. 
L'ensemble des modifications apportées à la structure du mémoire a mené à 
l'élaboration d'un corpus constitué de 24 édifices monumentaux à caractère civique 
(palais de justice de district et de comté, hôtels de ville et/ou de canton, casernes 
d'incendie et postes de police), construits sur le territoire du district judiciaire de 
Bedford de 1855 à 1914 et comportant une implication active d'une ou de plusieurs 
corporations municipales (paroisse, village, ville, canton et comté). Chacun des 
24 édifices retenus a fait l'objet d'une étude détaillée basée sur l'analyse de 
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documents d'archives tels les procès-verbaux, afin de cerner les spécificités et les 
généralités qui ont caractérisé chacune des étapes qui ont mené à leur édification4 • 
Un premier survol des monographies et des études traitant de l'architecture 
monumentale à caractère civique a permis de retracer un certain nombre d'ouvrages 
portant plus spécifiquement sur une typologie particulière, tels les palais de justice 
et les hôtels de ville. Les palais de justice de comté et de district, tant au niveau 
provincial que national, ont fait l'objet de quelques études, réalisées principalement 
sous l'égide de Parcs Canada. 
Parmi celles-ci, notons les études ponctuelles portant sur certains palais de 
justice complétées dans le cadre de l'Inventaire des bâtiments historiques du Canada, de 
même qu'un recueil de textes réalisé sous la direction de Magaret Carter, traitant des 
premiers palais de justice au CanadaS. Une étude du système du droit privé au 
Québec de 1760 à 1840, relatant les principaux éléments qui ont alimenté les débats 
concernant entre autres la division et l'attribution des terres, de même que 
l'implantation des bureaux d'enregistrements dans le Bas-Canada, réalisée par 
Certains procès-verbaux ne divulguant que quelques informations quant aux processus 
de construction, les dates établies pour la construction des édifices ont été déterminées 
d'W1e part à partir de la date de sélection définitive de l'entrepreneur, ce dernier 
commençant habituellement les travaux dès l'établissement du contrat notarié, et 
d'autre part après l'achèvement complet et la prise de possession de l'édifice par la 
corporation concernée. Les édifices ayant été acceptés des mains de l'entrepreneur lors 
de la première réunion mensuelle du mois de janvier de l'année suivante (ex. L'édifice 
est débuté le 10 juin 1882 et accepté le 15 janvier 1883) ont conservé comme datation 
l'année marquant le début des travaux, le bâtiment étant la plupart du temps terminé 
avant la fin de l'année. En ce qui concerne les édifices ayant été approuvés au cours 
d'W1e deuxième ou troisième séance municipale du mois de janvier ou de février afin de 
permettre la mise à terme des travaux, les deux années de construction ont été 
comptabilisées (ex. : 1882-1883). 
S CARTER 1983,264 p. 
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Evelyn Kolish, a pour sa part été mise à contribution afin de mieux cerner les enjeux 
qui ont précédé la mise en place des bases de l'organisation sociale et juridique dans 
les Cantons-de-l'Est. 
Les hôtels de ville ont également fait l'objet d'une étude portant sur les 
premiers hôtels de ville érigés au Canada avant 19306, présentée sous forme de 
recueil de textes et publiée par Parcs Canada, ainsi que d'un certain nombre d'études 
ponctuelles élaborées dans le cadre de l'Inventaire des bâtiments historiques du Canada. 
En ce qui a trait aux casernes d'incendie, seule une monographie traitant de 
l'évolution et des caractéristiques architecturales des postes d'incendie aux États­
Unis, réalisée par Rebecca Zurier7, a été retracée. À cette ouvrage s'ajoutent le 
mémoire de maîtrise rédigé par Louiselle Courcy-Legros à l'Université de Montréal, 
portant sur les casernes de pompiers montréalais de 1852-]9]88, ainsi que la thèse de 
doctorat de Claudine Déom complétée à l'Université du Québec à Montréal, qui 
traite de l'architecture des édifices municipaux des villes québécoises en région de 
1870 à ]9299• Bien que des études portant sur le service des incendies et de police de 
la Ville de Sherbrooke aient été publiées au cours des dernières années, ces ouvrages 
se limitent principalement aux faits historiques qui ont marqué l'établissement et 
l'évolution de ces formations municipales, sans véritablement s'attarder aux édifices 
qui les abritaient. 
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Les publications portant sur les Cantons-de-l'Est ont permis pour leur part 
d'établir certaines lignes directrices concernant les divers aspects qui ont influencé à 
plus ou moins grande échelle l'émergence des édifices monumentaux sur le 
territoire, notamment par la mise en place des faits historiques menant à la création 
des Cantons-de-l'Est et à leur accroissement, des nombreux débats qui s'y sont 
déroulés tout au long de la première moitié du XIX" siècle, ainsi que des divers 
projets de loi qui ont résulté en l'instauration des prémisses d'une organisation 
sociale jusqu'alors quasi inexistante. Parmi les ouvrages consultés, notons 
principalement deux études publiées par l'Institut québécois de recherche sur la 
culture (IQRC), portant respectivement sur l'histoire des Cantons-de-l'Est, en 199810, 
ainsi que sur le Piémont-des-Appalaches, sous la direction de Marion Gendron en 
1999. 
Si ce premier tour d'horizon des écrits et des publications portant sur les 
typologies des édifices monumentaux à caractère civique et l'histoire des Cantons­
de-l'Est s'est avéré plus ou moins fructueux, selon les thèmes abordés, il a 
rapidement mis en lumière l'absence de toute documentation pertinente concernant 
les divers éléments pouvant intervenir et influencer, directement ou indirectement, 
l'ensemble des étapes menant à la réalisation d'un édifice public, ainsi que les 
similarités ou les divergences pouvant marquer l'architecture monumentale à 
caractère civique, et ce tant aux échelons municipal et provincial que fédéral. 
Les procès-verbaux, qui tirent principalement leur source des transcriptions 
des séances tenues par les corporations municipales (paroisses, villages, villes, 
cantons et comtés), constituent la principale source d'information et de 
tO KESTEMAN 1998,829 p. 
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connaissances concernant la construction des édifices monumentaux à caractère 
civique, qu'il s'agisse des palais de justice de comtés, des hôtels de ville ou de 
canton, des casernes d'incendie ou des postes de police. D'une grande richesse, ces 
manuscrits renferment des données et des renseignements précieux, parfois 
exhaustifs, parfois succincts, permettant de mieux saisir toutes les implications, sur 
le plan tant de la planification que de la réalisation, que comporte la construction 
d'un édifice public à vocation civique. Bien que la majorité des procès-verbaux aient 
été retracés, la localisation de certains documents municipaux demeure à ce jour 
inconnue. La recherche est complexifiée du fait que certaines municipalités ont été 
dissoutes au fil des années, tandis que d'autres ont préféré céder, en totalité ou en 
partie, leurs archives à diverses sociétés historiques de la région. Il arrive également 
que certains documents municipaux de portée historique aient été égarés, sans que 
l'on sache ce qu'il en est advenu. 
Les documents notariés constituent une mine d'informations concernant les 
divers aspects compris dans les contrats établis pour l'acquisition du site et 
l'établissement des droits et obligations, autant pour l'entrepreneur que pour la 
municipalité. Bien que quelques contrats aient pu être retracés, la grande majorité 
des documents notariés est restée introuvable, d'une part en raison de l'absence de 
mention dans les procès-verbaux du notaire chargé d'entériner les transactions et 
d'autre part en raison de la complexité des recherches dans les archives notariées, les 
documents étant conservés soit aux Archives nationales du Québec, notamment à 
Sherbrooke et à Montréal, soit aux greffes de notaires des districts judiciaires 
conservés dans les palais de justice de district, ou encore préservés chez des notaires 
particuliers. Les restrictions imposées par la présente étude ne nous ont pas permis 
de poursuivre plus avant les investigations. 
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Les journaux couvrant la période étudiée ont également été mis à 
contribution pour les fins de l'étude. Si la recherche s'est avérée des plus 
passionnantes et riche de promesses à certains moments, elle a également été à 
l'origine de nombreuses frustrations, d'une part en raison de l'absence de sources 
journalistiques couvrant la période recherchée (certains journaux ont cessé leurs 
activités peu de temps avant la construction d'un édifice d'importance dans la même 
région), soit en raison des vides créés dans les collections d'archives journalistiques 
conservées à la Bibliothèque nationale du Québec ou sur microfilms, de nombreux 
numéros publiés n'ayant pas été conservés. Bien que nous ayons retracé certaines 
informations des plus pertinentes, telles la date de publication des appels d'offres 
ainsi que le journal chargé de sa parution, un grand nombre de ces données n'ont pu 
être consultées et corroborées, faute d'avoir eu accès aux documents en question. 
Dans le cadre de la présente étude, aucun plan n'a pu être retracé. Il en est de 
même des spécifications accompagnant généralement les plans, outre les données 
plus ou moins détaillées inscrites dans certains procès-verbaux ainsi que dans les 
quelques contrats notariés retracés. Si les recherches de documents photographiques 
anciens se sont avérées plus fructueuses, elles demeurent à ce jour incomplètes, 
nombre d'entre eux ne comportant aucune représentation iconographique connue à 
ce jour qui aiderait à déterminer avec plus ou moins de précision l'apparence 
d'origine de ces édifices. 
Le présent mémoire de maîtrise se divise en trois chapitres. La première 
partie de cette étude, qui porte sur les instances de gouvernance, traite plus 
spécifiquement des problèmes découlant de l'absence d'ordre social sur le territoire 
des Cantons-de-l'Est et des solutions apportées à partir de la fin de la première 
moitié du XIX· siècle dans le but de remédier à la situation, tant en ce qui concerne 
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l'enregistrement des titres de propriété (bureau d'enregistrement), la nécessité d'une 
présence judiciaire accrue (création des districts judiciaires), la gestion plus efficace 
des localités en pleine émergence (création des corporations municipales de ville, de 
canton et de comté), que le besoin de se prémunir contre les incendies (formation des 
brigades d'incendie). 
La deuxième partie, qui traite des maîtres d'œuvre, s'intéresse plus 
particulièrement aux diverses étapes menant à la planification de la mise en chantier 
des édifices monumentaux à caractère civique érigés dans le but d'abriter les 
nouvelles instances de gouvernance récemment créées. La sélection du site, la 
conception des plans et devis, la publication des avis publics, l'émission des appels 
d'offres, les soumissions et le choix de l'entrepreneur, le contrat et le cautionnement, 
ainsi que les règlements municipaux constituent les principaux thèmes abordés dans 
ce chapitre. 
La troisième partie, qui porte sur les maîtres d'ouvrage, se penche pour sa 
part sur les diverses étapes de la mise en marche du chantier de construction, en 
traitant plus spécifiquement des comités de construction et de la surveillance des 
travaux, des modes de paiements des travaux et des échéanciers de paiements à 
l'entrepreneur, du financement des travaux (imposition de taxes municipales, 
émission d'obligations et emprunts gouvernementaux), de l'achèvement et de la 
réception de l'édifice, des échéanciers liés à la construction, du mobilier et des 
fournitures, ainsi que des assurances. 
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Les historiques détaillés des 24 édifices retenus dans le cadre de la présente 
étude, principalement élaborés à partir des données historiques tirées des procès­
verbaux et des registres des corporations municipales ainsi que des contrats notariés, 
qui retracent les étapes et les interactions qui ont mené à leur élaboration et leur 
édification, ont été placés en appendices, dans le deuxième volume de ce mémoire 
de maîtrise, à titre de compléments. 
CHAPITREI 
LES INSTANCES DE GOUVERNANCE 
1.1 Sous le signe de l'éphémère: l'absence de structures civiles 
À l'instar du mode de découpage des terres, l'organisation de 
l'administration du territoire, de même que l'instauration d'institutions judiciaires 
ne se font pas sans heurts dans l'ensemble du territoire des Cantons-de-l'Est, les 
conceptions des populations américaines et britanniques qui habitent dans les 
townships étant confrontées à celles de l'administration coloniale du Bas-Canada. 
Habitués de choisir localement leurs officiers de justice, les pionniers américains 
originaires de la Nouvelle-Angleterre installés dans les Cantons-de-l'Est prennent 
rapidement conscience non seulement de la perte de ce privilège, mais également de 
la quasi-inaccessibilité des tribunaux, en raison tant de leur éloignement que des 
vastes juridictions qu'ils englobent. 
À la suite de l'adoption de l'Acte judiciaire de 1793, le vaste terri toire du Bas­
Canada est divisé en trois districts judiciaires: Québec, Montréal et Trois-Rivièresll . 
Les limites de ces districts, qui courent perpendiculairement par rapport à l'axe du 
fleuve Saint-Laurent, se prolongent en ligne droite jusqu'à la frontière américaine, 
traversant par le fait même sans aucun ajustement l'étendue des townships qui 
composent les Cantons-de-l'Est. Ce découpage a pour effet de scinder en deux 
Il STATUTS DU BAS-CANADA, 34 GEORGE III, CHAPITRE 6. 
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parties certains cantons, comme celui de Hatley, qui dépendent dès lors de deux 
districts judiciaires différents. L'état déficient des voies de communication, allié à 
l'éloignement de l'appareil judiciaire, composé de juges, de shérifs, de protonotaires, 
de palais de justice et de prisons, établis dans chacun des districts de Québec, de 
Montréal et de Trois-Rivières, ont tôt fait de rendre prohibitif le déplacement des 
personnes qui désirent faire prévaloir leurs droits devant les tribunaux. 
La proximité des États-Unis, qui permet à d'éventuels contrevenants 
d'échapper à la justice canadienne, ainsi que la prolifération de la contrebande et la 
fabrication des fausses monnaies dans les cantons voisins du Vennont, amènent 
rapidement les habitants des Cantons-de-l'Est à exiger auprès des autorités 
britanniques de la province une décentralisation de l'administration de la justice 
vers les townships, afin de « permettre le maintien des règles assurant le bon ordre ou 
le respect des biens et des personnes »12. 
L'année 1807 marque la nomination de sept juges de paix, dont la juridiction 
porte sur les différends inférieurs à une valeur de deux dollars. Les litiges supérieurs 
à ce montant, mais inférieurs à 40 dollars, sont pour leur part entendus par la Cour 
du Banc du Roi qui siège à Trois-Rivières ou, dans le cas du district de Montréal, se 
déplace une fois l'an à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'engorgement du système 
judiciaire est tel que le journal Quebec Gazette, en date du 24 décembre 1818, estime à 
3000 le nombre d'affaires pendantes provenant de résidents des Cantons-de-l'EstI3 . 
L'instauration en 1821 des cours de commissaires pour des jugements sommaires 
12 KESTEMAN 1998, p. 192. 
13 KE5TEMAN 1998, p. 192. 
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dans des causes inférieures à 25 dollars ne répond que partiellement aux 
récriminations répétées des habitants des townships. 
1.2 Les bureaux d'enregistrement des terres 
Bien que le Bas-Canada soit passé sous la gouverne de L'Empire britannique 
dès la Conquête, les nouveaux arrivants loyaux à la couronne d'Angleterre sont aux 
prises avec une administration de la justice qui s'appuie principalement sur le droit 
français. Cette pratique du droit privé donne lieu à de nombreux débats et 
confrontations entre les francophones des seigneuries et les anglophones des 
townships, tant au Parlement que dans la vie quotidienne. Les aspirations nationales 
des deux élites sont d'autant plus importantes qu'elles touchent principalement la 
question des tenures des terres, l'établissement de bureaux d'enregistrement ainsi 
que le droit de la faillite. Parmi les nombreux projets de loi qui résultent des débats 
passiormés de l'époque, peu reçoivent la sanction du roi l4 . 
La question de l'enregistrement des titres de propriétés constitue l'un des 
aspects majeurs rencontrés lors des débats opposant les communautés britanniques, 
commerçantes et agricoles d'origine anglophone à la population canadierme, 
puisqu'elle interfère directement dans le domaine de l'immobilier et recoupe le 
thème des affaires familiales. Si le débat s'amorce doucement à partir des années 
1774 jusqu'en 1791, les confrontations s'intensifient dès 1820, pour culminer en 
183015• 
14 KOLISH 1994, p. 127. 
15 KOLISH 1994, p. 163. 
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Même si le territoire du Bas-Canada est sous l'autorité d'un gouvernement 
civil britannique, les Canadiens restent très attachés à leurs manières traditionnelles 
de régler certaines questions: la tutelle et la curatelle, les régimes matrimoniaux et le 
douaire, la liberté testamentaire et le droit successoral. La question de 
l'enregistrement des titres de propriétés selon le droit français constitue toutefois un 
problème majeur pour la population anglophone d'origine britannique et 
américaine, les commerçants et les propriétaires terriens, nombre d'entre eux 
ignorant qu'un immeuble peut être grevé non seulement par une autre hypothèque 
spéciale, mais également par des hypothèques générales, conventionnelles, tacites ou 
légales. 
« Le Britannique non averti achète un immeuble; ignorant que celui­
ci est grevé par une ou plusieurs hypothèques, il en est dépossédé 
par le shérif, qui met l'immeuble à l'encan, à la demande des 
créanciers de l'ancien propriétaire. Ou encore, un créancier 
britannique également sans méfiance prête sur la garantie d'une 
hypothèque, sans se rendre compte que d'autres hypothèques 
antérieures existent16• » 
En l'absence de bureaux d'enregistrement, le seul moyen de s'assurer qu'un 
immeuble est libre de toutes charges consiste à connaître la situation familiale du 
propriétaire et à enquêter chez les notaires et au palais de justice. Pour la 
communauté britannique, l'établissement de bureaux d'enregistrement permettrait 
de diminuer considérablement les opportunités de fraudes, d'une part, et éviterait 
que la cession des biens ne laisse aux banqueroutiers le temps de fuir avant que la 
preuve de leurs activités frauduleuses puisse être faite, d'autre part. Sans compter 
que de nombreux colons et commerçants américains et britanniques, habitués à 
16 KOL/5H 1994, p. 274. 
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recourir aux systèmes d'enregistrement instaurés principalement en Écosse et aux 
États-Unis, ressentent le besoin de faire de même au Bas-CanadaI7 . 
Dans une telle situation, il n'est guère étonnant que la communauté 
britannique revendique si ardemment dès 1760 l'établissement de bureaux 
d'enregistrement et l'instauration de l'obligation d'enregistrer non seulement les 
titres, mais aussi toutes les charges pouvant grever un immeuble, afin de faciliter la 
vérification des titres et des charges par l'acheteur ou le prêteur. Les plaintes 
formulées par les marchands britaruùques à l'encontre de l'utilisation du droit 
hypothécaire dans une colonie britannique atteignent leur apogée dans les années 
1820-183018 • 
Si l'instauration de bureaux d'enregistrement est jugée primordiale par la 
communauté britaruùque, formée en grande partie de commerçants et de 
propriétaires terriens, il en va autrement pour les Canadiens, qui s'opposent à un 
nouvel arrangement, d'une part en raison des coûts découlant d'un arrangement 
considéré comme possiblement dispendieux qui ne profiterait qu'à une faible 
minorité et, d'autre part, parce que cela toucherait la terre et les affaires familiales, 
qui constituent leurs seules grandes ressources. Selon les signataires d'une pétition 
rédigée en 1785 pour contrer l'adoption d'un projet de loi visant à favoriser 
l'instauration des bureaux d'enregistrement, « quiconque prend les précautions 
requises n'a rien à craindre: advenant une fraude, la loi fournit les moyens de 
redressement19 ». 
17 KOLISH 1994, p. 280. 
18 KOLISH 1994, p. 206. 
19 KOLISH 1994, p. 274. 
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La pétition met également en lumière la négligence prévisible de la majorité 
des habitants à remplir cette nouvelle formalité coûteuse et de rigueur, soit par 
indigence, soit faute d'en cormaÎtre les conséquences. Il en résulterait dès lors la 
perte pour des propriétaires et des créanciers légitimes de leurs droits. Par ailleurs, 
certains Canadiens se questiorment sur la pertinence de la requête de la 
communauté britarmique visant à établir des bureaux d'enregistrement au Bas­
Canada, ces derniers n'étant que peu utilisés en Angleterre. En fait, seuls les comtés 
de York et de Middlesex ont recours aux bureaux d'enregistrement sur la totalité des 
quelque 50 comtés qui composent le territoire de l'Angleterre. Les détracteurs du 
projet se demandent dès lors « pourquoi, [... ] si les bureaux d'enregistrement sont si 
bénéfiques, ne les a-t-on pas établis partout dans le pays où l'industrie, le commerce, 
l'économie politique, l'art d'acquérir, de conserver les richesses et de les accroître ont 
été poussés le plus loin20 ? » 
La citation par les Britanniques, à titre d'exemple, des bureaux 
d'enregistrement instaurés en France est également fortement critiquée par les 
opposants au projet de loi, la publicité des enregistrements immobiliers en France 
s'apparentant davantage à une opération financière visant à prélever un impôt sur 
chaque titre enregistré proportiormellement à la valeur du contrat. Par ailleurs, la 
répartition homogène de nombreux bureaux d'enregistrement dans l'ensemble du 
territoire français concorde difficilement avec le projet de loi proposé au Bas-Canada, 
ce dernier ne prévoyant établir qu'un seul bureau d'enregistrement pour chacun des 
vastes districts judiciaires de la province21 , pénalisant par le fait même les 
20 KOLISH 1994, p. 277. 
21 Le Bas-Canada ne compte que trois districts judiciaires fondés en 1793: Montréal, 
Québec et Trois-Rjvières. Cependant, il faudra attendre l'année 1833 pour assister à la 
création du district de Saint-François et 1849 pour la création des districts de Gaspé, 
d'Ottawa et de Kamouraska. 
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populations établies dans les agglomérations éloignées des chefs-lieux22 • L'utilisation 
du modèle français, qui impliquerait par le fait même une accessibilité fortement 
accrue aux bureaux d'enregistrement pour l'ensemble du territoire, ne serait 
avantageuse que pour les grandes villes et les biens immobiliers qui s'y trouvent, en 
raison de la faible densité et de la dispersion de la population résidant à l'extérieur 
des grands centres. 
De plus en plus conscients des lacunes découlant des lois en vigueur, les 
Canadiens français en butte au projet d'enregistrement favorisent progressivement 
une amélioration des lois existantes afin d'y apporter les modifications nécessaires, 
tout en s'abstenant de contrarier plusieurs aspects du droit canadien afin de 
préserver l'essence même des législations canadiennes. Toutefois, la diversité des 
opinions ainsi que l'intransigeance, tant de la part des Canadiens que de la 
communauté britannique, rend impossible toute tentative d'en arriver à un 
compromis pouvant satisfaire, du moins partiellement, les deux parties concernées. 
Des projets de loi proposant l'établissement des bureaux d'enregistrement présentés 
à l'Assemblée en 1819, en 1822, en 1825, en 1826, en 1827 et en 1828, aucun ne reçoit 
la sanction du roi23 • 
Il faudra attendre l'année 1805 pour assister à un accroissement des plaintes, 
qui proviennent cette fois plus particulièrement de la population croissante des 
Cantons-de-l'Est24 • Outre les demandes répétées des colons américains et des sujets 
britanniques établis dans les Cantons-de-l'Est pour la reconnaissance de leur 
territoire et une représentation de ce dernier à la Chambre d'assemblée, la 
22 KOLISH 1994, p. 174. 
23 KOLISH 1994, p. 135. 
24 KOLISH 1994, p. 275. 
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population insiste à de nombreuses reprises sur la nécessité grandissante d'établir 
des bureaux d'enregistrement dans l'ensemble du territoire qu'ils occupent. Ces 
revendications s'appuient plus particulièrement sur l'incertitude des titres fonciers 
dans les Cantons-de-l'Est, en raison du « manque de formalités dans les transferts 
d'immeubles et de l'absence de tribunaux locaux ))25. 
L'ensemble de ces débats aboutit à l'adoption sans amendement d'un 
premier projet de loi en 183026, qui a pour effet de doter chaque comté des Cantons­
de-l'Est des premiers bureaux d'enregistrement des biens fonciers à être établis dans 
le Bas-Canada en 183227 : à Sherbrooke pour le comté du même nom, à Georgeville 
pour le comté de Stanstead, à Frost Village pour le comté de Shefford, à Frelighsburg 
pour le comté de Missisquoi et à Leeds pour le comté de Mégantic28 • Cette première 
tentative est suivie en 1841 de l'adoption de la controversée loi de l'enregistrement29, 
sans l'assentiment des Canadiens, qui rend obligatoire l'établissement de bureaux 
d'enregistrement dans l'ensemble du Bas-Canada3ü • 
Bien que la loi de l'enregistrement impose l'installation des bureaux 
d'enregistrement à l'intérieur des édifices qui servent pour les tribunaux inférieurs, 
peu de palais de justice voient le jour jusqu'en 1857, en raison des coûts 
qu'entraînent de telles démarcheg31. L'adoption de la Loi des municipalités et des 
25 KOLISH 1994, p. 280. 
26 STATUTS DU BAS-CANADA, 10/11 GEORGE IV, CHAPITRE 8. 
27 KOLISH 1994, p. 286. 
28 KESTEMAN 1998, p. 194. 
29 STATUTS DU BAS-CANADA, 4 VICTORIA, CHAPITRE 30. 
30 KOLISH 1994, p. 285. 
31 Seulement deux palais de justice sont aillsi érigés entre 1841 et 1857, soit à Napierville et 
à Saillt-Hyac:inthe. CARTER 1983, p. 86. 
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chemins du Canada-Est de 1855 ne semble pas avoir davantage d'impacts, les 
administrateurs de comté chargés dès lors de leur installation délaissant 
généralement la construction de palais de justice sophistiqués au profit d'édifices 
répondant uIÙquement aux quelques services offerts. Dans les faits, il faudra 
attendre l'adoption de l'Acte judiciaire du Bas-Canada de 1857, qui aura pour effet 
de restructurer le système judiciaire tout en imposant aux corporations mUIÙcipales 
de comté la construction d'un palais de justice servant à abriter les cours inférieures 
et le bureau d'enregistrement, pour assister à l'implantation durable des bureaux 
d'enregistrement sur le territoire du district judiciaire de Bedford32 . 
1.3 Le système judiciaire du Bas-Canada 
Les premiers palais de justice canadiens font leur apparition après l'adoption 
de l'Acte judiciaire de 1793, dont la principale vocation est de partager le Bas­
Canada en districts judiciaires afin d'y créer de nouvelles cours de justice constituées 
de tribunaux supérieurs et inférieurs. Le vaste territoire du Bas-Canada est dès lors 
divisé en trois grands districts: Québec, Montréal et Trois-Rivières33 • 
Les palais de justice de district, que l'on désigne également sous l'appellation 
de tribunaux supérieurs, ont juridiction en matière criminelle ainsi que dans les 
causes civiles d'importance tels les vols, les meurtres, l'escroquerie, les fraudes et les 
bagarres. La présence des tribunaux supérieurs est d'autant plus importante qu'ils 
desservent un territoire - appelé district - qui regroupe généralement plusieurs 
comtés. Afin d'abriter la nouvelle entité administrative ainsi créée et de permettre la 
32 CARTER 1983, p. 86. 
33 STATUTS DU BAS-CANADA, 34 GEORGE III, CHAPITRE 6. 
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construction d'un palais de justice et d'une prison, chaque district doit désigner une 
localité comme chef-lieu. 
La construction des palais de justice pour les tribunaux supérieurs relève 
dans un premier temps du Département de l'ingénieur en chef du ministère des 
Travaux publics du Canada-Uni jusqu'en 1867, année de la Confédération, et par la 
suite du Département de l'architecte en chef du ministère des Travaux publics du 
Québec, à partir des années 1870. Le ministère des Travaux publics, qui est composé 
de plusieurs dessinateurs sous la direction d'un architecte en chef, fonctionne à 
l'image des bureaux d'architectes privés, à la seule différence que les contrats 
proviennent exclusivement des divers ministères gouvernementaux. Outre la 
construction des palais de justice, le ministère des Travaux publics reçoit le mandat 
de concevoir et de réaliser notamment des édifices gouvernementaux, des bureaux 
de poste, des bureaux de douanes, des manèges militaires ainsi que des centres de 
quarantaine et des hôpitaux militaires. 
Contrairement à la construction du palais de justice de comté, celle des palais 
de justice de district dépend entièrement du gouvernement, en matière de 
planification et de financement. Le gouvernement se doit de construire des édifices 
de haute qualité afin de ne laisser planer aucun doute sur l'état de ses finances. Une 
telle conception du système judiciaire entraîne la réalisation d'édifices prestigieux, 
auxquels on confère un certain air de sévérité pour que la population prenne au 
sérieux la justice et les institutions gouvernementales. Pour ce faire, l'État adopte une 
politique de centralisation, qui a pour conséquence l'introduction d'une certaine 
homogénéisation du plan et de l'apparence des palais de justice construits. Il en 
résulte dès lors la création d'une architecture relativement indifférente aux 
préoccupations, aux particularismes régionaux ainsi qu'aux traditions et aux 
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ambitions locales, architecture qui aurait pu être plus audacieuse et novatrice, mais 
également plus sensible aux tendances en vigueur tant aux États-Unis qu'en 
Angleterre. 
La construction des palais de justice pour les tribunaux inférieurs, également 
appelés palais de justice de comté, revient au conseil de chaque comté. Ces 
corporations municipales, formées des maires de chacune des municipalités de 
villes, de villages et de paroisses du territoire qu'ils regroupent, doivent voir à la 
préparation des plans et des spécifications, passer les contrats requis, surveiller la 
construction et financer toutes les étapes. Bien que les conseils de comté soient 
chargés de veiller à la bonne marche des opérations, l'État se garde toutefois le droit 
d'intervenir au cours des différentes étapes de la construction afin de défendre ses 
intérêts et s'assurer que les nouveaux édifices judiciaires répondent en tous points à 
ses attentes. Pour ce faire, en plus de son apport financier, le gouvernement, par 
l'entreilÙse du ministère des Travaux publics, doit approuver le lieu choisi et de 
réviser les plans soumis par le conseil de comté. Ces décisions prises dans l'intérêt 
de l'État ne concordent toutefois pas forcément avec ceux de l'architecte ou du 
concepteur du nouvel édifice ainsi que des membres du conseil de comté. 
Fait important, l'édifice à construire doit d'abord servir de cour de justice 
pour les tribunaux civils inférieurs, dont la cour de circuit, où un juge itinérant 
tranche les litiges sans la présence d'un jury. L'apparence générale des palais de 
justice de comté, leur décoration et leurs matériaux dépendent de la situation 
financière de chaque conseil de comté et des buts poursuivis. Pour sa part, le 
gouvernement ne peut qu'intervenir indirectement, puisqu'il ne fournit 
généralement que la moitié de la somme nécessaire à la construction du nouvel 
établissement judiciaire. Contrairement aux palais de justice de district, qui sont 
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soumis à une politique centralisatrice à partir des années 185734, le gouvernement 
opte plutôt pour une politique de décentralisation en ce qui touche l'édification des 
palais de justice de comté, laissant par la même occasion aux collectivités locales la 
responsabilité d'assumer les différentes étapes se rapportant tant au choix des 
intervenants qu'à celui des matériaux. 
1.3.1 Le Board of Works 
La construction d'immeubles publics étant en pleine effervescence, le 
gouvernement veille attentivement à ses intérêts afin que les nouveaux palais de 
justice répondent en tous points à ses attentes. L'un des principaux intervenants 
dans la planification et l'aménagement des palais de justice se manifeste sous les 
traits de l'organisme gouvernemental Board of Works, créé lors d'un conseil spécial 
en 1839, qui devient par la suite le ministère des Travaux publics du Canada-Uni35 . 
Le nouvel organisme est créé en réponse aux problèmes qui ont découlé de la 
réalisation du deuxième palais de justice du district de Saint-François, construit de 
1839 à 1841 dans la municipalité de Sherbrooke. 
Dans le but de répondre aux demandes répétées des communautés 
anglophones installées dans la région isolée des Cantons-de-l'Est, le gouvernement 
décide de créer en 1823 le sous-district de Saint-François36. Pour abriter la nouvelle 
institution judiciaire, les autorités gouvernementales votent des fonds pour la 
34 Cette date correspond avec la création par George-Étienne Cartier de douze nouveaux 
districts, qui nécessite la construction simultanée d'au tant de palais de justice de district 
dans l'ensemble du Bas-Canada. 
35 CARTER 1983, p. 82. 
36 CARTER 1983, p. 81. 
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construction d'un palais de justice et d'une prison. La pierre et la brique étant 
difficiles à se procurer dans la région, les commissaires optent pour l'édification d'un 
édifice en bois de quatre étages37, qui devient le premier palais de justice de 
Sherbrooke. Les caves de l'édifice, construites en pierre, sont par ailleurs utilisées 
temporairement comme prison38. Comme suite au délabrement rapide de l'édifice 
construit en 1823, à la création du comté de Sherbrooke par l'Assemblée législative et 
à l'établissement d'un bureau d'enregistrement dans la ville de Sherbrooke en 1830, 
ainsi qu'à l'établissement du district de Saint-François en 183339, le gouvernement 
décide de construire un nouveau palais de justice à Sherbrooke. 
Pour l'occasion, les services de l'architecte montréalais William Footner4° sont 
retenus par les commissaires mandatés par le gouvernement. En raison d'un 
manque de fonctionnalité dans l'aménagement du nouvel édifice, l'architecte 
montréalais John Ostell, qui agit à titre de commissaire, recommande que plusieurs 
changements soient apportés aux plans originaux. De légères modifications sont 
effectuées par William Footner et l'édifice en brique de deux étages est érigé de 1839 
à 194141 . Les problèmes découlant des plans et de la réalisation du deuxième palais 
de justice de Sherbrooke, tels le manque de fonctionnalité, le coût exorbitant associé 
à la construction ainsi que les nombreux problèmes de conception architecturale, 
37 KE5TEMAN 2000, p. 55. 
38 En avril 1824, le gouvernement nomme trois commissaires pour voir à la construction 
d'une prison plus vaste et plus solide. L'édifice est achevé à l'automne 1827 et accueille 
ses six premiers prisonniers. 
39 CARTER 1983, p. 82. 
40 L'architecte montréalais William Footner reçoit également en 1851 W1e commande de la 
communauté congrégationaliste de Sherbrooke pour la construction de l'église anglicane 
connue sous le nom de Plymouth Church. 
41 CARTER 1983, p. 82. 
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amènent le gouvernement à modifier le processus d'élaboration et de construction 
des édifices publics. 
Afin de remédier à cette situation, le Board of Works adopte, en 1846, une 
série de principes généraux visant à déterminer l'emplacement et l'apparence des 
futurs palais de justice. Selon les critères du Board of Works, les palais de justice 
doivent comporter deux étages. Les salles d'audience et les pièces pour les juges, les 
avocats et les jurés occupent l'étage supérieur, laissant le rez-de-chaussée aux divers 
services judiciaires et municipaux tels le greffe, les archives et les chambres fortes. Le 
bureau d'enregistrement doit également trouver sa place dans la disposition des 
palais de justice de comté, la loi de l'enregistrement adoptée en 1841 ordonnant son 
installation à l'intérieur de l'édifice42 • Le tout doit s'agrémenter d'une prison de 
dimensions suffisantes pour contenir tous les prisonniers et ce, peu importe qu'ils 
soient de sexe féminin ou masculin. 
En plus des facteurs d'espace, le Board of Works doit tenir compte des 
possibilités d'agrandissements subséquents, tant pour le palais de justice que pour la 
prison43 • Cependant, pour des rajsons d'économie, les bains, les toilettes, l'infirmerie, 
la chapelle et les ateliers sont rejetés, rendant les services pénitentiaires pratiquement 
nuls. Il en est de même de la décoration et de l'apparence extérieure, la plus grande 
simplicité dictant la ligne de conduite. Bien que l'aspect esthétique soit ramené à sa 
plus simple expression, les autorités judjciaires et gouvernementales privilégient la 
construction d'édifices solides et sécuritaires en optant pour l'utilisation de la pierre 
42 STATUTS DU BAS-CANADA, 4 VICTORIA, CHAPITRE 30. 
43 Bien qu'elle s'applique à une grande partie des palais de justice de comté, cette mesure 
touche plus particulièrement les palais de justice de districts tels Sherbrooke, Montréal et 
Sweetsburg (Cowansville). 
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pour le revêtement des murs extérieurs et l'installation d'une toiture en fer-blanc. 
Malgré que les mesures introduites par le Board of Works semblent à prime abord 
contraignantes, elles sont rapidement assimilées au gré des productions ultérieures. 
Fort de ces nouvelles recommandations et d'une révision du processus de 
construction des édifices publics par le gouvernement, ce dernier opte en octobre 
184944 pour l'implantation d'un concours ouvert à tous les architectes afin de décider 
du meilleur plan à adopter. Cette nouvelle façon de procéder est utilisée lors de la 
construction du deuxième palais de justice du district de Montréal, érigé entre 1851 
et 185745, à la suite de la conflagration qui a détruit le premier édifice en juillet 184446• 
La firme d'architectes Ostell & Perreault, composée de l'architecte montréalais John 
Ostell et de son neveu Henri-Maurice Perreault, obtient en 1849 le contrat de 
conception du nouvel édifice47 • Cependant, malgré l'approbation des plans, de 
nombreux changements aux plans originaux sont réclamés à plusieurs reprises par 
les membres du barreau, ces derniers allant jusqu'à demander l'introduction d'un 
« portique copié sur celui de la Banque de Montréal de John Wells, ou sur celui de 
l'église Notre-Dame d'O'Donnell »48. Dès son achèvement en 1857, le nouvel édifice 
suscite des plaintes en raison des «pièces mal éclairées, humides, l'absence d'une 
ventilation adéquate et [ultérieurement d'un] manque d'espace suffisant pour 
répondre aux besoins croissants »49. En plus des nombreux délais et des coûts 
excessifs découlant de la construction du deuxième palais de justice de Montréal, le 
44 MARSAN 1994, p. 188. 
45 CARTER 1983, p. 83. 
46 MARSAN 1994, p. 188. 
47 MICHAUD 1991, p. 8I. 
48 MARSAN 1994, p. 188. 
49 MARSAN 1994, p. 188. 
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gouvernement n'a d'autre choix que de faire construire un second étage entre 1890­
1894, dont le coût dépasse plus de deux fois celui de construction de la structure 
d'origine. Comme suite aux problèmes auxquels le gouvernement doit faire face lors 
de la construction du palais de justice de Montréal, il doit se résigner à l'idée que le 
concours architectural n'a pas apporté les résultats escomptés. 
1.3.2 La restructuration du système judiciaire 
Malgré la volonté du gouvernement britannique de desservir au mieux 
l'ensemble de la population du Bas-Canada, les vastes districts judiciaires de 
Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, établis par l'Acte judiciaire de 1793, 
répondent de plus en plus difficilement aux besoins de la population toujours 
croissante et ce, plus particulièrement pour les régions éloignées tels les Cantons-de­
l'Est. Afin de remédier aux problèmes de fraudes et de contrebandes auxquels sont 
aux prises les habitants des régions éloignées et surtout pour apaiser le courroux des 
populations d'origine américaine et britannique qui réclament une présence 
judiciaire, le gouvernement procède au fil des décennies à la création des districts 
judiciaires de Saint-François en 1833, de Gaspé en 1849, d'Ottawa en 1849 et de 
Kamouraska en 18495°. 
La répartition inadéquate des établissements judiciaires au Bas-Canada, qui 
se maintiendra jusqu'aux années 1850, amène une restructuration complète de 
l'appareil judiciaire. L'Acte judiciaire du Canada de 185751 , préparé par George­
Étienne Cartier, apporte la réforme nécessaire en faisant de la décennie 1857-1866 la 
50 GIROUX 1977, p. 403.
 
51 STATUTS DU BAS-CANADA, 20 VICfORIA, CHAPITRE 44.
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grande période de construction des palais de justice au Québec. Cette réforme donne 
lieu à la création de douze nouveaux districts judiciaires, permettant ainsi 
d'équilibrer les immenses districts de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières et de 
Saint-François et assurant par le fait même la présence d'un pouvoir judiciaire dans 
les régions récemment colonisées ainsi qu'une diminution des déplacements, des 
frais et des délais. Aux sept districtsS2 déjà existants s'ajoutent les douze suivants: 
Rimouski (Saint-Germain de Rimouski), Saguenay (Saint-Étienne de La Malbaie), 
Montmagny (Saint-Thomas), Beauce (Saint-Joseph de Beauce), Arthabaska (Saint­
Christophe), Richelieu (Sorel), Bedford (Sweetsburg), Saint-Hyacinthe (Saint­
Hyacinthe), Joliette (Joliette), Iberville (Saint-Jean), Beauharnois (Saint-Clément) et 
Terrebonne (Saint-Scolastique)S3. L'adoption subséquente d'une loi permet d'ajouter 
le nouveau district de ChicoutiITÙ pour la région du Lac-Saint-Jean en plus 
d'autoriser la construction d'un palais de justice-prison à Amherst, l'île la plus 
importante de l'ensemble des Îles-de-Ia-Madeleines4 . 
La création des nouveaux districts, qui instaure la nécessité de construire des 
palais de justice de dimensions convenables pour abriter les pouvoirs judiciaires, 
amène le ITÙnistère des Travaux publics à se pencher sur la réalisation simultanée de 
quatorze palais de justice de district. En raison de la présence des tribunaux 
supérieurs et inférieurs dans leur enceinte, les nouveaux palais de justice de district 
doivent comporter une grande salle d'audience, des pièces pour les juges, les avocats 
et les jurés ainsi que des bureaux pour les divers services judiciaires tels le greffe, les 
52 Les sept districts judiciaires déjà existants sont: Montréal (1793), Québec (1793), 
Trois-Rivières (1793), Saint-François (1833), Gaspé (1849), Ottawa (1849) et Kamouraska 
(1849). 
53 GIROUX 1977, p. 421. 
54 STATUTS DU BAS-CANADA, 22 VIŒORlA, CHAPITRE 5. 
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archives et les chambres fortes. L'adoption de la loi de l'enregistrement55 en 1841 
ordonnant l'installation d'un bureau d'enregistrement à l'intérieur des palais de 
justice de district complique l'aménagement intérieur. 
Dès 1840, le Board of Works souligne la nécessité, par mesure d'économie, 
d'avoir un plan uniforme afin d'éviter les défectuosités, les problèmes 
d'aménagement intérieur et les coûts élevés associés à la réalisation des palais de 
justice de Sherbrooke et de Montréal. Pour ce faire, l'architecte Frederick Preston 
Rubidge56, architecte en chef du ministère des Travaux publics, est amené à se 
pencher sur le dossier, tout en tenant compte des critères imposés par le Board of 
Works. Outre la réalisation d'un grand nombre d'édifices publics à Ottawa, 
Frederick Preston Rubidge est chargé de la préparation d'une série de plans 
uniformisés devant servir à la construction des nouveaux palais de justice 
commandés par l'État entre 1859 et 1863. F.P. Rubidge, qui avait été témoin des 
nombreux problèmes découlant de la construction du palais de justice de Montréal 
55
 STATlffS DU BAS-CANADA, 4 VICTORIA, CHAPITRE 30. 
56
 Né le 10 mars 1806 à Londres en Angleterre, Frederick Preston Rubidge vient s'établir 
vers 1825 à Cobourg, dans le Haut-Canada, afin d'y rejoindre son demi-frère Charles 
Rubidge qui avait émigré plusieurs années auparavant. Dès lors, Frederick Preston 
Rubidge entreprend une formation d'arpenteur qui le mène à l'obtention d'un poste 
d'arpenteur provincial adjoint le 31 janvier 1831. Fort de l'expérience acquise au cours 
des nombreux projets publics auxquels il participe comme arpenteur, il est parmi les 
premiers à être engagés au sein de la nouvelle organisation des Travaux publics du 
Canada-Uni en 1841. Rapidement assigné à la fonction de dessinateur pour une durée de 
quatre ans, Frederick Preston Rubidge est amené à délaisser progressivement les travaux 
d'arpentage pour se consacrer plus particulièrement à des tâches internes. Considéré 
comme indispensable par le président du bureau, Hamilton Hartley Killaly, Frederick 
Preston Rubidge est promu en 1846 au poste de surveillant des travaux en cours. En 
1851, il reçoit le titre d'ingénieur adjoint et de dessinateur, titre qu'il conserve jusqu'au 
terme de sa carrière. Cette nouvelle nomination l'amène à consacrer son temps à 
l'analyse des plans et devis, à superviser occasionnellement le travail de personnes 
assignées à la surveillance de la construction et à s'occuper à quelques reprises de 
l'équipement et de la répartition des immeubles. 
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(1851-1857), est amené à explorer les diverses possibilités s'offrant à lui, tout en 
respectant les critères établis par le Board of Works en 1846 quant à l'apparence des 
futurs palais de justice. Ses recherches l'amènent à s'intéresser au plan utilisé vers 
1849 pour la construction du palais de justice d'Aylmer, situé dans le district 
d'Ottawa, ce dernier répondant aux principaux traits recherchés par le ministère des 
Travaux publics pour les petites collectivités. 
Le palais de justice d'Aylmer, qui mesure 90 pieds de largeur sur 43 pieds de 
profondeur, possède également une prison formant une aile de 23 pieds sur 30 pieds 
située à l'arrière du corps principal. L'édifice, construit en pierre de taille, a un étage 
sur le rez-de-chaussée ainsi qu'un soubassement et est recouvert de fer-blanc. La 
disposition des pièces facilite la circulation. Ce modèle permet également un 
agrandissement subséquent, avec l'addition d'une aile, ce qui réduit les coûts 
d'acquisition d'un terrain. En raison du grand nombre d'établissements judiciaires 
devant être construits rapidement dans l'ensemble des douze nouveaux districts, le 
nUnistère des Travaux publics s'inspire du palais de justice d'Aylmer pour élaborer 
une série de plans uniformes. Outre l'aspect économique d'une telle mesure, 
l'adoption d'un plan uniforme permet de faciliter d'éventuelles réparations sur les 
édifices publics et d'en réduire les coûts. 
1.3.3 Des palais de justice pour faire régner l'ordre public 
S'inscrivant dans la foulée de l'adoption de l'Acte judiciaire du Bas-Canada 
de 1857, les premiers palais de justice de comté destinés principalement à abriter les 
instances des cours inférieures font leur apparition sur l'ensemble du territoire du 
district judiciaire de Bedford au cours de la décennie 1855-1865, à l'instar du palais 
de justice du district judiciaire de Bedford, érigé dans la localité de Sweetsburg 
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(Cowansville) de 1859 à 1862 et destiné pour sa part à accueillir les pouvoirs 
judiciaires de la Cour supérieure. 
L'entrée en vigueur du projet de loi, qui aura entre au tres pour effet d'obliger 
les conseils municipaux de comté à veiller à la construction d'un édifice public 
destiné à loger convenablement le palais de justice ainsi que le bureau 
d'enregistrement et à se doter d'une voûte destinée à préserver les documents 
judiciaires et juridiques de possibles incendies, donnera lieu à la construction du 
palais de justice du comté de Brome, dans la municipalité de Knowlton, de 1858 à 
1860, et du palais de justice du comté de Shefford, dans la localité de Waterloo, de 
1859 à 1861. 
Bien que constituant le district judiciaire de Bedford, le comté de Missisquoi 
vit pour sa part une toute autre réalité, le palais de justice de district ayant été érigé 
sur son territoire, dans la localité de Sweetsburg (Cowansville)57. Dans les faits, 
seules les corporations municipales de comté n'accueillant pas le chef-lieu du district 
ont le droit et l'obligation d'ériger un palais de justice de comté destiné à accueillir la 
cour de circuit et le bureau d'enregistrement, en contrepartie d'une aide financière 
gouvernementale couvrant près de la moitié des coûts de construction. 
Si les démarches entreprises par le comté de Missisquoi pour remédier à cette 
situation reçoivent une écoute favorable de la part des autorités gouvernementales, 
notamment avec l'instauration d'une cour de circuit et le déménagement à Bedford, 
chef-lieu du comté, des activités du bureau d'enregistrement installé depuis 1841 à 
57
 Palais de justice et prison du district judiciaire de Bedford, Cowansville (1859-1862), 
vol. 2, app. B.1, p. 167. 
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Frelighsburg, aucun montant n'est versé pour l'édification du palais de justice58 . Il en 
est de même après l'incendie qui ravage en 1873 le premier palais de justice et édifice 
de comté de Bedford, la construction du nouvel édifice devant se faire aux frais de la 
corporation municipale de comté59. 
1.4 Les corporations municipales 
Au nombre des requêtes formulées par les habitants des Cantons-de-l'Est 
tout au long du XIXe siècle figure la nécessité d'établir une organisation 
administrative du territoire permettant pour chaque canton d'élire des officiers 
municipaux investis des pouvoirs d'inspecter les chemins, d'évaluer les propriétés, 
de percevoir les taxes et de vérifier les poids et les mesures60 • 
Afin de répondre, du moins partiellement à ces revendications, les autorités 
gouvernementales procèdent à la mise en place d'un premier régime, en vigueur de 
1841 à 1845, qui aura pour effet de créer 24 municipalités de district61• Dirigées par 
un conseit chacune des municipalités de district, qui s'apparentent davantage à de 
vastes entités couvrant plusieurs comtés, se compose d'un ou de deux délégués élus 
respectivement par les membres de chaque canton et d'un préfet qui est, pour sa 
part, nommé par le gouverneur général. Bien qu'il s'agisse d'une première esquisse 
58 Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (1 er), Bedford (1856-1857), vol. 2, 
app. D.1, p. 188. 
59 Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. D.4, p. 226. 
60 KESTEMAN 1998, p. 203. 
61 La municipalité du district de Missisquoi couvre à l'époque l'ensemble du territoire 
identifié de nos jours sous la désignation Piémont-des-Appalaches. KE5TEMAN 1998, 
p.432. 
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d'un gouvernement local, ce régime a le mérite de doter chacun des cantons de 
responsabilités civiles, telle celle de choisir à chaque année « des évaluateurs, des 
arpenteurs, des surveillants de chemins, des percepteurs de taxes, des gardiens des 
poids et mesures et des préposés aux familles pauvres »62. 
Supprimées en 1845, les municipalités de district laissent place aux 
municipalités de canton et de paroisse, une structure administrative formée de sept 
conseillers élus chargés de désigner un maire parmi eux et dotée des mêmes 
pouvoirs que le régime précédent. Abolis dès 1847, les conseils de canton et de 
paroisse sont remplacés à leur tour par les municipalités de comté, dont le conseil, 
formé de deux conseillers par canton, est doté d'un pouvoir de taxation élargi par 
rapport au précédent régime63. 
Peu populaire, le système des municipalités de comté est aboli à la suite de 
l'adoption de l'Acte concernant les municipalités et les chemins dans le Bas-Canada 
de 1855, qui établira de façon permanente le régime municipal québécois avec la 
formation de quatre types de pouvoirs locaux s'appliquant aux comtés, aux cantons, 
aux paroisses et aux villages64 . Si l'ensemble des corporations municipales est dès 
lors doté de pouvoirs et de responsabilités communs, notamment en matière de 
voirie et de taxation, certaines administrations municipales telles les corporations de 
comté et de village se voient accordés des pouvoirs plus spécifiques. 
62 KESTEMAN 1998, p. 432. 
63 KE5TEMAN 1998, p. 433. 
64 GENDRüN 1999, p. 302, 304. 
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Ces pouvoirs, qui se traduiront principalement par l'obligation d'établir une 
cour de justice, une prison et un bureau d'enregistrement, ainsi que le droit 
d'installer des barrières de péage pour les conseils de comté, sont beaucoup plus 
étendus en ce qui concerne les corporations de village, ces dernières ayant juridiction 
sur 1'« établissement et [la] réglementation des marchés et des places de marchés, [la] 
levée de taxes pour la construction des égouts et des aqueducs, [la] lutte contre les 
incendies et la protection de la santé publique »65. 
1.4.1 Des hôtels de ville pour veiller aux intérêts municipaux 
Les premiers édifices destinés à abriter les séances des corporations 
municipales nouvellement formées66 font leur apparition à partir de l'année 1855 
dans l'ensemble du territoire du district judiciaire de Bedford. L'émergence de cette 
nouvelle typologie se fait toutefois progressivement, au gré des besoins grandissants 
des municipalités de canton, de ville, de village et de paroisse et des capacités 
financières plus ou moins limitées de ces dernières. Les conseils de comté, qui 
doivent voir à l'édification d'un bâtiment pouvant abriter les bureaux 
d'enregistrement nouvellement créés, préfèrent pour leur part s'installer dans les 
palais de justice de comté érigés en partie à leurs frais67 • 
65 GENDRON 1999, p. 304. 
66 En vertu des dispositions de la Loi des muniàpalités et des chemins du Bas-Canada 
adoptée en 1855. 
67 Voir Palais de justice du comté de Missisquoi (1er), Bedford (1856-1857), vol. 2, app. 0.1, 
p. 188; Palais de justice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. 0.2, 
p. 195; Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. 0.3, 
p. 211; Palais de justice du comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. 0.4, p. 226 
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Bien qu'elles aient la possibilité d'ériger un édifice afin d'y permettre la tenue 
des séances se rattachant aux préoccupations municipales, les municipalités de 
paroisse sont peu nombreuses à se prévaloir de leur droit, la majorité préférant 
mettre à profit la salle paroissiale68, anciennement appelée « salle des habitants », 
faute de revenus suffisants leur permettant de construire un édifice pour la tenue 
des assemblées publiques69• Toutefois, il en va tout autrement dans le cas des 
municipalités composées majoritairement d'anglophones, les autorités locales ne 
pouvant se permettre de tenir leurs assemblées dans les salles paroissiales, 
habituellement érigées par les communautés catholiques, au risque de froisser les 
convictions religieuses des contribuables de diverses confessions. Dans le but de 
remédier à la situation, plusieurs corporations municipales anglophones optent, 
selon les faibles moyens mis à leur disposition, d'acquérir ou de construire un édifice 
afin d'y loger les services municipaux. D'autres corporations municipales, comme la 
paroisse de Saint-Armand-Est et le canton de Dunham, choisissent de tenir leurs 
séances dans l'enceinte d'un hôtel situé dans la localité désignée pour le conseil. 
68 L'utilisation des salles paroissiales a cours jusqu'en 1949. DE CARAFFE 1987, p. 170. 
69 Le financement mis à la disposition des municipalités pour la gestion de leur territoire 
étant basé sur le prélèvement de taxes foncières réparties sur le prorata des 
contribuables, les paroisses disposent d'un budget des plus limités. DE CARAFFE 1987, 
p.171. 
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La paroisse de Saint-Armand-Esfo est la première localité et la seule 
municipalité de paroisse à se doter d'un édifice destiné en premier lieu à la gestion 
des affaires municipales dans le district judiciaire de Bedford de 1855 à 191471 • 
Berceau du peuplement britannique et loyaliste à la suite de la Déclaration 
d'indépendance américaine de 1776, la seigneurie de Saint-Armand voit sa 
population d'origine anglophone s'accroître rapidement en raison de la concession 
des terres selon la tenure en canton, à partir de 181572 . Forte de l'obtention du bureau 
d'enregistrement pour le comté de Missisquoi en 1843 et de perspectives d'avenir 
des plus prometteuses, la corporation municipale de la paroisse de Saint-Armand­
Est entreprend dès 1856 l'établissement d'un ensemble institutionnel dans la localité 
de Frelighsburg en favorisant la construction sur le même site d'un Parish Hall (ou 
Village Hall) et d'une académie de confession protestante (Grammar School) au cours 
de la même année73. 
Outre la municipalité de paroisse de Saint-Armand-Est, les municipalités de 
canton demeurent, jusqu'en 1860, les seules corporations municipales en mesure de 
voir à la construction d'un édifice destiné à la gestion des affaires municipales et à la 
70
 La municipalité de paroisse de Saint-Armand-Est, aujourd'hui connue sous l'appellation 
de Frelighsburg, est formée en 1845. La corporation municipale inclut les localités 
d'Abbot's Corners, d'Eccles Hill, de Hunter Mills, de North Pinacle, d'East Pinacle, de 
Saint-Armand-Centre et de Krans Corner. (Macro-inventaire, Rapport historique du 
comté de Missisquoi, 1978, p. 7.) 
71
 Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1 er), particulière (1856-1857), vol. 2, app. E.1, 
p.246. 
72 En raison de sa proximité de la frontière canado-américaine et de la volonté des 
nouveaux arrivants loyaux à la Couronne britannique de s'établir dans la région, la 
seigneurie de Saint-Armand est vendue à Thomas Dunn en 1787. Thomas Dunn en 1787, 
qui, bien que le territoire était à l'origine divisé selon la tenure seigneuriale, procède à la 
vente de lots concédés selon la division des townships. 
73 BERNIER (s.o.), p. 7. 
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tenue des séances publiques. Contrairement aux municipalités de ville et de village, 
qui disposent de maigres ressources financières en raison du nombre limité de 
propriétés foncières sur leur localité respective, les municipalités de canton 
disposent de sources de financement élargies par l'entremise des taxes imposées à 
tous les contribuables des localités qui composent le territoire cantonaF4. Cette 
période est principalement marquée par la construction des hôtels de canton 
(Township Hall) de Dunham75 et de Sutton76, dans les localités éponymes. 
Les questions d'hygiène et de salubrité sont partie intégrante des principales 
préoccupations de l'administration municipale et de la communauté77 et certains 
conseils optent, à partir des années 1860, pour la construction d'édifices municipaux 
destinés a priori à l'aménagement d'un marché local au rez-de-chaussée, tout en se 
réservant les espaces du premier étage pour les besoins de la gestion municipale et la 
tenue des assemblées et autres évènements publics de la localité. Outre le contrôle 
par la corporation municipale de la qualité des denrées offertes au public78, la 
construction de tels édifices à Waterloo79 répond à un double besoin: « à celui des 
cultivateurs pour lesquels il s'agirait d'écouler leurs produits et à celui des villageois 
74 Un seul canton regroupe plusieurs villes et villages, qui ont l'obligation et la 
responsabilité des taxes foncières aux deux paliers municipaux. 
75 Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256. 
76 Hôtel de canton de Sutton (1er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267. 
77 L'hôtel de Waterloo est construit à la suite des requêtes formulées par certains résidents 
de Waterloo. 
78
 Le livre des minutes de la municipalité de Waterloo présente dans son intégralité le 
règlement municipal portant sur les règles régissant le fonctionnement du marché ainsi 
que les paramètres à respecter quant à l'étalage des produits et des denrées sur les étaux 
intérieurs et extérieurs du marché. Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo 
(1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
79
 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
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dont l'approvisionnement en aliments frais s'en trouverait amélioré »80. Par ailleurs, 
il n'est pas rare de voir des hôtels de ville comme celui de Farnham (1872-1873) se 
doter d'une place du marché protégée d'un auvent sur l'un des côtés de l'édifice afin 
d'abriter sommairement les denrées périssables présentées à la communauté. 
Par mesure d'économie, certaines corporations municipales comme Sutton81 
optent pour une filiation plus ou moins étroite avec le domaine de l'éducation, en 
louant une partie de leurs espaces aux écoles anglophones qui ne possèdent pas 
d'édifice pour y installer une académie. Toutefois, il arrive que cette collaboration 
dépasse la simple relation de propriétaire/locataire pour se transfonner en une 
association plus complexe lors de la construction de l'édifice municipal. L'hôtel de 
ville de Cowansville, également connu sous la dénomination d'Academy, illustre bien 
l'implication active résultant de l'intégration de deux entités, l'une scolaire et l'autre 
municipale, afin de combler les besoins respectifs de chacun dans un même espace82. 
Outre les activités scolaires, il n'est pas rare d'observer une forte demande pour la 
location des espaces restés vacants dans l'enceinte de l'hôtel de ville, afin d'y loger à 
court ou à long tenne certaines associations telle la Loge maçonrùque, ou d'y 
organiser des réunions et des représentations à caractère communautaire dans les 
espaces occupés par le conseil. 
80 SHS 1992, p. 34-35. 
81 Hôtel de canton de Sutton (1er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267. 
82 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.lI, p. 380. 
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1.4.2 La cohabitation des conseils municipaux 
L'accroissement démographique constant dans l'ensemble des cantons de 
Brome, de Missisquoi et de Shefford, conjugué à la création de nouvelles entités 
municipales à partir des années 1865, entraînent un besoin accru d'édifices publics 
pour loger ces corporations. Ces nouvelles municipalités, qui disposaient à leur 
début d'un budget des plus limités, sont pour la plupart obligées d'établir leur 
quartier dans les édifices publics déjà implantés dans leur localité, tels les édifices de 
canton et de comté. Si certaines municipalités, notamment les corporations de village 
et de canton de Knowlton, de Bedford et de Waterloo, optent pour la location des 
espaces mis à leur disposition dans le palais de justice de leur comté respectif, 
d'autres municipalités de village et de canton favorisent plutôt une collaboration 
conjointe dans le but de mener à bien la construction d'un édifice municipal qui sera 
utilisé simultanément par les deux corporations impliquées. 
Désireuse d'ériger un édifice municipal pour y tenir les séances et conserver 
les divers documents associés à la gestion de la municipalité, sans toutefois disposer 
de toute la latitude financière pour mener à bien un tel projet, la corporation 
municipale du village de Granby entreprend auprès de la municipalité du canton de 
Granby des démarches fructueuses visant à permettre la construction d'un hôtel de 
ville conjoint83. Dans le but de mener à bien le projet, ces derniers établissent des 
accords et des ententes afin de préserver les droits et d'établir les obligations 
respectives des conseils conjoints. Ces ententes, qui surviennent habituellement en 
début et en fin de parcours, portent principalement sur la proposition mise de 
l'avant par les deux conseils concernant la mise en chantier du projet, la contribution 
83 Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
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financière de chacun, les montants accordés à la construction de l'édifice, le choix du 
site, la surveillance des travaux et les droits et responsabilités respectifs. 
Si certaines propositions reçoivent une réponse favorable, d'autres sont 
accueillies avec un enthousiasme moindre par le conseil conjoint interpellé, comme 
le démontrent le manque d'intérêt et les divers atermoiements manifestés par le 
conseil du canton de Dunham à l'égard des nombreuses offres formulées par le 
village de Dunham, comme suite à l'incendie qui a dévasté le premier édifice 
municipal, qui appartenait au canton de Dunham et était occupé conjointement par 
les deux corporations. En fait, il faudra pas moins de quatre propositions avant que 
le conseil du canton de Dunham consente finalement, pour des raisons financières, à 
coopérer avec la partie demanderesse, sous réserve de certaines conditions84 . 
Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 84 
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TABLEAU 1.1
 
LA COLLABORATION DES CORPORATIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES
 
DANS LA CONSTRUCTION DES ÉDIFICES PUBLICS
 
Édifice public
 
Palais de justice du
 
comté de Missisquoi
 
Bedford (1856-1857)
 
Palais de justice du
 
comté de Shefford
 
Waterloo (1859-1861)
 
Palais de justice du
 
comté de Missisquoi
 
Bedford (1873-1874)
 
Hôtel de canton
 
de Bolton
 
Bolton-Est (1867-1868)
 
Hôtel de ville et
 
de canton de Dunham
 
Dunham (1869)
 
Hôtel de ville et de
 
canton de Granby
 
Granby (1875-1876)
 
Hôtel de ville et de
 
canton de Granby
 
Granby (1879-1880)
 
Hôtel de ville de
 
Cowansville
 
Cowansville (1882-1883)
 
Hôtel de ville et de canton
 
de Sutton (1912)
 
Hôtel de ville de
 
Frelighsburg
 
Frelighsburg (1913-1914)
 
Organisme chargé de la 
construction 
Canton de Stanbridge 
Paroisse Notre-Dame­
des-Anges 
Comté de Shefford 
Comté de Missisquoi 
Canton de Bolton 
Village de Dunham 
Village de Granby (%) 
Canton de Granby (215) 
Village de Granby (%) 
Canton de Granby (215) 
Village de Cowansville 
Canton de Sutton (315) 
Village de Sutton (Vs) 
Paroisse Saint-Armand-Est (315)
 
Village de Frelighsburg (Vs)
 
Organisme collaborant
 
financièrement à la construction
 
Comté de Missisquoi
 
Canton de Shefford
 
Canton de Stanbridge
 
Commission scolaire
 
Canton de Dunham
 
Commission scolaire de
 
Cowansville (anglophone)
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1.4.3
 L'importance du secrétaire-trésorier dans les étapes de 
construction 
Les secrétaires-trésoriers des conseils municipaux, qu'ils soient de paroisse, 
de village, de ville, de canton ou de comté, ont de tout temps revêtu une importance 
certaine dans la gestion des affaires municipales en préservant par écrit, à chacune 
des séances, tous les actes et les délibérations entérinés ou rejetés par les membres 
des corporations municipales. Outre leurs responsabilités liées à la conservation de 
tous les livres, les registres, les rôles d'évaluation et de perception, les rapports, les 
procès-verbaux, les actes de partitions, les plans, les cartes, les archives, les 
documents et les papiers disposés dans le bureau du conseil, les secrétaires-trésoriers 
sont un maillon important dans les nombreuses étapes marquant la construction des 
édifices municipaux par leur implication à divers niveaux. 
Si plusieurs fonctions leur sont spécifiquement dévolues, telles que l'éITÙssion 
et la publication des avis publics, la collecte des taxes foncières imposées à la suite de 
l'adoption d'un règlement municipal, la réception des souITÙssions déposées comme 
suite aux appels d'offres ainsi que le versement des paiements attribués après 
l'approbation du conseil aux diverses parties impliqués dans l'une ou l'autre des 
étapes de la construction, les secrétaires-trésoriers sont également ITÙS à contribution, 
bien souvent au même titre que le maire, dans toutes les étapes de la construction 
des édifices municipaux. 
Que ce soit pour concevoir ou se procurer les plans nécessaires pour la 
construction et les présenter au conseil, acquérir le site sélectionné par le conseil, 
superviser l'avancement des travaux de construction, effectuer les emprunts et 
émettre les obligations de la corporation, signer les contrats avec les parties 
impliquées, accepter l'édifice une fois qu'il est terminé et l'assurer contre les 
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incendies, ou se procurer l'ameublement et les fournitures nécessaires pour la tenue 
des réunions, les secrétaires-trésoriers sont le pivot central de nombreuses décisions. 
Par ailleurs, ilti'est pas rare de voir un notaire agir à titre de secrétaire-trésorier pour 
le conseil municipal de sa localité85, en raison de ses aptitudes à lire et à écrire, qui 
sont au demeurant obligatoires pour chacun des conseillers élus86 • 
1.5 La nécessité de se protéger adéquatement contre les incendies 
Si la protection contre les incendies se limite plus souvent qu'autrement à 
l'organisation de corps de pompiers volontaires ainsi qu'à l'adoption par les conseils 
municipaux de certaines prescriptions, par voie de projets de loi, concernant les 
matériaux de construction à privilégier et à bannir, la: nécessité de se protéger 
adéquatement contre les incendies demeure une préoccupation constante. Pour les 
villes les plus importantes, où chaque incendie risque de se transformer en 
conflagration, la construction de casernes d'incendie devient, à partir des années 
1880, une priorité pour les conseils municipaux, au même titre que l'implantation 
des réseaux d'aqueduc et d'égouts. 
Il n'est par ailleurs pas étonnant que les premières casernes d'incendie à voir 
le jour sur le territoire du district judiciaire de Bedford se trouvent dans des 
municipalités telles Waterloo, Sutton et Farnham, ces dernières ayant été décimées 
au fil de leur histoire par des conflagrations de plus ou moins grande importance. 
Bien que la construction d'une caserne d'incendie soit envisagée et débattue par 
85 Par exemple les notaires FX. Mayotte, notaire public et secrétaire-trésorier de la 
corporation municipale du village de Granby, et Hector Mignault, notaire public et 
secrétaire-trésorier de la corporation municipale du village d'Acton Vale. 
86 STATUTS DU CANADA 1860, p. 215. 
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nombre de conseils municipaux, la grande majorité des municipalités de moindre 
envergure délaissent rapidement le sujet, principalement pour des raisons d'ordre 
financier. En cas d'incendie, ces agglomérations privilégieront le recours aux services 
des grands centres ou se tourneront vers des pratiques artisanales, comme 
l'acquisition d'une citerne munie d'une pompe manuelle actionnée par des 
volontaires et pouvant s'alimenter dans les eaux d'une rivière ou d'un lac 
limitrophe. 
Si l'édification d'une caserne d'incendie s'inscrit généralement dans une 
volonté de prévenir les désastres causés par les incendies, notamment par la mise 
sur pied d'une brigade et d'un département des incendies comme dans les 
municipalités de Waterloo87 en 1893 et de Cowansville88 en 1899, il arrive parfois que 
la décision de mener à bien la construction d'une caserne d'incendie survienne à la 
suite d'une. conflagration hors de proportions, comme dans la municipalité de 
Sutton89 en 1898, ou qu'elle découle d'impératifs d'une tout autre nature, introduits 
par les exigences d'un assureur envers une municipalité. 
Pour les agglomérations ferroviaires d'importance telles que Farnham et 
Waterloo, la construction d'une caserne d'incendie revêt une importance majeure 
lorsque vient le moment de renouveler avec les compagnies d'assurances les 
protections accordées par ces dernières contre les incendies. Exposée à des risques 
d'incendie élevés en raison de la circulation intense des trains et des tisons qui 
87 Caserne d'incendie de Waterloo (1893-1894), vol. 2, app. F.1, p. 453. 
88 Caserne d'incendie de Cowansville (1898-1899), vol. 2, app. F.2, p. 462. 
89 La caserne d'incendie de Sutton est construite en 1902, soit quatre ans après l'incendie 
dévastateur qui ravage une grande portion de l'agglomération urbaine de Sutton en 
1898. Voir Caserne d'incendie de Sutton, (1902), vol. 2, app. F.4, p. 484. 
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s'échappent à l'occasion des cheminées de ces derniers, la municipalité de Farnham 
se voit dans l'obligation, dès l'année 1899, de voir dans les meilleurs délais à la 
construction d'un tel édifice dans les limites de la municipalité, sous peine de voir 
ses primes haussées à nouveau faute d'installations convenables90 . 
Généralement reconnaissables par leur volumétrie plus ou moins épurée et la 
présence à l'arrière de la structure d'une tour effilée destinée à favoriser le séchage 
des boyaux d'incendie, les casernes d'incendie sont progressivement intégrées aux 
nouvelles enceintes municipales construites à partir du début du XX· siècle, avec la 
mise en commun dans un même espace de divers services publics, tels 
l'administration municipale, le service d'incendie et la station de police. Incendiée 
lors de la conflagration survenue les 30-31 juillet 1911 qui ravage une grande partie 
de son centre-ville, la nouvelle caserne d'incendie de la municipalité de Farnham 
illustre bien cette nouvelle tendance qui croît progressivement dans les 
agglomérations urbaines de plus ou moins grande importance91 • 
La sécurité civile est assurée jusqu'au milieu des années 1850 par les 
miliciens, qui agissent également à titre de police militaire, d'une part afin de 
protéger la frontière des attaques partielles et d'autre part pour assurer la loi et 
l'ordre sur l'ensemble du territoire. L'adoption de l'Acte des municipalités de 1855, 
qui transfère la responsabilité policière aux autorités locales, donne lieu à la 
formation des premiers corps de policiers municipaux92, ces derniers aménageant 
90 Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (l·r), Farnham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470. 
91 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.l4, p. 417. 
92 GENDRON 1999, p. 344. 
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plus souvent qu'autrement dans des locaux de l'hôtel de ville, qui se voit dès lors 
doté d'une geôle destinée à mettre sous les verrous les contrevenants à l'ordre 
public. Il arrive même de voir le département des incendies et le service de police 
occuper un même endroit, comme dans la prerrùère et la deuxième caserne 
d'incendie et le poste de police de Farnham, érigés respectivement en 1899-1900 et en 
1912-191393 . 
Voir Caserne d'incendie et poste de police de Famham (1 er), Famham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470 et Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Famham (1912­
1913), vol. 2, app. E.14, p.417. 
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CHAPITRE II 
LES MAÎTRES D'OEUVRE 
2.1. L'identification du terrain 
Après la décision de construire un édifice monumental à caractère civique, le 
choix du terrain sur lequel cette nouvelle structure sera érigée constitue l'une des 
premières démarches entreprises par les corporations municipales en charge du 
processus de construction. Pour les conseils de canton et de comté, qui couvrent de 
vastes territoires composés de plusieurs paroisses, villages et villes, ce processus est 
généralement précédé par la désignation d'un chef-lieu. 
La responsabilité d'identifier un ou plusieurs sites potentiels pouvant être 
soumis pour fin d'étude à l'ensemble des membres de la corporation municipale est 
généralement attribuée à un comité formé, selon les cas, du maire et du secrétaire­
trésorier94 ou du maire et d'un certain nombre de conseillers95 . Si l'option d'acheter 
un lot est l'une des premières options envisagées, il n'est pas rare d'assister à des 
actes de donation, tant de la part d'un maire96 que d'un contribuable97• Ces donations 
94 Hôtel de canton de Bolton, Bolton-Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4., p. 272. 
95 Hôtel de ville de Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398. 
96 Voir Palais de justice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. D.2, p. 195; 
Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256; 
97 Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311; 
Hôtel de ville de Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398. 
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sont toutefois conditionnelles à certaines clauses, les terrains devant servir 
uniquement pour la construction du nouvel édifice monumentaL sans quoi ils 
devront être rétrocédés à leur donateur98 • Bien qu'elle n'implique aucun coût pour la 
corporation municipale concernée, la donation d'un terrain ne garantit toutefois pas 
qu'il sera retenu comme choix final, certains conseils préférant, pour diverses 
raisons, acquérir un site plutôt que d'accepter un terrain cédé gracieusement99• À 
moins grande échelle, certains conseils municipaux préfèrent se prévaloir de leur 
droit d'expropriation pour acquérir le site qu'ils jugent le plus favorable, comme 
dans le cas de la construction du premier hôtel de ville de West Farnham, en 1872­
187310°. 
Les incendies sont parfois le prétexte de réviser le choix d'un site, d'autant 
plus lorsqu'il s'agit d'un palais de justice qui dessert un aussi vaste territoire qu'un 
canton (palais de justice de Bedford, 1873-1874). Si, dans la grande majorité des cas, 
l'emplacement du site est étudié à nouveau lorsque vient le moment d'entreprendre 
les travaux de construction, les conseils municipaux optent généralement pour le 
statu quo et ce, en dépit des pressions plus ou moins fortes exercées par des 
municipalités ou des contribuables pour des raisons d'ordre économique et sociapol. 
98 Hôtel de ville de Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398. 
99 Voir Palais de justice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. 0.2, p. 195; 
Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, p. 211; 
Hôtel de canton de Bolton, Bolton-Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4. p. 272. 
100 Hôtel de ville de West Farnham (1er), Farnham (1872-1873), vol. 2, app. E.8, p. 325. 
101 Voir Palais de justice du comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, app. 0.4, 
p. 226; Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de 
ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356. 
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2.2 La conception des plans et des spécifications 
La conception des plans et des spécifications constitue l'étape cruciale de la 
plarùfication de l'édifice, puisqu'ils traduiront concrètement l'ensemble des 
aspirations et, par le fait même, des contraintes budgétaires découlant de la 
construction du nouvel édifice. Cette étape est généralement confiée au secrétaire­
trésorier lO2, au préfet ou à un comité formé de quelques conseillers et/ou du maire et 
du secrétaire-trésorier103, qui ont pour mandat soit de se procurer les plans auprès 
d'un architecte, d'un entrepreneur ou d'un artisan local, soit de concevoir eux­
mêmes une première série de plans devant être soumise à l'ensemble des membres 
du conseil pour approbation. Un estimé des coûts engendrés par la construction 
proposée complète généralement cette démarche. Dans de rares cas, il arrive même 
que l'on reprenne les plans réalisés dans le cadre d'un autre projet, comme dans le 
cas de la corporation du village de Cowansville qui se réappropria les plans et 
spécifications réalisés à l'origine pour l'académie, après l'abandon du projet pour 
des raisons d'ordre financier104 . 
La recherche d'un plan susceptible de répondre aux besoins de la corporation 
municipale s'accompagne à l'occasion d'un certain nombre d'exigences, selon le type 
d'édifice envisagé et la planification plus ou moins serrée des membres du conseit 
pouvant aller du montant alloué à la construction aux matériaux extérieurs devant 
102
 Voir Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1 er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, 
app. E.1, p. 246; Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, 
app. E.7, p. 311. 
103
 Voir Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p. 211 ; Hôtel de canton de Dunham (1"'), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256; Hôtel 
de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
104 Hôtel de ville de Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380. 
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être utilisés dans la construction (ex. : parement de brique)105. Pour les édifices érigés 
par une corporation municipale de comté, tels les palais de justice abritant une cour 
inférieure, ces exigences s'accompagnent d'un certain nombre de restrictions et de 
contraintes imposées par le Board of Works, l'aménagement intérieur devant prévoir 
la présence d'une salle d'audience, d'un espace pour le bureau d'enregistrement 
ainsi qu'un emplacement pour la voûte destinée à la conservation des documents 
juridiques et judiciaires, tel qu'il est stipulé dans l'Acte concernant les municipalités 
et les chemins dans le Bas-Canada de 1855 et de 1860106. Les corporations de comté 
ont par ailleurs l'obligation de soumettre les plans finaux au gouverneur général 
pour son approbation, ce dernier se gardant le droit, par l'entremise du ministère 
des Travaux publics, d'apporter les modifications jugées nécessaires107. 
S'il arrive parfois qu'un architecte soit pressenti pour la réalisation des plans 
et des spécifications - comme pour le palais de justice de Waterloo, le premier hôtel 
de village et de canton de Granby ou la première caserne d'incendie et poste de 
police de Farnham108 -, la conception des plans est plus souvent qu'autrement 
105 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
106 Voir Palais de justice du comté de Missisquoi (1 er), Bedford (1856-1857), vol. 2, app. D.1, 
p. 188; Palais de justice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. D.2, 
p. 195; Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p. 211; Palais de justice du comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. D.4, p. 226. 
107 Voir Palais de justice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. D.2, p. 195; 
Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, p. 211. 
108
 Dans les faits, seule la corporation municipale du village de Farnham retient les services 
de l'architecte pour mener à bien la conception des plans, les autres corporations 
municipales préférant se rétracter après la première rencontre avec l'architecte. Voir 
Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, p. 211; 
Hôtel de ville et de canton de Granby (1 er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333; 
Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1er), Farnham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3. p. 470. 
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confiée à un comité formé selon les occasions du maire et d'un certain nombre de 
conseillers109, ou par des artisans et des entrepreneurs locauxllo. Il n'est d'ailleurs pas 
rare que la version préliminaire des plans fasse l'objet d'un certain nombre de 
modifications, celles-ci étant justifiées soit par l'insatisfaction des membres du 
conseil111, soit par l'introduction de nouvelles données en cours de processus, tel 
l'ajout d'un étage supérieur ou un réajustement des dimensions du corps de 
bâtiment principaP12, entraînant par le fait même la réalisation d'une nouvelle série 
de plans et devis. 
2.3 La publication des avis publics 
Bien qu'ils disposent de nombreux pouvoirs, les conseils municipaux n'ont 
toutefois pas le champ libre en ce qui concerne l'adoption définitive des décisions 
touchant de près ou de loin les conditions de vie des contribuables. Afin d'éviter les 
abus et les mesures excessives découlant des décisions approuvées et adoptées par 
109
 Voir Palais de justice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. D.2, p. 195; 
Palais de justice du comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, app. DA, 
p. 226; Hôtel de canton de Sutton (1"r), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267; Hôtel de 
canton de Bolton, Bolton-Est (1867-1868), vol. 2, app. EA. p. 272; Hôtel de ville de West. 
Farnham (1er), Farnham (1872-1873), vol. 2, app. E.8, p. 325; Hôtel de ville et de canton 
de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333; Hôtel de ville, caserne 
d'incendie et poste de police de Farnham (2e), Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.14, 
p.417. 
110 Voir Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p. 211 ; Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256; Hôtel 
de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.lO, p. 356. 
111 Voir Palais de justice du comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, app. D.4, 
p. 226; Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, 
app. E.1, p. 246. 
112
 Voir Hôtel de canton de Bolton, Bolton-Est (1867-1868), vol. 2, app. EA, p. 272; Hôtel de 
ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de ville de 
Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398. 
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les membres des conseils municipaux et financées à partir des fonds des 
contribuables, le gouvernement adopte, par l'entremise de l'Acte des municipalités 
et des chemins de 1855 et 1860, une série de clauses portant sur la publication des 
avis publics et visant, d'une part, à obliger les corporations municipales à soumettre 
en tout temps leurs règlements et résolutions aux résidents pour approbation et, 
d'autre part, à réglementer la publication des avis publics. 
L'Acte des municipalités et des chemins impose dès lors aux corporations des 
mesures précises à suivre, desquelles ils ne peuvent véritablement déroger. Qu'il 
s'agisse d'une assemblée publique ou de l'adoption de mesures proposées par les 
élus municipaux, les corporations ont le devoir de favoriser l'accès à l'information en 
publiant, par la voie des avis publics, le but des assemblées publiques ainsi que le 
contenu des règlements municipaux. Pour ce faire, les avis publics doivent spécifier 
le jour, l'heure et le lieu désignés pour la tenue de l'assemblée publique ou pour 
l'adoption des mesures proposées et être adressés à la population dans les deux 
langues (anglais et français). Advenant l'utilisation exclusive d'une seule langue, et 
ce sans causer aucun préjudice aux résidents de la municipalité concernée par l'avis 
public, une dispensation peut être accordée par le gouverneur général afin que la 
publication de tous les avis, les règlements et les résolutions puisse se faire dans une 
langue seulement113• L'approbation accordée en ce sens par le gouverneur général 
doit être insérée, par l'entremise du secrétaire provincial, dans la Gazette du Canada 
afin d'officialiser la décision entérinée114 • 
Jl3 STATUTS DU CANADA 1860, p. 206. 
114 STATUTS DU CANADA 1860, p. 209. 
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Dans le but de rejoindre le plus grand nombre de personnes, les avis publics 
doivent être affichés soit sur la porte principale d'au moins une église ou chapelle 
destinée au culte public115, soit à l'endroit le plus fréquenté situé à l'intérieur des 
limites de la municipalité concernée116• L'analphabétisme faisant partie des réalités 
quotidiennes, les avis publics affichés à la porte d'une église ou d'une chapelle 
doivent être présentés et lus à l'assistance à l'issue du service divin tenu le dimanche 
matin suivant la parution du document. Les communiqués doivent être rendus 
publics au moins sept jours entiers avant le jour désigné pour la tenue de l'assemblée 
publique ou l'adoption des mesures proposées et quinze jours entiers avant 
l'adoption d'un règlement municipal. Les conseils intéressés peuvent également 
avoir recours aux journaux imprimés dans leur district ou dans le district voisin1!? 
115
 La plupart des conseils municipaux implantés dans les communautés anglophones 
privilégient l'affichage des avis publics à la porte des églises anglicanes, et ce bien 
souvent au détriment des autres communautés religieuses qui possèdent des édifices 
religieux dans la localité concernée. Cette prise de position des corporations pour les 
institutions anglicanes entraîne par ailleurs le mécontentement de certains citoyens, 
comme dans le village de Frelighsburg, à la suite de la publication d'avis portant sur la 
construction d'un hôtel de ville et le site retenu par le conseil. Bien que les informations 
mentionnées précédemment ne soient affichées qu'à la porte de la Trinity Church de 
Saint-Armand-Est (Frelighsburg), le conseil ne donne aucune suite aux protestations en 
décrétant qu'aucune injustice n'a été commise en ne publiant qu'à un seul endroit. Hôtel 
de paroisse de Saint-Armand-Est (ler), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, app. E.1, p. 246. 
116
 STATUTS DU CANADA 1860, p. 206-207. Les municipalités ne possédant pas d'édifice public 
d'importance (église ou hôtel de ville) choisissent les hôtels les plus fréquentés pour la 
publication des avis publics de la localité. Ces lieux d'affichage sont par la suite 
transférés aux portes des hôtels de ville et des bureaux de poste, selon la volonté du 
conseil municipal. 
li?
 STATUTS DU CANADA 1860, p. 209. 
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2.4 L'émission des appels d'offres 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation, la majorité des conseils 
municipaux ont recours, par voie de résolution, aux appels d'offres pour la sélection 
d'un entrepreneur. Les concours publics sont généralement présentés aux résidents 
de la municipalité par le secrétaire-trésorier une fois que les plans et devis sont 
préparés et que la sélection du site est arrêtée. 
Selon l'Acte des municipalités et des chemins de 1860, toutes les 
municipalités décidant d'avoir recours aux appels d'offres afin de recevoir des 
soumissions ont l'obligation de donner un avis public à la population, spécifiant 
succinctement les travaux à réaliser et spécifiant la date limite pour la réception des 
soumissions. Afin de permettre une meilleure visibilité de l'avis en question, les 
corporations doivent aussi publier les appels d'offres dans un ou plusieurs journaux 
du comté ou du district même - ou d'un comté ou d'un district avoisinant-, 
advenant l'absence de journaux dans la région immédiate de la localité concernée. 
Cette tâche est invariablement dévolue au secrétaire-trésorier de la corporation 
municipale chargée de la construction de l'édifice. 
Les informations contenues dans les appels d'offres publiés dans les journaux 
portent principalement sur les mêmes éléments. On y mentionne entre autres le type 
d'édifice devant être construit, la localité devant accueillir les travaux, la date et 
l'heure limites pour le dépôt des soumissions ainsi que le nom de la personne 
responsable de la publication et mandatée pour la réception des soumissions. 
Advenant la participation conjointe de deux conseils municipaux, telles les 
corporations du village et du canton de Granby, il n'est pas rare de voir apparaître 
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sur l'avis public le nom du secrétaire-trésorier de chacune des municipalités118• Ces 
renseignements sont habituellement accompagnés de la date à laquelle la résolution 
visant à procéder aux appels d'offres a été adoptée par le conseil concerné. Il est bien 
entendu que les soumissions présentées doivent se conformer aux plans et aux 
spécifications acceptées antérieurement par la corporation municipale. 
À ces informations s'ajoutent aléatoirement diverses données 
complémentaires, portant entre autres sur les conditions et les montants exigés pour 
le cautionnement de l'entrepreneur, les dimensions de l'édifice et les principaux 
matériaux entrant dans sa composition, la date prévue pour l'achèvement complet 
de Yédifice ainsi que les conditions déterminant le choix de la soumission. Ce dernier 
élément est très important, certains conseils, comme les corporations de 
Cowansville, de Granby et de Waterloo, se réservant le droit de ne pas choisir la plus 
basse soumission ou de ne faire aucune sélection parmi les offres présentées119. 
Bien que la majorité des corporations municipales privilégie le dépôt de 
soumissions portant sur l'ensemble complet des travaux de construction ainsi 
qu'une prise en charge complète des travaux du début jusqu'à la fin par 
l'entrepreneur, des municipalités comme le canton et le village de GranbyJ2ü 
démontrent une certaine flexibilité en autorisant les soumissionnaires à présenter 
leur offre soit pour l'ensemble des travaux, soit pour certaines catégories 
118 Hôtel de ville et de canton de Granby (ler), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
119 Voir Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380; 
Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333 et 
Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
120 Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, 
p. 333 ; Hôtel de ville et de canton de Granby (2et Granby (1879-1880t vol. 2, app. E.10, 
p.356. 
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seulement121 • Cette façon de procéder, qui permet à des entrepreneurs appartenant à 
un corps de métier particulier, entre autres la charpenterie et la maçonnerie, de 
soumissionner au même titre que les entrepreneurs généraux, est reprise et 
appliquée à toutes les étapes devant mener à la réalisation du deuxième hôtel de 
ville de Farnham en 1912-1913, la municipalité endossant par le fait même le rôle 
d'entrepreneur générall22 • 
121
 L'ensemble des travaux est réparti en cinq catégories: le travaux de maçonnerie, 
d'excavation et de fondation; 2e travaux de briquetage; 3e charpenterie, peinture et 
fenestrage; 4e toiture, Se plâtrage. 
122
 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.14, p. 417. 
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BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU COMTE DE 8HEFFORD. 
Waterloo, 8 juin 1859. 
AVIS AUX CONTRACTEURS. 
AVIS PUBLIC est donné, que des sou­
missions seront reçues au bureau du soussigné 
jusqu'au VINGT JUlLLET prochain, pour la 
construction d'une bâtisse pour la cour du 
Comté de Shefford, suivant les plans et 
spécifications déposées au Bureau du sous­
signé. 
La dite bâtisse devra être achevée le 
PREMIER OCTOBRE 1860. Les sou­
missionnaires seront obligés de fournir deux 
bons cautions, à la satisfaction du conseil. 
A. B. PARMELEE. 
Secrétaire du dit conseil. 
Waterloo, 14 juin 1859. 
Figure 2.1. Transcription intégrale de l'annonce publiée dans le journal Le Courrier de Saint­
Hyacinthe, aux mois de juin et juillet 1859, pour la construction du palais de justice du comté 
de Shefford. Voir Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), 
vol. 2, app. D.3, p. 211. 
63 
NOTICE TO CONTRACTORS. 
OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE COUNTY OF SHEFFORD, 
Waterloo, June 8th 1859. 
} 
PUBLIC Notice is hereby given that 
TENDERS will be received at the Office of 
the Undersigned till the 20 th of JULY next, 
for the Construction ofa County COURT 
HOUSE for the County of Shefford, 
according to the Plans and Specifications 
deposited in the Office of the 
Undersigned-said House to be completed 
by the 1 st ofOctober, 1860. 
Parties tendering will be required to 
furnish to good Sureties to the satisfaction of 
the Council. 
A. B. PARMELEE, 
204w Sec.-Treas. of the said Council. 
Figure 2.2. Transcription intégrale de l'annonce publiée dans le journal Waterloo Advertiser, 
au mois de juin 1859, pour la construction du palais de justice du comté de Shefford. Voir 
Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p.211. 
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WATERLOO MARKET. 
TOCONTRACTORS. 
TENDERS will be received by the 
undersigned up to the Eleventh day of July 
next, for the building of a MARKET 
BUILDING in the Village of Waterloo, 
P.Q., in confonnity with Plans and 
Specifications to be seen at my Office. 
The Council will not bind themselves to 
accept the lowest or any tender unless 
satisfactory. 
Sealed tenders to be addressed to the 
undersigned. 
J.P. NOYES, 
Sec.-Treas., M. C. V. of Waterloo. 
Waterloo, June 22, 1870. '90 
Fig. 2.3. Transcription intégrale de l'annonce publiée dans le journal Waterloo Advertiser, aux 
mois de juin et juillet 1859, pour la construction du marché et de l'hôtel de ville du village de 
Waterloo. Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, 
p.311. 
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Market Tenders. 
NOTICE is hereby given that tenders 
for the construction of a 
MARKET BUILDING 
in this Village, according to Plans and 
Specifications now in the undersigned's 
office, will be received up to the evening of 
the 13 th July instant. 
The Council will not bind itselfto accept 
the lowest or any tender unless satisfactory. 
Names of sureties must be given in Tender. 
1. P. NOYES, 
Sec.-Treas., M. C. V. of Waterloo. 
Waterloo, July Il, 1870. '93 
Fig. 2.4. Transcription intégrale de l'annonce publiée dans le journal Waterloo Advertiser le 
15 juillet 1870 pour la construction du marché et de l'hôtel de ville du village de Waterloo. 
Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
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Soumissions. 
Soumissions pour la construction
 
d'une Salle Publique (Town
 
Hall) dans le village
 
de Granby.
 
Des soumissions cachetées, adressées au 
sous-signé et endossées " Soumissions pour 
Salle Publique " seront reçues jusqu'à dix 
heures de l'avant-midi, de lundi le cinquième 
jour d'Avril prochain pour la construction 
d'une Salle Publique, (Town Hall). 
Les Plans et spécifications sont prêts et 
peuvent être vus au Bureau du Secrétaire du 
village de Granby. 
La plus basse, ou aucune soumission, 
pourra être rejetée. 
Par ordre 
Village Granby, mars 2,1875. 
ALONZO C. SAVAGE 
Secrét. Comit. Construct. 
Fig. 2.5. Transcription intégrale de l'annonce publiée dans le journal Le Courrier de Saint­
Hyacinthe, au mois de mars 1875, pour la construction de l'hôtel de ville et de canton de 
Granby. Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (1 er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, 
p.333. 
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TOCONTRACTORSAND
 
BUILDERS!
 
TENDERS will be received by the 
undersigned up to the 25th inst., inclusive, for 
the erection of a TOWN HALL in the Village 
of Granby, according to plans and 
specifications to be seen at the office of J. 
A. TOMKlNS, Sec. Treasurer. Parties may 
tender either for the whole work, or for 
sections thereof, as follows; 1st, Excavating, 
Stone work, and Drain; 2nd, Brick work, as 
Walls, Chimney's, &c.; 3rd, Wood work, 
Painting, Glazing, Materials and Furnishings ; 
4th, Plastering ; 5th, Metal Roofings. 
Tenders to contain the names of two 
responsible parties, who will become sureties 
in the SUffi of $ 2000 each for the due and 
satisfactory completion of the work, if let in 
one contractor for proportional sums if let in 
sections. 
The Councils will not be bound to accept 
the lowest or any tender. 
1. A. TOMKlNS, 
Sec.-Treas., Village of Granby. 
G. E. Mc INDOE, 
Sec.-Treas., Township of Granby. 
Granby, AprilS th, IS79. 
Fig. 2.6. Transcription intégrale de l'annonce publiée dans le journal Le Courrier de Saint­
Hyacinthe, au mois d'avril 1879, pour la construction de l'hôtel de ville et de canton de Granby. 
Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (2°), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356. 
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TENDERS. 
Municipality of the Village ofCowansville. 
TENDERS addressed to the undersigned 
will be received on or before the 27 th day 
ofMarch instant, at noon, for the erection of 
a building to be used as a Village Hall and 
School Rooms, to be built of brick with iron 
roof, 50 by 70 feet. Separate tenders will be 
received for the masons work, and for the 
joiners work, or for the whole in one. 
The plan and specifications to be seen at 
my office. The Council are not bound to 
accept the lowest or any tender. 
W. STEVENSON, 
Sec'y-Treas., M. C. V. ofC. 
Cowansville, March 7 th, 1882. 2-3w 
Fig. 2.7. Transcription intégrale de l'annonce publiée dans le journal Waterloo Advertiser, au 
mois de mars 1882, pour la construction de l'hôtel de ville de Cowansville. Voir Hôtel de ville 
de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380. 
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Bien qu'elles ne soient pas intégrées au contenu de tous les appels d'offres 
lors de leurs publications, les clauses mentionnées précédemment constituent les 
fondements pour la sélection des soumissions. Cette façon de procéder ne cause pas 
véritablement de préjudices aux entrepreneurs, ces derniers devant se présenter au 
bureau du secrétaire-trésorier afin d'évaluer la portée et les implications qui 
découlent de la construction annoncée. Ces visites sont l'occasion pour les 
entrepreneurs de prendre connaissance des plans et des spécifications, d'estimer la 
quantité de matériaux et de main-d'œuvre nécessaires pour la réalisation de l'édifice, 
de s'informer des clauses et des conditions exigées par le conseil, de s'entretenir des 
modes de paiements accordés par la corporation au gré de la progression des 
travaux et de statuer de l'intérêt de l'entrepreneur pour le projet. 
Certaines municipalités, soit par mesure d'économie, soit tout simplement en 
raison de la distance à parcourir jusqu'aux localités d'importance abritant les 
quelques journaux de l'époque, telles que Waterloo123, GranbyJ24, Cowansville125, 
Saint-Jean126, Saint-Hyacinthel27 et MontréaP28, préfèrent publier les appels d'offres 
dans un seul journal. C'est le cas de la corporation du village de Dunham qui, lors de 
la construction du deuxième hôtel de ville de la localité en 1869, publie les appels 
d'offres dans le journal District Bedford Times de Cowansville129. D'autres conseils 
123 Waterloo Advertiser.
 
124 Granby Gazette et Granby Leader Mail.
 
125 Cowansville Observer et District Bedford Times.
 
126 St. John's Advocate News.
 
127 Le Courrier de Saint-Hyacinthe.
 
128 La Presse et Montréal Star.
 
129 Bien que nous connaissions le journal ainsi que la date à laquelle le secrétaire-trésorier a
 
été autorisé à publier les appels d'offres, nous n'avons pu consulter le document en 
question, les numéros couvrant cette période manquant à l'appel. Voir Hôtel de ville de 
Dunham (2°), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
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municipaux optent pour une diffusion élargie dans un plus grand nombre de 
journaux, comme la localité de Granby, qui publie ses appels d'offres simultanément 
dans trois journaux locaux: Granby Gazette, Cowansville Observer et Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe. 
TABLEAU 2.1
 
PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES DANS LES JOURNAUX
 
Conseil municipal Date Journaux Durée 
Waterloo Advertiser 4 parutions Comté de Shefford 8 juin 1859 Eastern Township GazetteWaterloo13O Le Courrier de Saint-Hyacinthe 8 parutions 
Comté de Missisquoi 28 juin 1873 et St. John's News
 
Bedford131 1er juillet 1873 Observer
 
Canton et village de 6 avril 1869 Bedford District TimesDunham132 
Village de Waterloo133 18 juin 1870 Waterloo Advertiser 4 parutions 
GranlnJ GazetteVillage et canton de 1er mars 1875 Cowansville ObserverGranby134 
Le Courrier de Saint-Hyacinthe 2 parutions 
Village et canton de 7 avril 1879 Waterloo Advertiser 2 parutions Granby135 
130 Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p.211. 
131 Palais de justice et édifice du comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. D.4, p. 226. 
132 Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
133 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
134 Hôtel de ville et de canton de Granby (ler), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
135 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356. 
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TABLEAU 2.1 
PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES DANS LES JOURNAUX 
Conseil municipal Date
 Journaux Durée 
Cowansville Observer 
St. John's NewsVille de Cowansville136 6 mars 1882 Bedford Times 
Waterloo Advertiser 3 parutions 
La PresseVille de Famham137 22 mai 1899 
Montreal Star 
Si la publication des appels d'offres assure une visibilité élargie auprès des 
personnes ciblées, il arrive parfois que certains secrétaires-trésoriers se voient dans 
l'obligation de prolonger le délai pour le dépôt des soumissions et d'émettre de 
nouveaux appels d'offres, en raison du manque d'intérêt manifesté par les 
entrepreneurs concemés138, de l'insatisfaction des membres du conseil quant aux 
soumissions proposéesl39 . 
136
 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380. 
137
 Caserne d'incendie et poste de police de Famham (1 er), Famham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470. 
138
 Le conseil du village de Waterloo doit prolonger le délai pour les sowrusslOns et 
procéder à ill1 quatrième appel d'offres, à la suite du peu d'intérêt suscité par les 
parutions précédentes. Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), 
vol. 2, app. E.7, p. 311. 
139
 Après la lecture des soumissions présentées aux membres des corporations du village de 
Frelighsburg et de la paroisse de Saint-Armand, ceux-ci rejettent les offres présentées et 
mandatent le secrétaire-trésorier du village de Frelighsburg pour qu'il procède à une 
nouvelle série d'appels d'offres. Voir Hôtel de ville de Frelighsburg (1913-1914), vol. 2, 
app. E.15, p. 440. 
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La langue utilisée lors de la tenue des séances des corporations municipales a 
une incidence directe sur le choix des journaux, les conseils municipaux se tournant 
principalement vers les publications de langue similaire. Cette décision se fait 
naturellement chez les municipalités qui privilégient la langue anglaise lors de leurs 
rencontres, une grande part des journaux établis dans les comtés de Brome, de 
Shefford et de Missisquoi s'adressant à une population majoritaire anglophone. 
Toutefois, dans le but de minimiser les préjudices pouvant être causés à la 
population francophone de ces régions, certaines corporations, dont le village et le 
canton de GranbyJ40, publient leurs appels d'offres dans le journal francophone 
Le Courrier de Saint-Hyacinthe. À l'instar de plusieurs municipalités anglophones, les 
corporations privilégiant l'utilisation de la langue française ont pour la plupart 
recours exclusivement aux journaux francophones. Outre la volonté de favoriser la 
sélection d'une main-d'œuvre francophone, cet état de fait pourrait s'expliquer par 
la proximité des localités francophones, comme Farnham, des grands centres 
économiques franco-canadiens comme Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Montréal. 
La durée et la fréquence des appels d'offres varient amplement d'une 
corporation à une autre, passant de douze semaines pour le premier hôtel de ville de 
Frelighsburg (1856-1857) à neufs jours pour le premier hôtel de ville de Farnham 
(1872-1873). Malgré ces écarts, la majorité des municipalités s'entendent pour 
accorder des délais variant de trois à cinq semaines pour le dépôt des soumissions. 
On observe ces mêmes variances quant au moment choisi pour l'émission des appels 
d'offres, ces derniers commençant au début du mois de mars, pour le premier hôtel 
de ville de Sutton (1859), pour se terminer le 1er décembre pour le premier hôtel de 
140 Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
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ville de Dunham (1857). Bien qu'ils demeurent plus nombreux à retenir le printemps 
pour la publication des appels d'offres, nombreux sont les conseils municipaux qui 
n'hésitent pas, pour diverses raisons, à procéder de la sorte à l'été ou à l'automne. Il 
va sans dire que la période retenue pour les appels d'offres a une incidence certaine 
sur les travaux de construction à accomplir, plus particulièrement en ce qui concerne 
les travaux d'excavations, les conditions hivernales n'étant pas des plus propices à la 
construction d'un édifice d'importance. 
2.5 Les soumissions et le choix de l'entrepreneur 
La réception des soumissions, qui résulte de la publication des appels 
d'offres soit par voie d'avis publics dans la municipalité concernée, soit par les 
journaux locaux, relève en tout temps du secrétaire-trésorier et celles-ci sont 
généralement lues, analysées et débattues par les membres du conseil peu de temps 
après la date linùte de remise des propositions. Les soumissions, variant dans la 
majorité des cas entre deux et quatre offres, sont principalement présentées par des 
entrepreneurs locaux, résidant dans la localité désignée pour la construction de 
l'édifice ou dans les municipalités avoisinantes et agissant à temps plein ou 
occasionnellement à titre de constructeur141 • L'avènement de l'ère industrielle, 
combiné à un nombre accru de professionnels et de compagnies œuvrant dans le 
milieu de la construction, entraînent une augmentation du nombre de soumissions 
présentées pour un même projet, comme en témoigne le dépouillement des douze 
141
 TI arrive parfois que certaines personnes ne pratiquant pas le métier de constructeur 
s'improvisent entrepreneur, à l'occasion de la construction d'un édifice d'importance. Tel 
est le cas des entrepreneurs sélectionnés pour la construction des hôtels de ville de 
Sutton et de Farnharn, qui occupaient respectivement les métiers de commerçant et 
d'hôtelier. Voir Hôtel de canton de Sutton (1er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267 et 
Hôtel de ville de West Farnharn (1er), Farnharn (1872-1873), vol. 2, app. E.8, p. 325. 
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soumissions présentées lors de la quatrième série d'appels d'offres pour la 
construction de l'hôtel de ville de Farnham en 1912142 • 
Bien qu'une forte proportion des soumissions provienne d'entrepreneurs 
indépendants, un certain nombre d'offres sont présentées par des groupes formés 
d'un minimwn de deux personnes. On n'a qu'à penser à :M:M. Foss et Earle pour 
Frelighsburg en 1856, M. Lamkins pour Dunham en 1857, Massé & Mitchell pour 
Granby en 1879 et J. Foster & fils pour Cowansville en 1882. Ces regroupements, qui 
représentent environ 20 % des soumissions déposées, connaissent un accroissement 
important lors de la construction de l'hôtel de ville de Famham en 1912-1913, la 
municipalité agissant à titre d'entrepreneur. Lors du dépôt de la quatrième série de 
soumissions pour cet édifice, on note plus de cinq compagnies et associations, sur un 
nombre total de sept soumissionsl43 . 
Les soumissions présentées par des associés ou des compagnies portent 
généralement sur certaines étapes de la construction, notamment la maçonnerie ou le 
briquetage, ou offrent une gamme précise de matériaux nécessaires à l'avancement 
des travaux, comme le bois, la brique et la chaux. Ces entrepreneurs se manifestent 
plus spécifiquement lorsque l'avis public mentionne l'intérêt de la municipalité à 
recevoir des soumissions ne couvrant que certaines catégories, telles que la 
charpenterie, la peinture, le fenestrage et les travaux de toiture. Les soumissions 
142 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.14, p. 417. 
143 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.14, p. 417. 
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présentées aux municipalités de Granby (1879-1880), de Cowansville (1882-1883) et 
de Farnham (1912-1913) illustrent bien ce fait144 . 
Bien que tous les entrepreneurs aient accès dans un premier temps aux plans 
et aux spécifications conservés au bureau du secrétaire-trésorier, ainsi qu'aux 
données complémentaires tel le budget accordé par le conseil municipal pour la 
réalisation complète des travaux, les soumissions présentées pour un même édifice 
varient sensiblement selon les localités. Si certaines soumissions, à l'exemple des 
offres présentées pour la réalisation de l'hôtel de ville de Dunham en 1869, 
présentent un faible écart d'à peine 4 %, la majorité des montants des soumissions 
présentent des différences pouvant osciller de 23 % à 28 %, allant même jusqu'à 36 % 
dans le cas de l'hôtel de ville de Frelighsburg145. Malgré l'insatisfaction manifestée 
par certains conseils concernant les montants jugés exorbitants et la volonté de ces 
derniers de procéder à de nouveaux appels d'offres146, l'ensemble des corporations 
retiennent plus souvent qu'autrement la meilleure offre, par mesure d'économie. 
144
 Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.lO, 
p. 356; Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380 et 
Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.14, p. 417. 
145
 Voir Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280 et Hôtel de 
paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, app. E.1, p. 246. 
146
 Tel est le cas de la municipalité de Frelighsburg lors de la construction des deux édifices 
érigés en 1856-1857 et en 1913-1914, les membres du conseil n'arrivant pas à s'entendre 
sur les offres déposées, qui sont jugées inacceptables. 
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Les délais accordés pour la sélection de l'entrepreneur à la suite de la lecture 
et de l'analyse des soumissions déposées varient selon les municipalités. Le dépôt 
des offres correspondant bien souvent avec une réunion du conseil municipal, il 
n'est pas rare que l'entrepreneur soit choisi le jour même147• D'autres corporations 
préfèrent quant à elles s'accorder un temps de réflexion, pouvant varier de deux à 
seize jours, avant de rendre une décision148• Dans le cas des corporations conjointes 
dans la construction de l'hôtel de ville, les décisions se prennent différenunent, selon 
les procédures respectivement établies. Par exemple, le village de Dunham, à qui le 
canton de Dunham laisse le libre-arbitre quant aux décisions prises au cours de la 
construction de l'édifice, se doit de procéder à la sélection de l'entrepreneur et de 
soumettre son choix à la corporation du canton pour approbation149. D'autres 
municipalités, tels le village et le canton de Granby, optent quant à eux pour la tenue 
d'une séance conunune afin de déterminer l'offre convenant le mieux aux deux 
corporations municipales150• 
147
 C'est le cas dans les municipalités de Frelighsburg en 1856, de Dunham en 1857 et de 
Granby en 1876. Voir Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1 er), Frelighsburg (1856­
1857), vol. 2, app. E.1, p. 246; Hôtel de canton de Dunham (1 er), Dunham (1857), vol. 2, 
app. E.2, p. 256 et Hôtel de ville et de canton de Granby (1"r), Granby (1875-1876), vol. 2, 
app. E.9, p. 333. 
148
 n en est ainsi dans les corporations de Dunham en 1869 (deux jours de délai), de 
Cowansville en 1882 (sept jours de délai) et de Sutton en 1859 (seize jours de délai). Voir 
Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de ville de 
Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.U, p. 380 et Hôtel de canton de 
Sutton (1 er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267. 
149
 Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
150
 Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, 
p. 333 et Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, 
p.356. 
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2.6 Le contrat et le cautionnement 
Une fois le choix de l'entrepreneur déterminé, les conseils municipaux ont 
l'obligation, tel que convenu aux termes de l'Acte des chemins et des routes, 
d'établir et de signer un contrat avec l'entrepreneur afin de protéger chacune des 
parties liées et de réglementer les divers aspects d'importance tout au long de la 
construction de l'édifice. Selon les corporations municipales, le contrat est 
généralement signé par le mairel5l , appuyé à l'occasion par le secrétaire-trésorier152 • 
Les contrats établis dans le cadre d'une collaboration conjointe de deux conseils, 
comme les villages et les cantons de Dunham et de Granby, sont pour leur part 
signés par les maires des deux corporations municipalesl53 . 
Même si l'entrepreneur est choisi et que les conditions pour la construction 
de l'édifice sont fixées, les conseils municipaux ne procèdent pas tous à la signature 
immédiate du contrat, comme dans le cas de la corporation de comté de Shefford et 
les corporations municipales de Frelighsbur& Sutton, Farnham, Waterloo et Granby, 
qui apposent leur signature le jour même marquant le choix de l'entrepreneur154 . Les 
délais encourus par certaines corporations municipales - variant d'une semaine à un 
151 Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311 et 
Hôtel de ville de West Farnham (1 er), Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.8, p. 325. 
152 Voir Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1 er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, 
app. E.1, p. 246; Hôtel de canton de Dunham (1 er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, 
p. 256; Hôtel de canton de Sutton (1er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267 et Hôtel de 
ville de Frelighsburg (1913-1914), vol. 2, app. E.15, p. 440. 
153 Voir Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280 et Hôtel de 
ville et de canton de Granby (2e), Granby (l879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356. 
154
 Voir Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, 
app. E.1, p. 246; Hôtel de canton de Sutton (ler), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267; 
Hôtel de ville de West Farnham (ler), Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.8, p. 325; 
Hôtel de ville et de canton de Granby (1 er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333 et 
Hôtel de ville de Frelighsburg (1913-1914), vol. 2, app. E.15, p. 440. 
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mois -, peuvent découler de divers éléments, tels que la concordance du moment de 
la signature avec une séance du conseil; la nécessité d'instituer une réunion spéciale 
pour l'occasion; la disponibilité des notaires interpellés pour la rédaction du contrat, 
ces derniers ayant un vaste territoire à couvrir et devant se déplacer constamment; 
ainsi que la volonté de s'assurer de la solvabilité des cautionnements avant de 
conclure toute entente. 
Outre l'identification des divers intervenants présents lors de l'établissement 
de l'acte notarié, le contrat liant la corporation, l'entrepreneur, et parfois les 
cautionneurs, porte principalement sur : le type d'édifice à construire155 ; l'obligation 
pour l'entrepreneur de se conformer aux plans et devis adoptés par le conseil; 
l'emplacement devant accueillir l'édifice; la date à laquelle l'édifice doit être terminé 
sous peine de pénalités; les pouvoirs et les prérogatives du comité de construction; 
les montants accordés par le conseil pour les travaux; les modalités de paiements 
ainsi que les conditions de cautionnement. À ces éléments s'ajoutent des conditions 
plus spécifiques tels les détails esthétiques concernant la finition de l'édifice; le lieu 
de conservation des plans; l'obligation d'obtenir l'accord du conseil avant de 
procéder à tous travaux supplémentaires; les déductions effectuées sur le montant 
total du contrat advenant que l'entrepreneur récupère pour son compte certains 
matériaux déjà sur le site au moment de son acquisition par le conseil; les montants 
conservés par le conseil afin de s'assurer de l'accomplissement des travaux; ainsi 
que les procédures à suivre en cas de conflit. 
155 Voir Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256; Hôtel de 
ville et de canton de Granby (ler), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333 et Hôtel de 
ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380. 
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Le cautionnement des entrepreneurs constitue une des conditions 
primordiales de leur choix, puisqu'il garantit l'entière réalisation des travaux et 
permet aux corporations lésées, suivant le manquement de la part de l'entrepreneur 
aux obligations inscrites au contrat, d'utiliser les fonds mis en garantie pour la durée 
des travaux afin de rembourser tous les dommages, frais et intérêts encourus. À cet 
effet, l'Acte des municipalités et chemins stipule, entre autres: 
« Ces cautions seront conjointement et solidairement obligées avec 
[l'entrepreneur], et leur obligation s'étendra au paiement de toutes 
les sommes de deniers dont le dit [entrepreneur] pourra être en 
aucun temps comptable envers la corporation, tant du principal, des 
intérêts et des frais, que des pénalités et des dommages qu'il aura 
encourus dans l'exercice de sa chargel56 . » 
Que ce soit au moment de présenter leur soumission ou de signer le contrat 
avec la municipalité, les entrepreneurs ont en tout temps l'obligation de fournir les 
noms de deux personnes157 acceptant de verser à la municipalité un montant pré­
établi par cette dernière158, qui sera encaissé par le maire de la corporation et 
conservé pour la durée des travaux. Afin d'officialiser la transaction, l'acte de 
cautionnement doit être rédigé devant un notaire et deux témoins et être enregistré 
au bureau d'enregistrement du comté où demeure l'entrepreneur ou l'entreprise159• 
Une fois les travaux complétés de façon définitive par l'entrepreneur, et ce à l'entière 
156 STATUTS DU CANADA 1860, p. 216. 
157 STATUTS DU CANADA 1860, p. 216. n arrive qu'une seule personne soit acceptée pour une 
construction de moindre importance, comme l'hôtel de ville de Stanbridge East construit 
en 1899. 
J58 Le montant des cautionnements peut varier de 500 $ par personne, pour la municipalité 
de Stanbridge East 1899, à 2000 $ par personne, pour la construction de l'hôtel de ville de 
Granby. Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (20 ), Granby (1879-1880), vol. 2, 
app. E.lO, p. 356. 
159 STATUTS DU CANADA 1860, p. 216. 
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satisfaction du conseil, tous les cautionnements sont remis dans leur intégralité aux 
endosseurs. 
Les cautionnements des entrepreneurs donnant un certain poids à leur offre, 
ceux-ci ont intérêt à bien choisir leurs endosseurs, sous peine de voir leur 
proposition révisée négativement par le conseil. Tel est d'ailleurs le cas de 
l'entrepreneur choisi pour la réalisation du premier hôtel de ville de Granby, dont 
l'un de ses endosseurs est rejeté par le conseil en raison de son incapacité à fournir 
un cautionnement additionnel à celui déposé lors de la signature du contrat. Le 
nouveau cautionnement exigé par le conseil n'étant pas fourni dans un délai de 
30 jours afin de satisfaire les membres des conseils municipaux du village et du 
canton de Granby, ces derniers se sont réservés un droit de refus. Devant le risque 
de perdre le contrat faute d'un nouveau cautionnement, l'entrepreneur s'est vu dans 
l'obligation de trouver rapidement une personne solvable qui accepte de l'endosser 
pour la durée des travauxl60 • Une situation passablement similaire est également 
observée au moment du choix de l'entrepreneur pour la construction de la première 
caserne d'incendie de Farnham, l'un des entrepreneurs ayant omis de fournir un 
chèque à titre de cautionnement au moment du dépôt de sa soumission, résultant 
par le fait même au rejet automatique de son offre. Dans les cas de soumissions non 
retenues par les corporations municipales, ces dernières doivent remettre leur dépôt 
à chacun des soumissionnaires. 
160 Hôtel de ville et de canton de Granby (1"'), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
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2.7 Les règlements municipaux 
Les règlements municipaux sont principalement utilisés dans le but 
d'entériner les décisions prises sous l'égide des membres du conseil municipal. Au 
gré de la progression des étapes menant à la réalisation définitive d'un édifice 
municipal, les municipalités y ont recours principalement pour des raisons d'ordre 
organisationnel et financier. Les règlements municipaux de type organisationnel 
traitent notamment des questions découlant de la proposition d'ériger un édifice 
municipal, du choix du site (expropriation ou acquisition du terrain sélectionné)161, 
de l'autorisation de la publication des appels d'offres ainsi que des modifications 
d'importance à apporter à l'édifice pour des raisons d'ordre conceptuel ou financier. 
Ils sont généralement votés dans les prémisses de la réalisation de l'édifice public162, 
tout en entrecoupant et s'amalgamant à certains moments avec les règlements 
municipaux de type financier. 
Si les règlements municipaux de type organisationnel préparent et facilitent 
le coup d'envoi des travaux, les règlements municipaux de type financier donnent le 
souffle nécessaire au démarrage des travaux de construction en apportant, de 
diverses façons, le soutien financier nécessaire à la réalisation du projet. Les 
règlements municipaux de type financier touchent les divers aspects monétaires 
pouvant être abordés au fil de la construction de l'édifice: le budget accordé pour la 
réalisation de l'édifice, l'imposition des taxes municipales sur les propriétés, 
161 Hôtel de ville de West Famham (1er), Famham (1912-1913), vol. 2, app. E.8, p. 325. 
162 Les règlements municipaux de type orgaIÙsatiormel sont habituellement votés à un 
moment ou à un autre qui marque l'adoption de la proposition de construire un édifice 
public, le choix du site et la conception des plans. Advenant l'apparition de problèmes 
majeurs lors de la construction, ils sont généralement entérinés au début de la mise en 
chantier par l'entrepreneur afin de minimiser les pertes et les délais encourus par la 
municipalité. 
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l'émission d'obligations de la municipalité ainsi que les emprunts personnels et 
gouvernementaux. Les règlements municipaux de type financier sont généralement 
votés dans un premier temps afin de proposer la construction de l'hôtel de ville et 
d'autoriser l'emprunt des sommes nécessaires pour permettre la réalisation du projet 
et dans un deuxième temps afin de combler les lacunes plus ou moins importantes 
des municipalités lorsque vient le temps de rétribuer l'entrepreneur pour les 
matériaux fournis sur le site et les travaux réalisés. 
CHAPITRE III 
LES MAÎTRES D'OUVRAGE 
3.1. Les comités de construction et la surveillance des travaux 
Présents dans la vaste majorité des constructions d'édifices publics érigés sur 
le territoire du district judiciaire de Bedford, les comités de construction consistent 
en un regroupement de membres élus siégeant pour la corporation municipale. Doté 
de pouvoirs et d'obligations plus ou moins variables selon l'importance du projet, 
les comités de construction, que l'on désigne également selon les instances 
administratives et la typologie en voie de construction sous l'appellation de « comité 
de l'hôtel de ville, des bâtisses et du marché» ou de « comité des incendies », ont 
pour principales tâches de veiller au bon déroulement des opérations devant mener 
à l'élaboration et à la construction de l'édifice ciblé. 
Ces comités sont généralement formés dès les premières étapes de 
construction et regroupent deux à trois personnes assignées par la corporation 
municipale et œuvrant au sein de cette dernière à titre de préfet, de maire, ou de 
conseillers. Toutefois, ce nombre est parfois plus exhaustif, corrune en témoignent les 
procès-verbaux concernant différentes constructions: l'hôtel de canton de Bolton 
(1867-1868)163, où le comité est composé de quatre conseillers; le deuxième palais de 
163 Hôtel de canton de Bolton, Bolton Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4, p. 272. 
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justice du comté de Missisquoi (Bedford), avec un comité formé du préfet et de 
quatre maires164 ; le premier hôtel de canton de Dunham, où l'ertsemble des membres 
du conseil municipal est nommé au comité de supervision des travauxl65. Il arrive 
également que certains comités déjà en fonction au sein de l'administration 
municipale, tel le comité du marché166 ou le comité permanent des incendies167, 
soient mis à profit pour former le comité de construction. 
Dans les constructions impliquant plus d'une corporation municipale (ville et 
canton, canton et comté), ce nombre passe généralement du simple au double pour 
se chiffrer à cinq ou six membres nommés (trois personnes pour le canton et trois 
personnes le village)168, et peut même aller jusqu'à un nombre total de neuf 
personnes, comme dans le cas de la construction de l'hôtel de village de 
Cowansville, qui doit également servir d'académie (trois personnes pour le village, 
trois personnes pour la commission scolaire et trois personnes externes)169. La prise 
en charge des travaux de construction par l'une des deux corporations municipales 
ainsi que la proportion des montants alloués aux diverses étapes de réalisation 
déterminent plus souvent qu'autrement le nombre de représentants de chacune de 
164 Palais de justice et éctifice de comté de Missisquoi (2 e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. D.4, p. 226. 
165 Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256. 
166 Caserne d'incendie de Waterloo (1893-1894), vol. 2, app. F.1, p. 453. 
167 Caserne d'incendie de Sutton, (1902), vol. 2, app. F.4, p. 484. 
168
 Voir Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de 
ville et de canton de Granby (ler), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333 et Hôtel de 
ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.lO, p. 356. 
169
 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380. 
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municipalités impliquéesl70. Cette cohabitation des pouvoirs s'accompagne toutefois 
de l'obligation qu'un quorum soit atteint, la majorité des corporations municipales 
exigeant qu'au moins un membre sur deux, ou deux sur trois, soient présents au 
moment où les décisions sont prises171 • 
Selon les besoins et les buts recherchés par chacun des conseils, qui varient 
grandement selon le budget alloué et l'importance de l'édifice à construire, les 
membres des comités de construction ont pour mandats: d'investiguer la faisabilité 
du projet et de fournir une estimation des coûts que pourrait engendrer une telle 
réalisationJ72 ; de sélectionner un site potentie}173 et de s'informer du prix 
170 Les conseils muniàpaux du village et du canton de Granby illustrent bien cet état de 
fait, avec trois membres provenant de la corporation du village de Granby, à raison des 
trois cinquièmes des coûts découlant de la construction, et deux membres issus de la 
corporation du canton de Granby, cette dernière contribuant aux deux cinquièmes des 
dépenses. Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (1 er), Granby (1875-1876), vol. 2, 
app. E.9, p. 333 et Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, 
app. E.10, p. 356. 
171
 Voir Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380; 
Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
172
 Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311 
et Hôtel de ville de Dunham (2e), Dtrnham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
173
 Voir Hôtel de ville de Dunham (2e), Dtrnham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de 
ville de Stanbridge East, Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398; Caserne 
d'incendie de Waterloo (1893-1894), vol. 2, app. F.1, p. 453. 
86 
demandé174 ; de préparer175, de se procurer176, de compléter177 ou de modifier178 les 
plans et les spécifications du nouvel édifice; de sélectionner l'entrepreneur en tenant 
compte de l'offre la plus avantageuse179 ; d'étudier et d'accepter I~s garanties sûres, 
valables et suffisantes de l'entrepreneurl80 ; d'établir, d'attribuer et de signer le 
contrat avec ce demierl81 ; ainsi que de voir à la mise en branle des travaux de 
construction dans les plus brefs délais, au meilleur de leur jugement et en conformité 
avec la vision exprimée par la ou les corporations municipales financièrement 
concernées par le projetl82 • 
174 Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. ES, p. 280. 
175 Voir Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. 0.4, p. 226; Hôtel de canton de Bolton, Bolton Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4, 
p. 272; Hôtel de ville de West Famham (le,), Famham (1912-1913), vol. 2, app. E.8, 
p. 325; Caserne d'incendie de Waterloo (1893-1894), vol. 2, app. F.1, p. 453; Caserne 
d'incendie de Sutton, (1902), vol. 2, app. FA, p. 484 et Hôtel de ville et de canton de 
Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
176
 Voir Hôtel de canton de Ounham (le'), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256; Hôtel de 
ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. ES, p. 280. 
177 Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. 0.2, 
p.195. 
178 Voir Hôtel de ville de Cowansvil1e, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380; 
Hôtel de ville et de canton de Granby (le'), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333 et 
Hôtel de ville de Sutton (2e), Sutton (1912), vol. 2, app. E.13, p. 406. 
179 Voir Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, 
app. 0.2, p. 195; Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (l912­
1913), vol. 2, app. E.14, p. 417; Hôtel de ville et de canton de Granby (1 e,), Granby (1875­
1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
180 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
181 Voir Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, 
app. 0.2, p. 195; Hôtel de ville et de canton de Granby (l e,), Granby (1875-1876), vol. 2, 
app. E.9, p. 333. 
182 Caserne d'incendie de Sutton, (1902), vol. 2, app. F.4, p. 484. 
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S'ils sont impliqués plus ou moins aléatoirement dans les étapes 
préparatoires devant mener à la réalisation du projet, les comités de construction 
trouvent leur véritable légitimité dans la supervision de la bOIUle marche des 
travaux. Avec le principal mandat de superviser183, d'intervenir184 et de diriger185 les 
travaux en cours sur le chantier, les comités de construction ont généralement le 
pouvoir d'examiner les opérations jusqu'au moment de l' achèvement de l'édifice186 ; 
d'acheter187 ou d'accepter les matériaux employés dans les diverses étapes de 
construction de l'édifice et de s'assurer de leur qualité et de leur pertinence l88 ; 
d'estimer la valeur de ces derniers afin de recommander le montant à être versé par 
le conseil à l'entrepreneur189 ; d'intervenir en tout temps advenant que l'entrepreneur 
ne réalise pas adéquatement les travaux dans le respect de tous les aspects du 
183
 Voir Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, 
app. 0.2, p. 195; Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), 
vol. 2, app. D.3, p. 211 ; Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford 
(1873-1874), vol. 2, app. D.4, p. 226; Hôtel de canton de Dunham (1 er), Dunham (1857), 
vol. 2, app. E.2, p. 256; Hôtel de canton de Sutton (1 er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, 
p. 267; Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de 
ville et de canton de Granby (1 er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
184
 Voir Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, 
app.0.3, p. 211; Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunharn (1857), vol. 2, app. E.2, 
p. 256 et Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380. 
185 Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. 0.4, p. 226. 
186
 Voir Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, 
app.D.2, p. 195; Hôtel de canton de Dunham (1 er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, 
p. 256; Hôtel de canton de Sutton (1 er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267; Hôtel de 
ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de ville et de canton 
de Granby (1 er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333 et Hôtel de ville de 
Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380. 
187 Caserne d'incendie de Sutton, (1902), vol. 2, app. F.4, p. 484.	 
188 Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3,	 
p.211. 
189 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380. 
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contratl90 ; de procéder à certaines modifications au niveau des plans et 
spécifications afin d'apporter des correctifs ou même d'agrandir la structure initiale, 
le cas échéant191 ; de faire état par écrit à la corporation municipale en charge de la 
construction de la progression des travauxl92 ; ainsi que de recommander aux 
membres des corporations municipales impliquées d'accepter l'édifice une fois les 
travaux achevésl93 . À ces pouvoirs s'ajoutent parfois le droit d'accepter au nom du 
conseille nouvel édifice et de se procurer le mobilier et les fournitures nécessaires, 
tels poêles, chaises, tables et lampes, afin d'assurer le bon fonctionnement 
administratif à l'intérieur de l'enceintel94 . 
S'il arrive à!'occasion que certains comités de construction se voient attribué 
un pouvoir discrétionnaire de plus grande envergure pour mener à bien ['ensemble 
des démarches pour des constructions de moindre importance, comme pour les 
casernes d'incendie, les prises de décision doivent généralement être soumises à 
l'approbation des membres du conseil municipal. Les onze rapports déposés entre le 
3 juillet 1882 et le 4 juin 1883 par le comité de construction chargé de la surveillance 
190
 Voir Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, 
app. D.3, p. 211 ; Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873­
1874), vol. 2, app. D.4, p. 226; Hôtel de canton de Dunham (1 er), Dunham (1857), vol. 2, 
app. E.2, p. 256 et Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, 
app. E.n p. 380. 
191
 Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, 
p. 333 et Hôtel de ville de Sutton (2e), Sutton (1912), vol. 2, app. E.13, p. 406. 
192 Voir Palais de justice et éclifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. 0.4, p. 226; Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, 
app. E.11, p. 380 et Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, 
app. E.9, p. 333. 
193 Voir Caserne d'incendie de Waterloo (1893-1894), vol. 2, app. F.1, p. 453; et Hôtel de 
ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
194 Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. D.2, 
p.195. 
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des travaux lors de l'édification de l'hôtel de ville de Cowansville, dont on trou ve 
une transcription dans les procès-verbaux de la municipalité, jettent un éclairage 
particulier sur le rôle et l'importance des comités de construction195 • 
3.2 Le paiement des travaux à l'entrepreneur 
Si certaines modalités de paiement s'illustrent par leur simplicité, d'autres 
surprennent par leur complexité et la durée des versements attribués à 
l'entrepreneur en cours de route ainsi qu'à la fin des travaux. En fait, il y a 
pratiquement autant de façons de payer qu'il y a de corporations impliquées. Bien 
que les procédés demeurent les mêmes à la base, chacun y va de sa recette, créant 
par le fait même des modalités de paiement caractéristiques à chacun. 
Le nombre de versements attribués à l'entrepreneur varie sensiblement d'une 
corporation à une autre, plus souvent qu'autrement en raison des disponibilités 
financières des municipalités concernées. Certains conseils, tels Frelighsburg196, 
Waterloo197, Dunharn198 et Stanbridge Eastl99, optent pour le paiement complet du 
montant inscrit au contrat de l'entrepreneur en un seul versement, après 
l'achèvement complet de l'édifice et l'acceptation de celui-ci par les autorités 
municipales. Si cette manière de procéder donne de bons résultats en ce qui concerne 
les deux premières corporations municipales, elle connaît quelques ratés dans les 
195 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380. 
196 Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, app. E.1, 
p.246. 
197 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
198 Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
199 Hôtel de ville de Stanbridge East, Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398. 
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municipalités de Dunham et de Stanbridge East, les entrepreneurs chargés de la 
construction de l'hôtel de ville étant aux prises avec des difficultés financières. Afin 
d'éviter les problèmes pouvant découler d'une suspension des travaux faute de 
liquidités et des matériaux nécessaires sur le chantier de construction, ces conseils 
municipaux sont dans l'obligation de réviser leurs modalités de paiement en 
accordant un acompte sommaire à l'entrepreneur au cours des travaux. Les 
acomptes attribués sous la forme d'un versement unique, à la suite d'une demande 
formulée par l'entrepreneur en question, couvrent à peine 5 % du montant total du 
contrat dans le cas de l'hôtel de ville de Dunham200 et 10 % dans celui de l'hôtel de 
ville de Stanbridge EasFol. Dans les deux cas, la balance du montant est remise à 
l'entrepreneur une fois les travaux terminés et l'édifice accepté. 
D'autres municipalités, comme Dunham202, Sutton203, Farnham204 et 
Frelighsburg20S, préfèrent répartir l'ensemble du montant total du contrat en 
plusieurs versements, généralement quatre, mais ce nombre peut parfois aller 
jusqu'à douze, comme dans le cas de Cowansville, chacune des contributions 
200
 Cette mince contribution accordée à l'entrepreneur s'explique principalement par les 
difficultés financières rencontrées par la municipalité du village de Dunham, qui a la 
charge de superviser toutes les étapes de la construction de l'édifice municipal et de voir 
au paiement de tous les intervenants impliqués, cette deITÙère étant tributaire des 
sommes devant être versées par la municipalité du canton de Dunham avant la fin des 
travaux. Voir Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
201
 Bien que le conseil ait donné son accord au versement d'W1 acompte pouvant aller 
jusqu'à concurrence de 200 $ (20 %), le conseil joue de prudence en n'accorde qu'une 
somme de 100 $ à la moitié de l'échéancier. Voir Hôtel de ville de Stanbridge East, 
Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398. 
202 Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256.
 
203 Hôtel de canton de Sutton (1e,), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267.
 
204 Hôtel de ville de West Farnham (1er), Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.8, p. 325.
 
205 Hôtel de ville de Frelighsburg (1913-1914), vol. 2, app. E.15, p. 440.
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financières accordées par la municipalité à l'entrepreneur devant servir à défrayer 
les travaux exécutés et couvrir la valeur des matériaux nouvellement introduits sur 
le site206• 
3.2.1 L'échéancier des paiements à l'entrepreneur 
Le moment déterminé pour l'attribution des versements revêt également une 
importance certaine, puisque les municipalités ont une certaine souplesse quant aux 
montants accordés tout au long des travaux de construction. Si certains conseils 
privilégient le milieu et la fin des travaux pour verser les montants prévus, d'autres 
corporations favorisent des cédules fixes, pouvant varier de 30 jours207 à 60 jours208, 
allant même jusqu'à six mois209 . Les montants accordés sont soit déterminés à 
l'avance dans les termes du contrat, soit établis par les membres du comité de 
construction à la suite d'une estimation de la progression des travaux et de la valeur 
des nouveaux matériaux. À l'instar des cédules établies pour le versement des 
acomptes, l'échelonnement total des paiements à l'entrepreneur varie passablement, 
ces derniers pouvant s'étaler sur une période d'une année, à l'intérieur des délais 
206
 Cette façon de procéder facilite grandement les étapes de construction et permet à 
l'entrepreneur d'acheter des matériaux nécessaires à la poursuite du chantier de 
construction. Les municipalités du village et du canton de Granby optent pour un 
procédé similaire lors de la construction de l'hôtel de ville de Granby en 1876 et en 1879. 
Voir Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380. 
207
 Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, 
p. 356 et Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380. 
208 Voir Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256; Hôtel de 
canton de Sutton (ler), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267 et Hôtel de ville et de canton 
de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
209 Hôtel de ville de West Farnharn (l"r), Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.8, p. 325. 
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accordés pour la construction, et parfois même se prolonger sur des périodes 
pouvant aller à deux ans210 pour les municipalités qui éprouvent des difficultés 
financières. 
Les versements accordés à l'entrepreneur aux divers moments de la 
construction sont généralement remis en main propre à l'entrepreneur, en monnaie 
courante, par l'entremise du secrétaire-trésorier. Bien que l'utilisation des dollars ait 
cours tout au long de la période étudiée (1855-1914), il arrive parfois d'observer 
l'utilisation de livres sterling2l1 pour s'acquitter des sommes dues à l'entrepreneur 
ainsi qu'aux divers intervenants, comme c'est le cas lors de la construction de l'hôtel 
de ville de Frelighsburg212 en 1856-1857. Cette pratique est toutefois rapidement 
délaissée dès les années 1857 par certains conseils municipaux, comme le canton de 
Dunham213 qui s'adonne de plus en plus à l'utilisation des dollars en conjuguant les 
deux modes de paiement (dollars et livres sterling) au gré de leurs besoins et de 
leurs habitudes. D'autres municipalités comme Granby214 favorisent pour leur part 
l'utilisation de bons de la corporation ou de billets à ordre émis au nom de 
l'entrepreneur. 
210 Hôtel de ville de West Farnham (1er), Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.8, p. 325. 
211 Voir la Grille d'équivalence s'appliquant pour la monnaie anglaise et la Grille de conversion 
pour le calrul de la monnaie anglaise en dollars, vol. 2, app. K, p. 510. 
212 Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, app. E.1, 
p.246. 
213 Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256. 
214 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356. 
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Bien que les entrepreneurs aient, dans la majorité des cas, l'obligation de 
soumettre un cautiOIUlement jugé satisfaisant par les corporations municipales afin 
de garantir la qualité des travaux et l'exécution complète de l'édifice, certaines 
corporations, tels le village et le canton de Granby et la municipalité de Cowansville, 
jouent de prudence en retenant un certain pourcentage du montant total inscrit au 
contrat à titre de garantie. Les montants ainsi retenus peuvent varier et sont un 
certain pourcentage -10 %215,20 %216 à 33 %217 - de l'ensemble des travaux; ils sont 
généralement déduits de chacun des paiements mensuels accordés à l'entrepreneur 
jusqu'à concurrence du pourcentage stipulé au contrat. La balance des montants 
ainsi retenus est versée à l'entrepreneur une fois l'édifice terminé et accepté par les 
membres du conseil concerné. 
Advenant la construction conjointe d'un hôtel de ville par deux municipalités 
- village/canton218 ou village/paroisse219 -, la participation financière des deux 
corporations impliquées constitue un aspect incontournable de la réalisation du 
projet municipal220 • Si les municipalités du village et du canton de Dunham optent 
215 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380.
 
216 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356.
 
217 Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333.
 
218 Voir Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de ville
 
et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333 et Hôtel de ville 
de Sutton (2e), Sutton (1912), vol. 2, app. E.13, p. 406. 
219 Hôtel de ville de Frelighsburg (1913-1914), vol. 2, app. E.15, p. 440. 
220	 L'hôtel de ville de Cowansville, construit sous l'égide de la municipalité de Cowansville 
et de la Commission scolaire, constitue une exception, les membres de la Commission 
scolaire ne disposant pas des ressources financières pour mener à bien une telle 
entreprise. L'édifice devant être construit à l'origine dans le but d'y loger une acadérrùe, 
les conseillers municipaux proposent de reprendre le projet, conjointement avec les 
membres de la Commission scolaire, et d'en modifier tout simplement la vocation pour 
en faire un hôtel de ville. Voir Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), 
vol. 2, app. E.11, p. 380. 
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pour un partage du fardeau financier selon une proportion de trois septièmes pour 
le village et de quatre septièmes pour le canton, la majorité des corporations 
municipales assujetties à une construction conjointe privilégie un ratio de deux 
cinquièmes pour l'un et de trois cinquièmes pour l'autre. Bien que les municipalités 
de canton disposent de ressources financières accrues par rapport aux municipalités 
de village, il n'est pas rare de voir certaines corporations de village financer 
majoritairement (trois cinquièmes) la construction du nouvel édifice municipal, 
comme c'est le cas des deux hôtels de ville cons trui ts par les corporations du village 
et du canton de Granby221. Afin de faciliter les paiements à l'entrepreneur, les 
conseils municipaux de village ont généralement la responsabilité de superviser les 
travaux et de verser les acomptes à l'entrepreneur. 
3.3 Le financement des travaux de construction 
Plusieurs possibilités s'offrent aux corporations municipales et au 
gouvernement pour le financement des travaux de construction. Si l'imposition à 
l'ensemble des contribuables du territoire de taxes municipales générales ou 
spéciales constitue le principal mode de financement, pour les corporations 
municipales de villages, de villes, de cantons ou de comtés, il arrive parfois que 
certaines administrations optent pour d'autres solutions, notamment l'émission 
d'obligations ou les emprunts gouvernementaux. 
221 Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (1e,), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, 
p. 333 et Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, 
p.356. 
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3.3.1 L'imposition de taxes municipales 
Les corporations municipales disposent de divers outils lorsque vient le 
temps de financer les dépenses encourues par la construction d'un édifice municipal. 
Les cotisations prélevées par l'entremise des taxes municipales constituent la façon 
de procéder la plus répandue dans le milieu de la gestion municipale, puisqu'elles 
permettent aux municipalités de constituer les fonds publics nécessaires à la gestion 
et à l'entretien des infrastructures et des réseaux routiers de son territoire. La 
répartition des taxes municipales, qui se doit d'être juste et équitable pour tous les 
propriétaires de biens-fonds imposables de la municipalité, se base principalement 
sur le rôle d'évaluation élaboré à tous les trois ans par les évaluateurs nommés par le 
conseil municipal. Les taxes municipales, qui sont généralement perçues par le 
secrétaire-trésorier au moins une fois par année, portent habituellement sur les 
dépenses courantes encourues par la municipalité dans la présente année ou l'année 
précédente, tels l'entretien des ponts et des routes et le remboursement des dettes 
contractées antérieurement. 
Les fonds nécessaires à la construction des édifices municipaux sont 
généralement votés au moment de l'imposition d'une taxe municipale visant le 
financement général de tous les projets envisagés par la corporation municipale pour 
la présente année. Il arrive toutefois que certaines municipalités optent pour la 
création d'une taxe municipale indépendante, portant uniquement sur le 
financement de l'hôtel de ville à construire. Ces taxes spéciales, basées également sur 
le rôle d'évaluation des propriétés foncières de la localité, s'ajoutent habituellement 
au taux déjà imposé pour la même année, soit par une majoration du tarif exigé 
annuellement, soit par la perception de l'une et l'autre des taxes aux moments 
déterminés par le conseil. 
96 
Les taxes municipales visant à financer la construction d'un édifice municipal 
sont généralement votées par les membres du conseil avant le début des travaux, 
afin de permettre l'acquisition du terrain, l'achat des matériaux et le versement des 
premiers acomptes destinés à l'entrepreneur. Advenant l'absence des fonds 
nécessaires pour le paiement complet de l'entrepreneur par la corporation et 
l'achèvement de l'édifice, il n'est pas rare de voir certains conseils se prévaloir d'lU1e 
taxe spéciale, une fois les travaux amorcés, afin de remédier à la situation222 • 
Si certaines corporations adoptent les règlements municipaux en ne 
mentionnant que la sorrune à réunir, la majorité des conseils formule la perception 
des montants sous forme de taux de taxation. Les taux d'imposition adoptés par les 
municipalités, qui sont habituellement identifiés en millièmes de cent pour chaque 
dollars d'évaluation (ex. : 0,005 <t par dollar d'évaluation), varient entre 2 et 5 mills on 
the dollar223 • Toutefois, ce taux peut grimper occasionnellement à plus de 8 mills on the 
dollar, soit afin de pallier les difficultés financières rencontrées par certaines 
municipalités224, soit en raison de l'imposition simultanée de deux taxes, l'une 
municipale et l'autre cantonale, pour les contribuables des localités désignées pour la 
construction d'un édifice conjoint. À titre d'exemple, les contribuables des villages 
de Dunham et de Granby, qui accueillent dans leur localité respective l'édifice 
222 C'est le cas pour les municipalités de Dunham (1869), de Granby (1875-1876) et (1879­
1880) de Farnham (1912-1913). Voir Hôtel de ville de Dunham (20), Dunham (1869), 
vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de ville et de canton de Granby (1 er), Granby (1875-1876), 
vol. 2, app. E.9, p. 333; Hôtel de ville et de canton de Granby (20), Granby (1879-1880), 
vol. 2, app. E.10, p. 356 et Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de 
Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.l4, p. 417. 
223
 L'index de taxation des municipalités est aujourd'hui calculé en dixièmes de cent pour 
chaque cent dollars d'évaluation. Une taxe de 5 miIls on the dollar équivaut donc 
aujourd'hui à 50 <t du 100 $ d'évaluation. 
224 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.14, p. 417. 
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devant servir à la fois d'hôtel de ville et d'hôtel de canton, se voient dans l'obligation 
de contribuer doublement à la construction du nouvel édifice en payant les taxes 
municipales imposées à cet effet à la fois par le village et le canton. 
3.3.2 L'émission d'obligations 
Outre l'imposition de taxes municipales sur les propriétés foncières, les 
corporations ont couranunent recours à l'émission d'obligations afin de constituer 
un fond de roulement pour la construction de l'édifice et de remédier au manque à 
gagner ne pouvant être comblé par les taxes foncières. Contrairement aux taxes 
municipales, qui pennettent la collecte de sommes non remboursables aux 
contribuables, les obligations, COlUmes également sous la désignation « débentures », 
sont des billets à ordre, émis pour une période déterminée pouvant varier de 15 à 
20 ans à partir de la date d'émission et pouvant être rachetés par les corporations 
émettrices après la date d'expiration225 • 
Principalement utilisées pour les emprunts d'importance, les obligations sont 
généralement émises par le maire et le secrétaire-trésorier afin de respecter les 
engagements financiers en attendant la collecte des taxes foncières226, de pennettre le 
versement des premiers acomptes à l'entrepreneur227, de s'acquitter d'une portion de 
la dette découlant de la construction de l'hôtel de ville228, ou tout simplement de 
225 Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311; 
et Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380. 
226 Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
227 Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
228 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.14, p. 417. 
98 
rembourser un autre billet à ordre en voie d'être échu229 . Afin de faciliter 
l'écoulement des obligations, qui sont adressées tant aux citoyens, aux compagnies 
qu'aux banques, le montant total de l'emprunt, qui peut varier de 3500 $ à 5500 $230, 
est réparti la plupart du temps en billets à ordre d'une valeur maximale de 100 $. Le 
taux d'intérêt applicable aux montants des obligations tout au long de leur durée se 
situe généralement entre 5 % et 6 % et cesse de courir une fois arrivé à échéance. 
Bien que l'émission d'obligations par la municipalité ne nécessite pas 
l'adoption d'un règlement municipal, il n'est pas rare qu'une municipalité impose 
une taxe municipale afin de pourvoir aux remboursements du capital et des intérêts 
générés par les obligations231 • Les sommes ainsi réunies devant être remboursées 
d'une manière ou d'une autre à partir des fonds publics, les contribuables ont, à 
l'instar de l'adoption des taxes municipales, un droit de regard sur les questions se 
rapportant à l'émission d'obligations et aux montants de celles-ci. 
229
 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, 
app. E.14, p. 417. 
230
 Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311; 
Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380; et Hôtel 
de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912-1913), vol. 2, app. E.14, 
p.417. 
231 Les taxes imposées se chiffrent habituellement de 2 à 2V2 mills on the dollar (20 4: sur 100 $ 
d'évaluation). Voir Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, 
app. E.7, p. 311; et Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, 
app. E.11, p. 380. 
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3.3.3 Les emprunts gouvernementaux 
Bien que les taxes municipales et les obligations constituent les principales 
sources de financement pour les municipalités, ces dernières peuvent également 
avoir recours à un emprunt accordé par le gouvernement provincial afin de faciliter 
la construction et l'entretien des infrastructures jugées nécessaires232 • L'Acte pour 
établir un fonds consolidé d'emprunt municipal pour le Haut-Canada, sanctionné et 
étendu au Bas-Canada en 1854, a pour principale fonction d'aider les municipalités à 
financer les dépenses encourues pour les divers projets touchant la vie municipale 
dans les limites de la localité concernée. L'acte prévoit une aide financière entre 
autres pour ériger et entretenir les systèmes d'aqueduc, installer les canalisations, 
améliorer les conditions sanitaires, établir et macadamiser les chemins, aider la 
construction d'un chemin de fer, ainsi que voir à la construction, à la réparation et à 
l'amélioration des édifices municipaux233 . 
Les demandes d'emprunts consolidés soumises par les municipalités ne 
peuvent excéder en aucun temps la somme de 1 500 000 $ livres sterling (6 000 000 $) 
et ne peuvent être supérieures à 20 % de l'évaluation totale des propriétés foncières 
en vigueur au moment de la demande dans la municipalité concernée234 • Pour 
qu'elles soient valides et puissent être soumises à l'approbation du gouverneur, les 
demandes d'emprunts consolidés doivent préalablement recevoir le consentement 
des conseillers représentant le conseil municipal concerné et être approuvées par la 
majorité des contribuables de la localité. Advenant le rejet par les électeurs du 
232 Les demandes d'un emprunt gouvernemental peuvent être formulées par toutes les 
municipalités de comté, de canton, de ville, de village et de paroisse incorporées. 
233 STATUTS DU CANADA 1854, p. 78. 
234 STATUTS DU CANADA 1856, Index, p. 227. 
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règlement municipal proposant le projet d'emprunt, la municipalité se doit dès lors 
de respecter la décision entérinée et d'en rester là. 
Les demandes d'emprunts consolidés gouvernementaux sont plutôt rares 
dans l'histoire des municipalités des cantons de Brome, de Missisquoi et de Shefford 
- qui composent le district judiciaire de Bedford - sur la période couverte (1855 à 
1914). En fait, seules les municipalités de Frelighsburg et de Dunharn, en 1857, 
semblent avoir tenté l'expérience23S . Les projets d'emprunts, qui proposent, d'une 
part, pour Frelighsburg l'emprunt d'un montant de 7500 f (30 000 $) et, d'autre part, 
l'emprunt d'une somme de 15 000 f (60 000 $) pour Dunharn, remboursables à même 
les fonds des contribuables des municipalités respectives sur une période maximale 
de 30 ans, sont dans les deux cas rejetés à l'unanimité par les contribuables venus se 
prononcer sur le sujet. La seule alternative pour les corporations est dès lors de se 
tourner vers d'au tres modes de financement, principalement l'imposition - il va sans 
dire plus modeste - d'une taxe municipale. 
3.4 L'achèvement et la réception de l'édifice 
Afin de clore la construction du nouvel édifice et de procéder à son 
acceptation, les corporations municipales doivent s'assurer que toutes les étapes ont 
bel et bien été complétées selon les règles de l'art et qu'elles correspondent en tous 
points à ce qui a initialement été demandé à l'entrepreneur. Si les comités de 
construction sont généralement mandatés pour s'assurer de la bonne marche des 
235
 Voir Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1 er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, 
app. E.l, p. 246; et Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, 
p.256. 
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opérations, la réception du nouvel édifice est assumée, selon les cas, par le maire236 
ou l'ensemble des membres du conseil municipal chargé de la construction. 
Bien que l'on préfère dans un grand nombre de cas attendre la toute fin des 
travaux avant d'accepter le nouvel édifice et de procéder au dernier versement à 
l'entrepreneur, certaines corporations municipales se prévalent plus rapidement de 
leurs droits, soit en raison de l'aboutissement du délai accordé pour la construction, 
des retards accumulés par l'entrepreneur en cours de route, soit tout simplement 
pour entamer les procédures visant à aménager adéquatement l'édifice en vue d'une 
prochaine réunion. Les délais entre le moment de la prise de possession par le 
conseil et le moment marquant la fin des travaux, qui peuvent s'étendre dans 
certains cas jusqu'à six mois237, s'accompagnent habituellement d'une retenue sur le 
dernier versement destiné à l'entrepreneur, à titre de garantie. 
L'aménagement des espaces intérieurs du nouvel édifice est pour sa part 
confié au maire238, au secrétaire-trésorier239 ou à un comité composé de deux 
membres du conseïl240 • Cette ultime étape vise principalement à voir au nettoyage 
complet des pièces ainsi qu'à se procurer, selon les besoins énoncés par chacune des 
236 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356.
 
237 Hôtel de canton de Bolton, Bolton-Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4, p. 272.
 
238 Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, p. 211.
 
239 Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, app. E.1,
 
p.246. 
240 Voir Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; Hôtel de 
ville et marché de Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311; et Hôtel de ville et de 
canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
102 
corporations municipales, poêles, estrades, tables, chaises, chandeliers, lampes et 
autres éléments nécessaires au bon déroulement des activités administratives241 • 
3.4.1 Les échéanciers liés à la construction 
L'ensemble des chantiers sont généralement soumis à des échéanciers plus ou 
moins précis, qui s'amorcent généralement avec la sélection de l'entrepreneur ou la 
mise sous contrat de ce dernier. Le printemps et l'été - du mois d'avril au mois de 
septembre - constituent les saisons de prédilection pour procéder à la mise en branle 
des travaux, d'autant plus que la malléabilité du sol ainsi que le temps plus clément 
sont davantage propices à la réalisation des travaux liés à l'installation des 
fondations de pierre, à la mise en place de la structure de l'édifice, ainsi qu'à la pose 
du revêtement extérieur et à l'installation des portes et des fenêtres. Avec l'arrivée 
des rigueurs automnales et hivernales - du mois d'octobre au mois de mars -, les 
travaux se déplacent davantage à l'intérieur de l'édifice afin de réaliser les divisions 
et de compléter la finition intérieure. 
Pour l'ensemble des édifices du corpus étudié dans le cadre de cette 
recherche, un peu plus des deux cinquièmes des corporations municipales 
déterminent à l'avance la date à laquelle les travaux devront être complétés, allant 
généralement d'un délai de huit mois à un an. Dans certains cas, ce délai peut être 
241 Voir Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p. 211; Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, 
app. E.1, p. 246; Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280; 
Hôtel de ville et marché de Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311 ; et Hôtel de 
ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
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réduit à quatre mois242, ou au contraire s'échelonner sur 14 mois243 à 18 mois244 , selon 
l'envergure et la complexité de l'édifice à construire ainsi que la saison de la mise 
sous contrat. 
Si la date prévue pour la fin des travaux est plus souvent qu'autrement fixée 
à partir de la fin de la période estivale jusqu'au début du printemps - du mois 
d'août au mois de mars -, les dates marquant la fin réelle des travaux ainsi que 
l'acceptation définitive de l'édifice s'étalent davantage sur l'ensemble de l'année, 
avec une accentuation marquée en période automnale ou hivernale, les mois de 
janvier et de février prédominant fortement. 
Il arrive parfois que cet étalement soit occasionné par certains retards dans 
les délais prévus initialement, qui peuvent aller de trois mois245 à huit mois246 et 
même s'étirer jusqu'à un an et demi, comme lors de la construction du palais de 
justice du district judiciaire de Bedford247• Les retards occasionnés sur le chantier par 
l'entrepreneur248, les modifications ou les ajouts apportés en fin de chantier par les 
242
 Voir Hôtel de canton d'East Farnham, Adamsville (1869), vol. 2, app. E.6, p. 307 et 
Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1er), Farnham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470. 
243 Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p.211. 
244 Palais de justice et prison du district judiciaire de Bedford, Cowansville (1859-1862), 
vol. 2, app. B.1, p. 167. 
245
 Voir Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256 et Caserne 
d'incendie et poste de police de Farnham (1er), Farnham (1899-1900), vol. 2, app. F.3, 
p.470. 
246 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.l1, p. 380. 
247 Palais de justice et prison du district judiciaire de Bedford, Cowansville (1859-1862), 
vol. 2, app. B.1, p. 167. 
248 Voir Hôtel de canton de Bolton, Bolton Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4, p. 272 et Hôtel de 
ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.lI, p. 380. 
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comités de construction ou les membres de la corporation municipale en charge du 
projet249, ainsi que le non-respect de certains éléments inscrits initialement dans les 
plans et les devis peuvent expliquer, du moins partiellement, l'écart entre la date 
projetée et la fin réelle des travaux. 
TABLEAU 3.1
 
ÉCHÉANCIERS LIÉS À LA CONSTRUCTION
 
Sélection de Acceptation de Date projetée deÉdifice l'entrepreneur l'édificefin des travaux (mise sous contrat) (fin des travaux) 
Palais de justice de 31 août 1860 ou 
district de 11 janvier 1859 18 mois après prise Janvier 1862 
Sweetsburg250 de possession du site 
Palais de justice de 
n/m n/m 10 décembre 1856 
comté de Bedford (ler)251 
Palais de justice de 
n/m n/m 12 septembre 1860 
comté de Knowlton252 
249 Voir Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.lO, 
p. 356 et Caserne d'incendie de Waterloo (1893-1894), vol. 2, app. F.l, p. 453. 
250 En raison du laxisme dont font preuve les entrepreneurs Skelsey & Sinclair dans le 
déroulement des opérations sur les divers chantiers de construction dont ils ont la charge 
et des nombreux retards accurmùés sur les clifférents sites sous leur responsabilité, 
l'ensemble du projet de construction leur est retiré le 10 juillet 1860 et la construction du 
palais de justice de Sweetsburg est confiée à l'entrepreneur local Gardner H. Sweet. Voir 
Palais de justice et prison du district judiciaire de Bedford, Cowansville (1859-1862), 
vol. 2, app. B.1, p. 167. 
251 Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (1 er), Bedford (1856-1857), vol. 2, 
app. D.1, p. 188. 
252 Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. D.2, 
p.195. 
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TABLEAU 3.1
 
ÉCHÉANCIERS LIÉS À LA CONSTRUCTION
 
Sélection de Acceptation deDate projetée de Édifice l'entrepreneur l'édificefin des travaux (mise sous contrat) (fin des travaux) 
Palais de justice de 26 juillet 1859 1er octobre 1860 12 juin 1861
comté de Waterloo253 
Palais de justice de 1er juillet 1873 nlm 10 juin 1874
comté de Bedford (2e)254 
Hôtel de paroisse de Pour ou avant le 1er septembre 1856 7 septembre 1857Saint-Annand-Est255 1er septembre 1857 
1er décembre 1856Hôtel de canton de Pour ou avant le 16 janvier 1858Dunham (l er)256 1er octobre 1857(5 janvier 1857) 
Hôtel de canton de 4 avril 1859 nlm 2 janvier 1860 Su tton (1er)257 
Hôtel de canton de Il janvier 1868 6 mai 1867 nlmBolton Est258 (1er juin 1868) 
Hôtel de canton et de 3 mai 1869 
nlm 15 novembre 1869
ville de Dtrnham (2 e)259 (1erjuin 1869) 
Hôtel de canton 
nlm nlm n/md'East Farnham260 
253 Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. 0.3, 
p.211. 
254 Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. 0.4, p. 226. 
255 Hôtel de paroisse de Saint-Arrnand-Est (1 er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, app. E.1, 
p.246. 
256 Hôtel de canton de Otrnharn (1 er), Dtrnham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256. 
257 Hôtel de canton de Sutton (1 er), Sutton (1859), vol. 2, app. E.3, p. 267. 
258 Hôtel de canton de Bolton, Bolton Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4, p. 272. 
259 Hôtel de ville de Dunham (2·), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
260 Hôtel de canton d'East Farnham, Adamsville (1869), vol. 2, app. E.6, p. 307. 
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TABLEAU 3.1
 
ÉCHÉANCIERS LIÉS À LA CONSTRUCfION
 
Sélection de Acceptation de Date projetée de Êdifice l'entrepreneur l'édificefin des travaux (mise sous contrat) (fin des travaux) 
Marché et hôtel de 18 juillet 1870 n/m 17 mai 1871
ville de Waterloo261 
Hôtel de ville de 18 septembre 1872 n/m 3 février 1873West Famham262 
Hôtel de ville et de 5 avril 1875 1er mars 1876 7 février 1876
canton de Granby (ler)263 (12 avril 1875) 
Hôtel de ville et de 26 avril 1879 Pour ou avant le 2 février 1880
canton de Granby (2e)264 (12 mai 1879) 1er janvier 1880 
Avant ou pour le 
1er décembre 1882Hôtel de ville de 3 avril 1882 Prolongée 27 août 1883 Cowansville265 (15 avril 1882) par la suite au 
1er janvier 1883 
Hôtel de ville de 5 juin 1899 n/m 2 octobre 1899Stanbridge East266 
Hôtel de ville de 
n/m n/m 17 novembre 1912 Sutton (2e)267 
Hôtel de ville et 
caserne d'incendie 7 juin 1912 n/m 5 mai 1913 
de Farnham (2e)268 
261 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311.
 
262 Hôtel de ville de West Famham (1 er), Famham (1872-1873), vol. 2, app. E.8, p. 325.
 
263 Hôtel de ville et de canton de Granby (1 er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333.
 
264 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.lO, p. 356.
 
265 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380.
 
266 Hôtel de ville de Stanbridge East, Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398.
 
267 Hôtel de ville de Sutton (2e), Sutton (1912), vol. 2, app. E.13, p. 406.
 
268 Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Famham (1912-1913), vol. 2,
 
app. E.14, p. 417. 
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TABLEAU 3.1 
ÉCHÉANCIERS LIÉS À LA CONSTRUCTION 
Sélection de Acceptation deDate projetée deÉdifice l'entrepreneur l'édificefin des travaux (mise sous contrat) (fin des travaux) 
Hôtel de ville de
 
Frelighsburg (2e) 2 juin 1913 n/m 14 février 1914
 
(Saint-Armand-Est)269
 
Caserne d'incendie 14 octobre 1893 n/m 8 février 1894 de Waterloo270 
Caserne d'incendie Possiblement24 septembre 1898 n/mde Cowansville271 vers mars 1894 
Caserne d'incendie 
et poste de police 19 juin 1899 1er novembre 1899 12 février 1900 
de Farnham272 
Caserne d'incendie 
n/m n/m n/mde Sutton273 
3.4.2 Les assurances 
Les démarches entreprises pour assurer le nouvel édifice construit à la 
demande des corporations municipales constituent bien souvent, avec l'acquisition 
du mobilier et des fournitures nécessaires au bon déroulement des activités 
269 Hôtel de ville de Frelighsburg (l913-1914), vol. 2, app. E.15, p. 440.
 
270 Caserne d'incendie de Waterloo (1893-1894), vol. 2, app. F.1, p. 453.
 
271 Caserne d'incendie de Cowansville (1899), vol. 2, app. F.2, p. 462.
 
272 Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (ler), Farnham (1899-1900), vol. 2,
 
app. F.3, p. 470. 
273 Caserne d'incendie de Sutton, (1902), vol. 2, app. F.4, p. 484. 
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administratives, l'une des dernières étapes dans la construction des édifices 
monumentaux à caractère civique. 
Bien qu'un certain nombre de procès-verbaux étudiés ne comportent aucune 
mention concernant d'éventuelles démarches visant à assurer le nouvel édifice 
contre les dommages occasionnés par un incendie, une majorité de corporations 
municipales assurent leur nouvelle infrastructure dès la fin des travaux. Si certains 
édifices sont assurés avant même la conclusion des travaux - comme le palais de 
justice du district judiciaire de Bedford qui est assuré par le shérif en 1861, soit près 
de un an avant la fin de la construction274, et l'hôtel de ville de Waterloo, dont 
l'assurance est contractée deux semaines avant la prise de possession de l'édifice275 -, 
il faut parfois attendre un mois276, deux mois277 ou même trois mois278 avant qu'une 
telle démarche ne démarre. 
Les procédures nécessaires pour assurer les nouveaux édifices sont 
généralement mandatées par le conseil municipal et menées conjointement par le 
maire et le secrétaire-trésorier ou, selon les cas, par l'un ou l'autre. Pour les édifices 
érigés conjointement par deux entités municipales, il arrive que les maires de 
274 Palais de justice et prison du district judiciaire de Bedford, Cowansville (1859-1862), 
vol. 2, app. B.1, p. 167. 
275 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
276 Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1er), Famham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470. 
277 Voir Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, 
app. E.1, p. 246 et Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
278 Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. DA, p. 226. 
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chacune des corporations municipales impliquées soient mandatés par leur conseil 
respectif pour procéder de concert279 • 
Bien que les corporations municipales prédéterminent plus souvent 
qu'autrement la compagnie d'assurance avec qui elles désirent faire affaires ainsi 
que le montant de la couverture, il arrive parfois que certains conseils laissent la 
personne mandatée libre de choisir, tant l'institution que le montant assuré, qui ne 
couvre bien souvent qu'une partie des sonunes investies dans la réalisation de 
l'édifice. Il en est ainsi dans plusieurs cas: le palais de justice du district de Bedford, 
avec une couverture d'assurance de 12000 $ pour un édifice dont le coût de 
construction s'élève à 27 280,04 $280 ; le palais de justice du comté de Shefford, avec 
une assurance de 2000 $ pour un coût avoisinant les 2664 $281 ; l'hôtel de ville du 
canton de Bolton, avec une couverture de 1500 $ pour un coût de 2340 $282; le 
deuxième hôtel de ville de Dunham, avec une assurance de 2000 $ pour un 
investissement d'environ 2600 $283 ; ainsi que l'hôtel de ville de Cowansville avec une 
couverture de 3500 $ pour l'édifice et de 500 $ pour les autres installations pour un 
coût se chiffrant à 4366 $284. Dans les faits, il faudra attendre l'édification du 
deuxième hôtel de ville et de canton de Granby, de 1878 à 1880, pour voir cette 
tendance se renverser progressivement, avec une couverture de 6500 $ pour l'édifice 
et de 500 $ pour les fournitures, en contrepartie d'un coût de construction s'élevant à 
279 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.lO, 
p.356. 
280 Palais de justice et prison du district judiciaire de Bedford, Cowansville (1859-1862), 
vol. 2, app. B.1, p. 167. 
281 Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, 
app. D.3, p. 211. 
282 Hôtel de canton de Bolton, Bolton Est (1867-1868), vol. 2, app. E.4, p. 272. 
283 Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
284 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.ll, p. 380. 
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5375 $285, suivie de la caserne d'incendie de Farnham, érigée de 1899 à 1900, qui est 
assurée pour un montant de 3000 $ pour un coût de construction se chiffrant à 
1754,10 $286. 
En cas de réclamations après la destruction de l'édifice par les flammes, 
comme le premier hôtel de ville de Dunham, construit en 1857 et incendié le 31 août 
1867287, et l'hôtel de ville et la caserne d'incendie de Farnham, construits 
respectivement en 1872-1873 et en 1899-1900 et détruits par un incendie le 30 juillet 
1911288, les démarches visant à percevoir les primes d'assurance sont généralement 
entreprises dès les toutes premières étapes de la reconstruction afin de financer, du 
moins partiellement, le nouvel édifice. Advenant une construction conjointe, comme 
le deuxième hôtel de ville du canton et du village de Dunham, l'ensemble des 
indemnités versées par l'assureur, de même que les intérêts découlant du montant, 
sont remis à la corporation municipale chargée de la construction - dans le présent 
cas le conseil du village de Dunham -, à titre d'acompte pour la construction du 
nouvel édifice289 . 
285
 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.lO, p. 356. 
286
 Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1er), Farnham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470. 
287
 Voir Hôtel de canton de Dunham (1er), Dunham (1857), vol. 2, app. E.2, p. 256 et Hôtel de 
ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
288
 Voir Hôtel de ville de West Farnham (1er), Farnham (1872-1873), vol. 2, app. E.8, p. 325; 
Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1er), Farnham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470; et Hôtel de ville, caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1912­
1913), vol. 2, app. E.14, p. 417; 
289
 Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
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TABLEAU 3.2
 
LES ASSURANCES CONTRAcrÉES PAR LES MUNICIPALITÉS
 
Personne(s)Édifice	 Institution Montant assuré 
mandatée(s) 
Palais de justice de district Royal Insurance	 Shérif du district12 000 $ 
de Sweetsburg290 Company	 de Bedford 
Equitable Life & FirePalais de justice de comté 
Insurance Company 200 f (800 $) Secrétaire-trésorier de Bedford (1er) de Londres 
Stanstead & SherbrookePalais de justice de comté	 Préfet et Counties Insurance nlm de Knowlton291 secrétaire-trésorier Company 
Stanstead & SherbrookePalais de justice de comté 2000 $ PréfetCounties Insurance de Waterloo292 Company 
Stanstead & SherbrookePalais de justice de comté	 1000 $ Préfet et Counties Insurance de Bedford (2e)293
 supplémentaire secrétaire-trésorier Company 
Hôtel de paroisse Missisquoi & Rouville 
nlm Secrétaire-trésorier de Saint-Armand-EsF94 Fire Insurance Company 
Stanstead & SherbrookeHôtel de canton 1500 $ Secrétaire-trésorier 
de Bolton295 Counties Insurance Company 
290	 Palais de justice et prison du district judiciaire de Bedford, Cowansville (1859-1862), 
vol. 2, app. B.1, p. 167. 
291	 Palais de justice et édifice du comté de Brome, Knowlton (1858-1860), vol. 2, app. D.2, 
p.195. 
292	 Palais de justice et édifice du comté de Shefford, Waterloo (1859-1861), vol. 2, app. D.3, 
p.211. 
293	 Palais de justice et édifice de comté de Missisquoi (2e), Bedford (1873-1874), vol. 2, 
app. DA, p. 226. 
294	 Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (1er), Frelighsburg (1856-1857), vol. 2, app. E.1, 
p.246. 
295	 Hôtel de canton de Bolton, Bolton Est (1867-1868), vol. 2, app. EA, p. 272. 
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TABLEAU 3.2
 
LES ASSURANCES CONTRAcrÉES PAR LES MUNIOPALITÉS
 
Personne(s)Édifice Institution Montant assuré 
mandatée(s) 
Hôtel de canton et de Missisquoi & Rouville 2000 $ n/m
ville de Dunham (2e)296 Fire Insurance Company 
Marché et hôtel Compagnie jugée la 
n/m Maire de ville de Waterloo297 plus appropriée 
Comité formé entre 
Hôtel de ville et de Compagnie jugée la autres du maire et du
n/m
canton de Granby (ler)298 plus appropriée secrétaire-trésorier 
du village 
6500 $ (édifice)
Hôtel de ville et de Royal Insurance Maires du canton500 $ 
canton de Granby (2e)299 Company of England et du village(fournitures) 
3500 $ (édifice)
Hôtel de ville Compagnie jugée la 500 $ Secrétaire-trésorier 
de Cowansville300 plus appropriée (autres inst.) 
Missisquoi & RouvilleHôtel de ville Mutual Insurance n/m Maire de Stanbridge East301 Company 
Caserne d'incendie 
London & Landcashireet poste de police 3000 $ Secrétaire-trésorier 
Fire Insurance Company de Farnham302 
296 Hôtel de ville de Dunham (2e), Dunham (1869), vol. 2, app. E.5, p. 280. 
297 Hôtel de ville et marché de Waterloo, Waterloo (1870-1871), vol. 2, app. E.7, p. 311. 
298 Hôtel de ville et de canton de Granby (1er), Granby (1875-1876), vol. 2, app. E.9, p. 333. 
299 Hôtel de ville et de canton de Granby (2e), Granby (1879-1880), vol. 2, app. E.10, p. 356. 
300 Hôtel de ville de Cowansville, Cowansville (1882-1883), vol. 2, app. E.11, p. 380. 
301 Hôtel de ville de Stanbridge East, Stanbridge East (1899), vol. 2, app. E.12, p. 398. 
302 Caserne d'incendie et poste de police de Farnham (1er), Farnham (1899-1900), vol. 2, 
app. F.3, p. 470. 
CONCLUSION 
Ce projet de recherche avait pour principal objectif de comprendre 
l'organisation et l'évolution des pratiques architecturales qui prévalaient dans les 
divers aspects touchant les maîtres d'œuvre (planification) et les maîtres d'ouvrage 
(réalisation) lors de la construction d'édifices monumentaux à caractère civique tout 
au long de la deuxième moitié du XIX' siècle et au début du xx' siècle sur le territoire 
des Cantons-de-l'Est. Dans le but de mettre en lumière les premières manifestations 
d'urbanité dans une région marquée par l'absence d'un ordre social clairement 
structuré et établi, cette étude exhaustive a été réalisée à partir des procès-verbaux et 
d'un certain nombre de documents d'archives permettant de retracer les diverses 
étapes de construction de 24 édifices monumentaux érigés entre les années 1855 et 
1914, dans le district judiciaire de Bedford, pour des fonctions civiques, tels les palais 
de justice, les édifices de comté, les hôtels de canton, de ville, de village et de 
paroisse, de même que les marchés. 
Le premier chapitre, qui porte sur les instances de gouvernance, traite plus 
spécifiquement des problèmes découlant de l'absence d'ordre social sur le territoire 
des Cantons-de-l'Est et des solutions apportées à partir de la fin de la première 
moitié du XIX' siècle afin de remédier à la situation, que ce soit pour l'enregistrement 
des titres de propriété, la nécessité d'une présence judiciaire accrue, une gestion plus 
adéquate des localités en pleine émergence, ou pour se protéger des incendies. 
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Ouvert à la colonisation dès 1792 selon le mode de division des terres en 
franc et commun socage (toumships), le vaste territoire en friche des Cantons-de-l'Est 
a été progressivement façonné par \' arrivée successive de loyalistes américains et de 
sujets britanniques issus de divers groupes ethniques et de diverses positions 
sociales. La perméabilité de la frontière canado-américaine, propice à la circulation 
de personnes, de capitaux, d'idées et de techniques, alliée à la volonté de préserver 
les liens linguistiques et culturels avec l'Empire britannique et les États américains, 
ont fortement contribué à structurer ce nouvel espace géographique en un ensemble 
économique et culturel cohérent, fort différent des façons de faire des seigneuries et 
des paroisses canadiennes-françaises. 
Le surpeuplement des seigneuries, qui aura pour effet de favoriser la 
migration de francophones de religion catholique dans ce territoire occupé 
principalement jusqu'alors par des communau tés anglophones, l'arrivée des 
compagnies de colonisation, de même que \'avènement de phénomènes tels 
l'urbanisation, l'industrialisation et le développement de nouveaux modes de 
communications, ont tôt fait d'accentuer les dissensions entre les communautés 
canadiennes-françaises et anglophones et de mettre en lumière les divers problèmes 
découlant du manque d'ordre social. 
Face à une administration de la justice basée sur le droit français, les 
nouveaux arrivants, tant britanniques qu'américains, portent rapidement la question 
de l'enregistrement des terres jusqu'aux plus hautes instances gouvernementales 
afin de revendiquer l'établissement de bureaux d'enregistrements. Cette mesure, qui 
visait principalement à diminuer les actes frauduleux commis envers de nombreux 
commerçants et propriétaires terriens d'origine britannique et américaine établis 
dans les Cantons-de-l'Est, aura pour effet de doter chacun des comtés du territoire 
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des Cantons-de-l'Est d'un bureau d'enregistrement dès 1830, mesure qui sera suivie 
par l'adoption de la Loi de l'enregishement de 1841, qui rendra obligatoire 
l'établissement de bureaux d'enregistrements pour l'ensemble du Bas-Canada. 
Aux prises avec des problèmes croissants de fraudes et de contrebandes, les 
communautés éloignées des grands centres, tels les Cantons-de-l'Est, 
s'accommodent de plus en difficilement de l'absence d'une présence judiciaire sur 
leur territoire. Outre la création du district judiciaire de Saint-François (Sherbrooke), 
en 1843, il faudra attendre la réforme instaurée par l'Acte judiciaire du Bas-Canada 
de 1857 pour assister à la restructuration complète de l'appareil judiciaire. 
L'accroissement de la présence judiciaire, qui se traduira notamment par la création 
nouveaux dishicts, dont le district judiciaire de Bedford, aura pour principale 
incidence de dynamiser la construction de palais de justice de district et de comté, le 
tout sous la supervision de l'organisme gouvernemental Board of Works qui a pour 
mandat de voir à la planification et à l'aménagement des nouveaux édifices 
judiciaires financés en partie ou en totalité par l'État. 
Avec l'accroissement démographique de nombreuses agglomérations des 
Cantons-de-l'Est, la nécessité de se doter d'une organisation adminishative du 
territoire possédant des pouvoirs et des responsabilités communes, notamment en 
matière de voirie, de pouvoirs de taxation et de protection de la santé publique, se 
fait de plus en plus impérative. Après quelques tentatives à partir de 1841, le 
gouvemementadopte finalement l'Acte concernant les municipalités et les chemins 
dans le Bas-Canada de 1855, qui aura pour principal résultat d'établir de façon 
permanente le régime municipal québécois par la formation de quatre types de 
pouvoirs locaux s'appliquant aux comtés, aux cantons, aux paroisses et aux villages. 
La création de ces nouvelles entités administratives, alliée à la nécessité d'abriter 
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adéquatement les séances des corporations municipales nouvellement constituées, 
favorisera progressivement la construction d'édifices municipaux (édifices de comté, 
hôtels de canton, de ville, de village et de paroisse, marchés), occasiormellement sous 
forme de partenariat entre deux corporations municipales (comté et canton, canton 
et village). 
Incombant aux corporations municipales de villes, de villages et de paroisses, 
la protection contre les incendies se présente pour sa part sous la forme de 
prescriptions concernant les matériaux de construction à privilégier ou à barmir ou 
par voie de projets de loi, qui se traduiront dans quelques cas par la construction de 
casernes d'incendie. 
Selon que l'on procède à la construction d'un palais de justice de district ou 
de comté, d'un hôtel de ville ou de canton ou d'une caserne d'incendie, la 
planification et la mise en chantier d'un édifice monumental à caractère civique sur 
le territoire du district de Bedford entre 1855 et 1914 s'inscrivent dans un 
enchaînement plus ou moins séquentiel influencé plus spécifiquement par la 
complexité de l'ouvrage, la forme architecturale souhaitée et le budget alloué à la 
réalisation du projet. 
Le deuxième chapitre, qui se penche sur les maîtres d'œuvre, s'intéresse plus 
spécifiquement aux diverses étapes qui mènent à la planification de l'édifice projeté, 
tant en ce qui concerne l'identification du terrain, la conception des plans et des 
spécifications, la publication des avis publics et l'émission des appels d'offres, que 
les soumissions et le choix de l'entrepreneur, l'établissement du contrat et du 
cautiormement et l'adoption de règlements municipaux. 
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Faisant généralement suite à la prise de décision d'aller de l'avant dans la 
construction d'un édifice monumental à caractère civique, le choix du site constitue 
l'une des premières étapes entreprises au moment de la planification. Que ce soit par 
l'entremise .d'une donation, par acquisition ou plus rarement par voie 
d'expropriation, la sélection du terrain demeure primordiale, surtout lorsque vient le 
temps de déterminer l'emplacement d'un palais de justice ou d'un édifice de comté, 
le site retenu déterminant par la même occasion l'emplacement du chef-lieu d'un 
district judiciaire, d'un comté ou d'un canton. 
Étape cruciale de la planification d'un édifice, la conception des plans et des 
spécifications met en lumière les aspirations des corporations municipales en charge 
de la construction, qu'il s'agisse de la volumétrie de l'édifice, de la forme et des 
détails architecturaux, ou des matériaux. Il en va de en matière de contraintes 
budgétaires, qui ont plus souvent qu'autrement une incidence sur la forme finale de 
l'édifice à construire. S'il arrive à l'occasion qu'un architecte soit pressenti pour la 
réalisation des plans et devis, cette étape est la plupart du temps confiée à certains 
membres de la corporation municipale, à un artisan ou à des entrepreneurs locaux. 
Soumis à l'approbation du conseil municipal, les plans réalisés pour la construction 
d'un édifice à vocation juridique, tels les palais de justice de comté, doivent 
inévitablement obtenir l'aval du Board of Works, ce dernier étant chargé de veiller à 
la conformité des édifices financés en totalité ou partiellement par l'État. 
Quelle que soit l'importance de la construction et du budget alloué, les 
corporations municipales ont l'obligation de faire part de leurs intentions aux 
contribuables par la publication d'avis publics. Il en va de même pour l'émission des 
appels d'offres, ces derniers devant spécifier succinctement les travaux à réaliser et 
la date butoir pour la réception des soumissions. Afin de s'assurer d'une meilleure 
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visibilité et de faire valoir certains aspects et conditions à considérer avant de 
soumissionner, un nombre croissant de corporations privilégient la publication des 
appels d'offres dans un ou plusieurs médias imprimés, tels les journaux locaux ou 
régionaux de langue anglaise ou française, selon la langue utilisée lors de la tenue 
des séances. 
Relevant de tout temps du secrétaire-trésorier, les soumissions sont lues, 
analysées et débattues par les membres du conseil afin de déterminer l'offre la plus 
avantageuse. Généralement présentées par des entrepreneurs ou des associés de 
l'endroit ou provenant de localités avoisinantes, les offres de services couvrent 
l'ensemble des travaux ou, selon les cas, certaines étapes de la construction, 
notamment la maçonnerie et le briquetage. 
Une fois le choix de l'entrepreneur arrêté, les corporations municipales ont 
l'obligation d'établir et de signer un contrat, sous forme d'acte notarié, dans le but de 
protéger et de réglementer les aspects importants de la construction. Pris en 
considération au moment d'établir le contrat, le cautionnement remis 
obligatoirement par l'entrepreneur au moment du dépôt de sa soumission sert à 
garantir la bonne exécution des travaux tout au long du projet. L'ensemble des 
décisions prises sous l'égide de la corporation doit faire l'objet d'un règlement 
municipal, pour des raisons d'ordre organisationnel comme financier. 
Finalement, le dernier chapitre porte un regard sur les maîtres d'ouvrage, en 
s'intéressant plus spécifiquement aux comités de construction et à la surveillance du 
chantier, aux paiements des travaux à l'entrepreneur, au financement de la 
construction, ainsi qu'à l'achèvement et à la réception de l'édifice. 
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Formés d'un certain nombre de membres élus des corporations municipales 
en charge de la construction et du financement du projet, les comités de construction 
sont omniprésents dans un grand nombre de chantiers de construction d'édifices 
publics. Dotés de pouvoirs et d'obligations plus ou moins variables selon 
l'importance du projet et le nombre de corporations municipales impliquées, les 
comités de construction sont généralement formés dès les premières étapes de 
construction de l'édifice et ont pour mandat de se pencher sur divers aspects de la 
construction, en ce qui a trait autant à la planification qu'à la réalisation du projet. 
Les modes de paiements, qui varient selon que la construction se déroule au 
milieu du XIX" siècle ou au début du XX· siècle, sont généralement influencés par les 
corporations municipales impliquées, l'importance du projet, de même que le mode 
de financement et les liquidités disponibles. Si certaines méthodes de rémunération 
s'illustrent par leur simplicité, d'autres surprennent par leur complexité et la durée 
des versements. Dans les faits, il existe pratiquement autant de façons de payer qu'il 
y a de corporations en cause, et ce bien que les procédés demeurent les mêmes à la 
base. 
La réalisation d'un nouvel édifice public nécessite inévitablement la 
participation financière des contribuables afin de voir à la rémunération des diverses 
étapes du projet, telles que l'acquisition du terrain et des matériaux et le versement 
des honoraires à l'entrepreneur en charge de la construction. Pour ce faire, plusieurs 
possibilités s'offrent aux corporations municipales de comté, de canton, de ville, de 
village et de paroisse, que ce soit par l'imposition de taxes municipales générales ou 
spéciales, qui constituent le principal mode de financement, l'émission d'obligations 
ou par l'entremise d'emprunts gouvernementaux. 
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La réception de l'édifice nouvellement construit constitue l'ultime étape, avec 
l'acquisition du mobilier et les démarches visant à obtenir les assurances adéquates 
pour l'édifice. Habituellement réalisée à la fin des travaux soit par le comité de 
construction ou l'ensemble des membres du conseil, cette dernière étape permet de 
s'assurer que la totalité des travaux a bel et bien été complétée selon les règles de 
l'art et l'échéancier établi au moment de la signature du contrat et qu'elle correspond 
en tous points aux demandes initiales faites à l'entrepreneur. 
Répondant à des impératifs et des aspirations propres à leur milieu, chacun 
des 24 édifices monumentaux à caractère civique érigés de 1855 à 1914 sur le 
territoire des Cantons-de-l'Est, plus spécifiquement dans le district judiciaire de 
Bedford, s'inscrivent dans un processus plus ou moins homogène, teinté par un 
certain savoir-faire et des aspirations sociales et identitaires allant au-delà des limites 
dans lesquelles ils s'inscrivent. Ces premiers signes d'urbanité ont donné lieu à 
l'apparition d'une architecture porteuse de sens pour une collectivité, visible dans 
l'attention portée à chacune des étapes devant mener à la planification et à la 
réalisation de ces édifices. 
De nos jours, plusieurs de ces édifices ont connu un changement de vocation 
introduit d'une part par l'urbanisation constante des municipalités et d'autre part 
par la centralisation de certains pouvoirs administratifs et judiciaires, qui ont eu 
pour effet de modifier les structures sociales tant québécoises que canadiennes. Si un 
certain nombre d'édifices ont disparu au cours des dernières décennies comme suite 
à un incendie ou en raison de leur désuétude, qui a entraîné leur démolition, de 
nombreuses structures administratives et juridiques ont fait l'objet d'une 
réaffectation qui a conduit, selon les cas, à la perte de leur identité, de leur 
importance ou de leur histoire. Cette état des faits rend d'autant plus essentielle 
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l'étude des premiers édifices monumentaux à caractère civique à avoir été construits 
à partir du milieu du XIX· siècle, puisqu'ils témoignent des premières tentatives 
visant à mettre en place un ordre social dans une société en voie de s'urbaniser. 
Outre les retombées immédiates qu'elle offre dans le milieu de l'histoire de 
l'architecture, la présente étude introduit plusieurs voies de recherche. Une étude 
plus exhaustive des pratiques architecturales ayant mené à l'édification des premiers 
édifices monumentaux à caractère civique tout au long de la deuxième moitié du XIX· 
siècle et au début du XX· siècle, élargie cette fois à l'ensemble du territoire des 
Cantons-de-l'Est, contribueraIt certainement à bonifier la présente étude. Une telle 
analyse, qui reposerait sur un nombre supérieur d'édifices publics destinés à des 
fonctions civiques, permettrait d'approfondir les pistes d'études énoncées 
précédemment, notamment en précisant les implications des divers intervenants et 
leur rôle au cours des diverses étapes de construction. 
Il serait par ailleurs intéressant d'appliquer ces mêmes pistes de recherche 
sur un territoire plus hétérogène, en s'attardant aux premières manifestations 
d'urbanité ayant émergé plus ou moins simultanément au cours de cette même 
période, d'une part dans les localités composant les seigneuries, fortement marquées 
par la présence des Canadiens français, et d'autre part dans les agglomérations 
présentes dans les townships des Cantons-de-l'Est, façonnés par les communautés 
anglophones. L'étude des divergences et des similitudes pouvant se manifester 
notamment au niveau de la gestion des corporations municipales, des acteurs 
impliqués dans la construction, de même qu'en ce qui concerne les conséquences de 
l'ensemble des décisions entérinées par les divers acteurs sur la planification et la 
réalisation des premiers édifices publics à caractère civique, serait sans contredit des 
plus pertinentes. 
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Compte tenu de la dégradation et de la disparition d'un grand nombre 
d'édifices monumentaux à vocation civique érigés au cours de cette même période, 
une étude portant plus spécifiquement sur les problématiques liées à la préservation, 
à la conservation et à la reconversion des premiers édifices publics érigés en sol 
québécois, aux échelons municipal, provincial et fédéral, contribuerait également à la 
compréhension d'un pan important du patrimoine civique bâti construit au cours du 
XIX· siècle ainsi qu'au début du xx· siècle. 
Il est incontestable que l'étude des pratiques architecturales qui ont eu cours 
lors de la planification et de la réalisation des premiers édifices monumentaux tout 
au long du XIX· siècle et ce, jusqu'à la Première Guerre mondiale, introduit de 
nouvelles problématiques de recherches et ouvre le champ de la connaissance à des 
domaines qui vont de l'histoire de l'architecture à l'histoire de l'art, à l'ethnologie, à 
l'histoire politique, et même aux études québécoises et canadiennes. 
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Figure 1.1. Carte des Cantons-de-l'Est, tirée du Répertoire des municipalités du Québec de 1998. 
Source: KESTEMAN 1998, p. 9. 
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Figure. 1.2. Carte du Piémont-des-Appalaches. Source: Gendron 1999, p. 9. 
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Figure 1.3. La concession des townships dans les Cantons-de-l'Est, tirée du Répertoire des 
cantons du Québec, Ministère des Terres et Forêts, 1973. Source: KESTEMAN 1998, p. 94. 
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Figure 1.4. Carte réalisée par W.F. Duffy illustrant les townships formant les Cantons-de-l'Esl 
Tirée de The British American Land Company, 1833. Source: SHS 1992, p. 24. 
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Figure 1.5. Nouvelle carte de la province du Bas-Canada, réalisée en 1802 par Samuel 
Holland. (Conservée aux Archives nationales du Canada, Coll. nationale des cartes et plans, 
cote NMC18873). Source: KESTEMAN 1998, p. 191. 
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Document conservé aux Archives nationales du Québec à Sherbrooke, 
Sherbrooke, Greffe du notaire F. X. Mayotte. 
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3rd September, 1900» Acte de vente n° 3236, Waterloo, inédit, 29 octobre 
1900, n° 3236. 
Document conservé au Greffe des notaires de la Cour supérieure du 
district de Bedford, Cowansville, Greffe du notaire Ernest de VareIUles. 
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ApPENDICEB 
PALAIS DE JUSTICE ET PRISON 
DU DISTRICT JUDICIAIRE DE BEDFORD 1859-1862 
916-920, rue Principale, Cowansville (Sweetsburg) 
Fig. B.1.1. Façades avant et latérale gauche du palais de justice du district 
judiciaire de Bedford, Cowansville. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Appellation d'origine: Court House
 
Principaux intervenants: Ministère des Travaux publics (Canada-Uni)
 
Conseil du comté de Missisquoi 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Palais de justice et prison du district de Bedford 
Fonction actuelle: Palais de justice du district judiciaire de Bedford 
Propriétaire actuel: Ministère de la Justice / 
Gouvernement du Québec 
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LE CHOIX DU SITE 
La création des nouveaux districts, qui instaura la nécessité de construire des 
palais de justice de dimensions convenables afin d'abriter les pouvoirs judiciaires, 
amena le ministère des Travaux publics à se pencher sur la réalisation simultanée de 
quatorze palais de justice de district. Selon l'Acte judiciaire du Canada de 1857, les 
municipalités de comté de chacun des districts judiciaires avaient le devoir de 
sélectionner et de proposer au gouvernement fédéral des sites situés à l'intérieur des 
limites du chef-lieu désigné afin d'y construire un palais de justice combiné d'une 
prison. Les sites retenus devaient couvrir une superficie minimale de quatre acres et 
être soumis gracieusement et libres de toutes charges à l'approbation du gouverneur 
général l . 
Au cours de la réunion du 12 octobre 1857, le conseil du comté de Missisquoi 
reçut du Board of Works, le mandat de rechercher un site potentiel pour la 
construction des édifices judiciaires destinés au district de Bedford. À cette occasion, 
quatre sites furent soumis aux membres du conseil du comté par des propriétaires 
terriens du district2 : le premier site, situé à Sweetsburg et offert par Calvin C. 
Katham, couvrait une superficie de huit acres; le deuxième site, situé à Nelsonville 
(aujourd'hui Cowansville) et offert par Peter Cowans, couvrait une superficie de un 
acre; le troisième, situé à Dunham Flat (aujourd'hui Dunham) et offert par Levi 
Stevens, couvrait cinq acres; tandis que le quatrième lot, situé dans le canton de 
Dunham et offert par le docteur Oliver Newell, proposait la superficie requise par le 
gouvernement. 
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 270-271.
 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, p. 17.
 2 
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Un comité formé des conseillers Louis Bourdon, John S. Holt et John Hawley 
fut chargé par le conseil du comté de Missisquoi de sélectionner un site d'une 
superficie de quatre acres pour la construction d'un palais de justice et d'une prison 
dans le district judiciaire de Bedford. L'étude des nombreux sites offerts fut confiée 
au comité mentionné précédemment, qui en même temps reçut le mandat de 
déposer un rapport à l'occasion de la prochaine réunion du conseil du comté, tenue 
le 24 octobre 18573. À cette même séance, le comité recommanda unanimement au 
conseil que la parcelle de terrain offerte gracieusement par Calvin Carter Katham, 
faisant partie du lot n° 25 dans le 2e rang du canton de Dunham, située entre l'édifice 
de la A.R. Sweet & Co. et l'église anglicane et comportant quatre acres, soit retenue 
pour la construction du palais de justice et de la prison4• Ce choix était 
principalement motivé par la proximité du site du centre géographique du district 
de Bedford, la superficie du terrain et l'environnement de la localité de Sweetsburg, 
qui étaient, de l'avis du comité, plus favorables aux buts recherchés, ainsi que 
l'emplacement du site, ce dernier étant situé à une distance d'environ un mille de 
l'ancien palais de justice, qui était établi à Nelsonville (devenu par la suite 
Cowansville). 
À la suite de la lecture des recommandations du comité, le conseil du comté 
de Missisquoi approuva et adopta le choix du site offert par Calvin Carter Katham 
pour la construction d'un palais de justice et d'une prison pour le district de 
Bedford. Ce site fut par la suite soumis à l'approbation des membres de la 
Commission des Travaux publics5. 
3 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 12 octobre 1857, p. 17. 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 24 octobre 1857, p. 18-19. 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 24 octobre 1857, p. 18-19. 
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Après certaines tergiversations quant au choix du site, en raison des 
protestations et des objections fonnulées par certains citoyens mécontents, dont 
Peter Cowans, le gouverneur général désigna, par voie de proclamation, la localité 
de Sweetsburg au titre de chef-lieu pour la cour de circuit du district de Bedford6. Le 
terrain d'une superficie de quatre acres, situé dans la localité de Sweetsburg et offert 
gracieusement au ministère des Travaux publics par Calvin Carter Katham, fut 
finalement retenu par les autorités gouvernementales. Le 5 mai H358, David Brown, 
shérif du district de Bedford, en fit l'acquisition, au nom de Sa Majesté la Reine? et 
Félix Farnam, arpenteur~géomètre, délimita l'emplacement exact du terrain le 
12 mai 18588 • 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Le ministère des Travaux publics fut amené à se pencher sur la réalisation 
des quatorze palais de justice de district. Le Board of Works avait souligné dès 1840 
la nécessité, par mesure d'économie, d'avoir un plan uniforme afin d'éviter les 
défectuosités, les problèmes d'aménagement intérieur et les coûts élevés associés à 
la réalisation des palais de justice de Sherbrooke et de Montréal9 • 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894,24 avril 1858, p. 32. 
7 ENREGISTREMENT CLÉMENT 1858 
MOiS 1909, p. 58. 
9 GIROUX 1977a, p. 466. 
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Frederick Preston Rubidge, ingénieur en chef du ministère des Travaux 
publics, adopta le plan utilisé pour la construction du premier palais de justice 
d'Aylmer construit vers 18451°. Ce palais de justice mesurait 90 pieds de largeur sur 
43 pieds de profondeur et comprenait une prison formant une aile de 23 pieds sur 
30 pieds située à l'arrière du corps principalll . L'édifice, construit en pierre de taille, 
avait un étage sur le rez-de-chaussée ainsi qu'un soubassement et était recouvert en 
fer-blanc. La disposition des pièces permettait une libre circulation. Ce modèle était 
également propice à un agrandissement subséquent avec l'addition d'une aile, ce 
qui évitait des frais supplémentaires lors de l'acquisition d'un terrainl2 . 
Le plan du palais de justice d'Aylmer rencontrait les principaux traits 
recherchés par le Board of Works et prenait en compte les exigences émises par les 
inspecteurs de prison. En raison du grand nombre d'établissements judiciaires 
devant être construits rapidement dans l'ensemble des douze nouveaux districts 
judiciaires, le département des Travaux publics s'inspira du palais de justice 
d'Aylmer pour élaborer une série de plans uniformes13 . Outre l'aspect économique 
d'une telle mesure, l'adoption d'un plan uniforme permettait de faciliter et de 
réduire les coûts lors d'éventuelles réparations sur les édifices publics14 • 
À cet effet, F.P. Rubidge présenta, en avril 1858, deux séries de plans 
préliminaires au secrétaire des Travaux publics. Au mois d'août 1858, F.P. Rubidge 
termina les dix pages et les devis pour la construction des établissements judiciaires 
10 CARTER 1983, p. 87. 
11 GIROUX 1977a, p. 409. 
12 GIROUX 1977a, p. 409. 
13 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 277 et GIROUX 1977a, p. 410. 
14 CARTER 1983, p. 87. 
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des nouveaux districts. Le plan type élaboré pour les palais de justice comprenait un 
corps principal mesurant 90 pieds sur 45 pieds. Une prison formant une aile de 
52 pieds sur 36 pieds était située à l'arrière, à l'extrémité droite de l'édifice, et se 
rattachait au corps principal à angle droit. Le corps principal du palais de justice 
s'élevait sur deux étages, tandis que la prison comptait trois étages15 • Les 
dimensions de la prison devaient être suffisantes pour accueillir tous les prisoruùers, 
hommes et femmes. Pour des raisons d'économie, les espaces destinés aux bains, 
toilettes, infirmeriej chapelle et ateliers furent rejetés, ramenant les services 
pénitenciers à leur plus simple expression16 . 
Par mesure de sécurité et afin d'assurer la solidité de la structure, le plan 
prévoyait des murs extérieurs en pierre de taille et un toit en fer-blanc. Dans les 
localités où la pierre était difficile à obtenir, telles Arthabaska (Arthabaska), Sorel 
(Richelieu) et Sweetsburg (Bedford), la pierre pouvait être remplacée par un 
parement de brique. Cependant, pour une sécurité accrue, la prison se devait d'être 
construite en pierre de taille. Quant à l'aménagement intérieur, le plan regroupait au 
rez-de-chaussée les divers services judiciaires ainsi que les bureaux de district 
(greffe, bureau d'enregistrement, bureau du protonotaire, bureau du shérif)17. 
L'étage supérieur était quant à lui occupé en son centre par la grande salle du 
tribunal, flanquée, d'une part de la salle du grand jury et d'autre part des pièces 
réservées à l'utilisation des juges, des avocats et du petit juryJ8. Les quatorze palais 
15 CARTER 1983, p. 89. 
16 CARTER 1983, p. 86. 
17 CARTER 1983, p. 89. 
18 GIROUX 1977a, p. 466. 
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de justice de district construits entre 1859 et 1862 avaient tous/ sans exception, cette 
même disposition intérieure19 • 
LES PREMIERS ENTREPRENEURS 
À la suite de 1/approbation par le gouverneur général des divers sites devant 
recevoir les nouveaux palais de justice de district, le département des Travaux 
publics reçut le mandat de procéder aux appels d/offres et à la sélection des 
entrepreneurs afin de mener à terme l/ensemble des nouvelles constructions20 • 
Les soumissions présentées variant beaucoup, le département porta son 
choix sur la firme Sinclair & Skelsey, qui offrait de construire tous les édifices à un 
prix plus bas que tous les autres soumissionnaires. Par mesure d/économie, la finne 
d'entrepreneurs reçut ainsi le mandat de construire dix des quatorze palais de 
justice. Le contrat passé le 11 janvier 1859 avec la firme Sinclair & Skelsey, composée 
des associés Henry Benson Sinclair, entrepreneur de Québec et Joseph Skelsey, 
entrepreneur de Montréal, stipulait que chacun des édifices devait être tenniné pour 
ou avant le 31 août 1860/ ou dans un délai de 18 mois après la prise de possession 
du site par l'entrepreneur. Le contrat comprenait la construction des édifices des 
districts suivants21 : Beauce, Beauharnois, Bedford, Iberville, Joliette, Montmagny, 
Richelieu, Saguenay, Saint-Hyacinthe et Terrebonne22 . 
19 GIROUX 1977a, p. 410. 
20 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1859/ n. p. 
21 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1859, n. p. et GIROUX 1977a, p. 467. 
22 CARTER 1983/ p. 103/ note nO 32. 
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La quasi-exclusivité accordée à la firme par le ministère des Travaux publics 
visait principalement à accélérer et à uniformiser la construction des nouveaux 
palais de justice23 • Cette décision eut cependant l'effet inverse en ce qui concerne les 
délais de construction, les entrepreneurs étant incapables de respecter le calendrier 
de l'exécution des travaux. Comme suite aux plaintes reçues de toutes parts à 
l'encontre des entrepreneurs Sinclair & Skelsey, le commissaire des Travaux publics 
ordonna la visite des différentes localités par des officiers compétents afin de faire 
rapport sur l'état d'avancement des divers édifices24 . 
Devant l'arrêt complet des travaux à plusieurs endroits, malgré des 
conditions atmosphériques très favorables, les entrepreneurs furent avisés de la 
nécessité d'assurer un nombre suffisant d'ouvriers pour chacun des dix palais de 
justice avant le la juin 1860. Advenant le non-respect de cette consigne, les 
entrepreneurs s'exposaient à la rupture du contrat par le ministère des Travaux 
publics et à l'embauche d'autres entrepreneurs pour chacun des édifices25 . La 
présence de seulement un tiers des ouvriers exigés sur les divers chantiers, les 
nombreux retards accumulés par la firme dans la réalisation des dix palais de 
justice, ainsi que le laisser-aller quant à l'état et à la qualité des travaux réalisés à ce 
jour par la firme Sinclair & Skelsey entraînèrent la résiliation complète du contrat le 
la juillet 1860, conformément aux clauses dudit contrat26 . 
23 CARTER1983, p. 90. 
24 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1861a, n. p. et ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1861b, 
n.p. 
25 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1861a, n. p. et ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1861b, 
n.p. 
26 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1861a, n. p. et ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1861b, 
n.p. 
B.1 175 
LE DEUXIÈME ENTREPRENEUR 
La poursuite des travaux de chacun des édifices fut confiée à des 
entrepreneurs individuels, qui avaient pour mandat de compléter les travaux dans 
les meilleurs délais. Le contrat pour la construction du paIllis de justice de 
Sweetsburg fut donné à l'entrepreneur Gardner H. Sweet27 • L'attribution des divers 
chantiers à de nouveaux entrepreneurs permit la reprise des travaux sur l'ensemble 
des sites et contribua fortement à l'achèvement des édifices dans les délais prévus28 • 
LES coûTs DE CONSTRUCTION 
Les coûts estimés pour la construction de chacun des palais de justice de 
district durent être révisés à la hausse après la résiliation du contrat avec la firme 
d'entrepreneurs Sinclllir & Skelsey29. Le coût du palais de justice de Sweetsburg, qui 
était initialement estimé à 22 000 $, fut augmenté de 2000 $ afin de réaliser les 
travaux additionnels nécessllires à l'achèvement complet de l'édifice30. Le montant 
versé par le gouvernement pour le paIllis de justice de Sweetsburg fut révisé à 
nouveau en 1867, passant à un total de 27 280,04 $ (26340,49 $ pour la construction 
et 939,55 $ pour l'aménagement intérieur)31. 
27 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CAl'\lADA 1861b, n. p. 
28 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1861b, n. p. 
29 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1863a, n. p. 
30 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1863a, n. p. 
31 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 279 et ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1863a, 
n.p. 
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La réalisation simultanée des douze palais de justice de district s'éleva à un 
total de 437639,82 $ en 1867. Ce montant incluait également la reconstruction du 
palais de justice de Terrebonne, incendié en 1865 et reconstruit en 1865-186632 • 
L'économie réalisée par le ministère des Travaux publics était d'autant plus 
significative si l'on considère que le coût pour la construction du second palais de 
justice de Montréal, au l or juillet 1867, s'élevait à 308083,57 $33. Les frais encourus 
pour la construction simultanée des douze palais de justice furent financés à partir 
du Credit of the Consolitated Municipal Loan Funds34 . 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
L'ensemble des travaux de construction pour les quatorze palais de justice de 
district débutèrent en 1859 pour s'achever en 1862, sauf à l'île Amherst, dont les 
travaux débutèrent en 1861 et à La Malbaie, où les travaux se poursuivirent jusqu'au 
mois de novembre 186335 • La première assemblée du tribunal supérieur du district 
de Bedford dans le nouveau palais de justice se tint en février 186136 • Les travaux de 
construction furent pour leur part entièrement complétés en janvier 186237• 
32 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 279.
 
33 GIROUX 1977a, p. 411.
 
34 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 277.
 
35 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 277 et ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868,
 
p.278. 
36 MCHS 1909, p. 60. 
37 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 278. 
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Une fois la construction des nouveaux édifices terminée, ces derniers 
devaient être cédés à chacun des shérifs œuvrant dans les districts respectifs afin 
que ces derniers veillent à leur bon fonctionnement38• Les palais de justice des 
districts d'Arthabaska, de Beauharnois, de Bedford, de Chicoutimi, d'Iberville, de 
Joliette, de Montmagny, de Richelieu et de Terrebonne furent transférés à leur shérif 
respectif en 1861, tandis que les édifices judiciaires de Beauce, de Gaspé (Îles-de-la­
Madeleine), de Rimouski, de Saguenay et de Saint-Hyacinthe furent transférés en 
186239 • Chaque shérif de district avait également la responsabilité de contracter une 
assurance d'une valeur de 12000 $ pour le palais de justice de son district auprès de 
la Royal Insurance Company'lO. 
Fermé et désaffecté depuis 1994 en raison de la vétusté des installations, le 
palais de justice a fait l'objet d'importants travaux de restauration au cours des 
années 2008 et 2009 qui ont mené entre autres à l'agrandissement de la structure 
initiale, destiné à abriter une deuxième salle d'audience. Les fonctions judiciaires 
ont repris leurs activités dans l'édifice le 27 avril 2009, soit quinze ans après la 
fermeture « temporaire» du bâtiment. 
38 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 277. 
39 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 278. 
40 AssEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 277. 
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Fig. 8.1.2. « Sweetsburg from the hill », négatif sur verre, 1887. Photo: Société 
historique du comté de Brome, Knowlton. 
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Fig. B.1.3. Façades latérale gauche et arrière du palais de justice du district 
judiciaire de Bedford, Cowansville. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. B.1.4. Façades latérale droite et arrière du palais de justice du district 
judiciaire de Bedford, Cowansville. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
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Fig. B.1.5. Façades latérale droite et arrière du palais de justice du district 
judiciaire de Bedford, Cowansville. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. B.1.6. Façades latérale droite et arrière du palais de justice du district 
judiciaire de Bedford, Cowansville. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
ARCHITECTURE MONUMENTALE
 
SOUS JURIDICTION PROVINCIALE
 
(JURIDICTION FÉDÉRALE JUSQU'EN 1867)
 
LES PALAIS DE JUSTICE DE COMTÉ 
ApPENDICEC 
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
 
POUR LA CONSTRUCTION DES
 
PALAIS DE JUSTICE DE COMTÉ AU BAS-CANADA
 
1858À 1864
 
TABLEAU C.l 
PALAIS DE JUSTICE DE COMTÉ ÉRIGÉS AU BAS-CANADA
 
AVEC L'AIDE DU GOUVERNEMENT SOUS L'ACTE 20 VICTORIA, CHAPITRE 44
 
Montant Date d'achèvement 
Disbict Comté 
subvention de la construction1 
Disbict d'Arthabaska Drummond 1200 $ Décembre 1859 
Mégantic 1200 $ Décembre 1860 
Disbict de Beauce Dorchester 1200 $ Décembre 1862 
Disbict de Beauharnois Châteauguay 1200 $ 1859 
Hlli1tingdon 1200 $ Décembre 1859 
Disbict de Bedford Brome 1200 $ Juin 1859 
Shefford 1200 $ Juin 1861 
Disbict d'Iberville Iberville 1200 $ Mars 1861 
Napierville 1200 $ Juin 1859 
Disbict de Joliette L'Assomption 1200 $ Mars 1860 
Montcalm 1200 $ Septembre 1859 
Disbict de Kamouraska Témiscouata 1200 $ Juin 1860 
Disbict de Montmagny Bel1echasse 1200 $ Novembre 1859 
L'Islet 1200 $ Juin 1860 
Les dates d'achèvement de la construction des palais de justice de comté correspondent 
aux derniers paiements versés aux municipalités de comté par le gouvernement. 
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PALAIS DE JUSTICE DE COMTÉ ÉRIGÉS AU BAS-CANADA 
AVEC L'AIDE DU GOUVERNEMENT SOUS L'ACTE 20 VICTORIA, CHAPITRE 44 
District 
District de Montréal 
District d'Ottawa 
District de Québec 
District de Richelieu 
District de Saguenay 
Comté 
Chambly 
Hochelaga 
Jacques-
Cartier 
Laprairie 
Laval 
Soulanges 
Vaudreuil 
Verchères 
Pontiac 
Lévis 
Lotbinière 
Montmorency 
Portneuf 
Québec 
Berthier 
Yamaska 
Saguenay 
Montant 
subvention 
1200 $
 
600$
 
600 $
 
1200 $ 
600 $
 
1200 $
 
1200 $
 
1200 $
 
1200 $ 
1200 $ 
1200 $ 
1200 $ 
1200 $ 
600 $ 
1200$
 
1200 $
 
1200 $ 
Date d'achèvement 
de la construction! 
1858 
1858 
1858 
Septembre 1859 
Décembre 1859 
Novembre 1859 
Décembre 1862 
1859 
Décembre 1864
 
Mars 1860
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PALAIS DE JUSTICE DE COMTÉ ÉRIGÉS AU BAS-CANADA
 
AVEC L'AIDE DU GOUVERNEMENT SOUS L'ACTE 20 VICTORIA, CHAPITRE 44
 
Montant Date d'achèvementDistrict	 Comté 
subvention de la constructionl 
District de Saint-François Compton 1200 $ Mars 1859 
Richmond 1200 $ Septembre 1859 
Stanstead 1200 $ 
Wolfe 1200 $ 
District de Saint-Hyacinthe	 Bagot 1200 $ 
Rouville 1200 $ Mars 1859 
District de Trois-Rivières	 O1arnplain 1200 $ 
Maskinongé 1200 $ Novembre 1859 
Nicolet 1200 $ 
Saint-Maurice 600$ 1858 
District de Terrebonne	 Argenteuil 1200 $ 
Terrebonne 1200 $ Décembre 1862 
Source: ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 270-271. 
ApPENDICE D 
PALAIS DE JUSTICE, BUREAU D'ENREGISTREMENT 
ET ÉDIFICE DU COMTÉ DE MISSISQUOI (lER) 1856-1857 
1-3, rue Principale, Bedford 
Appellation d'origine: 
Principaux intervenants: 
Langue utilisée lors des séances: 
Fonction d'origine: 
État actuel: 
County Building 
Conseil du comté de Missisquoi 
Conseil du canton de Stanbridge 
Ministère des Travaux publics 
Anglais 
Palais de justice - Cour de circuit de 1858 à 1874 
Cour de magistrat de 1872 à 1874 
Bureau d'enregistrement du comté de 
Missisquoi de 1857 à 1873 
Bureaux de la municipalité du comté de 
Missisquoi 
Bureaux de la municipalité du canton de 
Stanbridge 
Détruit par un incendie le 23 et 24 mai 1873 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
La premi~re réunion du conseil municipal du comté de Missisquoi eut lieu le 
12 septembre 1855, dans le village de Bedford. Lors de cette rencontre, les maires de 
Stanbridge, de Dunham, de Philipsburg, de Clarenceville, de Sweetsburg, de 
Farnham-Ouest, de Saint-Armand-Est et de Saint-Armand-Ouest, élirent Henri Des 
Rivières et David Brown respectivement aux postes de préfet et de secrétaire­
trésorier!. Le village de Bedford fut désigné à la même occasion au titre de chef-lieu 
du comté de Missisquoi, en raison de sa position centrale dans ledit comtél. 
Lors de la réunion générale du conseil du comté de Missisquoi, tenue dans le 
village de Bedford le 12 mars 1856, une proposition fut déposée par le conseil de 
canton de Stanbridge en vue de la construction d'un palais de justice servant à la fois 
d'édifice de comté et de bureau d'enregistrement, et d'une participation financière 
couvrant la moitié des coûts engagés3• 
ACCORDS ET ENTENTES 
La proposition fut acceptée par le conseil du comté de Missisquoi, 
conditionnellement à ce que les conseils municipaux du canton de Stanbridge et de 
la paroisse de Notre-Dame-des-Anges s'engagent à ériger l'édifice dans un court 
laps de temps, que le nouveau bâtiment comporte une place distincte pour le bureau 
d'enregistrement ainsi qu'une voûte en métal suffisamment étanche au feu pour 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 12 septembre 1855, p. 2. 
2 COMTÉ DE MIssISQuoI1855-1894, 11 mars 1857, p. 12. 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 12 mars 1856, p. 5. 
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conserver en lieu sûr les livres et les papiers et qu'un espace soit attribué aux 
réunions du conseil de la municipalité du comté de Missisquoi. 
Ce dernier s'engagea par la même occasion à payer un tiers des dépenses 
découlant de la construction de l'édifice, qui ne devait pas dépasser la sorrune 300 f 
courantes (1200 $), à la condition que l'édifice devienne la propriété du conseil du 
comté de Missisquoi. En contrepartie, les conseils municipaux du canton de 
Stanbridge et de la paroisse de Notre-Dame-des-Anges s'assuraient le droit de tenir 
leurs sessions dans l'enceinte du palais de justice4 • 
LA CONCEPTION DES PLANS ET LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Les registres de la corporation municipale de Missisquoi ne comportent 
aucune mention quant à la conception des plans. La réalisation des travaux fut pour 
sa part confiée à l'entrepreneur George H. Hogel5. 
LES coûTs DE CONSTRUCTION 
Le conseil du comté de Missisquoi défraya une proportion de un tiers des 
dépenses, jusqu'à concurrence de 100 f (400 $). Le conseil du canton de Stanbridge se 
chargea pour sa part de payer la proportion restante, c'est-à-dire les deux tiers des 
dépenses totales (800 $) découlant de l'érection du palais de justice6 • 
COMTÉ DE MISSISQUOII855-1894, 12 mars 1856, p. 5. 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894,10 juin 1857, p. 15. 
6 COMTÉ DE MISSISQUOI1855-1894, 12 mars 1856, p. 5. 
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TABLEAUD.l.l
 
FACfURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU COMTÉ DE MISSISQUOI
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU PALAIS DE JUSTICE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Premier acompte pour la10 juin 18577 George H. Hogel 100 $ 
construction de l'édifice de comté 
Deuxième acompte pour les 
9 décembre 18578 n/m 128 $travaux additionnels effectués sur 
l'édifice de comté 
Contrairement aux comtés de Brome et de Shefford, aucune aide financière 
ne semble avoir été versée au comté de Missisquoi pour la construction du palais de 
justice de comté dans la localité de Bedford9• Selon l'Acte judiciaire de 1857, seuls les 
comtés n'accueillant pas le chef-lieu du district avaient la permission et par le fait 
même l'obligation de construire un édifice pouvant recevoir la cour de circuit et le 
bureau d'enregistrement lO • Bien que les démarches du comté de Missisquoi, qui avait 
été désigné pour recevoir le palais de justice pour le district de Bedford, aient été 
accueillies favorablement par le gouvernement, ce dernier ne versa aucun montant 
pour aider à la construction de l'édificell . 
COMfÉ DE MrSSISQUOI 1855-1894, 10 juin 1857, p. 15.
 
COMfÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 9 décembre 1857, p. 20.
 
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 271.
 
COMfÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 10 mars 1858, p. 32.
 
Il COMfÉ DE MrSSISQUOI 1855-1894, 15 novembre 1858, p. 37 et ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
CANADA 1868, p. 271. 
10 
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ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Au cours de la réunion du la décembre 1856, l'édifice érigé et complété sous 
la supervision du conseil du canton de Stanbridge fut accepté par le conseil du 
comté de Missisquoi, tel que stipulé à la résolution adoptée par ces deux conseils 
municipaux le 12 mars 185612 • Le préfet du comté de Missisquoi fut mandaté, dès le 
11 mars 1857, pour entreprendre des démarches auprès du gouverneur général afin, 
d'une part, de l'informer de la construction d'un édifice public, équipé d'une voûte 
destinée à la conservation des livres et des documents du bureau d'enregistrement 
et, d'autre part, de lui demander le transfert du bureau d'enregistrement, qui était 
jusqu'à ce moment établi dans le village de Frelighsburg, dans le nouvel édifice du 
comté de Missisquoi13. 
Le conseil du comté de Missisquoi se réunit pour la première fois dans 
l'enceinte du palais de justice le deuxième mercredi du mois de septembre 185714 • Le 
24 avril 1858, le secrétaire-trésorier fut chargé d'assurer le palais de justice de 
Bedford pour un montant de 200 f.. (800 $) auprès de l'Equitable Life and Fire 
Insurance Company de Londres15• 
12
 COMTÉ DE MlssrsQUOl 1855-1894, 10 décembre 1856, p. 9. 
13
 COMTÉ DE MIssrsQuor 1855-1894,11 mars 1857, p. 12 et COMTÉ DE MIssrSQuOll855-1894, 
11 mars 1857, p. 13. 
14
 COMTÉ DE MIssISQUOr 1855-1894, 10 juin 1857, p. 16 et COMTÉ DE MISSISQUor 1855-1894, 
septembre 1857, p. 17. 
15
 COMTÉ DE MrssrSQuor 1855-1894, 24 avril 1858, p. 30. 
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ADOPTION D'UN RÈGLEMENT MUNIOPAL 
Lors de la réunion du conseil du comté de Missisquoi du 11 mars 1857, une 
cotisation de 300 f. (1200 $) fut répartie sur l'ensemble des propriétés foncières des 
cantons et des paroisses formant le comté de Missisquoi16• 
LA COUR DE CIRCUIT 
Contrairement aux comtés de Brome et de Shefford, on retira à l'édifice du 
comté de Missisquoi son droit d'établir une cour de circuit dans son enceinte en 
raison de la présence du palais de justice de district dans le territoire du comté de 
Missisquoi (palais de justice de Sweetsburg). Aux termes de l'Acte judiciaire de 1857, 
les comtés accueillant le chef-lieu du district n'avaient pas la permission d'y établir 
une cour de circuit17• 
Le conseil du comté de Missisquoi, qui se considéra lésé en raison des 
longues distances que devaient parcourir certains habitants afin d'obtenir justice, qui 
pouvaient aller jusqu'à 40 milles, entreprit les démarches nécessaires pour 
démontrer au gouvernement la nécessité d'avoir un palais de justice dans le village 
de Bedford. Outre sa position géographique centrale dans le comté de Missisquoi, le 
conseil fit valoir l'existence du nouvel édifice de comté et les possibilités d'ajouter 
des annexes et de réaménager l'espace intérieur selon les besoins de la cour de 
circuit. Les députés P.H. Moore, membre du conseil législatif, et Hanibal H. 
16 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, Il mars 1857, p. 13. 
17 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 10 mars 1858, p. 32. 
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Whitney, membre de l'Assemblée législative du Bas-Canada, furent mis à 
contribution18. 
Tout porte à croire que les autorités gouvernementales aient donné leur aval 
au projet, puisqu'une somme de 75 f (300 $) fut accordée par le conseil du comté de 
Missisquoi, lors de la réunion spéciale du 15 novembre 1858, pour la préparation et 
la maintenance de l'édifice du comté et des annexes nécessaires pour la tenue de la 
cour de circuit dans le village de Bedford. De plus, afin de permettre une plus 
grande accessibilité de la justice aux personnes vivant dans les localités éloignées des 
centres judiciaires, le gouvernement consentit, le 30 juin 1858, à ce que des cours de 
circuit itinérantes soient implantées à plus d'un endroit du comté de Missisquoi. 
Cette mesure fut également appliquée aux comtés de Brome et de Shefford19. 
Malgré tous les efforts consentis par les membres du conseil, le palais de 
justice du comté de Missisquoi eut une durée de vie très courte, l'édifice ayant été 
détruit lors de l'incendie des 23-24 mai 1873 qui ravagea une grande partie de la rue 
Principale de Bedford20 . 
18 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 10 mars 1858, p. 32.
 
19 COMTÉ DEMISSISQUOI 1855-1894,15 novembre 1858, p. 37.
 
20 FOURNIER 2001, p. 21. On cOlU1aÎt peu de choses sur les différentes étapes qui ont mené à
 
l'élaboration et à la construction de l'édifice de comté, le conseil du comté de Missisquoi 
n'ayant pas pris une part active au déroulement des opérations. En fait, seuls les 
registres du conseil du canton de Stanbridge auraient pu fournir des informations 
pertinentes. Tout porte à croire que les registres couvrant les alU1ées 1855 à 1894 ont été 
soit détruits, soit perdus. Les recherches aux différentes sociétés d'histoire ainsi qu'aux 
divers conseils municipaux de la région n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat. 
PALAIS DE JUSTICE, BUREAU D'ENREGISTREMENT 
ET ÉDIFICE DU COMTÉ DE BROME 1858-1860 
15, rue Saint-Paul, Lac Brome (Knowlton) 
Fig. D.2.1. Façades avant et latérale droite du palais de justice du comté de 
Brome, Lac Brome (Knowlton). Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Appellation d'origine: 
Principaux intervenants: 
Langue utilisée lors des séances: 
Fonction d'origine: 
Fonction actuelle: 
Propriétaire actuel: 
Court House et County Building 
Conseil du comté de Brome
 
Ministère des Travaux publics (Canada-Uni)
 
Anglais
 
Palais de justice du comté de Brome
 
Bureau d'enregistrement du comté de Brome
 
Édifice de comté de Brome
 
Centre d'archives et musée de la Société
 
Historique du Comté de Brome
 
Société Historique du Comté de Brome
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LA fORMATION DU COMTÉ DE BROME 
Le nouveau comté de Brome, qui fut formé par un texte législatif en 1855, 
regroupait les cantons de Brome, de Sutton, d'East Farnham, de Potton et de Bolton. 
La première réunion du conseil du nouveau comté de Brome fut tenue le 
6 septembre 1855 à la taverne d'Albert Kimball dans le village de Knowltonville. À 
cette occasion, les membres du conseil du comté élirent le maire Paul HoIland 
Knowlton au poste de préfet du comté de Brome et Nathaniel Pettes au poste de 
secrétaire-trésorier. Ce dernier ayant décliné l'offre, James Stewart Reid fut nommé 
temporairement secrétaire-trésorier. En raison de sa position centrale à l'intérieur 
des limites du comté de Brome, les divers représentants des cantons concernés 
décidèrent à cette même rencontre que toutes les réunions du conseil du comté de 
Brome se tiendraient dorénavant dans le village de Knowlton1• La création du comté 
de Brome ayant par la même occasion amené l'installation d'un nouveau bureau 
d'enregistrement, un comité fut mandaté, le 12 mars 1856, par le conseil du comté 
afin de louer une pièce convenable située dans la localité de Knowlton2• 
Après de longues démarches entreprises auprès du gouvernement 
concernant la création d'un district indépendant pour la partie occidentale des 
Cantons-de-l'Est, constitué d'un tribunal supérieur (palais de justice de district) et de 
trois cours de circuit pour les comtés de Brome, de Shefford et de Missisquoi, le 
conseil du comté de Brome vit ses efforts récompensés par l'adoption en 1857 de 
l'acte du Parlement provincial intitulé Act to Amend the Judicature Acts of Lower 
Canada. Outre l'implantation d'une cour de circuit dans chacun des comtés 
COMTÉ DE BROME 1855-1888,6 septembre 1855, p. 1.
 
COMTÉ DE BROME 1855-1888, 12 mars 1856, p. 8.
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mentionnés précédemment, cet acte confirma le village de Knowlton dans son rôle 
de chef-lieu et entraîna la construction d'un palais de justice pour le comté de Brome 
afin d'y abriter une cour de justice, le bureau d'enregistrement et d'accueillir les 
réunions et les archives relatives au conseil du comté de Brome3. En attendant la fin 
de la construction du palais de justice, le colonel Paul Holland Knowlton donna son 
approbation pour la tenue des sessions de la cour de circuit et des réunions du 
conseil du comté de Brome dans l'enceinte de l'Académie du village de Knowlton4 • 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Lors d'une réunion spéciale tenue le 22 décembre 1856, le capitaine James 
Ball, surintendant du conseil de comté, fut autorisé à dessiner les plans et devis pour 
la construction d'un édifice devant abriter un palais de justice, un bureau 
d'enregistrement ainsi qu'une salle pour la tenue des réunions du conseil du comté 
de Brome. Il fut également chargé de recevoir les soumissions pour la construction 
de l'édificeS. Le 11 mars 1857, le capitaine James BalI, ainsi que Nathaniel Pettes et 
Edmund Levans Chandler furent assignés au comité chargé de compléter les 
spécifications et d'attribuer le contrat pour la construction du palais de justice selon 
les plans soumis par le conseil du comté6 • Une somme de 12 f. et 10 shillings (50 $) 
fut par ailleurs accordée au capitaine James Bali pour la réalisation des plans de 
l'édifice de comté7. 
COMTÉ DE BROME 1855-1888,22 juillet 1857, p. 27.
 
COMTÉ DE BROME 1855-1888, 17 mai 1858, p. 38.
 
COMTÉ DE BROME 1855-1888,22 décembre 1856, p. 16.
 
COMTÉ DE BROME 1855-1888,11 mars 1857, p. 19.
 
7 COMTÉ DE BROME 1855-1888,22 juillet 1857, p. 29. 
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Les plans et les spécifications du palais de justice tracés par James BalI ne 
répondant pas entièrement aux exigences du Board of Works, plus particulièrement 
en ce qui concernait l'aménagement intérieur, l'ingénieur en chef du ministère des 
Travaux publics du Canada-Uni, Frederick Preston Rubidge, fut appelé à y apporter 
certaines modifications8• 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Comme suite aux investigations menées par le comité chargé d'accorder le 
contrat pour la construction du palais de justice, la soumission de Timothy E. 
Chamberlin fut acceptée conditionnellement à ce que les plans soient approuvés par 
la Commission des Travaux publics. L'entrepreneur devait également convenir avec 
le comité de construction des éléments jugés indispensables à l'ensemble de la 
composition architecturale, tels les pilastres, un portique et un dôme, qui n'étaient 
pas inclus dans l'appel d'offres d'origine9 . Le contrat établi le 28 mars 1857 entre 
l'entrepreneur Timothy E. Chamberlin, d'une part, et James BalI, Nathaniel Petles et 
Edmund 1. Chandler, d'autre part, fut approuvé par les membres du conseil du 
comté de Brome le 22 juillet 185710• Hiram S. Foster et Lester Bail assurèrent pour 
leur part le cautionnement de l'entrepreneur Timothy E. Chamberlin, tel qu'exigé 
par le conseil du comté de Brome11 • 
CARTER 1983, p. 92. 
9 COMfÉ DE BROME 1855-1888, Il mars 1857, p. 19. 
10 COMfÉ DE BROME 1855-1888,22 juillet 1857, p. 27-28 et 12 septembre 1860, p. 66-67. 
11 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 22 juillet 1857, p. 28. 
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LE CHOIX DU SITE 
Le conseil du comté de Brome ne possédant pas de terrain pour la 
construction de l'édifice de comté, la corporation accepta, à sa séance du 22 juillet 
1857, le site offert gracieusement par Paul Holland Knowlton et autorisa le 
secrétaire-trésorier, Edmund Chandler, à signer l'acte de donation au nom de la 
municipalité du comté de Brome12 • L'emplacement de l'édifice de comté fut toutefois 
remis en question peu de temps avant le début des travaux, à la suite du dépôt d'une 
pétition signée par certains citoyens et présentée au conseil par Hiram Sewell Foster 
à la réunion du 17 mai 1858. Les signataires dans un premier temps demandaient la 
révision du choix du site qui, selon eux, ne convenait pas entièrement aux fonctions 
et aux besoins du nouvel édifice, et dans un deuxième temps recommandaient la 
sélection d'un site appartenant à la United Church of England and Ireland, situé au 
nord de la route de Bolton, dans la localité de Knowlton13• 
Après avoir pris connaissance des revendications soumises, les membres du 
conseil de comté entérinèrent les demandes formulées en autorisant le secrétaire-
trésorier à accepter le site offert par le révérend Robert Lindsay, ministre 
épiscopalien, Hiram Sewell Foster et James Stuart Reid, pour un montant de 100 $. 
Le secrétaire-trésorier fut en même temps autorisé à rétrocéder à Paul Holland 
Knowlton le site offert antérieurement par ce dernier14 . L'acte de vente fut établi 
entre les diverses parties le même jour, par le notaire Henry BondyJs. Le 
gouvernement se gardant un droit décisionnel sur les plans et le choix du site 
12 COMTÉ DE BRaNlE 1855-1888, 22 juillet 1857, p. 28. 
13 COMTÉ DE BRaNlE 1855-1888, 17 mai 1858, p. 37. 
14 COMTÉ DE BRaNlE 1855-1888,17 mai 1858, p. 37-38. 
1S ENREGISTREtvŒNT BONDY 1858, p. 518-519. 
D.2 200 
proposés par les conseils de comté, le secrétaire-trésorier Edmund 1. Chandler reçut 
du conseil du comté de Brome le mandat de communiquer avec les commissaires 
des Travaux publics pour fin d'approbation et de s'assurer de recevoir le 
consentement du gouverneur général quant au site choisi16• 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
La construction du palais de justice, qui s'amorça en 1858, fut supervisée par 
le comité de construction du conseil du comté de Brome, composé des conseillers 
Nathaniel Pettes, John Patterson et Edmund 1. Chandler17• Outre la supervision de la 
bonne marche des opérations, les membres du comité de construction furent 
autorisés à adapter le deuxième étage selon les recommandations des Commissaires 
des Travaux publics afin d'augmenter la fonctionnalité des lieux pour la tenue de la 
cour de circuit. Ils reçurent également le pouvoir discrétionnaire et l'autorité de 
prendre les arrangements jugés nécessaires pour mener à bien la construction d'une 
cage d'escalier privée et d'entreprendre toutes autres actions jugées nécessaires pour 
l'achèvement de l'édifice18• Le comité de construction reçut également le mandat de 
se procurer les poêles et les fournitures nécessaires à l'aménagement de la salle 
d'audience de la cour de circuit de l'édifice de comté19• 
16 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 14 juin 1858, p. 42-43. 
17 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 22 juillet 1857, p. 28. 
18 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 1er septembre 1858, p. 44. 
19 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 9 mars 1859, p. 48. 
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LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Une subvention de 1200 $ fut accordée par le gouvernement fédéral au mois 
de juin 18592°. Les registres du conseil du comté de Brome restent muets quant au 
montant total accordé pour l'ensemble des travaux de construction du palais de 
justice. Toutefois, compte tenu que les municipaJités de comté avaient l'obligation de 
fournir un montant équivalent à celui accordé par le gouvernement, tout porte à 
croire que le palais de justice aurait coûté environ 2400 $. 
Certaines mentions inscrites aux registres donnent une idée plus précise de la 
situation. En fait, deux acomptes furent versés à l'entrepreneur Timothy E. 
Chamberlin. Le 9 mars 1859, le secrétaire-trésorier du conseil du comté de Brome fut 
autorisé à faire un premier versement à l'entrepreneur Timothy E. Chamberlin, 
s'élevant à 100 f (400 $), corrune acompte pour la construction de l'édifice de comté. 
Un deuxième versement, se chiffrant à 200 f (800 $), ne fut aJloué à l'entrepreneur 
qu'une fois les travaux de construction terminés et approuvés par le conseil du 
comté de Bromell . À ces montants s'ajoutaient les honoraires de MM. Morris & 
Hudon pour la construction d'étagères et la pose d'un plancher dans la voûte du 
nouvel édifice22 . 
20	 Cette date correspond au dernier paiement versé à la municipalité du comté de Brome 
par le gouvernement. ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CANADA 1868, p. 270-271. 
21 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 9 mars 1859, p. 47. 
22 COMfÉ DE BROME 1855-1888, 14 septembre 1859, p. 52. 
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RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Afin de rencontrer ses obligations financières tout au long du processus de 
construction, le conseil du comté de Brome adopta, lors de la réunion du 11 mars 
1857, le règlement municipal n° 2 visant à financer la construction de l'édifice de 
comté, le paiement des officiers et les autres dépenses contractées par la municipalité 
du comté de Brome23 • Ce règlement municipal permettait de prélever une somme de 
350 f (1400 $) sur toutes les propriétés foncières dans chacune des municipalités et 
des localités du comté de Brome, proportionnellement aux rôles d'évaluation établis 
et révisés le 22 décembre 1856 par ce conseil pour chacune des municipalités et des 
localités24 • 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Bien que la construction du palais de justice de Knowlton n'était pas 
entièrement complétée, le conseil du comté de Brome décida, le 14 septembre 1859, 
d'emménager dans le nouvel édifice et la salle du conseil fut utilisée la première fois 
le 24 septembre 1859, pour y tenir une réunion spéciale25 . En fait, il fallut attendre le 
12 septembre 1860 avant que le comité de construction ne confirme le nouvel édifice 
entièrement complété et accepté26• Quant à la cour de circuit, elle fit sa première 
visite à Knowlton au cours de l'année 186227 • Le préfet et le secrétaire-trésorier furent 
23 COMTÉ DE BROME 1855-1888, Il mars 1857, p. 20. 
24 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 11 mars 1857, p. 20. 
25 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 24 septembre 1859, p. 53. 
26 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 12 septembre 1860, p. 67. 
27 Bms 1980, p. 4. 
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autorisés à assurer le nouvel édifice auprès de la Sherbrooke & Stanstead Counties 
Mutual Fire Insurance Company dès la fin des travaux2B • 
À partir de 1950, l'édifice cessa d'abriter la cour de comté, mais il continua de 
servir de salle de délibérations pour le conseil municipal jusqu'en 1975. Après la 
relocalisation en 1992 du bureau d'enregistrement du comté de Brome dans de plus 
vastes locaux, la Société historique du comté de Brome (SHCB) se porta acquéreur de 
l'édifice l'année stiivante et y logea la totalité de ses archives29 • 
28 COMTÉ DE BROME 1855-1888, 9 ill(lrS 1859, p. 48.
 
29 Infonnations tirées du panneau historique installé au 15, rue Saint-Paul, Knowlton.
 
1 
D.2 204
 
KNOWLTON, QUE.! 
POPULATION 050 PLAN OA1ED JU"-v 1926 
./r 
/yU ~~:=~.:~~:~~..­'}'~.,)'.:: 
ï 
16 
20 
Carte D.2.1. Index (planche n° 1)
 
Underwriters' Survey Bureau, Knowlton, Que, Toronto / Montréal, Underwriters' Survey
 
Bureau Limited, 1926 (juillet), 1 carte en 4 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/K58G475/1926/U53 DCA
 
G/3454/K58G475/1926/U53 CAR
 
3 
0.2 205 
Se::ESH NO.! 
x............." mu QUL.­

-JULYPi'l!l' ­
:lI 
, 
\ , ~. 
\ ,J ~ 
\ 
, 
, 
.\ ~ 
. \ 
, 
, 
'\ ,..(;> 
\ 
\ 
,'0~"". , 
~ . ..../ 
\ 
\ -S 
.' 
._---­
NO EXPOSURE 
Carte 0.2.2. Planche n° 3 
Underwriters' Survey Bureau, Knowlton, Que, Toronto / Montréal, Underwriters' Survey 
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Fig. D.2.2. Le palais de justice du comté de Brome et la prenùère église anglicane 
St. Paul de Knowlton (Lac Brome), en 1890. Photo: Société historique du comté 
de Brome, Lac Brome (Knowlton). 
Fig. 0.2.3. Le palais de justice du comté de Brome et la deuxième église 
anglicane St. Paul de Knowlton (Lac Brome), avant la construction du bureau de 
poste en 1908-1909. Photo: Société historique du comté de Brome, Lac Brome 
(Knowlton). 
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Fig. D.2.4. Bureau de poste, palais de justice du comté de Brome et deuxième 
église anglicane St. Paul, carte postale, vers 1910. Source: Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, Collection numérique, n° c00955. 
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THE COURT HOUSE\ KNOWLTON, P.Q. 
Fig. D.2.5. Bureau de poste, palais de justice du comté de Brome 
et deuxième église anglicane St. Paul, carte postale, date 
indéterminée. Source: Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, Collection numérique, nO c00962. 
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Fig. 0.2.6. Façade principale du palais de justice du comté de Brome, Lac Brome 
(Knowlton). Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. D.2.7. Façades avant et latérale gauche du palais de justice du comté de 
Brome, Lac Brome (Knowlton). Photo: C. Lefebvre, 2009. 
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Fig. D.2.8. Façades latérale droite et arrière du palais de justice du comté de 
Brome, Lac Brome (Knowlton). Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. D.2.9. Façade latérale droite du palais de justice du comté de Brome, 
Lac Brome (Knowlton). Photo: C. Lefebvre, 2009. 
PALAIS DE JUSTICE, BUREAU D'ENREGISTREMENT 
ET ÉDIFICE DU COMTÉ DE SHEFFORD 1859-1861 
417, rue de la Cour, Waterloo 
Fig. D.3.1. Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo, date indéterminée. 
Photo: Société d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
Appellation d'origine: County Building et Court House 
Principaux intervenants: Conseil du comté de Shefford 
Conseil du canton de Shefford 
Ministère des Travaux publics (Canada-Uni) 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Palais de justice du comté de Shefford 
Bureau d'enregistrement du comté de Shefford 
Édifice de comté de Shefford 
Bureau et lieu d'assemblée des réunions du 
conseil du canton de Shefford 
Fonction actuelle: Démoli après les années 1950 pour faire place au 
nouvel hôtel de ville de la municipalité de 
Waterloo. 
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LA SÉLECTION DU CHEF-LIEU DU COMTÉ DE SHEFFORD 
À la suite de l'adoption de la loi de l'enregistrement par le gouvernement en 
1841, Frost Village, situé à peu de distance de la localité de Waterloo, accueillit le 
bureau d'enregistrement pour le comté de Shefford. Pour des raisons d'économie, ce 
bureau fut installé dans la résidence du registraire, dans le village même, jusqu'au 
moment de son transfert dans le village de Waterloo en 1856. Outre le déclin graduel 
que connût la localité de Frost Village à la suite d'un incendie majeur, ce 
déménagement fut principalement motivé par le nouveau statut de la municipalité 
de Waterloo qui, grâce à l'influence de certains membres importants, put souffler le 
titre de chef-lieu du comté de Shefford à son propre profit en 18431. 
Devant la nécessité de loger convenablement le bureau d'enregistrement 
nouvellement installé à Waterloo depuis 1856 et d'abriter les réunions et les 
documents du conseil du comté de Shefford, ce dernier mentionna, lors de la 
rencontre du 10 septembre 1856, son intention de construire un bureau 
d'enregistrement pour le comté de Shefford dans le village de Waterlo<Y. Pour ce 
faire, le secrétaire-trésorier fut mandaté, lors de la réunion du 9 septembre 1857, 
pour rendre compte des intentions du conseil du comté de Shefford au Board of 
Works quant à l'établissement immédiat de la cour de circuit pour le comté de 
Shefford dans un édifice public3. 
SHCS 1992, p. 10.
 
COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 10 septembre 1856, p. 13.
 
COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 9 septembre 1857, p. 26.
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Au cours de la réunion du 30 octobre 1857, les membres du conseil 
désignèrent le village de Waterloo, chef-lieu du comté de Shefford depuis 1843, 
conune emplacement du futur palais de justice devant recevoir la cour de circuit du 
comté de Shefford et abriter les séances du conseil du comté. Une pétition fut à la 
même occasion envoyée par le secrétaire-trésorier au gouverneur général afin de 
faire valider le choix du village de Waterloo et de proclamer le plus rapidement 
possible la construction du palais de justice4• 
Outre le conseil du comté de Shefford, la corporation du canton de Shefford 
contribua également au projet en souscrivant et en garantissant une sonune de 100 f 
(400$) pour la construction d'un palais de justice dans la localité de Waterloo. La 
participation financière du conseil du canton de Shefford visait fort probablement à 
assurer un espace à l'intérieur de l'enceinte pour les réunions de la corporations. 
LE CHOIX DU SITE 
Le 31 octobre 1857, le site offert par Charles Allen pour la construction du 
palais de justice fut accepté par le conseil du comté de Shefford, et le préfet et le 
secrétaire-trésorier furent autorisés à accepter, au nom de la corporation, la donation 
du terrain après l'approbation du même site par la Commission des Travaux 
publics6. Ce site ne semblait toutefois pas combler toutes les attentes du conseil du 
comté, puisque ce dernier autorisa le secrétaire-trésorier, lors de la réunion du 
31 octobre 1857, à examiner un site à!'extérieur des terres de Charles Allen dans le 
COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909,30 octobre 1857, p. 28. 
S COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 30 octobre 1857, p. 27-28. 
COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 31 octobre 1857, p. 28 et COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 
31 octobre 1857, p. 29. 
D.3 214 
village de Waterloo contenant un minimum de quatre acres pour la construction de 
l'édifice de comté7 • 
Le conseil du comté de Shefford porta finalement son choix sur un site 
soumis par le canton de Shefford et offert par George C. Robinson (résident du 
canton de Potton) et Charles P. Kibbons (résident du canton de Shefford), pour 
recevoir le palais de justice dans le village de Waterloo. Le 9 mars 1859, le préfet du 
comté de Shefford fut mandaté pour conclure, au nom de la municipalité, l'acte de 
vente du site, conditionnellement à son approbation par la Commission des Travaux 
publics8• L'acte de vente enregistré par le notaire Bondy, le 1er avril 1859, mentionne 
entre autres que le site fut cédé à la corporation du comté de Shefford pour une 
somme de 5 f, et 5 shillings (21 $), conditionnellement à ce que le site serve pour la 
construction d'un palais de justice dans la municipalité de Waterloo. Le montant 
résultant de la transaction fut partagé selon une portion de 5 f, (20 $) pour Charles P. 
Kibbons et de 5 shillings (1 $) pour George C. Robinson9• 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Lors de la réunion du 31 octobre 1857, le préfet et le secrétaire-trésorier du 
comté de Shefford furent autorisés à engager un architecte afin de produire les plans 
et devis et à émettre un estimé des coûts pour la réalisation du palais de justice du 
comté de Shefford, qui devait être construit en brique et ne pas dépasser la somme 
COMTÉDESHEFFORD 1855-1909,31 octobre 1857, p. 29.
 
COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 9 mars 1859, p. 42.
 
AcrE BONDY 1859, 1er avril 1859, nO 2621,3 p.
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de 500 f (2000 $). Les infonnations concernant les plans et les spécifications devaient 
être transmises également au gouverneur général pour approbation lO • 
La première tentative n'ayant pas donné de résultats probants, le conseil 
autorisa à nouveau le préfet et le secrétaire-trésorier du comté de Shefford, au cours 
de la réunion du 9 mars 1859, à se procurer les plans et les spécifications et à prendre 
les mesures nécessaires pour publier les appels d'offres pour la construction du 
palais de justice du comté dans le village de Waterloo, une fois que le site cédé par 
acte de donation serait approuvé par la Commission des Travaux publicsll . 
Les plans et spécifications de J.B. Malbeuf proposés pour la construction du 
palais de justice du comté furent approuvés par le conseil du comté le 8 juin 1859 à la 
condition qu'un ajout de dix pieds soit apporté à la longueur du bâtiment. La 
proposition générale quant à la disposition des pièces fut pour sa part maintenue12 • 
LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Suivant l'approbation des plans et des spécifications, le secrétaire-trésorier 
fut autorisé, le 8 juin 1859, à publier les appels d'offres pour la construction du palais 
de justice qui devait, selon les exigences du conseil du comté et tel que mentionné ci­
dessus, être construit en brique et ne pas dépasser la somme de 500 f (2000 $). Les 
soumissions, qui devaient respecter les plans et les spécifications approuvés jusqu'à 
ce jour par le conseil du comté, devaient être déposées au plus tard le 20 juillet 1859 
10 COMfÉ DE SHEFFORD 1855-1909,31 octobre 1857, p. 29. 
11 COMfÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 9 mars 1859, p. 43. 
12 COMfÉ DESHEFFORD 1855-1909,8 juin 1859, p. 44. 
D.3 216
 
et l'édifice complété pour le 1er octobre 186013. Les appels d'offres furent publiés dans 
les journaux Advertiser, Eastern Township Gazette et Le Courrier de Saint-HyacintheI4 • 
Annonce parue dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe, les 14 juin, 17 juin, 21 juin, 
28 juin, 5 juillet, 8 juillet, 12 juillet et 15 juillet 185915 : 
BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU COMTE DE SHEFFORD. 
Waterloo, 8 juin 1859. 
AVIS AUX CONTRACTEURS. 
AVIS PUBLIC est donné, que des sou­
missions seront reçues au bureau du soussigné 
jusqu'au VINGT JUILLET prochain, pour la 
construction d'une bâtisse pour la cour du 
Comté de Shefford, suivant les plans et 
spécifications déposés au Bureau du sous­
signé. 
La dite bâtisse devra être achevée le 
PREMIER OCTOBRE 1860. Les sou­
missionnaires seront obligés de fournir deux 
bons cautions, à la satisfaction du conseil. 
A. B. PARMELEE. 
Secrétaire du dit conseil. 
Waterloo, 14 juin 1859. 
13 COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 8 jUÙ11859, p. 44. 
14 COMTÉDESHEFFORD 1855-1909,8 jUÙ11859, p. 44. 
15	 LE COURRlER 1859a i LE COURRIER 1859b i LE COURRIER 1859c i LE COURRIER 1859d i 
LE COURRIER 185ge i LE COURRIER 1859f ; LE COURRIER 1859g et LE COURRIER 1859h. 
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Annonce parue dans le Waterloo Advertiser, les 9 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin 
185916 : 
NonCE TO CONTRAcrORS. 
OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE COUNTY OF SHEFFORD, 
Waterloo, June 8th 1859. 
PUBLIC Notice is hereby given that 
TENDERS will be received at the Office of 
the Undersigned till the 20th of JULY next, 
for the Construction of a County COURT 
HOUSE for the County of Shefford, 
according to the Plans and Specifications 
deposited in the Office of the 
Undersigned-said House to be completed 
by the lst ofOctober, 1860. 
Parties tendering will be required to 
furnish to good Sureties to the satisfaction of 
the Council. 
A. B. PARMELEE, } 
204w Sec.-Treas. of the said Council. 
WATERLOO AOVERTISER 1859a; WATERLOO AOVERTISER 1859b; WATERLOO AOVERTISER 
1859c; WATERLOO AOVERTISER 1859d. 
16 
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LA SÉLECTION DES ENTREPRENEURS 
Le 26 juillet 1859, la soullÙssion présentée par les entrepreneurs H.D. Jordan 
et AF. Lay (Jordan & Lay) pour la construction du palais de justice du comté de 
Shefford, confonnément aux plans et spécifications conservés par le secrétaire­
trésorier et au montant de 2664 $, fut acceptée par le conseil du comté de Shefford. 
Le contrat entre les deux parties, qui mentionnait entre autres le versement d'un 
premier paiement de 600 $le 1er mai 1859 et le paiement de la balance du montant 
une fois les travaux complétés, fut signé le même jour par le préfet et le secrétaire­
trésorier, au nom de la corporation, et par les deux entrepreneurs17• 
Le cautionnement des entrepreneurs H.D. Jordan et AF. Lay, chargés de la 
construction du palais de justice de Waterloo, fut assuré par:MM. Charles Allen et 
James Reynolds pour un montant de 100 f. chacunl8 . 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Le conseiller AB. Pannelee et le maire Mark Whitecomb furent chargés par le 
conseil du comté de voir à ce que les entrepreneurs Jordan et Lay respectent tous les 
aspects du contrat pour la construction du palais de justice et qu'ils n'utilisent que 
des matériaux appropriés dans la construction de l'édifice. Advenant que les 
entrepreneurs ne fassent pas correctement leur travail, Parmelee et Whitecomb 
17 COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909,26 juillet 1859, p. 48 et COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 
26 juillet 1859, p. 49. 
18 COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 29 avril 1864, p. 119. 
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avaient le pouvoir d'intervenir et d'accepter les matériaux employés dans les 
diverses étapes de la construction du palais de justice de comtél9 • 
LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Selon l'estimation initiale des coûts présentée par les entrepreneurs de la 
firme Jordan & Lay, la construction du palais de justice de justice devait s'élever à un 
coût total de 2664 $. Toutefois; aucune mention dans les registres du comté de 
Shefford ne nous permet de confirmer ou d'infirmer cette information20 • 
TABLEAU D.3.1
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU COMTÉ DE SHEFFORD
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU PALAIS DE JUSTICE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Matériel utilisé dans la construction 14 décembre 185921 Jordan & Lay 200 $du palais de justice 
Matériel utilisé dans la construction Février 186022 Jordan & Lay 200$du palais de justice 
30 novembre 186123 Préfet Fournitures pour le palais de justice 58$ 
30 novembre 1861 Allen & Taylor Installations du palais de justice 1604$ 
19 COMfÉ DE SHEFFORD 1855-1909,26 juillet 1859( p. 49 et COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 
26 juillet 1859,p.50. 
20 COMfÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 26 juillet 1859, p. 48. 
21 COMfÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 14 décembre 1859, p. 58. 
22 COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 14 décembre 1859, p. 58. 
23 COMfÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 13 novembre 1861, p. 86. 
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EMPRUNTS ET FINANCEMENT 
Afin de rencontrer les engagements financiers de la municipalité du comté 
envers les entrepreneurs du palais de justice de Waterloo, A.B. Parmelee, préfet du 
comté de Shefford, fut autorisé à négocier au nom du conseil un billet de 100 f 
(400 $) pour un terme de trois mois, lors de la séance du 21 septembre 186()24. 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
À la séance du conseil du comté de Shefford du 12 décembre 1860, le préfet 
Parmelee, fut autorisé à se procurer les poêles et les tuyaux pour le palais de justice, 
les armoiries appropriées devant être placées à l'arrière du banc de la cour ainsi que 
le recouvrement convenable et adéquat pour les tables et le banc de la cour. Il fut 
également autorisé à fournir les spécifications pour les sièges et les chaises destinés à 
la salle du tribunal et à publier les appels d'offres, qui devaient être transmis au 
secrétaire-trésorier avant le 16 janvier 1861 25• La soumission de H.D. Jordan pour la 
réalisation des sièges de la salle du tribunal et de la salle du conseil fut acceptée le 
16 février 1861, à la condition que les sièges de la salle du tribunal soient peints en 
« imitation de chêne foncé »26. 
Les travaux de construction de l'édifice public, qui devait abriter le conseil du 
comté Shefford, le bureau d'enregistrement et la cour de circuit, s'achevèrent le 
12 juin 1861. À cette occasion, le palais de justice fut déclaré conune étant terminé 
par les entrepreneurs et accepté par le conseil du comté. de Shefford. Le préfet fut 
24 COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 21 septembre 1860, p. 67. 
25 COMTÉ DESHEFFORD 1855-1909, 12 décembre 1860, p. 68. 
26 COMTÉ DE SHEFFORD 1855-1909, 16 février 1861, p. 70. 
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autorisé à s'assurer que les monticules de terre laissés lors de la construction autour 
du .palais de justice soient complètement nivelés et à faire effectuer tous les autres 
travaux jugés nécessaires sur les lieux27 . Suivant l'acceptation du nouvel édifice par 
le conseil du comté de Shefford, le préfet fut autorisé et mandaté à contracter une 
assurance pour le palais de justice de Waterloo auprès de la Stanstead & Sherbrooke 
Insurance Company pour un montant de 2000 $28. 
Les endosseurs des entrepreneurs B.D. Jordan et A.F. Lay (Jordan & Lay) 
furent libérés de leurs responsabilités envers le conseil du comté de Shefford pour 
les travaux de construction du palais de justice, lors de la réunion du 29 avril 1864. 
Les sommes versées au conseil à titre de garanties furent par la même occasion 
remboursées intégralement à Charles Allen et à James Reynolds29 . 
Lors de la réunion du 8 juin de la même année, le conseil du comté de 
Shefford adopta le projet de loi n° 16, décrétant que toutes les réunions du conseil du 
comté se dérouleraient dorénavant au rez-de-chaussée du palais de justice érigé dans 
le village de Waterlo03°. Le palais de justice de Waterloo accueillit également 
pendant plusieurs années les réunions du canton de Shefford. 
La cour de circuit, qui amorça ses visites en 1857, entendait les causes civiles 
ne dépassant pas 50 E (200 $)31. En 1867, les audiences de la cour de circuit avaient 
lieu le 21 et le 25 des mois de janvier, avril et septembre32 . 
27 COMTÉ DE SHEFFORO 1855-1909, 12 juin 1861, p. 75. 
28 COMTÉ DE SHEFFORO 1855-1909, 12 juin 1861, p. 75. 
29 COMTÉ DE SHEFFORO 1855-1909, 29 avril 1864, p. 119. 
30 COMTÉ DE SHEFFORO 1855-1909, 8 juin 1864, p. 122. 
31 SHCS 1992, p. 10. 
32 BUSINESS DIRECfORY 1867, p. 43. 
0.3 222
 
C 
1 1 
1\ 1 r INSURANCE ('LAN OF TlIB TOWN OF 
Gl/ ~ 
us 
tqSj WATERLOO, QUE. 
C·"lR 
l'OPULATION: 4.200 
'~ •) i .~'""."" .. l'LAN DATEU JU:"E, Ill55 ,', = 
t-"l)r inJormalion rt~rdin~ W:ller "·(orL..... !-ln:: "rolulioll. etc.. ~ rt'PQC' 1~lIçd b)· Ihl' 
(' .. n.\dl~n l nden,. ikr).· .·\I.....o('Îallon. 
STJ'K)AJlD KEY Of SQIS 
Ab:nlDn..:;..o..-"A_~~~""~_o.o 
D·.-.·'"'­[J-_.­
COPYRIGIIT REGISTERED .n OTTAW,," 
ur Till: 
l·1'·Ot;It ....1Tr;M,· 5l:JlVET NLIU:"U. t.\loIIITr.o 
l'OU)-"l() "ND MOSTIU:A L 
COpy No. 
ISSUED TO 
~. 
-
)ta.I"IOlc._h 
l':-';DER\\'RITF-;R~·..~Rn:Y nt!RF..4.U 
T(lIl.OSTO .l,SD ,.Ol'lTJIII: .... t. 
Carte D.3.1.
 
Page titre
 
Underwriters' Survey Bureau, Insurance plan of the town of Waterloo, Que, Toronto / Montréal,
 
Underwriters' Survey Bureau Limited, 1955, 1 atlas, 20 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/1144/W38G475/U5/1955 DCA
 
G/1144/W38G475/U5/1955 CAR
 
0.3 223
 
,r 
1	 1 
_ .• _0" .... .~ 
-.-., _-"".-........

----- ..... _.~.-
-_ _.., .. _--­
:.:.::-:o?:'=':-:::':;;:'::'::;-':':: \ 
,
 
..\
,--------
\ 
:.~ \ 
\	
n 
oc 
o 
tL 
' iù
\0\	 
"-
.r. 
'Il 
0: ',1o .	 ..~..>(", __ 1\, n 
--~,...... t ~	 Zfol • ~ 
<J)
x •	 n g 
\\ z<
• u 
/ 
Lakd Wa.6~,·/oo 
KEY PLAN 
.sCiJU:'~'c. ·11~h '. - -. ->:..o~:::..-. .~,~._. •• '.,: 
- .. ..JJ 
Carte 0.3.2.
 
Planche nO 1
 
Underwriters' Survey BureauJ Insu rance plan of the town of WaterlooJ Que, Toronto / Montréal,
 
Underwriters' Survey Bureau Limited, 1955, 1 atlas, 20 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/1144/W38G475/U5/1955 DCA
 
G/1144/W38G475/U5/1955 CAR
 
D.3 224� 
!! 
ci 
..
z
w 
w 
..
x
w 
w 
::..~. :"-;, -=:..: :..:: ~.-.=:.. -;:_.. 
_..... --.-.-- ........- .. ­
: ::.:: :.: : '_.'::':-'':=-'':-~:-:: 
... ---- .... _,.......�
-.....on .. _ 
Iii. '1 
s1: JOSEPH 
Carte D.3.3.� 
Planche no Il � 
Underwriters' Survey Bureau, lnsurance plan of the town of Waterloo, Que, Toronto / Montréal,� 
Underwriters' Survey Bureau Lîmited, 1955, 1 atlas, 20 planches.� 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec� 
Centre de conservation� 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec� 
G/1144/W38G475/U5/1955 DCA� 
G/1144/W38G475/U5/1955 CAR� 
D.3 225
 
Fig. D.3.2. Palais de justice du comté de Shefford, Waterloo, date indéterminée. 
Photo: Société d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
PALAIS DE JUSTICE, BUREAU D'ENREGISTREMENT 
ET ÉDIFICE DU COMTÉ DE MISSISQUOI (2E) 1873-1874 
1-3, rue Principale, Bedford 
Fig. 0.4.1. Façades avant et latérale gauche du palais de justice du comté de 
Missisquoi, Bedford. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Appellation d'origine:
 County Building et Court House 
Principaux intervenants:
 Conseil du comté de Missisquoi 
Conseil du canton de Stanbridge 
Ministère des Travaux publics 
Langue utilisée lors des séances:
 Anglais 
Fonction d'origine:
 
Fonction actuelle:
 
Propriétaire actuel:
 
1, rue Principale 
Palais de justice (cour de circuit et cour de 
magistrat) de 1874 aux années 1920 
Bureau d'enregistrement de 1874 à 1991 
3, rue Principale 
Édifice du comté de Missisquoi de 1874 à 1997 
Secrétariat du conseil du comté de Missisquoi 
de 1878 à1919 et 1929 à 1994 
Secrétariat du canton de Bedford de 1874 à 1980 
Bureaux du canton de Stanbridge de 1874 à 1890 
Hôtel de ville de Bedford de1890 à 1983 
Siège social de la:tvlRC de 1983 à 1991 
Hôtel de ville de la municipalité de Bedford 
Municipalité de Bedford 
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L'INCENDIE DU PREMIER PALAIS DE JUSTICE DU COMTÉ DE BEDFORD 
Au lendemain de la conflagration qui détruisit le palais de justice du comté 
de Missisquoi, les 23-24 mai 1873, certains habitants des localités de Stanbridge East 
et de Frelighsburg profitèrent de l'occasion pour déposer au conseil du comté de 
Missisquoi une pétition requérant le transfert du chef-lieu à Stanbridge East. Une 
pétition similaire signée par un groupe de résidents de Stanbridge West favorisait 
pour sa part la localité de Stanbridge-Station1. 
Ces démarches demeurèrent cependant sans lendemain, la municipalité de 
Bedford ayant reçu l'appui de la majorité des municipalités du comté de Missisquoi. 
En attendant la construction d'un nouveau palais de justice, le conseil du comté de 
Missisquoi et les cours de justice durent trouver refuge dans l'école du village de 
Bedford. Quant au bureau d'enregistrement, il fut installé temporairement dans la 
résidence du notaire Dikinson2• 
ACCORDS ET ENTENTES 
Afin de s'assurer à nouveau la participation du canton de Stanbridge à la 
réalisation du nouvel édifice, le conseil du comté de Missisquoi nomma, lors de la 
séance du 28 juin 1873, un comité composé des conseillers Meigs, Hayes et Cruthers. 
COMTÉ DE MrssrsQUOI 1855-1894, 11 juin 1873, p. 272.
 
COMTÉ DE MrssrsQuOI 1855-1894, 10 juin 1874, p. 304.
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Ces derniers avaient pour mandat de prendre arrangement avec le conseil du 
canton afin d'établir la contribution financière de ce dernier au projet de construction 
du palais de justice, qui devait être érigé dans le village de Bedford3. 
Le 1er juillet 1873, le comité présenta au conseil du comté de Missisquoi le 
rapport suivant! : 
Au préfet et au conseil du comté de Missisquoi, 
Messieurs, 
Votre comité chargé de s'entretenir avec le conseil de la municipalité 
du canton de Stanbridge concernant la proportion de la contribution 
monétaire que la dite municipalité devra payer pour la construction 
des édifices du comté, rapporte que le conseil du canton de Stanbridge 
a déjà voté un montant de 1000$ pour le projet de construction. Votre 
comité considère ce montant juste et équitable. 
Signé:
 J.W. Eaton 
James Cruthers 
En contrepartie de sa contribution financière, la municipalité du canton de 
Stanbridge reçut, le 10 mars 1874, la permission de tenir les réunions de son conseil 
dans l'édifice de comté et d'utiliser cette salle pour les besoins du secrétaire-trésorier 
du canton de Stanbridge aussi longtemps que cette occupation ne nuirait pas au bon 
fonctionnement du conseil de comtéS. 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 28 juin 1873, p. 277.	 
COMTÉ DE MISSlSQUOI 1855-1894, 1er juillet 1873, p. 282.	 
COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 10 mars 1875, p. 332.	 
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ApPEL AUX SOUSCRIPTIONS 
Afin de contribuer à la reconstruction du palais de justice et même de la 
favoriser, une liste de souscripteurs, dont la contribution financière s'élevait à un 
montant total de 630 $, fut remise au conseil de comté le 28 juin 1873. Le montant ne 
devait être utilisé que pour le financement des travaux de construction du palais de 
justice et du bureau d'enregistrement, dans la localité de Bedford. Le conseiller 
Malcom R. Meigs ainsi que Charles A. Rice, furent dès lors désignés 
personnellement responsables de la perception des divers montants souscrits qui 
n'avaient pas encore été versés6• 
Seize mois après le dépôt de la liste de souscriptions, certains signataires 
tardaient toujours à respecter leur engagement financier. Afin de s'assurer le 
paiement complet des sommes souscrites, le conseil du comté de Missisquoi 
mandata le secrétaire-trésorier, le 7 octobre 1874, pour rappeler à l'ordre les 
retardataires. Advenant le refus de respecter leur souscription, les signataires étaient 
passibles de procédures judiciaires? Le 9 juin 1879, les signataires n'ayant toujours 
pas déboursé la part de leur souscription se virent accordé un délai de trois mois, à 
partir de cette date, afin de s'acquitter de leur engagement financier envers la 
corporation du comté de Missisquoi. Au lendemain du délai prescrit, le secrétaire fut 
autorisé par le conseil du comté à entamer des procédures en justice afin de 
régulariser la situation8 . 
6 COMTÉ DEMISSISQUOI 1855-1894, 28 juin 1873, p. 277. 
COMTÉ DE MiSSISQUOI 1855-1894, 7 octobre 1874, p. 315. 
COMTÉ DE MiSSISQUOI 1855-1894, 9 juin 1875, p. 336. 
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LE CHOIX DU SITE 
Au cours de la séance du 28 juin 1873, le conseil du comté de Missisquoi reçut 
l'offre d'E.H. Eaton d'utiliser une certaine portion du terrain adjacent au site occupé 
précéderrunent par le premier palais de justice de Bedford, détruit par l'incendie du 
23 mai 18739. Fort de cette offre, le conseil du comté autorisa le comité chargé de la 
préparation des plans et spécifications à entreprendre les démarches afin d'acquérir, 
si possible par vente privée, la partie restante du lot de coin adjacent au site sur 
lequel le palais de justice était en voie de construction10 • 
Les négociations entre les deux parties demeurèrent toutefois dans l'impasse, 
les propriétaires du site, Eaton et Coslett, refusant finalement de céder à la 
corporation du conseil du comté de Missisquoi les titres de la propriété sur laquelle 
le palais de justice était érigé. Devant l'intransigeance des deux propriétaires, près de 
trois mois après l'achèvement des travaux de construction, le préfet M.R. Meigs fut 
chargé par le conseil du comté de prendre les mesures judiciaires nécessaire 
concernant les titres de propriétés, lors de la séance du 18 septembre 187411 • 
À la suite de la parution d'E.H. Eaton à la séance du conseil du comté du 
7 octobre 1874, le préfet M.R. Meigs accepta, le 9 décembre 1874, les titres de 
propriétés cédés par Eaton selon les conditions suivantes12 : 
9 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 28 juin 1873, p. 277. 
10 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 1er juillet 1873, p. 284. 
11 COMTÉ DEMISSISQUOI 1855-1894,18 septembre 1874, p. 310. 
12 COMTÉ DEMISSISQUOI 1855-1894, 7 octobre 1874, p. 315 et COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 
9 décembre 1874, p. 327. 
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10 Un droit de passage gratuit devait être accordé à E.H. Eaton 
entre le côté ouest du palais de justice et l'édifice nouvellement 
construit par ce denùer, ainsi qu'à l'arrière du palais de justice 
(côté sud). 
20 Le conseil du comté de Missisquoi devait garantir qu'aucun 
bâtiment ou matériaux inflammables ne seraient érigés ou 
empilés à l'intérieur d'une distance de 30 pieds sur le côté sud 
du palais de justice. 
Bien que le conseil du comté de Missisquoi et les propriétaires Eaton et 
Coslett en soient venus à une entente, il fallut attendre le 9 juin 1875 pour que les 
titres de propriétés soient cédés, par voie de donation, au préfet James Cruthers du 
comté de Missisquoi13• 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Dès le 11 juin 1873, le conseil du comté entreprit rapidement des démarches 
afin de construire un nouvel édifice en nonunant le préfet William Donahue ainsi 
que les conseillers M.R. Meigs et J.W. Eaton au comité chargé de préparer les plans 
et les spécifications. Le nouveau palais de justice devait contenir des pièces pour la 
cour de circuit et le bureau d'enregistrement, le conseil du comté de Missisquoi et le 
conseil du canton de Stanbridge, ainsi que des voûtes destinées à ces derniers. Le 
budget alloué aux travaux de construction ne devait pas dépasser la sonune de 
5000 $, ce montant incluant le prix du terrain14 • 
13' COMTÉ DE MrssrsQUOI 1855-1894, 9 juin 1875, p. 335. 
14 COMTÉ DE MrssrSQUOI 1855-1894, Il juin 1873, p. 272. 
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Un premier plan dessiné par les membres du comité fut présenté au conseil 
du comté de Missisquoi et adopté lors de la réunion du 28 juin 187315. Toutefois, le 
conseil du comté de Missisquoi, ne semblant pas entièrement satisfait, forma un 
nouveau comité composé de six membres du conseil, dont les conseillers T. Wood, 
M.R. Meigs, J.W. Eaton, J. Cruthers, J. Hayes et le préfet Donahue, pour préparer les 
working plans et les spécifications et publier les appels d'offres pour la construction 
de l'édifice de comté et des annexes. Un minimum de quatre personnes était 
nécessaire pour former un quoruml6. Au cours de la réunion du conseil du comté du 
1er juillet 1873, les plans et les spécifications soumis par le comité de construction 
furent acceptés et approuvés!7. 
LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES ET LE CHOIX DE L'ENTREPRENEUR 
Le secrétaire-trésorier fut mandaté pour publier les appels d'offres dans les 
journaux St. John's News et Observer ainsi que par voie de communiqué public dans 
plusieurs localités composant le territoire du comté de Missisquoil8 . 
Lors de la réunion du 1er juillet 1873, la soumission émise par Henry N. 
Bockus pour la construction du palais de justice dans le village de Bedford fut 
acceptée par le conseil du comté pour un montant de 4395 $, conditionnellement à ce 
15 COMTÉ DE M1SS1SQUOl 1855-1894, 28 juin 1873, p. 276. 
16 COMTÉ DE M1SS1SQUOl 1855-1894, 28 juin 1873, p. 278 
17 COMTÉ DE MlSS1SQUOl1855-1894, 1er juillet 1873, p. 280. 
18 COMTÉ DE MlSS1SQUOl1855-1894, 28 juin 1873, p. 278 et COMTÉ DE MlSS1SQUOll855-1894, 
1er juillet 1873, p. 279. 
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que l'entrepreneur fournisse des garanties pouvant satisfaire le conseil du comté ou 
le comité de construction19• 
ADOPTION D'UN RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Afin de financer une partie des dépenses encourues par la reconstruction du 
palais de justice dans le village de Bedford et d'acquitter les autres dépenses 
contractées par le conseil du comté de Missisquoi pour l'année en cours, ce dernier 
adopta, le 1er juillet 1873, le règlement municipal n° 29, qui mentionnai t, entre 
autres20 : 
Règlement municipal n° 29 
1°
 Une somme de 2750 $ sera recueillie par l'entremise d'une taxe 
imposée sur toutes les propriétés foncières, les entreprises et les 
professions dans les localités et municipalités composant le 
conseil du comté de Missisquoi, en accord avec le rôle 
d'évaluation de chacune d'entre elles, établi au courant de 
l'année 1872 et examiné, révisé et homologué par le conseil du 
comté de Missisquoi le 28 septembre 1872. Les montants 
recueillis serviront d'une part à rembourser les dépenses 
découlant de la reconstruction de l'édifice de comté et du bureau 
d'enregistrement dans le village de Bedford, ainsi qu'au 
paiement des autres redevances encourues par le conseil au 
cours de l'année 1873. 
2°
 Le secrétaire-trésorier du conseil du comté de Missisquoi 
informera chacune des localités et municipalités de ce comté des 
montants dus respectivement. Les sommes pourront être payées 
à l'office du secrétaire-trésorier du conseil du comté de 
19 COMTÉ DEMISSISQUOI 1855-1894, 1er juillet 1873, p. 280. 
20 COMTÉ DEMISSISQUOI 1855-1894, 1er juillet 1873, p. 281. 
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Missisquoi dans les 30 jours suivant l'adoption de ce règlement 
municipal. 
Signé: M.R. Meigs, préfet 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Les travaux de construction, qui débutèrent à l'été 1873, furent supervisés par 
le comité de construction mis sur pied par le conseil du comté lors de la séance du 
1er juillet 1873. Le comité de construction, formé de cinq membres du conseil du 
comté de Missisquoi (les conseillers Meigs, Wood, Eaton, Cruthers et le préfet 
William Donahue), avait pour mandat de superviser et de diriger les travaux en 
cours, de faire état de la progression des opérations au conseil du comté et d'arrêter 
la construction de l'édifice si l'entrepreneur ne respectait pas les plans et les 
spécifications adoptés antérieurement par le conseil du comté21 • 
Lors de la réunion du conseil du comté du 11 mars 1874, la composition du 
comité de construction fut révisée à la baisse. À cette occasion, les conseillers 
Cruthers et Hayes ainsi que le préfet William Donahue furent mandatés par le 
conseil pour poursuivre la supervision des travaux de construction de l'édifice de 
comté jusqu'à la fin des travaux et reçurent le pouvoir d'ordonner le paiement, par le 
secrétaire-trésorier, des montants proportionnels aux travaux effectués, tel 
qu'indiqué au contrat22 . 
21
 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 1er juillet 1873, p. 283 et COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 
1er juillet 1873, p. 284. 
22
 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 11 mars 1874, p. 298 et COMTÉ DE MISSISQUOI ] 855-1894, 
11 mars 1874, p. 299. 
DA 236 
LES coûTs DE CONSTRUCTION 
Le comité mandaté de vérifier les comptes et les demandes relativement à la 
construction du palais de justice de Bedford et les autres dépenses connexes 
rapporta au conseil du comté de Missisquoi, lors de la réunion du 10 juin 1874, les 
factures suivantes: 
TABLEAU 0.4.1
 
FAcruRES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU COMTÉ DE MISSISQUOI
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU PALAIS DE JUSTICE23
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Pour l'utilisation de la résidence 
Notaire Richard du notaire Richard Dikinson 
10 juin 1874 100 $ Dikinson comme bureau d'enregistrement 
du comté de Missisquoi 
Pour l'utilisation de l'écqle pour les10 juin 1874 Hubert Butler 100 $besoins du conseil de comté 
10 juin 1874 P. & L. Lambkins n/m 400 $ 
la juin 1874 H.H. Pour les poêles 49,30 $ 
la juin 1874 R.B. Rouse n/m 5,70 $ 
Un montant de 250 $ fut également versé à l'entrepreneur Henry N. Bockus, 
pour les travaux supplémentaires effectués par ce dernier et n'étant pas inscrits dans 
le contrat. 
23 COMTÉDEMISSISQUOI 1855-1894, la juin 1874, p. 304. 
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Suivant la réception, le 10 mars 1875, d'une requête formulée par 
l'entrepreneur Henry N. Bockus priant le conseil du comté de Missisquoi de le 
dédonunager pour les pertes qu'il avait subies au cours de la construction de 
l'édifice de comté dans le village de Bedford, le conseil reconnut finalement le bien­
fondé de sa demande en versant à l'entrepreneur une sonune de 19,85 $, le 9 juin 
187524 • 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
La construction du palais de justice fut terminée et acceptée par le conseil du 
comté de Missisquoi le 10 juin 187425 • Par mesure de prévention, le préfet M.R. Meigs 
et le secrétaire-trésorier furent mandatés par le conseil du comté de Missisquoi, le 
18 septembre 1874, à se procurer une assurance additionnelle pour le nouveau palais 
de justice auprès de la Stanstead & Sherbrooke Mutual Fire Insurance Company 
pour un montant de 1000 $26. 
Suivant la formation des municipalités régionales de comté (MRC), la 
municipalité de Bedford se porta acquéreur de l'édifice en 1999. 
24 COMTÉ DE MiSSISQUOI 1855-1894, 10 mars 1875, p. 329 et COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 
9 juin 1875, p. 336. 
25 COMTÉ DE MISSISQUOI 1855-1894, 10 juin 1874, p. 305. 
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Planche no 4
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Fig. D.4.2. Palais de justice du comté de Missisquoi, Bedford, vers 1910. Photo: 
Municipalité de Bedford. 
Fig. D.4.3. Palais de justice du comté de Missisquoi, Bedford, avant 1919. Photo: 
Municipalité de Bedford. 
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Fig. DAA. Palais de justice du comté de Missisquoi, Bedford, 1944. 
Source: FOURNIER 2001, p. 78. 
Fig. DA.5. Vue aérienne de la ville de Bedford, vers 1980. Photo: Municipalité 
de Bedford. 
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Fig. 0.4.6. Façade principale du palais de justice du comté de Missisquoi, 
Bedford. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. 0.4.7. Façade latérale gauche du palais de justice du comté de Missisquoi, 
Bedford. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
D.4 243
 
Fig. D.4.8. Façades latérale gauche et arrière du palais de justice du comté de 
Missisquoi, Bedford. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. D.4.9. Vue d'ensemble à l'approche du site. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
ARCHITECTURE MONUMENTALE
 
SOUS JURIDICTION MUNICIPALE
 
LES HÔTELS DE VILLE
 
ApPENDICEE 
HÔTEL DE PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT (lER) 1856-1857 
2, Place de l'Hôtel de ville, Frelighsburg (Saint-Annand-Est) 
Fig. E.l.l. Vue partielle de l'hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (à gauche) et 
de l'Académie (droite), carte postale, 1909. Photo: Société historique du comté 
de Missisquoi, Stanbridge East. 
Appellation d'origine: Parish Hall ou Village Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité de paroisse 
de Saint-Armand-Est 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de ville 
État actuel: Modifié en 1913-1914 
Fonction actuelle: Hôtel de ville de la municipalité de Frelighsburg 
Propriétaire actuel: Municipalité de Frelighsburg 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Le 7 janvier 1856, le conseil de la municipalité de la paroisse de Saint­
Armand-Est évoqua la possibilité de construire un hôtel de ville dans la localité de 
Frelighsburg, afin d'y effectuer toutes les transactions publiques traitées sur son 
territoire1. En cours de route, le conseil décida de changer le terme Town Hall par les 
appellations Parish Hall et Village Hall, qui furent dès lors utilisées dans toutes les 
procédures du conseil concernant la construction du bâtiment proposé par ce 
dernier2• 
Avant la construction de l'hôtel de ville, les réunions eurent lieu à l'hôtel 
d'Ashley Hubbard de Frelighsburg, jusqu'au mois d'avril 18573, et à l'hôtel de 
Samuel P. Hull, du mois de mai 1857 jusqu'au mois d'octobre 18574• 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Afin de mener à bien l'éventuelle construction d'un hôtel de ville, le conseil 
municipal, par l'entremise de son secrétaire-trésorier, Oren Baker Kemp, prit les 
mesures nécessaires pour obtenir les plans et les estimations. Ces derniers devaient 
être présentés à une session générale ultérieure5. 
PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858, 7 janvier 1856, p. 34-35. 
PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EST 1855-1858, 7 juillet 1856, p. 53. 
PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858, 6 avril 1857, p. 76-77. 
PAROISSE DE SAlNT-ARMAND-EsT 1855-1858, 18 mai 1857, p. 87 et PAROISSE DE SAINT­
ARMAND-EsT 1855-1858, 5 octobre 1857, p. 97. 
PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,7 janvier 1856, p. 34-35. 
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Lors de la réunion du lundi 4 février 1856, le secrétaire-trésorier présenta 
deux plans identifiés par les lettres A et B au conseil6 • Les deux plans furent adoptés 
par le conseil à sa réunion du 16 février 18567 Par la même occasion, un comité de• 
travail, formé du maire et des conseillers Chandler et Cross, reçut le mandat de 
préparer les estimations des coûts associés à la réalisation des plans A et BB. 
Au cours de la rencontre ~u 3 mars 1856, les spécifications soumises au 
conseil portant la lettre C, qui furent élaborés en concordance avec les plans 
identifiés A et B, furent adoptés comme plans et devis pour la construction de l'hôtel 
de ville à l'intérieur du territoire et pour les besoins de la paroisse de Saint-Armand­
Est. Le tout fut soumis au registraire du comté pour que celui-ci en fasse rapport9. 
LE CHOIX DU SITE 
Le 9 février 1856, le conseil étudia les deux sites retenus pour la construction 
de l'hôtel de ville dans le village de Frelighsburg. Le premier site, qui était occupé 
par un Scofield, était borné au nord et à l'ouest par la grande route, à l'est par le lot 
occupé par l'école et au sud par les terres occupées par le docteur S.P. Barnes. Le 
deuxième site étudié, situé sur le lot n° 3D, était borné à l'ouest par les terres 
occupées par John B. Seymour, au sud par le chemin reliant Frelighsburg à Lagrange 
(Stanbridge East), à l'est par le chemin reliant Frelighsburg à Dunham et au nord par 
une partie du lot n° 30. Le site comprenait un acre et demi en tout. Le registraire du 
comté fu t mandaté par le conseil pour procéder immédiatement aux premières 
PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,4 février 1856, p. 36.
 
PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858, 16 février 1856, p. 40.
 
PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-18,')8,16 février 1856, p. 41.
 
PAROISSE DE SAJNT-ARMAND-EST 1855-1858, 3 mars 1856, p. 43.
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étapes afin de faire évaluer le site choisi par les évaluateurs de la municipalité, tel 
que spécifié dans la 10PO. 
Au cours de la réunion du 7 avril 1856, le conseil prit connaissance du 
rapport des évaluateurs et du certificat relatif au terrain formant une partie du lot 
n° 30 de Saint-Arrnand-Estll . Le 5 mai 1856, les notices, les rapports, les procès­
verbaux et les certificats se rapportant à l'acquisition du site par le conseil, pour les 
besoins de la municipalité, furent affichés à la porte de l'église anglicane Trinity 
Church de Saint-Arrnand-Est, tel que mentionné à la section 8 de l'Acte des 
municipalités et des routes de 1855, qui requérait la publication des notices et des 
résolutions à la porte d'au moins une église ou chapelle et de toute autre place 
publique sous la responsabilité de la municipalité locale. Les membres du conseil 
réitérèrent à la même occasion leur souhait d'ériger un hôtel de ville dans le village 
de Frelighsburg, tel qu'évoqué lors de la réunion du 7 janvier 185612 • 
Cette façon de procéder semble cependant avoir heurté certains résidents de 
la municipalité, puisque, à sa réunion du 2 juin 1856, le conseil considéra qu'aucune 
injustice n'avait été corrunise envers une ou plusieurs personnes résidant dans la 
municipalité même si on avait affiché seulement à la porte de la Trinity Church de 
Saint-Arrnand-Est les informations relatives à la construction de l'hôtel de ville et à 
l'emplacement du futur site qui serait occupé par l'édificel3 . 
10 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,9 février 1856, p. 37. 
11 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858, 7 avril 1856, p. 44. 
12 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858, 5 mai 1856, p. 47. 
13 PAROISSE DE SAlNT-ARMAND-EsT 1855-1858, 2 juin 1856, p. 49. 
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Comme suite à la présentation du procès-verbal n° 52 par le registraire du 
comté au cours de la réunion du 7 juillet 1856 relativement à la conformité du lot 
n° 30, ledit procès-verbal fut adopté et le secrétaire-trésorier fut mandaté pour payer 
au propriétaire du terrain la somme de 33 f, 6 shillings et 8 pences (133,34 $), tel que 
fixé par les évaluateurs municipaux14 • 
LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Le 2 juin 1856, le secrétaire-trésorier fut mandaté pour publier les appels 
d'offres visant la construction du Parish Hall dans le village de Frelighsburg, et dont 
les travaux devaient être complétés pour ou avant le 1er septembre 1857, en accord 
avec les plans et les spécifications. Les soumissions devaient être reçues avant le 
1er septembre 185615 . 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Lors de la réunion du conseille le.- septembre 1856, deux sOtUlÙssions pour la 
construction du Parish Hall furent présentées16 : 
1° MM. Foss et Earle pour 468 f et 15 shillings (1875 $),
 
2° Elijah Kemp pour 300 f (1200 $).
 
14 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT1855-1858, 7 juillet 1856, p. 50-5I. 
15 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT1855-1858, 7 juillet 1856, p. 54. 
16 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,1er septembre 1856, p. 57. 
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Bien qu'on proposa de prolonger la durée spécifiée dans la notice pour le 
dépôt des soumissions pour la construction du Parish Hall jusqu'au 1er octobre 1856, 
les membres du conseil décidèrent de retenir la soumission d'Elijah Kemp. Le maire 
et le secrétaire-trésorier furent chargés de signer le jour même le contrat au nom de 
la municipalité avec l'entrepreneur Elijah Kempl7. 
ADOPTION D'UN PREMIER RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Lors de la réunion du 6 août 1857, le conseil décréta et ordonna l'application 
d'un règlement municipal afin de réunir une somme de 604 f. et 8 shillings 
(2417,60 $) prélevée à partir des taxes appliquées équitablement à toutes les 
propriétés foncières de la municipalité de Frelighsburg, «forming one and five-eights of 
a penny in the pound currency », selon le rôle d'évaluation de la municipalité en 
vigueur. La sonune de 604 f. et 8 shillings devait être payée au secrétaire-trésorier en 
argent et selon une cédule ptéétablie18 : 
La première moitié du montant devra être versée avant ou pour le 
15 mai 1857, tandis que l'autre moitié du montant devra être payée 
avant ou pour le 1er août 1857 par les occupants des propriétés 
taxables de la municipalité de la paroisse de Saint-Armand-Est, en 
accord avec les dispositions du Lower Canada Municipal and Road Act 
1855 et le Municipal and Road Amendement Act of1856. 
17 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,1er septembre 1856, p. 58. 
18 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858, 6 avril 1857, p. 76-77. 
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La somme ainsi réunie devait servir à défrayer les diverses dépenses 
engagées par la municipalité de paroisse de Saint-Armand-Est durant l'année 1857. 
Outre les dépenses découlant de la construction et de l'entretien des ponts et des 
routes, un montant de 300 f (1200 $) fut prévu pour la construction de l'hôtel de 
ville. Le règlement municipal fut adopté au cours de la même réunion19. 
EMPRUNT GOUVERNEMENTAL 
Toujours lors de cette même réunion, le conseil envisagea, par l'adoption 
d'un règlement municipal, l'acquisition d'obligations du gouvernement se chiffrant 
au montant de 7500 f (30 000 $) pour mener à bien le projet de construction du Parish 
Hall, des routes et des ponts, ainsi que d'autres projets nécessaires dans la 
municipalité. Cette résolution fut soumise aux résidents de Frelighsburg les samedi 
et dimanche 8 et 9 mai 1857 à l'hôtel d'Ashley W. Hubbard, lieu de rencontre du 
conseil, afin de connaître leur opinion à propos du projet20• 
Il était entre autres spécifié que le montant de 7500 f provenait du Credit of 
Consolitated Municipal Loan Fund for Lower Canada et qu'il devait être remboursé 
dans un délai n'excédant pas 30 ans. Le remboursement du capital et des intérêts 
pouvait se faire par l'entremise d'une taxe sur la propriété dans la municipalité de la 
paroisse de Saint-Arrnand-Est21 • 
19 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,6 avril 1857, p. 76-77. 
20 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,6 avril 1857, p. 80. 
21 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,6 avril 1857, p. 81-82. 
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Suivant la réunion publique à laquelle étaient conviés les électeurs de la 
municipalité de la paroisse de Saint-Armand-Est, tenue à l'hôtel d'Ashley Hubbard 
dans le village de Frelighsburg, les samedi 8 mai et dimanche 9 mai 1857, la 
résolution qui visait à se procurer des obligations du gouvernement d'un montant 
de 7500 f fut refusée à l'unanimité. Le règlement municipal fut dès lors 
complètement abandonné par le conseil22 . 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Au cours de la réunion du 7 septembre 1857, le conseil déclara le Parish Hall 
terminé et accepta le nouvel édifice. Le secrétaire-trésorier fut mandaté pour payer à 
l'entrepreneur la totalité du montant mentionné dans le contrat et autorisé à se 
procurer, entre autres, une estrade, un poêle accompagné d'un tuyau, ainsi qu'une 
table et 18 chaises pour le Parish Hall23 • Cependant, il fallut attendre la réunion du 
5 octobre 1857 pour que le conseil tienne une première réunion dans le nouvel 
édifice. Le secrétaire-trésorier reçut à cette occasion un acompte de 14 f et 4 shillings 
(56,80 $) pour l'achat des fourni tures nécessaires au fonctionnement du Parish Hall, 
parmi lesquelles figuraient les articles mentionnés lors de la réunion du 7 septembre 
À la réunion du 2 novembre 1857, le secrétaire-trésorier fut mandaté pour 
prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le Parish Hall contre les incendies 
auprès de la Missisquoi and Rouville Fire Insurance Company25. 
22 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,18 mai 1857, p. 87. 
23 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858, 7 septembre 1857, p. 96. 
24 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EsT 1855-1858,5 octobre 1857, p. 97. 
25 PAROISSE DE SAINT-ARMAND-EST 1855-1858,2 novembre 1857, p. 100. 
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Goad, Chas. E., Frelighsburg, Que, Toronto / Montréal, Chas. E. Goad, 1906 (nov.), 1 carte.
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Fig. E.1.2. Hôtel de paroisse de Saint-Armand-Est (à gauche) et L'Académie 
(à droite). Source: MCHS 1961, p. 71. 
Fig. E.1.3. Vue panoramique de la paroisse Saint-Armand-Est, date 
indéterminée. Photo: Société historique du comté de Missisquoi, Stanbridge 
East. 
1857 HÔTEL DE CANTON DE DUNHAM (1ER) 
3777, rue Principale, Dunham 
Appellation d'origine: Township Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du canton de Dunham 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de canton 
État actuel: Détruit par un incendie le 31 août 1867 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Lors de la réunion du lundi 5 novembre 1855, le conseil du canton de 
Dunham mentionna la nécessité de construire un édifice public afin d'accueillir les 
réunions publiques et de répondre aux besoins de la municipalité de canton de 
Dunhaml . Au cours de la rencontre du 7 janvier 1856, il fut décidé que les coûts liés à 
la construction de l'hôtel de canton ne devaient pas dépasser la sonune de 400 f 
(1600 $)2. 
Avant la construction de l'hôtel de canton de Dunham, les réunions du 
conseil du canton de Dunham avaient lieu à l'hôtel de Levi Stevens, maire du canton 
de Dunham depuis 1845. 
LE CHOIX DU SITE 
Dans le bu t de mener à bien le projet de construction, le conseil décida 
d'entamer les mesures nécessaires pour trouver un site ou une parcelle de terrain 
jugé favorable et recevant l'approbation du conseil, et d'obtenir une estimation des 
dépenses qu'une telle construction pourrait représenter3. L'acte de propriété du 
terrain de l'hôtel de canton fut cédé gracieusement à la municipalité du canton de 
Dunham par le maire Levi Stevens lors de la première réunion tenue dans le nouvel 
édifice, le 16 janvier 18584• 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 5 novembre 1855, p. 15. 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 7 janvier 1856, p. 20. 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 5 novembre 1855, p. 15. 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866,16 janvier 1858, p. 88. 
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LA CONCEPTION DES PLANS 
Le 4 août 1856, un comité fonné des conseillers Sweet, Selby et Wood fut 
chargé de se procurer un plan pour l'hôtel de canton de Dunham et de présenter le 
résultat de leurs recherches lors de la prochaine réunion du conseil. Devant 
l'inefficacité du comité, qui ne fut pas en mesure de fournir de plans lors des 
réunions du 1er septembre 1856 et du 6 octobre 1856, le conseil décida de dissoudre le 
comité et de confier la tâche de se procurer les plans et les spécifications pour l'hôtel 
de canton au maire Levi Stevens, au conseiller Wood et au secrétaire-trésorier David 
Browne. Ces derniers avaient le mandat de rapporter un plan pour la réunion 
suivanteS. Les plans et spécifications réalisés par :MM. P. et L. Lambkins, présentés 
au conseil lors de la réunion du 3 novembre 1856, furent adoptés à l'unanimité. 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Au cours de la réunion du 1er décembre 1856, trois soumissions furent 
présentées au conseiF : 
10 B.5. Martin pour 3100 $, 
20 MM. Lambkins pour 3000 $, 
30 F.L. Eldridge pour 2396 $. 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 4 août 1856, p. 44-45. 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 3 novembre 1856, p. 47. 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 1er décembre 1856, p. 51. 7 
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À cette occasion, la soumission de Freeman Leonard Eldridge fut retenue par 
le conseil. Le maire et le secrétaire-trésorier furent autorisés à établir les contrats 
notariés avec l'entrepreneur, à la condition gue ce dernier fournisse ses garanties au 
conseil pour fin d'approbations. 
ADOPTION D'UNE SÉRIE DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
Suivant l'adoption des plans et spécifications, le conseil adopta le règlement 
municipal n° 15 pour la construction d'un hôtel de canton à Dunham Flat, dans le 
canton de Dunham9• 
Règlement municipal n° 15 
1°
 Le conseil s'engage à construire à Dunham Flat un hôtel de 
canton conformément aux plans et spécifications soumis à ce 
jour. 
2°
 Le secrétaire-trésorier est autorisé à procéder aux appels d'offres 
pour la construction du dit hôtel de canton. Les soumissions 
devront être présentées lors de la prochaine réunion générale 
gui aura lieu le 1er décembre 1856. 
Au cours de la réunion du 1er décembre 1856, le conseil du canton de 
Dunham adopta le règlement n° 16, gui visait à réunir les fonds devant server pour 
la construction de l'hôtel de canton de Dunham et autorisant la répartition de ce 
montant sur l'ensemble de toutes les propriétés foncières situées dans les limites du 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 1er décembre 1856, p. 51.	 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 3 novembre 1856, p. 48.	 
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canton de Dunham1o• Le règlement municipal nO 16 fut ratifié lors de la réunion du 
5 janvier 185711. 
Règlement municipal n° 16 
1°
 Le conseil consacrera un montant de 2600 $ pour la construction 
de l'hôtel de canton du canton de Dunham sur le site qui sera 
choisi par ce conseil à Dunham Flat. 
2°
 Le secrétaire-trésorier est autorisé à répartir la dite somme de 
2600 $ sur l'ensemble des propriétés foncières du canton de 
Dunham. 
À la réunion mensuelle du 2 mars 1857, le règlement municipal n° 17 fut 
proposé au conseil afin de permettre à ce dernier de se prévaloir d'un montant de 
60000 $. Le règlement mentionnait, entre autres12 : 
Règlement municipal n° 17 
1° Que la somme de 60 000 $ (15 000 f) pourra être empruntée au 
Credit of the Consolidated Municipal Loan Funds for Lower Canada 
pour une période n'excédant pas trente ans, tel que voulu par les 
dispositions de l'Acte passé par Sa Majesté en règne intitulé An 
Act to Establish a Consolidated Municipal Loan Funds for Upper 
Canada, et appliqué par le fait même au Bas-Canada. 
2°
 La somme empruntée servira notamment à la construction de 
l'hôtel de canton de Dunham Flat et pour améliorer et 
macadamiser les lignes de diligences reliant Cowansville à 
St. Armand's Line ; Dunh~ Flat à Stanbridge Line ; Brome Line 
à Farnham Line ainsi que Dunham Flat East à Sutton Line. 
la CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 1er décembre 1856, p. 5I. 
11 CANTON DE DUNHAM 1845-1866,5 janvier 1857, p. 55. 
12 CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 2 mars 1857, p. 62-64. 
E.2 261
 
Le maire est autorisé à entreprendre toutes les procédures 
pouvant mener à l'application du prêt mentionné 
précédemment, suite aux directives de ce conseil. 
4°	 Les fonds nécessaires pour le paiement du capital et des intérêts 
de ce prêt seront prélevés aux moments appropriés à partir des 
taxes foncières de cette municipalité, et ce en accord avec les lois 
se rapportant à toutes les propriétés taxables comprises dans 
cette municipalité. 
5°	 Les obligations émises devront couvrir d'un montant minimal 
de 100 f. chacune (400 $). 
6°	 Le présent règlement sera publié en accord avec la loi et soumis 
aux électeurs municipaux de la dite paroisse de Dunham pour 
fin d'approbation, mardi le 7 avril et mercredi le 8 avril 1857 à 
la heures de l'avant-midi à l'Académie de Dunham Flat dans la 
dite paroisse. 
Une taxe de 41/10 mills on the dollar fut conséquemment appliquée sur toutes 
les propriétés foncières de la municipalité du canton de Dunham par le conseil, lors 
de la réunion du 6 avril 1857, afin de mener à bien la construction de l'hôtel de 
canton et les autres projets de la municipalité. Le secrétaire-trésorier fut autorisé à 
collecter les sommes ainsi prélevées13 . 
CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 6 avril 1857, p. 68. 13 
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LA SIGNAruRE DU CONTRAT 
Le contrat notarié liant l'entrepreneur F.L. Eldridge et le conseil du canton de 
Dunham pour la construction de l'hôtel de canton fut établi par le notaire Richard 
Dikinson et signé le 5 janvier 1857 au bureau d'enregistrement du comté de 
Missisquoi, dans le canton de Dunham. Le document mentionnait, entre autres14 : 
Le 5 janvier 1857, devant le notaire public Richard Dikinson, résidant 
dans le district de Montréal, dans la dite province du Bas-Canada, se 
sont présentés personnellement, d'une part, Freeman Leonard 
Eldridge du canton de Dunham, constructeur, et d'autre part, Levi 
Stevens, maire de la corporation municipale du canton de DÎlnham, 
ainsi que David Browne, secrétaire-trésorier de la dite corporation, ont 
conclu l'entente suivante: 
1°
 Freeman Leonard Eldridge s'engage à construire, pour la 
corporation du canton de Dunham, un hôtel de ville sur le côté 
est de la grande route de Dunham Flat, sur le lot n° Il du 6e rang 
du canton de Dunham, entre le jardin de Levi Stevens et 
l'emplacement présentement [sic] occupé par feu Columbus 
Stevens. 
2°
 Tous les matériaux nécessaires pour la construction de l'hôtel de 
ville devront êh'e fournis par F.L. Eldridge et le bâtiment 
mentionné devra être terminé et complété par l'entrepreneur, de 
façon professionnelle, pour ou avant le 1er jour d'octobre 
prochain (1857). 
3°
 L'édifice de l'hôtel de ville sera sujet à être inspecté et approuvé, 
jour après jour, au gré de la progression des travaux, par le 
comité de construction de la corporation du canton de Dunham, 
pour fin d'approbation. Toutes modifications devant ou pouvant 
être apportées aux dits contrat et entente pourront être imposées 
14 CONTRAT DLKINSON 1857,5 janvier 1857, n° 4760,8 p. 
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en tout temps durant la durée des travaux de l'hôtel de ville par 
le comité de construction. Advenant l'application de certaines 
modifications, l'entrepreneur F.L. Eldridge devra se conformer 
aux directives données par le comité de construction. 
4°
 Le maire Levi Stevens et le secrétaire-trésorier David Browne, de 
la corporéltion du canton de Dunham, s'engagent à verser à F.L. 
Eldridge une sorrune de 599 f (2396 $) pour la réalisation 
complète de l'hôtel de ville. Le montant total sera réparti en 
quatre versements égaux et remis à l'entrepreneur selon la 
progression des travaux. 
5°
 Afin d'assurer l'accomplissement complet du présent contrat par 
F.L. Eldridge et dédorrunager la corporation du canton de 
Dunham pour tous types de dorrunages et intérêts subis suite à 
un désistement de l'entrepreneur à ses présents engagements, le 
cautionnement d'Hiram Irwin, du canton de Dunham et de John 
Ruiter, du canton de Dunham, fut accepté par la corporation 
municipale. 
6°
 Afin d'assurer l'accomplissement complet du présent contrat par 
F.L. Eldridge et dédorrunager la corporation du canton de 
Dunham pour tous types de dommages et intérêts subis suite à 
un désistement de l'entrepreneur à ses présents engagements, les 
cautionnements d'Hiram Irwin, du canton de Dunham et de 
John Ruiter, du canton de Dunham, furent acceptés par la 
corporation municipale. 
Signataires: F.L. Eldridge Hiram Irwin 
Levi Stevens, maire John Ruiter 
David Browne, sec.-trés. R. Dikinson 
LES MODIFICATIONS ET IMPRÉVUS 
Tout porte à croire que les plans et les spécifications fournis par le conseil à 
l'entrepreneur n'étaient pas conformes en tous points, conune le démontre la requête 
formulée par F.L. Eldridge lors de la réunion générale du conseil du canton de 
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Dunham tenue le 4 mai 1857. L'entrepreneur mentionna à cette occasion: « a front 
plan of the Township Hall showing a defect in the former one as bring their too Law, coLumns 
too severaL. ». En raison des travaux requis pour corriger les erreurs de conception et 
apporter les actions correctives nécessaires sur le chantier, l'entrepreneur réclama un 
montant supplémentaire de 125 $ à celui inscrit au contratl5 . 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Au cours de la réunion du 1er juin 1857, le conseil assigna tous ses membres 
au comité chargé de superviser les travaux entrepris dans le cadre de la construction 
de l'hôtel de canton. À cette occasion, tous les membres du conseil reçurent le 
pouvoir de. superviser et d'intervenir en tout temps dans le processus de 
construction16• 
15 CANTON DE DUNHAM 1845-1866,4 mai 1857, p. 69a. 
16 CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 1er juin 1857, p. 69b. 
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LES coûTs DE CONSTRUCTION 
TABLEAU E.2.1
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU CANTON DE DUNHAM
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE CANTON
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
PrellÙer acompte pour la réalisation 
:M:NI. P. et L. 4,10E2 février 185717 des plans et des spécifications pourLambkins (18 $)
l'hôtel de canton 
Deuxième acompte pour la 
:M:NI. P. et L. réalisation des plans et des2 mars 185718 10 $Lambkins spécifications pour l'hôtel de 
canton 
Acompte sur le montant inscrit 
6 avril 185719 F.L. Eldridge dans le contrat établi pour la 150 $ 
construction de l'hôtel de canton 
Deuxième acompte pour la1er juin 185720 F.L. Eldridge 600$
construction de l'hôtel de canton 
Troisième acompte pour la 100E6 juillet 185721 F.L. Eldridge 
construction de l'hôtel de canton (400 $) 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
La première réunion à être tenue dans l'enceinte de l'hôtel de canton eut lieu 
le 16 janvier 1858. Cependant, pour des raisons inconnues, il fallut attendre Je mois 
17 CANTON DE DUNHAM 1845-1866,2 février 1857, p. 59. 
18 CANTON DE DUNHAM 1845-1866,2 mars 1857, p. 65. 
19 CANTON DE DUNHAM 1845-1866,6 avri11857, p. 68. 
20 CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 1er juin 1857, p. 69b. 
21 CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 6 juillet 1857, p. 71. 
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de septembre 1858 pour que le conseil du canton de Dunham s'y réunisse à nouveau. 
Entretemps, les réunions du conseil eurent lieu à l'hôtel appartenant à Levi Stevens 
ainsi qu'à la demeure de ce dernier22 • 
Une demande fut déposée par le comité de la Prevost Lodge of Free Masons à 
la réunion du conseil de septembre 1857, pour la location de la mansarde de l'hôtel 
de canton23 • Une année s'écoula avant que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés, lors de la réunion du 4 octobre 1858, à établir le bail pour la location de la 
mansarde du nouvel édifice avec les Masters and Wardens of Prevost Lodge of Free 
and accepted Masons pour la somme de 20 $ par année, pour une durée de huit 
ans24 • 
À peine dix ans après sa construction, l'hôtel de canton fut détruit par un 
incendie le 31 août 186725. La conflagration, qui prit naissance à l'Hôtel Suley (Édifice 
Small), se propagea au toit de l'hôtel de ville par un tison apporté par des vents 
violents. Comme il n'y avait pas d'échelle assez longue pour atteindre le sommet de 
l'édifice, les résidents de Dunharn ne purent rien faire pour sauver l'hôtel de canton 
de la destruction. Cependant, les deux édifices situés entre les deux foyers 
d'incendie furent épargnés26 • Après l'incendie, les conseils des municipalités du 
canton de Dunharn et du village de Dunharn tinrent leurs réunions à l'Académie de 
Dunharn FlaF. 
22 CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 16 janvier 1858, p. 88. 
23 CANTON DE DUNHAM 1845-1866, septembre 1857, p. 79. 
24 CANTON DE DUNHAM 1845-1866, 4 octobre 1858, p. 99. 
25 ELLIS 1967, p. 46. 
26 ELUS 1967, p. 48. 
27 DUNHAM 1992, p. 42. 
1859 HÔTEL DE CANTON DE SUTTON (lER) 
11 et 11A, rue Principale, Sutton 
Fig. E.3.1. Hôtel de canton et caserne d'incendie de Sutton, date indéterminée. 
Source: BCH5 1988, p. 112. 
Appellation d'origine:
 
Principaux intervenants:
 
Langue utilisée lors des séances:
 
Fonction d'origine:
 
État actuel:
 
Fonction actuelle:
 
Propriétaire actuel:
 
Township Hall 
Conseil de la municipalité du canton de Sutton 
Anglais 
Hôtel de canton 
Modifié en 1912 
Hôtel de ville de la municipalité Sutton 
Hôtel de ville du canton de Sutton 
Bureau d'informations touristiques 
Municipalité de Sutton 
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ADOPTION D'UN PREMIER RÈGLEMENT MUNICIPAL 
La première mention concernant la construction d'un hôtel de canton eut lieu 
lors de la réUIÙon du conseil de la municipalité du canton de Sutton du 7 février 
1859. Au cours de cette réunion, le conseil adopta un règlement municipal autorisant 
l'imposition une taxe spéciale de 3 mills on the dollar sur toutes les propriétés 
foncières de la municipalité du canton de Sutton, en accord avec le rôle d'évaluation 
en vigueur, afin de réunir les fonds nécessaires à la construction d'un hôtel de 
canton1 . 
LE CHOIX DU SITE 
Le 7 mars 1859, le conseil du canton de Sutton affirma son intention de 
désigner prochainement l'emplacement du futur hôtel de canton, qui devait couvrir 
environ un acre2. Le 2 mai 1859, le conseil du canton de Sutton étudia les nombreux 
sites proposés pour la construction de l'hôtel de canton, afin de déterminer 
l'emplacement du futur site, et arrêta finalement son choix sur le terrain offert par 
Henry Billings. La parcelle de terrain, comprise sur la ferme d'Henry Billings, 
couvrait une superficie de plus ou moins 0,5 acre et se trouvait sur le lot n° 11 dans le 
7e rang de la municipalité de Sutton3. Lors de la réunion du 14 mai 1859, l'arpenteur 
Félix Famam fut mandaté par le conseil du canton de Sutton pour arpenter le terrain 
choisi4 • 
CANTON DE SUTION 1855-1869, 7 février 1859, s. p. 
CANTON DE SUTION 1855-1869,7 mars 1859, s. p. 
CANTON DE SUTION 1855-1869,2 mai 1859, s. p. 
CANTON DESUTION 1855-1869, 14 mai 1859, s. p. 
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LA CONCEPTION DES PLANS ET LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Le 7 mars 1859, le conseil du canton de Sutton accepta les plans du conseiller 
William Dow. Suivant l'approbation du plan et des spécifications, le secrétaire­
trésorier reçut le mandat, lors de la réunion du 7 mars 1859, de publier les appels 
d'offres pour la construction de l'hôtel de canton. Les soumissionnaires avaient 
jusqu'à la prochaine réunion du conseil pour déposer leur offreS. 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Lors de la réunion du conseil du canton de Sutton tenue le 19 mars 1859, les 
conseillers Tertius French, William Dow et Charles Shepard furent nommés au 
comité de construction afin de superviser et d'examiner les opérations lors de la 
construction de l'hôtel de canton6. 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
La proposition d'Alden Olmstead pour la construction de l'hôtel de canton, 
qui s'élevait à 1600 $, fut retenue par le conseil du canton de Sutton le 19 mars 1859 
et acceptée au cours de la réunion du 4 avril 18597• Le maire et le secrétaire-trésorier 
furent autorisés à signer le contrat avec l'entrepreneur Alden Olmstead, à la 
condition que ce dernier respecte le plan et les spécifications approuvés par le 
CANTON DE SUTTON 1855-1869, 7 mars 1859, s. p. 
CANTON DE SUTTON 1855-1869, 19 mars 1859, s. p. 
7 CANTON DE SUTTON 1855-1869, 19 mars 1859, s. p. 
E.3 270 
conseil du canton de Sutton8• Asa Frary et le Dr F.A. Cutter acceptèrent de fournir à 
l'entrepreneur Alden Olmstead le cautiOlUlement nécessaire pendant la durée des 
travaux9• 
LES coûTs DE CONSTRUCTION 
TABLEAU E.3.1
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU CANTON DE SUTION
 
CONCERNANT LA CONSTRUCfION DE L'HÔTEL DE CANTON
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
6 juin 185910 Alden Olmstead Premier acompte pour la 
construction de l'hôtel de canton 400 $ 
1er août 185911 Alden Olmstead Deuxième acompte pour la 
construction de l'hôtel de canton 400 $ 
Balance de la somme totale due à 
8 août 185912 Alden Olmstead l'entrepreneur pour la construction 800$ 
de l'hôtel de canton 
8 CANTON DE SUTTON 1855-1869,4 avril 1859, s. p. 
9 CANTON DE SUTTON 1855-1869, 19 mars 1859, s. p. 
10 CANTON DE SUTTON 1855-1869, 6 juin 1859, s. p. 
11 CANTON DE SUTTON 1855-1869, 1er août 1859, s. p. 
12 CANTON DE SUTTON 1855-1869, 8 août 1859, s. p. 
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ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Le conseil prit possession de l'édifice le 2 janvier 186013 . En 1862, le deuxième 
étage de l'hôtel de canton fut loué par James Flannery, William Dow et Reubens 
Mills, tous trois membres du High School Committee, pour une période de neuf ans. 
L'espace loué servait de salles de classe14 • 
13 CANTON DE SUTION 1855-1869,2 janvier 1860, s. p. 
14 MUNICIPALITÉ DE SUTION 1903-1913,6 mai 1912, p. 350. 
HÔTEL DE CANTON DE BOLTON 1867-1868 
858, route Missisquoi, Bolton-Est 
n~I_._. 
--- ­1 1
•• •• 
Fig. E.4.1. Façade principale de l'hôtel de ville de Bolton-Est. Photo: 
C. Lefebvre, 2007. 
Appellation d'origine: Town Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du canton de Bolton 
Commission scolaire 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de ville / École du district scolaire n° 8 
Fonction actuelle: Hôtel de ville de la municipalité de Bolton-Est 
Bibliothèque municipale 
Bureau d'informations touristiques 
Propriétaire actuel: Municipalité de Bolton-Est 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Lors de la réunion du 4 mars 1867, le conseil confia au maire James Austin J' 
le mandat de voir à la tenue d'une assemblée publique afin de soumettre aux 
contribuables de la municipalité l'idée de construire un hôtel de ville dans le district 
scolaire n° 81. Fort de l'appui de ces derniers, qui convinrent de la nécessité d'un tel 
édifice afin de mener à bien les diverses transactions d'affaires de la municipalité de 
Bolton, le conseil municipal entama le 12 mars 1867 les procédures pour mener à 
bien la construction du nouvel édifice2• 
LE CHOIX DU SITE 
Au cours de cette même réunion, le maire et le secrétaire-trésorier furent 
mandatés par le conseil pour trouver un site convenable à la construction de l'hôtel 
de ville3. Le 23 mars 1867, le conseil municipal donna son approbation à un terrain 
offert par M. Marsh et situé sur le lot 19 du 7e rang du canton de Bolton4• Ce choix fut 
toutefois reconsidéré à la réunion du 6 mai 1867, le conseil privilégiant l'acquisition 
d'un terrain offert par Alexander Sargent pour un montant de 70 $5. Cette décision 
était vraisemblablement dictée par la volonté du conseil de se conformer aux règles 
scolaires, en raison de la cohabitation de l'école du district n° 8 avec le conseil 
municipal6• 
MUNIOPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 4 mars 1867, p. 332.
 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 12 mars 1867, p. 334.
 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 12 mars 1867, p. 335.
 
MUNIOPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 12 mars 1867, p. 337.
 
MUNIOPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 12 mars 1867, p. 341.
 
6 POMERLEAU 1989, p. 50. 
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LA CONCEPTION DES PLANS ET DES SPÉCIFICATIONS 
La réalisation des plans et des spécifications du nouvel hôtel de ville fut 
confiée à un comité formé des conseillers William Sargent Esq., G.A. Martin, James 
McLaughlin et Augustus Page7• 
L'école du district scolaire n° 8 étant devenue désuète, les commissaires 
d'école de ce district proposèrent, lors de la séance du 23 mars 1867, de participer au 
financement de la construction de l'édifice, en contrepartie de l'aménagement à 
l'intérieur de l'enceinte d'une salle destinée à leur usage mesurant 20 pieds par 
30 pieds. Les commissaires furent appuyés par 34 contribuables de la municipalité 
du canton de Bolton qui souscrivirent un montant s'élevant à 400 $. Les plans 
préliminaires de l'édifice furent revus afin de permettre l'ajout d'un deuxième étage 
à l'ensemble de la structure, rendant possible par le fait même l'aménagement d'une 
salle mesurant 30 pieds par 50 pieds destinée à l'usage de la commission scolaire. 
Deux autres concitoyens, Palmer Marsh et James M. Peasley auraient contribué pour 
leur part au projet en fournissant un montant pour l'achat de bois de constructions. 
LE CHOIX DE L'ENTREPRENEUR 
Le conseil municipal du canton de Bolton donna finalement son approbation 
aux plans et spécifications préparés par le comité formé à cet effet, lors de la réunion 
du 2 avril 1867, et mandata le secrétaire-trésorier pour entreprendre les démarches 
MUNIOPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 12 mars 1867, p. 335.
 
SUFFELT 1971, p. 3.
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afin de publier les appels d'offres en vue de la construction de l'hôtel de ville. Les 
offres des soumissionnaires, qui devaient se conformer aux plans et spécifications 
adoptés par le conseil, devaient être déposées avant le 1er mai 18679• 
Lors de la réunion du conseil du 6 mai 1867, le conseil autorisa le maire, 
James Austin Jr, à mettre sous contrat Manly Tilton pour la construction du nouvel 
édifice pour un montant de 2340 $10. 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Au cours de cette même séance, le conseil nomma les conseillers G.A. Martin 
et John W. Taylor, ainsi que le maire James Austin Jr, au comité de construction, afin 
de superviser la construction de l'hôtel de villell . Outre ses fonctions premières, le 
comité devait soumettre toutes ses décisions au conseil. 
LES EMPRUNTS ET LES PROJETS DE LOI 
Afin de financer la construction de l'hôtel de ville, le conseil du canton de 
Bolton autorisa le maire et le secrétaire-trésorier à entreprendre des négociations 
pour un emprunt de 2000 $, dans le but de payer l'entrepreneur à la fin des travaux 
de construction et après que le nouvel édifice ait été accepté. 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 2 avril 1867, p. 338. 
10 MUNICIPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 6 mai 1867, p. 340. 
Il MUNICIPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 6 mai 1867, p. 340-341. 
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Cette première démarche de financement fut suivie de l'adoption du projet 
de loi n° 27, le 11 janvier 1868, qui comprenait l'émission d'une taxe spéciale de 0.5 
mills on the dollar sur l'ensemble des propriétés de la municipalité du canton de 
Bolton afin de financer la construction de l'hôtel de ville, et générant par la même 
occasion un montant de 1668 $12. 
ENTENTES ET ACCORDS 
En contrepartie de l'utilisation de l'usufruit de la salle, la municipalité du 
canton de Bolton imposa à la commission scolaire certaines conditions, assurant par 
là le respect de l'entente. Parmi les clauses mentionnées au contrat établi le 
27 décembre 1867 (ou 186813), on trouve14 : 
1°
 La corporation scolaire devra en tou t temps assumer à ses frais le 
bon état de la pièce ainsi que les réparations. 
2°
 Elle devra participer selon une proportion de 1/7 aux coûts et 
dépenses engagés pour entretenir en bon état et réparer la partie 
extérieure du dit hôtel de ville, à chaque moment où cela sera 
jugé nécessaire et participer selon une proportion de 1/7 aux coûts 
et dépenses nécessaires pour garder le dit hôtel de ville assuré. 
12
 POMERLEAU 1989, p. 50. 
13
 n semble y avoir confusion au sujet de l'année qui a marqué la signature de cette 
entente. 
14
 LEFEBVRE, JOSEPH, contrat notarié n° 1631, 27 décembre 1868. 
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ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
À la suite du dépôt du rapport du comité de construction, lors de la séance 
du 11 janvier 1868, le conseil municipal accepta le nouvel édifice et autorisa le 
secrétaire-trésorier à verser à l'entrepreneur Manly Tilton le montant prévu au 
contrat, en se réservant toutefois un montant de 100 $ tant que l'hôtel de ville se 
serait pas entièrement terminé15. Au cours de cette même réunion, le secrétaire-
trésorier fut autorisé à assurer le nouvel édifice auprès de la Stanstead & Sherbrooke 
Mutual Fire pour un montant de 1500 $16. 
Les travaux de construction à l'intérieur de l'édifice, qui semblent avoir 
débuté au mois au mois de mars 186817, étaient entièrement terminés le 1er juin 1868, 
date de la tenue de la première réunion de la corporation municipale à l'intérieur du 
nouvel hôtel de ville. Au cours de cette réunion, le conseil autorisa le paiement d'un 
montant de 10 $ à l'entrepreneur Manly Tilton pour la confection des tables 
destinées au nouvel édifice. 
15 MUNIOPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 11 janvier 1868, p. 358. 
16 MUNICIPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, Il janvier 1868, p. 359. 
17 MUNIOPALITÉ DU CANTON DE BOLTON, 2 mars 1868, p. 367. 
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Fig. E.4.2. Façades avant et latérale gauche de l'hôtel de ville de Bolton-Est. 
Photo: C. Lefebvre, 2007. 
Fig. E.4.3. Façades latérale gauche et arrière de l'hôtel de ville de Bolton-Est. 
Photo: C. Lefebvre, 2007. 
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Fig. E.4.4. Façades latérale droite et arrière de l'hôtel de ville de Bolton-Est. 
Photo: C. Lefebvre, 2007. 
Fig. E.4.5. Façades avant et latérale droite de l'hôtel de ville de Bolton-Est. 
Photo: C. Lefebvre, 2007. 
1869 HÔTEL DE VILLE DE DUNHAM (2E) 
3777, rue Principale, Dunham 
Fig. E.5.1. Hôtel de ville de DW1.ham, date indéterminée. Source: DE CARAFFE 
1987, p. 281. 
Appellation d'origine: Town Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du canton de Dunham 
Conseil de la municipalité du village de Dunham 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine : Hôtel de canton 
Hôtel de ville 
État actuel: Démoli en 1995 en raison de la vétusté de la 
structure 
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L'INCENDIE DU PREMIER HÔTEL DE CANTON 
Après l'incendie qui ravagea le premier hôtel de ville de Dunham, le 31 août 
1867 en soirée, les conseils municipaux du canton et du village de Dunham 
trouvèrent refuge dans l'enceinte de l'Académie de Dunham afin d'y tenir leurs 
réunions et de vaquer à leurs activités habituelles1. Afin d'estimer les pertes 
encourues par la corporation du canton de Dunham après l'incendie qui détruisit le 
premier hôtel de ville et de déterminer les matériaux pouvant être récupérés des 
décombres, le conseiller Joseph Baker du canton de Dunham fu t dépêché sur les 
lieux à titre d'expert. Son rapport fut remis au conseil du canton de Dunham au 
cours de la réunion du 7 octobre 18672. Le conseiller Baker reçut une rétribution de 
5 shillings (1 $) pour ses services à cette occasion3 . 
Les décombres, qui furent dans un premier temps sécurisés et clôturés par 
Levi Stevens, furent par la suite nettoyés par Levi Clément, qui reçut pour sa peine 
un montant de 19 $. Les briques de l'ancien hôtel de ville, n'ayant pas été 
endommagées par l'incendie, furent empilées à proximité du site4• 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 7 octobre 1867, p. 33 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM
 
1867-1892,21 septembre 1867, p. 39.
 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 7 octobre 1867, p. 33.
 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 4 novembre 1867, p. 36.
 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874,4 novembre 1867, p. 35.
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Au cours de la réunion du conseil du village de Dunham du 1er octobre 1867, 
les conseillers Edward Finley, Herny A. Church et LN. Galer furent assignés au 
comité devant se présenter à la prochaine séance du conseil du canton de Dunham 
afin de discuter des arrangements pouvant être envisagés pour la reconstruction 
d'un nouvel hôtel de villes. 
La délégation du village de Dunham, formée pour l'occasion des conseillers 
Finley et Church, exposa lors de la réunion du conseil du canton du 7 octobre 1867 
l'offre de reconstruction faite par le village de Dunham. Le conseil du village de 
Dunham proposa alors de contribuer à la construction d'un nouvel édifice dans le 
village de Dunham, sur le site du précédent édifice, et dont le coût ne devait pas 
dépasser 2400 $, Y compris les matériaux. Pour sa part, le village de Dunham 
s'engagea à défrayer un montant de 800 $ pour couvrir une partie des dépenses6 • 
À la suite de la proposition formulée par le conseil du village, les membres 
du conseil du canton décidèrent de reporter la question d'une possible 
reconstruction de l'hôtel de ville après les élections du canton de Dunham, qui 
devaient avoir lieu en janvier 18687. La proposition présentée par la corporation du 
village de Dunham fut finalement rejetée par le conseil du canton à sa séance du 
7 janvier 18688. 
5 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, l or octobre 1867, p. 40. 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 7 octobre 1867, p. 34. 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874,4 novembre 1867, p. 35. 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 7 janvier 1868, p. 39. 
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LE CHOIX DU SITE 
S'appuyant sur cette décision, le conseil du canton décida de procéder à la 
sélection d'un nouveau site afin d'y construire un hôtel de ville destiné à l'usage 
exclusif du canton de Dunham. Pour ce faire, un comité de trois personnes, formé 
des conseillers Beardsley, Traver et Cleaveland, fut mandaté pour sélectionner le 
site, s'informer du prix demandé et en faire rapport au secrétaire-trésorier avant le 
11 janvier 1868. Le conseil du canton, qui avait dans un premier temps donné au 
comité toute la latitude en ne fixant aucune restriction quant à la sélection du site, 
révisa toutefois sa décision9 • 
Au cours de la réunion du 11 janvier 1868, un rapport faisant état des 
recherches menées par le comité du canton fut présenté aux membres du conseil du 
cantonJO : 
Nous soussignés, membres du comité, rapportons que le site à vendre 
convenant le mieux pour la localisation de l'hôtel de ville, dont la 
construction est présentement envisagée par cette municipalité, se 
trouve à Chapel Corner et appartient à M. Ford. La dite parcelle de 
terrain, qui contiendrait 3/4 d'acre, est offerte en vente pour un montant 
de 125 $ pour la moitié du terrain ne contenant aucun édifice, et pour 
un montant de 300 $ pour l'autre moitié du terrain, qui est 
présentement occupé par une grange et une remise. 
Daté à Dunham le Il janvier 1868 
Signé par Levi Traver, G.R. Cleaveland et E.N. Beardsley 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 7 janvier 1868, p. 39. 
JO CANTON DE DUNHAM 1866-1874,11 janvier 1868, p. 41. 
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UNE DEUXIÈME PROPOSITION 
Le conseil du canton de Dunham n'ayant pas fait suite à leur proposition, les 
conseillers Finley et Baker furent assignés, le 5 mai 1868, au comité devant 
représenter le conseil du village de Dunham afin de réitérer leur offre concernant la 
reconstruction de l'hôtel de ville et en venir à un commun accord11 • 
La rencontre entre les deux conseils municipaux, qui eut lieu lors de la séance 
du conseil du canton du 1er juin 1868, aboutit à la formation d'un comité composé 
des conseillers Leaver et Miltimore du conseil du canton de Dunham, afin de 
s'entretenir avec le comité du conseil du village de Dunham. Les deux comités, 
formés respectivement de deux personnes, avaient pour but de discuter de la 
possibilité de reconstruire conjointement un nouvel hôtel de ville, d'envisager les 
dispositions pouvant être prises et d'en faire rapport à leur propre conseil12• 
Le conseil du canton de Dunham, qui reporta au mois d'août 1868 la question 
d'une possible collaboration avec le conseil du village de Dunham pour la 
construction d'un l'hôtel de ville, décida à nouveau de se retirer du dossier13 • 
11 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 5 mai 1868, p. 66. 
12 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 1er juin 1868, p. 65 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,2 juin 1868, p. 68. 
13 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, août 1868. 
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UNE TROISIÈME PROPOSITION 
Bien que le conseil du canton de Dunham ait manifesté son refus de 
participer à une reconstruction conjointe, le conseil du village de Dunham persévéra 
dans ses démarches et présenta à nouveau une proposition à son vis-à-vis. Pour 
l'occasion, le comité du village de Dunham fut autorisé à soumettre l'offre 
suivante14 : 
Nous proposons de payer 1/4 des dépenses pour la construction de 
l'hôtel de ville, conditionnellement à ce que les dimensions de l'édifice 
ne soit pas réduites, qu'il soit construit sur le même site que l'ancien 
hôtel de ville incendié et que les coûts s'élèvent à un minimum de 
2500 $ et ne dépassent pas 3500 $. Le conseil du village s'engage 
également à payer une proportion de 1/4 pour les assurances et les 
réparations éventuelles, ainsi que la moitié des dépenses découlant de 
l'éclairage, du chauffage et de l'entretien qui viendront par la suite, 
conditionnellement à ce que la construction ait lieu durant l'été 1869. 
La proposition présentée par le comité du village de Dunham, au cours de la 
séance du canton de Dunham tenue le 5 octobre 1868, fut finalement acceptée selon 
une proportion de trois contre deux par les membres du conseil du canton15• 
Toutefois, cette décision ne sembla pas faire l'unanimité des membres du conseil du 
canton. À la suite d'un autre vote, cette fois de cinq contre un, passé le 2 novembre 
1868, le conseil du canton décida de réviser la résolution acceptée lors de la 
14	 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 5 octobre 1868, p. 78; CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 
5 octobre 1868, p. 79 et MUNIOPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892,12 septembre 1868, p. 79. 
15	 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 5 octobre 1868, p. 79 et MUNIOPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,6 octobre 1868, p. 80. 
E.5 286
 
rencontre précédente et de rejeter l'offre formulée par le conseil du village de 
Dunhaml6• 
Devant le refus de la corporation du canton de participer conjointement à la 
construction d'un hôtel de ville, le conseil du village décida de ne pas pousser plus 
avant sa proposition et confia le mandat au comité de construction, qui avait été 
préalablement formé le 6 octobre 1868, d'obtenir un plan ainsi qu'une estimation des 
coûts probables pour la construction d'un hôtel de ville devant servir uniquement au 
conseil du village de Dunhaml7. 
LE PARTAGE DES INDEMNISATIONS ET LA CONFIRMATION DU SITE 
À la même occasion, le conseil du village chargea le conseiller Finley de se 
présenter à la prochaine réunion du conseil du canton de Dunham afin de s'enquérir 
de la proportion des sommes octroyées à la suite des indemnisations versées par les 
assurances et s'informer des propriétés rattachées à l'hôtel de ville revenant de droit 
au conseil du village de Dunhaml8. Entretemps, le conseil du canton de Dunham, qui 
envisageait de conserver ou de donner le site de l'ancien hôtel de ville, décida de 
garder ses droits sur le site, selon une proportion de quatre contre un, afin d'y 
construire son propre édificel9 . 
16 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 2 novembre 1868, p. 81. 
17 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 3 novembre 1868, p. 81. 
18 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 3 novembre 1868, p. 84. 
19 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 7 décembre 1868, p. 89. 
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UNE QUATRIÈME PROPOSITION 
Tout porte à croire que les estimations fournies par le comité de construction, 
quant aux coûts d'une éventuelle construction, dépassaient largement les capacités 
financières du conseil du village de Dunharn, puisque ce dernier décida, le 
7 décembre 1868, de reformuler sa proposition pour une quatrième fois auprès du 
conseil du canton. Pour ce faire, le maire Thomas Woods et le conseiller A.D. Stevens 
furent nommés au comité mandaté pour renouveler l'offre émise en septembre 1868 
au conseil du canton concernant la reconstruction conjointe d'un hôtel de ville20 • 
Lors de la séance du conseil du canton de Dunharn du 19 décembre 1868, les 
membres du conseil acceptèrent à nouveau la proposition formulée par la 
corporation du village de Dunham et s'engagèrent à participer à la construction du 
nouvel hôtel de ville21 • 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
À cette occasion, le maire Thomas Selby et les conseillers Garrick et Gilbert, 
du conseil du canton de Dunharn, furent assignés au comité chargé de prendre les 
actions nécessaires, conjointement avec le comité nommé par le conseil du village de 
Dunharn, formé du maire Thomas Wood et des conseillers Galer et Church, afin 
d'obtenir des plans et des spécifications sécuritaires pour le nouvel hôtel de ville22 • 
20 MUNIOPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 7 décembre 1868, p. 87. 
21 CANTON DE DUN HAM 1866-1874, 19 décembre 1868, p. 96. 
22 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 19 décembre 1868, p. 96 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,5 janvier 1869, p. 88. 
E.5 288 
En l'absence du maire Thomas Wood, le conseiller Edward Finley fut autorisé à 
travailler avec le comité de construction23 • 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Le comité chargé de se procurer les plans et les spécifications nécessaires 
pour la construction de l'hôtel de ville présenta, lors de la réunion du conseil du 
canton du 1er février 1869, le plan retenu par l'ensemble des membres du comité de 
construction pour fin d'approbation. La légalité de l'édifice proposé suscitant 
certaines divergences d'opinions, le secrétaire-trésorier du conseil du canton fut 
autorisé à consulter J.J.c. Abbott, un homme de loi de Montréal, afin de s'assurer de 
la conformité des décisions prises jusqu'à cette date ainsi que tout au long des 
différentes étapes de la construction24 • 
ACCORDS ET ENTENTES PRÉLIMINAIRES 
Bien que le conseil du canton ait envisagé brièvement de réviser et d'abroger 
à nouveau la proposition émise par le village de Dunharn, la résolution fut 
abandonnée dans une proportion de quatre contre deux. Fort de cette décision, le 
conseil du canton donna le mandat aux conseillers Garrick et Miltimore de 
s'entretenir avec les membres du conseil du village dans le but d'établir, de manière 
informelle, les bases de l'entente unissant les deux parties25 • 
23 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 25 janvier 1869, p. 100. 
24 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 1er février 1869, p. 104-105. 
25 CANTON DE DUNHAM 1866-1874,13 mars 1869, p. 110. 
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Au cours de la rencontre qui se déroula le 20 mars 1869, lors de la séance du 
conseil du village de Dunham, les conseillers Garrick et Miltimore proposèrent les 
arrangements suivants26 : 
1°	 Le canton s'engage à donner au village de Dunham le montant 
qu'il a retiré des assurances suite à l'incendie de l'ancien hôtel de 
ville de Dunham. 
2°	 Le canton s'engage à donner au village les matériaux sauvés des 
décombres de l'ancien hôtel de ville de Dunharn. 
3°	 Le canton permet au village de s'occuper de la construction de 
l'hôtel de ville, dont les coûts devront couvrir un montant 
minimum de 2000 $. 
4°	 Le canton devra posséder ses propres espaces dans l'édifice 
nouvellement construit. 
ADOPTION D'UNE SÉRIE DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
Après la rencontre des conseils du canton et du village de Dunham, deux 
règlements municipaux distincts furent adoptés par les élus des deux municipalités, 
au cours d'une réunion spéciale tenue le 27 mars 1869, visant à réglementer les 
divers aspects de la construction du nouvel hôtel de ville. 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 27 mars 1869, p. 111 et MUNIOPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,20 mars 1869, p. 111. 
26 
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Le conseil du canton de Dunham décréta l'adoption du règlement municipal 
n° 54,	 portant sur la nécessité de construire un hôtel de ville afin de permettre la 
tenue des réunions publiques dans la localité de Dunham. Le règlement 
mentiOlUlait, entre autres27 : 
Règlement municipal n° 54 
1°	 Le conseil du canton de Dunham a convenu de la construction 
d'un hôtel de ville, dans le village de Dunham, par le conseil du 
village de Dunham, selon les conditions et les restrictions 
énumérées dans la section suivante. 
2°	 Le conseil municipal du canton remettra au conseil du village le 
montant retiré des assurances, les intérêts découlant du montant, 
amsi que les matériaux récupérés des décombres de l'ancien 
hôtel de ville. Toutefois, le conseil du canton maintient ses droits 
sur le site devant accueillir le nouvel édifice ainsi que sur 
l'édifice, proportionnellement au montant qu'il aura investi dans 
la construction. Les clauses établies entre les deux municipalités 
lors de l'élaboration du contrat liant les deux parties, seront 
retranscrites intégralement dans les procès-verbaux des deux 
corporations respectives. 
3°	 Tous les règlements municipaux et les résolutions passées par le 
conseil du canton de Dunham avant ce jour et portant sur la 
construction d'un hôtel de ville sont dès mamtenant révisés et 
annulés. 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874,27 mars 1869, p. 111 et Canton de Dunham 1866-1874, 
27 mars 1869, p. 112. 
27 
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Le conseil du village de Dunham adopta pour sa part le règlement municipal 
n° 21, portant sur la participation et l'implication du conseil dans la construction 
d'un hôtel de ville dans le village de Dunham. Le règlement mentionnait, entre 
autres28 : 
Règlement municipal n° 21 
1° Un édifice d'importance devra être érigé dès maintenant sur le 
site de l'hôtel de ville, qui a été détruit par un incendie le 31 août 
1867, pour être utilisé par et pour les besoins des conseils 
municipaux du canton de Dunham et du village de Dunham. 
2° Le dit édifice devra couvrir la même superficie au sol que le 
précédent édifice, à l'exception du balcon, et être construit à un 
coû t minimwn de 2000 $. 
3° Le conseil du village de Dunham accepte les conditions du 
règlement municipal passé par le conseil municipal du canton de 
Dunham en ce jour, concernant la construction d'un hôtel de 
ville. Les clauses établies entre les deux municipalités lors de 
l'élaboration du contrat liant les deux parties, seront retranscrites 
intégralement dans les procès-verbaux des deux corporations 
respectives. 
4° Tous les règlements municipaux et les résolutions passées par le 
conseil du village de Dunham avant ce jour et portant sur la 
construction d'un hôtel de ville sont dès maintenant révisés et 
annulés. 
MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 27 mars 1869, p. 113 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,27 mars 1869, p. 114. 
28 
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En l'absence du maire du village de Dunham, le conseiller Finley ainsi que le 
secrétaire-trésorier furent autorisés à signer le jour même le contrat établi entre les 
municipalités du village et du canton de Dunham, concernant la construction de 
l'hôtel de villeZ9 . 
ACCORDS ET ENTENTES DÉFINITIFS 
L'élaboration et la signature du contrat établi entre les corporations du 
canton de Dunham et du village de Dunham eurent lieu au cours d'une réunion 
corrunune, tenue le 29 mars 1869 dans l'enceinte de l'Académie de Dunham. Pour 
l'occasion, le maire et le secrétaire-trésorier du conseil du canton de Dunham, 
Thomas Selby et James Oliver, ainsi que le conseiller Edward Finley et le secrétaire­
trésorier Geo. S. Baker, en l'absence du maire du conseil du village de Dunham, 
furent autorisés par leur corporation respective à signer le contrat pour la 
construction du nouvel hôtel de ville de Dunham30• 
Ces derniers furent autorisés et investis du pouvoir nécessaire à 
l'établissement d'un consentement muhlel, en vertu des résolutions adoptées 
respectivement par les conseils du canton et du village de Dunham lors de la 
réunion du 27 mars 1869. Le document mentionnait, entre autres31 : 
29 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 27 mars 1869, p. 114. 
30 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 27 mars 1869, p. 112; CANTON DE OUNHAM 1866-1874, 
29 mars 1869, p. 113 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 29 mars 1869, p. 115. 
31 CANTON DE OUNHAM 1866-1874, 29 mars 1869, p. 113; CANTON DE OUNHAM 1866-1874, 
29 mars 1869, p. 114 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 29 mars 1869, p. 115-117. 
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1° Un édifice sera dès maintenant érigé sur le site occupé par l'hôtel 
de ville dans le dit village et sera utilisé par les conseils 
municipaux du canton et du village de Dunham, ainsi que pour 
toutes autres affaires publiques reliées aux dits conseils de 
canton ou de village. 
2° L'édifice couvrira le même espace au sol que l'édifice précédent, 
à l'exception du balcon, et devra être construit à un coût 
minimum de 2000 $. 
3° Le conseil de village s'engage à prendre toutes les 
responsabilités afin de se procurer les plans et les spécifications, 
établir les contrats, superviser les travaux, prendre toutes les 
actions nécessaires pour mener à bien toutes les étapes de la 
construction de l'édifice et réparer le coffre-fort devant être 
utilisé conjointement par les deux conseils municipaux. 
4° Le conseil du canton paiera au conseil du village (ou à la 
personne dûment autorisée à cette fonction) le montant reçu par 
la Missisquoi & Rouville Mutual Insurance Company à titre 
d'indemnisation pour l'ancien hôtel de ville de Dunham, ainsi 
que les intérêts découlant du montant, comme acompte pour la 
construction du nouvel édifice, en plus de partager les matériaux 
récupérés des décombres de l'ancien hôtel de ville. 
5° Le conseil du village est tenu de fournir les sommes qui seront 
nécessaires à la construction et à l'achèvement de l'édifice, selon 
les proportions établies entre les deux conseils. 
6° Le conseil du canton maintient ses droits sur le site devant 
accueillir le nouvel édifice, ainsi que ses droits sur l'édifice 
proportionnellement au montant qu'il aura investi dans la 
construction. Toutefois, le conseil du canton se dégage de toutes 
responsabilités résultant ultérieurement des questions découlant 
du financement et des contrats établis pour mener à bien la 
construction de l'édifice. 
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70 D'une part, le conseil du canton devra avoir, pour son propre 
usage et bénéfice, le plein contrôle du premier étage et devra se 
charger des éventuelles réparations requises sur cet étage. 
D'autre part, le conseil du village devra avoir, pour son propre 
usage et bénéfice, le plein contrôle du deuxième étage et devra 
s'occuper des éventuelles réparations requises sur cet étage. 
Chacune des deux parties auront libre accès à leur salle 
respective et se verront remettre des clés séparées pour 
déverrouiller la porte extérieure. Les réparations extérieures et 
les assurances seront payées proportionnellement aux montants 
investis par chacun des conseils. 
80 Les deux parties impliqués dans la signature de ce contrat ont 
convenu que l'édifice ne devra servir en aucun cas aux réunions 
religieuses et sectaires de tout genre. 
Signé et scellé au village de Dunham ce 29 mars 1869 
Signé:	 Thomas Selby (maire du canton de Dunham) 
James Oliver (secrétaire-trésorier du canton de Dunham) 
E. Finley (chairman et conseiller du village de Dunham) 
Geo. S. Baker (secrétaire-trésorier du village de Dunham) 
J.N. Galer (témoin) 
Stevens Baker (témoin) 
Une copie du contrat fut retranscrite dans les procès-verbaux des conseils du 
canton et du village de Dunham. La copie originale fut quant à elle conservée aux 
archives de l'office du conseil du village de Dunham32 • 
CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 29 mars 1869, p. 114 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,29 mars 1869, p. 117. 
32 
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LES RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Investi des responsabilités leur incombant pour la construction de l'hôtel de 
ville, le conseil du village assigna, le 27 mars 1869, le maire Thomas Wood et les 
conseillers Galer et Church au comité de construction. Outre la supervision des 
travaux jusqu'au moment de l'achèvement de l'édifice qui devait comporter deux 
étages, le comité de construction reçut le mandat de se procurer les plans et les 
spécifications devant être soumis lors de la prochaine réunion régulière du conseil 
du vilIage33. 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Le 6 avril 1869, le comité de construction présenta une première série de 
plans et de spécifications au conseil du village de Dunham, pour fin d'approbation. 
Après avoir pris connaissance des documents, les membres du conseil adoptèrent les 
plans et spécifications et confièrent au comité de construction le mandat de se 
procurer une nouvelle série de plans et spécifications comportant cette fois un 
troisième étage coiffé d'un toit plat34• 
LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
À la même occasion, le secrétaire-trésorier fut autorisé à publier 
immédiatement les appels d'offres pour la construction de l'hôtel de ville dans le 
journal District Bedford Times de Cowansville. Les soumissionnaires intéressés 
33 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 27 mars 1869, p. 114. 
34 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 6 avril 1869, p. 118. 
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avaient jusqu'au samedi 1er mai 1869, à deux heures de l'après-midi, pour soumettre 
leurs offres, qui devaient porter sur les deux plans soumis par le conseil du village. 
Le plan n° 1 comportait deux étages, tandis que le plan n° 2 en comptait trois35 • 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Le conseil du village prit connaissance des soumissions présentées par John 
Dent et James Leach pour la construction de l'hôtel de ville lors de la réunion du 
1er mai 186936 • 
John Dent	 Plan n° 1 2500 $ 
Plan no2 2600 $ 
James Leach	 Plan n° 1 2600 $ 
Plan no2 2665 $ 
Le conseil du canton de Dunham arrêta finalement son choix sur le plan n° 2, 
qui comportait trois étages coiffés d'un toit plat, et accepta la soumission de John 
Dent, qui se chiffrait à 2600 $. Au cours de cette même réunion, les conseillers Finley 
et Galer furent assignés au comité chargé de soumettre au conseil du canton de 
Dunham les soumissions présentées par les deux entrepreneurs et de discuter de la 
possibilité d'ajouter un troisième étage à l'hôtel de ville37• 
35 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 6 avril 1869, p. 118. 
36 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892,1er mai 1869, p. 120. 
37 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 1er mai 1869, p. 120. 
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La proposition du conseil du village, qui fut discutée lors de la réufÙon du 
conseil du canton du 3 mai 1869, fut entérinée par l'ensemble des membres, 
conditionnellement à ce que le nouvel étage soit érigé aux frais du conseil du village 
de Dunham. En contrepartie, on accorda à ce dernier, pour ses propres usage et 
bénéfice, les redevances provenant de la location et de l'occupation du troisième 
étage. Cette entente ne devait toutefois pas porter préjudice à l'entente signée entre 
les deux conseils mUfÙcipaux le 27 mars 186938 . Le contrat fut établi entre 
l'entrepreneur John Dent et les maires des conseils municipaux du canton et du 
village de Dunham, Thomas Selby et Thomas Wood, le 1er juin 186939 • 
LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Lors de la réunion du 24 juillet 1869, le secrétaire-trésorier du conseil du 
village de Dunham présenta trois comptes provenant de l'entrepreneur John Dent 
pour la construction de l'hôtel de ville40 : 
38 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 3 mai 1869, p. 119 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,8 mai 1869, p. 122-123. 
39 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, juin 1869 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 
1er juin 1869, p. 126. 
40 MUNICIPALiTÉ DE DUNHAM 1867-1892, 24 juillet 1869, p. 131. 
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TABLEAU E.5.1
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE DUNHAM
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire{s) Description Coût 
Acompte pour une période de 
trois mois, débutant le 21 mai 1869 
24 juillet 186941 John Dent et se terminant le 21 août 1869 57,50 $ 
pour la construction de 
l'hôtel de ville de Dunham 
Acompte pour une période de 
six mois, débutant le 21 mai 1869 et 
24 juillet 1869 John Dent se terminant le 21 novembre 1869 57,50$ 
pour la construction de 
l'hôtel de ville de Dunham 
Acompte pour une période de 
trois mois, débutant le 2 juillet 1869 
24 juillet 1869 John Dent et se terminant le 2 octobre 1869 27,37 $ 
pour la construction de 
l'hôtel de ville de Dunham 
Le secrétaire-trésorier du conseil du village de Dunham fut autorisé à verser 
une somme de 140 $, déductible du montant inscrit à son contrat42• Le 4 janvier 1870, 
le secrétaire-trésorier du conseil du village de Dunham fut autorisé à payer la 
balance du montant pour les travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur 
John Dent, qui se chiffrait à26,14 $43. 
41 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 24 juillet 1869, p. 131. 
42 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 24 juillet 1869, p. 131. 
43 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 4 janvier 1870, p. 151. 
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La progression des travaux de construction, conjuguée à la nécessité de 
verser les montants réclamés par l'entrepreneur, amenèrent le conseil du village à 
réclamer les indemnisations versées par la Missisquoi & Rouville Mutual Insurance 
Company, ainsi que les intérêts générés jusqu'à cette date, tel que convenu dans à 
l'entente entérinée entre les deux municipalités le 29 mars 186944 • Le maire du 
village, Thomas Wood, fut mandaté à cet effet. Lors de la séance du 2 août 1869, le 
maire du conseil du canton, Thomas Selby, fut autorisé à verser au représentant du 
village de Dunham les sommes réclamées45 • 
ADOPTION D'UN RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Afin de compléter les fonds disponibles alors pour la construction de l'hôtel 
de ville, le conseil du village de Dunham déposa un règlement municipal le 
7 septembre 1869 visant à réunir une somme de 420 $46. 
Règlement municipal n° 24 
10 Une taxe foncière de 4 3/ 4 mills on the dollar sera imposée sur 
toutes les propriétés taxables situées à l'intérieur des limites de 
la municipalité du village de Dunham, en accord avec le rôle 
d'évaluation en vigueur, afin de défrayer le restant des dépenses 
reliées à la construction de l'hôtel de ville dans le village de 
Dunham, et ce en sus des fonds présentement disponibles. 
44 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 24 juillet 1869, p. 132. 
45 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 2 août 1869, p. 128. 
46 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 7 septembre 1869, p. 133. 
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2°	 La taxe foncière de 4 3/ 4 mills on the dollar est décrétée dès 
maintenant et devra être payée au bureau du secrétaire-trésorier 
de cette municipalité, à l'intérieur d'un délai de vingt jours 
suivant la publication de la notice, qui aura lieu immédiatement 
après la collecte des rôles d'évaluation. 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Le nouvel hôtel de ville fut finalement accepté par le conseil du village de 
Dunham, au cours de la réunion du 15 novembre 1869, conditionnellement à ce que 
certains travaux soient exécutés à l'intérieur de l'édifice. Le conseil du village de 
Dunham autorisa par le fait même le paiement complet, à l'entrepreneur John Dent, 
du montant inscrit au contrat ainsi que l'acquittement des factures présentées par ce 
dernier pour les travaux supplémentaires47 . 
Afin de rendre les lieux habitables, les conseillers Stevens et Clément, du 
conseil du village de Dunham, furent chargés de voir au nettoyage complet du 
nouvel hôtel de ville, de se procurer une estrade, un poêle de trois pieds et la 
tuyauterie nécessaire et de s'assurer que le tout soit installé pour la prochaine 
réunion du conseil. Au cours de cette même séance, le secrétaire-trésorier fut 
autorisé à infonner le conseil du canton de Dunham de l'achèvement complet de 
l'hôtel de ville et des mesures à prendre afin d'assurer le nouvel édifice dans les plus 
brefs délais. Pour ce faire, les conseillers Baker et Galer furent nommés au conùté 
mandaté pour travailler de concert avec le conseil du canton de Dunham48 • La 
corporation du village de Dunham occupa le nouvel édifice lors de la séance du 
47 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892,15 novembre 1869, p.139-140. 
48 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892,15 novembre 1869, p. 140. 
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conseil se déroulant le 7 décembre 1869. Le conseil du canton tint pour sa part sa 
première séance dans l'enceinte du nouvel hôtel de ville le 3 janvier 187()49. 
L'achat d'un poêle destiné à la nouvelle salle occupée par le conseil du 
canton fut référé au comité formé des conseillers Gilbert et Garrick50 . Dans le but de 
rendre la nouvelle salle du village apte à la tenue des séances du conseil, le conseiller 
Galer fut autorisé, lors de la rencontre du 4 janvier 1870, à fournir le nombre de 
chaises requises. Le maire du village fut pour sa part autorisé à fournir un chandelier 
et des lampes à six côtés afin d'éclairer la salle51 • 
ENTENTES ET ACCORDS 
La question des droits de chacune des municipalités nécessitant certains 
éclaircissements, le conseil du village de Dunham assigna, le 2 novembre 1869, les 
conseillers Finley, Church et Galer à un comité chargé de s'entretenir avec le conseil 
du canton de Dunham52 . 
Le comité conjoint, composé pour l'occasion des conseillers Traver et 
Miltimore, pour le conseil du canton de Dunham, et des conseillers Finley, Church et 
Galer, pour le conseil du village de Dunham, présenta ses conclusions lors des 
49 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 3 janvier 1870, p. 140 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,7 décembre 1869, p. 142. 
50 CANTON DE DUNHAM 1866-1874,6 décembre 1869, p. 138. 
5J MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892,4 janvier 1870, p. 151. 
52 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 2 novembre 1869, p. 138. 
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séances tenues respectivement le 6 et le 7 décembre 1869 par les conseils du canton et 
du village de Dunham. Le rapport mentionnait, entre autres53 : 
Nous soussignés, membres du comité mandaté, d'une part, par le 
conseil de la corporation du canton de Dunham et d'au tre part, par le 
conseil de la corporation du village de Dunham, dans le but de trouver 
un arrangement satisfaisant aux réclamations de chacun des conseils, 
concernant la proportion d'argent reçue de la Missisquoi & Rouville 
Mutual Insurance Company à titre d'indemnisation pour l'hôtel de 
ville incendié le 31 août 1867, ainsi que le règlement des éléments 
restés en suspens, présentons le présent rapport. Il est décidé que le 
montant des indemnisations versées, qui se chiffre à 1565,40 $, 
additionné aux intérêts encourus jusqu'au 25 juillet 1869 pour un 
montant total de 1659,95 $, sera réparti de la manière suivante: 
1514,34 $ pour le canton de Dunham 
145,61 $ pour le village de Dunham 
Le montant attribué à l'entrepreneur pour la construction du nouvel 
hôtel de ville, en plus des matériaux récupérés des décombres de 
l'ancien édifice, totalise une somme de 2615 $. Le canton de Dunham 
ayant déboursé à ce jour un montant de 1514,34 $, il est décidé que la 
contribution financière du village de Dunham s'élèvera à une somme 
de 1100,66 $. 
Contribution du canton: 1514,34 $
 
Contribution du village: 1100,66 $
 
Prix du contrat et des extras : 2615,00 $
 
53	 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 6 décembre 1869, p. 136 ; CANTON DE DUNHAM 
1866-1874, 6 décembre1869, p. 137 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 7 décembre 
1869, p. 142. 
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En ce qui concerne les assurances, nous proposons ce qui suit: 
Le montant total des assurances devra être défrayé selon une 
proportion de 4/7pour le canton de Dunham et de 3/7pour le village de 
Dunham. La répartition des titres de propriétés, qui se base sur les 
rôles d'évaluation foncière des deux conseils municipaux pour l'année 
1867, a pour sa part été fixée à une proportion de 9/10 pour le canton de 
Dunham et de 1/JO pour le village de Dunham. 
Rôle d'évaluation pour l'année 1867 
Canton de Dunham: 883 005 $ 
Village de Dunham : 84740 $ 
Le présent rapport fut préparé et réalisé dans le village de Dunham le 
27 novembre 1869 et soumis en deux exemplaires. 
Signé:
 Levi Traver 
Simon B. Miltimore 
Comité pour le conseil municipal 
du canton de Dunham 
Edward Finley 
Henry A. Church 
J.N. Galer 
Comité pour le conseil municipal 
du village de Dunham 
Après lecture, le rapport soumis par le comité conjoint fut accepté par les 
deux corporations municipales. Toutefois, par esprit d'équité, le conseil du canton 
apporta l'amendement suivant54 : 
54
 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 6 décembre1869, p. 137 et MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 
1867-1892,7 décembre 1869, p. 142. 
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Que la contribution financière du conseil du village, pour les 
assurances de l'hôtel de ville, soit ramenée à une proportion de 1/3. De 
plus, advenant la destruction du nouvel édifice par un incendie, les 
deux corporations municipales se verront remettre un montant 
proportionnel aux sommes investies dans l'hôtel de ville par chacune 
d'elles. 
LES ASSURANCES 
Au cours de la réunion du canton de Dunham qui se déroula le 3 janvier 
1870, les membres du conseil furent approchés par les conseillers du village de 
Dunham, J.N. Galer et W.c. Baker, dans le but d'entreprendre les démarches 
nécessaires afin d'assurer le nouvel hôtel de ville. À cette occasion les représentants 
des deux corporations convinrent d'assurer le nouvel édifice auprès de la Missisquoi 
& Rouville Mutual Insurance Company, pour un montant total de 2000 $. En cas 
d'incendie, cette somme devait être répartie selon les proportions établies 
précédemment par les deux conseils55 : 
Conseil du canton: 1142,86 $
 
Conseil du village: 857,14 $
 
Le montant des cotisations fut quant à lui réparti selon une proportion de 
deux tiers pour le canton de Dunham et de un tiers pour le village de Dunham. Les 
sommes versées au conseiller Edward Finley, qui occupait également les fonctions 
d'agent de la Missisguoi & Rouville Mutual Insurance Company, s'élevaient à 
10,65 $ pour le village de Dunham56 • 
55 CANTON DE DUNHAM 1866-1874, 3 janvier 1870, p. 140. 
56 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892,4 janvier 1870, p. 150. 
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LOCATION DU TROISIÈME ÉTAGE 
Informé de l'ajout d'un troisième étage à la structure de l'hôtel de ville pour 
des fins locatives, la Free Masons of Prevost Lodge mandata le Dr H.W. Wood et 
James Oliver pour s'entretenir avec le conseil du village de Dunham, lors de la 
séance du 2 novembre 1869, afin de prendre les arrangements nécessaires à la 
location du dernier étage57. 
Bien que le nouvel hôtel de ville ne soit pas entièrement complété au moment 
de la requête formulée par les membres de la loge maçonnique, le conseil du village 
donna son accord à la location du dernier étage pour un tarif de 45 $ par année, et ce 
aussi longtemps que cette entente conviendrait aux deux parties. En contrepartie de 
l'acquittement des frais de location, la loge maçonnique fut autorisée à procéder à 
toutes les additions jugées nécessaires et à décorer la salle, le tout à ses propres 
frais58 • 
Le tarif exigé par le conseil du village étant jugé trop élevé par les membres 
de la loge maçonnique, ces derniers firent une contre-offre, le 7 décembre 1869, en 
proposant de louer l'étage pour une somme de 36 $ par année, pour une période 
pouvant varier de dix à vingt ans. Insatisfait du montant proposé, la corporation 
municipale réitéra toutefois son offre, révisée entretemps à un tarif de 40 $ par 
année, conditionnellement à ce qu'une réponse soit donnée avant la prochaine 
réunion du conseil du village de Dunham59 • Au cours de la séance du 15 décembre 
1869, la nouvelle offre émise par le conseil du village fut finalement acceptée par la 
57 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892,2 novembre 1869, p. 137. 
58 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 2 novembre 1869, p. 137 et MUNICIPALITÉ DE 
DUNHAM 1867-1892,2 novembre 1869, p. 138. 
59 MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 1867-1892, 7 décembre 1869, p. 144. 
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majorité des membres de la Free Masons of Prevost Lodge. À cette occasion, les 
conseillers Finley et Caler furent autorisés de louer le troisième étage à la loge 
maçonnique pour une période de quinze ans60• 
Outre la loge maçonnique, d'autres organisations firent appel à la générosité 
du conseil du village de Dunham pour tenir leurs assemblées dans la salle du 
conseil. Parmi les requêtes formulées, se trouvaient entre autres celles de la 
Temperance Lodge, de la Lodge of Cood Templars, ainsi que d'une école de chant61• 
Une foire horticole, qui débuta vers 1890 et se poursuivit pendant plusieurs années, 
se tenait par ailleurs à chaque automne dans l'hôtel de ville62. Dans les années 1920, 
M. H. Callioua l'hôtel de ville au cours des mois d'été afin d'y présenter des «vues 
animées» (cinéma muet) une fois la semaine63• 
Malgré la volonté des autorités municipales de préserver et de restaurer 
l'édifice et les travaux de rénovations amorcés, l'édifice fut démoli en 1995 en raison 
de la menace d'éventrement des murs latéraux. Devant l'ampleur des travaux à 
exécuter et la faiblesse de la structure, tous les entrepreneurs approchés se seraient 
désistés. 
60 MUNICIPALITÉ DE OUNHAM 1867-1892, 15 décembre 1869, p. 148. 
61 MUNICIPALITÉ DE OUNHAM 1867-1892, 7 décembre 1869, p. 145 et MUNICIPALITÉ DE 
OUNHAM1867-1892, 4 janvier 1870, p. 151. 
62 ELLIS 1967, p. 52. 
63 ELLIS 1967, p. 60. 
1869 HÔTEL DE CANTON D'EAST FARNHAM 
-, rue d'Adamsville, Bromont (Adamsville) 
Fig. E.6.1. Hôtel de ville du canton d'East Farnham (à gauche), l'Académie 
d'Adamsville (au centre) et l'église anglicane (à droite), date indéterminée. 
Photo: Soàété d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
Appellation d'origine: Town Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du canton 
d'East Farnham 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de canton 
État actuel: Démoli à une date indéterminée 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
La construction de l'hôtel de ville du canton d'East Famham découle de 
l'initiative d'un groupe de citoyens représenté par George Adams qui présenta au 
conseil du canton d'East Farnham, à sa séance du 3 mai 1869, une pétition 
demandant la construction d'un hôtel de ville dans le village d'Adamsville. Fort de 
cette demande, le conseil entreprit sans délai les démarches nécessaires à la 
construction d'un édifice dont le coût ne devrait pas dépasser 500 $1. 
LE CHOIX DU SITE 
Au cours de cette même séance, le conseil manifesta son intention de 
s'entretenir avec le propriétaire du site sur lequel il était proposé de construire 
l'hôtel de ville afin de s'assurer de la cession légale du terrain à la municipalité2• Lors 
de la séance du 2 août 1869, le conseil entérina l'offre de donation d'un terrain 
couvrant une superficie de un demi-acre, situé dans le village d'Adamsville et offert 
gracieusement par George Adams, et autorisa le maire Amasa P. Hulburt à 
entreprendre les 'actions nécessaires afin de finaliser le transfert de la propriété3• 
LA CONCEPTION DES PLANS ET LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Le secrétaire-trésorier M.B. Jewell et le conseiller M.S. Collins furent nommés 
au comité chargé de la préparation des estimés, des plans et des spécifications du 
CANTON O'EASTFARNHAM 1856-1872,3 mai 1869, n. p.
 
CANTON O'EASTFARNHAM 1856-1872,3 mai 1869, n. p.
 
CANTON D'EAST FARNHAM 1856-1872,2 août 1869, n. p.
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nouvel hôtel de ville, avec l'obligation de présenter les résultats de leurs 
investigations lors de la prochaine réunion du conseil, prévue pour le 7 juin 18694• 
Au cours de cette rencontre, les membres du conseil furent amenés à se pencher sur 
deux propositions, la première émanant du secrétaire-trésorier M.B. Jewell et du 
conseiller MS. Collins, la deuxième provenant de James Leach, de Dunham, à 
l'invitation des deux conseillers. Le comité opta finalement pour la réalisation d'un 
nouveau plan et de spécifications à être présentés lors de la prochaine réunion du 
conseil et confia le mandat au secrétaire-trésorier de publier les appels d'offres pour 
la construction de l'hôtel de ville, en accord avec les plans et les spécifications. Les 
entrepreneurs désirant déposer une offre devaient se présenter à la prochaine séance 
du conseilS. Les plans et les spécifications définitifs furent acceptés par le conseil du 
canton d'East Farnham à sa séance du 5 juillet 18696 • 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
La construction du nouvel hôtel de ville fut confiée à James Leach, un 
résident de Dunham, conditionnellement à ce qu'il se conforme aux plans et 
spécifications adoptés par le conseil, qu'il fournisse l'ensemble des matériaux 
nécessaires à la construction et qu'il complète l'ensemble de la construction avant la 
dernière journée du mois d'octobre 18697. 
CANTON D'EAST FARNHAM 1856-1872,3 mai 1869, n. p. 
CANTON D'EAST FARNHAM 1856-1872, 7 juin 1869, n. p. 
CANTON D'EAST FARNHAiVl 1856-1872, 5 juillet 1869, n. p. 
CANTON D'EASTFARNHAM 1856-1872,5 juillet 1869, n. p. 
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LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
On confia au conseiller Martin S. Collins la responsabilité d'agir à titre de 
Special Superintendant tout au long de l'exécution du contrat de constmction, avec le 
mandat de voir au bon déroulement des travaux exécutés par l'entrepreneur James 
Leach et d'accepter ou de rejeter, au nom du conseil municipal du canton d'East 
Farnham, le nouvel édifice une fois qu'il serait terminé8• 
LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Le coût prévu pour la construction de l'hôtel de ville s'élevait à 587,50 $, la 
moitié du montant étant payable à l'entrepreneur en monnaie canadienne et l'autre 
en argent américain et espèces sonnantes9 . Un montant de 550 $ fut finalement remis 
à l'entrepreneur James Leach pour la construction de l'hôtel de ville, suivant la 
séance du conseil du 31 décembre 186910• 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Le conseil municipal du canton d'East Farnham tint sa première réunion dans 
l'enceinte du nouvel hôtel en date du 17 janvier 187011 . 
CANTON D'EASTFARNHAMI856-1872, 5 juillet 1869, n. p.
 
CANTON D'EASTFARNHAM 1856-1872,5 juillet 1869, n. p.
 
10 CANTON D'EASTFARNHAM 1856-1872,31 décembre 1869, n. p. 
11 CANTON D'EASTfARNHAM 1856-1872,17 janvier 1870, n. p. 
MARCHÉ ET HÔTEL DE VILLE DE WATERLOO 1870-1871 
-, rue Foster, Waterloo 
Fig. E.7.1. Hôtel de ville de Waterloo (avant-plan), carte postale, date 
indéterminée. Photo: Société d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
Appellation d'origine: Market et Town Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du village de Waterloo 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Marché public 
Hôtel de ville 
État actuel: Démoli dans la deuxième moitié du xx· siècle. 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Le projet d'établir un marché dans la municipalité de Waterloo résulta de 
l'initiative d'un groupe de citoyens qui présentèrent une pétition au conseil 
municipal le 12 avril 18691. Cette requête répondait d'une part aux besoins des 
cultivateurs, pour lesquels il s'agissait d'une façon commode d'écouler leurs 
produits, et d'autre part à celui des villageois, dont l'approvisioIU1ement en aliments 
frais s'en trouvait amélioré2• 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Afin de s'assurer de la pertinence d'une telle requête, les conseillers Stevens, 
Allen et Labonté, furent nommés à un comité chargé d'investiguer et de fournir une 
estimation des coûts que pourrait engendrer la construction d'un marché publiC!. 
Lors de la réunion du 9 août 1869, les membres du comité dOIU1èrent leur 
approbation au projet et le conseil décida d'aller de l'avant!. 
ADOPTION D'UN RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Les investigations menées par le comité du marché et l'analyse du dossier par 
les membres du conseil municipal quant à la faisabilité et aux coûts associés à un 
projet de cette envergure menèrent au dépôt pour fin d'approbation, le 23 avril 1870, 
du règlement municipal n° 17 afin d'emprunter les fonds nécessaires à l'érection du 
marché à Waterloo5• 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 12 avril 1869, p. 59.
 
SH5 1992, p. 34-35.
 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 12 avril 1869, p. 59.
 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891,9 août 1869, p. 65.
 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 23 avril 1870, p. 81-82.
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Règlement municipal nO 17 
La construction d'un édifice pour un marché dans cette municipalité 
s'avérant être d'une grande utilité pour la prospérité de la ville, et 
l'intérêt des résidants de cette municipalité étant suffisant pour 
garantir le bon fonctionnement de cette entreprise, le conseil donne 
son accord au projet et en autorise la construction. 
1° Un montant de 5000 $ est autorisé à être utilisé dans la 
construction et l'érection de l'édifice du marché dans cette 
municipalité. 
2°
 Le conseil verra à l'emprunt, concernant la proposition de 
construction du marché, de la dite somme de 5000 $ et pour 
cette fin, le maire et le secrétaire-trésorier de la dite municipalité 
sont autorisés à émettre des obligations de la municipalité 
conformément à la loi, à un montant de 100 $ pour chaque 
obligation, pour un montant total de 5000 $ remboursable avec 
les intérêts dans les quinze années à venir à partir de la date 
d'émission. 
3°
 Afin de pourvoir au remboursement des obligations, un 
ajustement additionnel de 2 % sera appliqué sur le montant et le 
conseil impose une taxe spéciale de 21/2 mills on the dollar sur 
toutes les propriétés taxables de cette municipalité en accord 
avec le rôle d'évaluation en vigueur présentement, et ce en plus 
des taxes déjà en vigueur. La dite taxe et répartition sera 
appliquée et collectée annuellement et à toutes les années tant 
que les obligations ne seront pas complètement remboursées. 
4°
 Le maire de la municipalité de Waterloo ne peut emprunter la 
dite somme et émettre des obligations qu'à la seule fin de la 
construction du marché, et ce à l'intérieur d'un délai 
raisonnable. 
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Conformément aux termes de l'Act Respecting the Consolitated Municipal Loan 
Fund, le règlement municipal n° 17, qui fut soumis aux électeurs de la municipalité 
de Waterloo le 19 mai 1870, fut approuvé par ces derniers6• 
LE CHOIX DU SITE 
Lors de la réunion du 11 juillet 1870, le conseil accepta l'acte de donation de 
eN. Trudeau? 
LA CONCEITION DES PLANS 
Suivant l'approbation du comité de construction, le secrétaire-trésorier reçut 
le mandat, lors de la réunion du 9 août 1869, de se procurer les plans et les 
spécifications pour l'édifice du marché qui devait être construit en brique et dont le 
coût ne devait pas dépasser la somme de 4000 $. Le conseil stipula que seuls les 
plans et les spécifications retenus et approuvés par le conseil seraient payés. 
L'ensemble des plans proposés devait être prêt pour la prochaine réunion du 
conseils. Au cours de la réunion du 5 janvier 1870, un montant de 20 $ fut accordé à 
W.O. Lawrence pour la préparation des plans et des spécifications pour le marché9. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891,13 juin 1870, p. 84-85. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891,11 juillet 1870, p. 89. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891,9 août 1869, p. 65. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 3 janvier 1870, p. 71. 
6 
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LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Le 18 juin 1870, on donna au secrétaire-trésorier le mandat de publier les 
appels d'offres pour le nouveau marché, qui devait être terminé pour le 1er mai 1871 
en accord avec les plans et les spécifications acceptés par le conseil10 . Les 
soumissions devaient être présentées au plus tard le 11 juillet 187011 . Afin d'assurer 
une certaine visibilité aux appels d'offres émis par la corporation municipale, le 
secrétaire-trésorier publia des avis publics, notamment dans le journal Waterloo 
Advertiser. 
Les premières annonces furent publiées le 24 juin, le 1er juillet et le 8 juillet 
187012. Comme suite à la prolongation du délai accordé aux entrepreneurs pour le 
dépôt des soumissions, qui passa du Il juillet au 18 juillet 1870, une quatrième 
annonce parut dans le Waterloo Advertiser du 15 juillet 187013 • 
10 MUNIOPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891,18 juillet 1870, p. 91. 
11 MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 18 juin 1870, p. 88. 
12 WATERLOO ADVERTISER 1870b, 1er juillet 1870, p. 3 ; WATERLOO ADVERTISER 1870c, 
8 juillet 1870, p. 3 et WATERLOO ADVERTISER 1870d, 15 juillet 1870, p. 2. 
13 WATERLOO ADVERTISER 1870d, 15 juillet 1870, p. 2. 
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Transcription intégrale de la première annonce, parue dans le Waterloo 
Advertiser le 24 juin, le 1er juillet et le 8 juillet 187014 : 
WATERLOO MARKET. 
TO CONTRACTORS. 
TENDERS will be received by the 
undersigned up to the Eleventh day of Ju\y 
next, for the building of a MARKET 
BUILDING in the Village of Waterloo, 
P.Q., in conforrnity with Plans and 
Specifications to be seen at my Office. 
The Council will not bind themselves to 
accept the lowest or any tender unless 
satisfactory. 
Sealed tenders to be addressed to the 
undersigned. 
J.P. NOYES, 
Sec.-Treas., M. C. V. of Waterloo. 
Waterloo, June 22, 1870. '90 
WATERLOO AOVERTISER 1870b, 1er juillet 1870, p. 3 ; WATERLOO ADVERTISER 1870c, 
8 juillet 1870, p. 3 et WATERLOO AOVERTISER 1870d, 15 juillet 1870, p. 2. 
14 
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Transcription intégrale de la deuxième annonce publiée dans le Waterloo 
Advertiser le 15 juillet 187015 : 
Market Tenders. 
NonCE is hereby given that tenders 
for the construction of a 
MARKET BUILDING 
in this Village, according to Plans and 
Specifications now in the undersigned's 
office, will be received up to the evening of 
the 13th July instant. 
The Council will not bind itseJfto accept 
the lowest or any tender unless satisfactory. 
Names of sureties must be given in Tender. 
1. P. NOYES, 
Sec.-Treas., M. C. V. of Waterloo. 
Waterloo, July Il, 1870. '93 
WATERLOO AOVERTISER 1870d, 15 juillet 1870, p. 2. 15 
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LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Au cours de la réunion du 18 juillet 1870, la soumission d'Horace Dawson 
pour la construction de l'édifice du marché à Waterloo pour la somme de 4933 $ fut 
retenue par le conseil. Pour fin d'approbation, le soumissionnaire devait fournir des 
garanties sûres, valables et suffisantes au comité de construction. Une fois les 
garanties acceptées par le comité de construction, le maire fut autorisé à établir le 
contrat avec l'entrepreneur Dawson pour la construction du marché16 . 
LES coûTs DE CONSTRUCTION 
Le 17 mai 1871, le secrétaire-trésorier fut mandaté pour payer tous les 
montants dus aux différentes parties impliquées dans la construction du marché17• 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Lors de la réunion du conseil de la municipalité de Waterloo, tenue le 17 mai 
1871, il fut décidé que toutes les réunions du conseil municipal auraient dorénavant 
lieu dans le nouvel édifice du marché - qui devait servir aussi comme hôtel de ville ­
dans la salle aménagée à cet effet. Afin de combler les besoins du conseil et de 
favoriser le bon fonctionnement des réunions, le comité du marché fut mandaté pour 
se procurer les lampes, les tables, les sièges et les autres éléments nécessaires pour la 
salle du conseil, et ce avant la prochaine réunion du conseil qui devait avoir lieu 
dans l'enceinte de l'hôtel de ville en juin 1871 18• Le premier étage et le pourtour de 
l'édifice étaient occupés par le marché public alors que le deuxième servait d'hôtel 
16 MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891,18 juillet 1870, p. 91. 
17 MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 17 mai 1870, p. 125-126. 
18 MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 17 mai 1870, p.125-126. 
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de ville et de salle de spectacle ou de réception19 . Au cours de la réunion du 8 mai 
1871, le maire reçut le mandat d'assurer l'édifice du marché auprès de la compagnie 
d'assurance qu'il jugerait appropriée2o• 
La consh'uction de l'hôtel de ville de Waterloo concorda avec le projet de 
construction de la ligne ferroviaire Richelieu, Drummond & Arthabaska Counties, 
d'une valeur de 30000 $21, La Hook and Ladder Fire Co., formée au printemps de 
1874 et qui agissait à titre de prévention des incendies, entreposa ses équipements 
dans l'édifice de l'hôtel de ville et du marché22• 
19 SH5 1992, p. 34-35. 
20
 MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891,8 mai 1871, p. 124. 
21
 MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 18 juillet 1870, p. 91.
 
22
 MUN ICfPALITÉ DE WATERLOO 1867-1891, 17 mai 1870, p. 125-126.
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Fig. E.7.2. Hôtel de ville de Waterloo, date indéterminée. Photo: 
Société d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
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Fig. E.7.3. Hôtel de ville de Waterloo, date indéterminée. Photo: Société 
d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
Fig. E.7.4. L'hôtel de ville et la caserne d'incendie, qui occupaient initialement ce 
site, ont tous deux été démolis afin de pennettre l'aménagement du parc du 
Centenaire, vers les années 1960. Photo: Société d'histoire de la Haute­
Yamaska, Granby. 
HÔTEL DE VILLE DE WEST FARNHAM (1ER) 1872-1873 
477, rue Hôtel-de-ville, Farnham 
Fig. E.8.1. Premier hôtel de ville et marché public de West Farnham, date 
indéterminée. Photo: Coll. Alban Berthiaume. 
Appellation d'origine: Hôtel de ville 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité de village de 
West Farnham 
Langue utilisée lors des séances: Français 
Fonction d'origine: Hôtel de ville 
Cour de circuit 
État actuel: Détruit par un incendie le 30 juillet 1911 
E.8 326 
UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Malgré l'effervescence du village de West Famham, principalement liée aux 
activités ferroviaires, la localité ne possédait pas d'hôtel de ville ni de terrain pour y 
ériger un édifice au service de la municipalité!. Afin de remédier à cette situation, le 
conseil municipal statua, au cours de la réunion du 4 avril 1872, sur la nécessité 
d'avoir un hôtel de ville à l'usage de la corporation du village de West Farnham2 . 
ADOPTION D'UN PREMIER RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Au cours de la réunion du 13 mai 1872, le conseil municipal adopta le 
règlement n° 40 intitulé « Expropriation d'un terrain pour y construire un hôtel de 
ville », qui statuait, entre autres3 : 
Règlement municipal n° 40 
1°
 Que la municipalité de Famham verra à l'expropriation du 
terrain connu sous le nom de « Place du marché », compris dans 
le lot n° 44 dans le 5e rang du canton de Famham et couvrant 
une superficie d'environ 3/4 d'arpent. Le site retenu constituant 
la meilleure alternative pour la construction d'un hôtel de ville 
pour la municipalité de village de Farnham, compte tenu de sa 
position centrale et avantageuse dans la localité, le conseil verra 
à l'estimation et à l'acquisition du terrain ainsi que des 
dépendances construites sur le site. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878,13 mai 1872, p. 4.	 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1862-1872,4 avril 1872, p. 320.	 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878, 13 mai 1872, p. 6.	 
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LE CHOIX DU SITE 
Bien qu'une estimation du terrain en voie d'expropriation ait été fournie par 
les estimateurs mandatés par le conseil municipal le 26 juin 1872, ce dernier refusa le 
rapport, jugeant que la valeur allouée au terrain et aux dépendances dépassait 
largement la valeur réelle du site. Au cours de cette même réunion, des estimateurs 
spéciaux furent nommés par le conseil afin de procéder à nouveau à une estimation 
du terrain et des dépendances4• 
La nouvelle estimation fournie par les estimateurs spéciaux fut finalement 
acceptée par le conseil de la municipalité de West Farnham lors de la rencontre du 
2 septembre 1872. Il fut par la même occasion décidé que l'édifice de l'hôtel de ville, 
dont la construction devait débuter le plus rapidement possible, serait érigé sur les 
fondations déjà existantes de la place du marché. Les fondations, qui ne couvraient 
pas entièrement la superficie prévue de l'hôtel de ville, furent prolongées pour 
atteindre une longueur de plus de 20 piedss. 
Au cours de la réunion du 18 septembre 1872, l'écuyer D.B. Meigs fut 
mandaté par le conseil de réparer le plus rapidement possible, et aux frais de la 
corporation, les fondations situées sur le site de la « place du marché », qui devaient 
servir de base à l'hôtel de ville6. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878, 26 juin 1872, p. 14. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878,2 septembre 1872, p. 22. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878, 18 septembre 1872, p. 30. 
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LA CONCEPTION DES PLANS ET LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Le 2 septembre 1872, un comité fut formé par le conseil afin de tracer les 
plans et devis pour le nouvel édifice. Le dépôt des plans au bureau du secrétaire­
trésorier, qui était prévu pour le 7 septembre 1872, mena à la publication d'un avis 
public. Les appels d'offres, qui devaient être affichés sur la porte de l'église 
catholique de Farnham pendant deux dimanches consécutifs, invitaient les 
entrepreneurs à déposer leur soumission pour la construction de l'hôtel de ville au 
plus tard le 16 septembre 1872. Seule la plus basse soumission devait être retenue 
par le conseiF. 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Lors de la réunion du 18 septembre 1872, la soumission de Norbert 
Robidoux, hôtelier du village de West Farnham, fut retenue par le conseil 
municipal8. Le maire fut autorisé par le conseil à établir le contrat, au nom de la 
corporation du village de Farnham, avec l'entrepreneur Norbert Robidoux9. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878,2 septembre 1872, p. 23.
 
MUNICIPALITÉ DE FARNHl\M 1872-1878,18 septembre 1872, p. 26.
 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878, 18 septembre 1872, p. 27.
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ADOPTION D'UN DEUXIÈME RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Afin d'amasser les fonds nécessaires à la construction de l'hôtel de ville de 
West Farnham et de renflouer les coffres, le conseil ratifia le règlement na 42, qui 
stipulait l'adoption, entre autres10 : 
Règlement municipal na 42 
la
 Une taxe de « huit mille dans la piastre» ou de « quatre-vingts 
cents dans le cent piastres )) est imposée sur toutes les propriétés 
foncières taxables dans la municipalité de West Farnham, 
suivant le rôle d'évaluation, afin de réunir un montant de 
953,60 $. Ce montant doit servir à payer les intérêts (400 $) d'un 
emprunt effectué par la corporation du village de Farnham pour 
le chemin de fer des comtés du sud-est, à rembourser les dettes 
de la municipalité (53,60 $), et à verser le premier paiement 
(500 $) à l'entrepreneur Norbert Robidouxll . 
2°
 Une taxe de « quarante-deux cents dans le cent piastres)) est 
imposée sur tous les « biens-fonds imposables)) dans la 
municipalité de 'West Farnham, suivant le rôle d'évaluation en 
vigueur, afin de payer le deuxième (500 $) et le troisième (500 $) 
versements à l'entrepreneur Norbert Robidoux. 
3°
 Une taxe de « seize cents dans le cent piastres» est imposée afin 
de payer le dernier versement (190 $) à l'entrepreneur Norbert 
Robidouxl2 . 
10 MUNIOPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878,18 septembre 1872, p. 27. 
11 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878, 18 septembre 1872, p. 28. 
12 MUNICIPALITÉ DE FARNHAiV11872-1878, 18 septembre 1872, p. 29. 
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Les montants mentionnés précédemment ne devaient être perçus par le 
secrétaire-trésorier qu'aux moments prévus pour les remboursements et 
conformément à l'ordonnance du conseiP3 . 
LES coûTs DE CONSTRUCfION 
Le montant de la soumission pour la construction de l'hôtel de ville, qui se 
chiffrait à 1690 $, devait être fait à l'entrepreneur en quatre versements14 : 
TABLEAU E.8.1
 
fAcruRES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE fARNHAM
 
CONCERNANT LA CONSTRUCfION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
15 novembre 1872 Norbert Robidoux Premier acompte 500 $ 
15 mai 1873 Norbert Robidoux Deuxième acompte 500 $ 
15 novembre 1873 Norbert Robidoux Troisième acompte 500$ 
15 mai 1873 Norbert Robidoux Quatrième acompte 190 $ 
La réclamation de D.B. Meigs déposée au conseil le 4 novembre 1872 
concernant la réparation des fondations s'élevait à 30 $15. 
13 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878,18 septembre 1872, p. 29. 
14 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878,18 septembre 1872, p. 26. 
15 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878, 4 novembre 1872, p. 35. 
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ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
La première réunion du conseil de la municipalité de Farnham dans le nouvel 
hôtel de ville eut lieu le 3 février 1873, dans la salle « ouvrant du côté sud », située au 
premier étagel6 . De 1862 à 1873, le conseil municipal se réunissait dans la salle des 
délibérations installée au-dessus de l'édifice de la place du marché, qui était érigé 
sur l'emplacement actuel de l'hôtel de villel7 . 
L'édifice fut détruit par l'incendie qui ravagea le centre-ville le 30 juillet 
191118 . Au lendemain de la conflagration, on estima les pertes pour l'hôtel de ville et 
la caserne des pompiers à 50 000 $19. 
16 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1872-1878,3 février 1873, p. 44. 
17 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1862-1872,4 avril 1872, p. 320. 
18 FARNHAM 2000, p. 177. 
19 BERTHlAUME 1983, p. 220. 
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Fig. E.8.2. Façades avant et latérale droite de l'hôtel de ville (en avant-plan). 
Rue de la Gare / Depot Street, Farnham, carte postale, date indéterminée. Source : 
Bibliothèque nationale du Québec, Collection numérique, no CP 535. 
Fig. E.8.3. Vue partielle des façades arrière et latérale droite de l'hôtel de ville. 
Rue du Dépôt / Depot Street, Farnham, Que, carte postale, date indéterminée. 
Photo: Coll. Alban Berthiaume. 
HÔTEL DE VILLE ET DE CANTON DE GRANBY (PR) 1875-1876 
-, rue Principale, Granby 
Appellation d'origine:
 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du village de Granby
 
Conseil de la municipalité du canton de Granby 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de ville et de canton 
État actuel: Détruit par un incendie le 21 février 1879 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Au cours de la réunion du conseil du canton de Granby du 3 juin 1872, un 
conùté formé du maire Andrew Kay et des conseillers Wallace et Payne fut mandaté 
pour s'entretenir avec les membres du conseil du village de Granby et s'informer des 
dispositions pouvant être prises pour la construction d'un hôtel de ville et d'un drill 
shed. La rencontre entre les deux conseils municipaux, qui se déroula le jour même 
lors de la réunion du conseil du village de Granby, mena à un accord de principe. À 
cette occasion, les deux corporations décidèrent de s'unir pour la construction d'un 
édifice public pouvant être utilisé par les deux corporations et pour loger le 
79 th Highland Shefford Battery of Field Artillery. Chacune des corporations 
s'engagea à contribuer à part égale aux dépenses découlant de la construction, 
conditiolU1ellement à l'obtention d'un prêt du gouvernement fédéraP. 
EMPRUNT GOUVERNEMENTAL 
Suivant l'accord de principe établi entre les deux conseils municipaux, les 
conseillers Miner et Savage, du conseil du village de Granby, furent nommés au 
conùté chargé d'obtenir les renseignements nécessaires pour l'octroi d'un prêt 
gouvernementaF. À la suite de l'exposé du lieutenant colonel Miller, portant sur les 
conditions d'obtention de fonds provenant du gouvernement, ainsi que quelques 
dissensions au sein du conseil municipal à ce sujet, le maire James Irwin et les 
conseillers Miner et Savage, du conseil du village de Granby, furent nommés, le 
CANTON DE GRANBY 1855-1878, 3 juin 1872, n. p. et VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,
 
3 juin 1872, p. 329.
 
VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,3 juin 1872, p. 329.
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2 septembre 1872, au comité mandaté de rédiger les résolutions devant être 
expédiées au gouvernement, dans le but de construire un hôtel de ville et un drill 
shed3• 
UNE DEUXIÈME PROPOSITION 
Malgré la bonne volonté des deux conseils municipaux, il fallut attendre la 
réunion commune du 2 février 1874 pour assister à une relance du projet de 
construction d'un hôtel de ville dans la municipalité de Granby. La nécessité de voir 
rapidement à la construction d'un hôtel de ville était d'autant plus réelle, les locaux 
occupés par les deux conseils, situés au rez-de-chaussée de l'édifice de la Granby 
Academy, n'étant plus disponibles à partir du mois de janvier 18744• Pour remédier à 
la situation, les deux conseils emménagèrent dans la salle communément appelée 
Ferguson Hall, dans le village de Granby, à partir du mois de janvier 1874 jusqu'à 
l'achèvement de l'hôtel de ville, en mars 18765• 
LE CHOIX DU SITE 
Les maires Miner et Kay, des conseils municipaux du village et du canton de 
Granby, achetèrent conjointement de Truman C. Griggs, résident du village de 
Granby, une partie de terrain qui devait accueillir l'hôtel de ville pour l'utilisation 
conjointe des deux municipalités, pour une somme de 500 $. L'acte de vente, 
VrLLAGE DE GRANBY 1859-1879,2 septembre 1872, p. 340. 
5HHY2001, p. 53-55. 
CANTON DE GRANBY 1855-1878,7 décembre 1874, n. p.; VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 
7 décembre 1874, p. 423; CANTON DE GRANBY 1855-1878,7 février 1876, n. p. et VrLLAGE 
DE GRANBY 1859-1879, 7 février 1876, p. 470. 
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enregistré le 3 février 1874 devant le notaire T. Amyrauld, fut entériné par les deux 
conseils à sa réunion du 15 mai 1874, à l'occasion de la signature d'une première 
entente entre les deux municipalités. 
Il fut résolu à la même occasion qu'une proportion des deux cinquièmes du 
prix d'acquisition serait payée par le conseil du canton, tandis que les trois 
cinquièmes restants seraient déboursés par le conseil du village de Granby. 
Toutefois, chacune des mw1icipalités devait avoir des intérêts, des droits et des 
privilèges égaux sur le site acquis par l'acte de venté. Le 1er février 1875, les maires 
des municipalités du canton et village de Granby furent autorisés à acquérir, au nom 
des deux corporations, une parcelle de terrain de James Homer, juxtaposée au 
terrain précédemment acheté, afin d'y construire ultérieurement un drill shed et un 
powder magazine7 • 
Bien que les sites sélectionnés aient été approuvés par les deux conseils et que 
les actes de vente aient été enregistrésl le choix du site pour le nouvel hôtel de ville 
ne semble pas avoir fait l'unanimité parmi les citoyens, comme le démontre la 
pétition déposée à la réunion du conseil du village du 13 février 1875, qui demandait 
entre autres de reconsidérer le choix du site, en raison de sa proximité de l'Hôtel 
Griggs. Après la lecture de la pétition, le conseil du village remercia les signataires 
de l'intérêt manifesté au projet de construction de l'hôtel de ville, mais refusa malgré 
tout d'apporter des modifications au choix du site, faute d/avoir trouvé un terrain 
convenant davantage parmi les sites proposés par les pétitionnaires8• Cette décision 
VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 15 mai 1874, p. 403 et CANTON DE GRANBY 1855-1878, 
15 mai 1874, n. p. 
VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 1er février 1875, p. 427 et CANTON DE GRANBY 1855-1878, 
1er février 1875, n. p. 
VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 13 février 1875, p. 430. 
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fut acceptée à l'unanimité par le conseil du canton de Granby lors de sa réunion du 
1er mars 1875, ce dernier refusant de revenir sur la question9• 
ENTENTE5ETACCORD5 
Au
 cours d'une réunion commune tenue le 15 mai 1874, les conseils 
municipaux du canton et du village de Granby s'engagèrent conjointement à 
construire un hôtel de ville dans le village de Granby selon les termes et conditions 
suivants10 : 
JO
 L'hôtel de ville et le site sur lequel l'édifice sera construit 
appartiendront à parts égales aux conseils municipaux du 
canton et du village de Granby et chacun des copropriétaires 
aura des intérêts, des privilèges et droits équivalents sur 
l'édifice et le terrain. 
2°
 Les deux conseils muruclpaux contribueront selon une 
proportion de 2/5 pour le canton de Granby et de 3/5 pour le 
village de Granby à toutes les dépenses reliées à l'acquisition 
du terrain et la construction de l'hôtel de ville, qui ne devront 
pas excéder la somme de 4500 $. 
3°
 L'hôtel de ville devra être construit sous la supervision d'un 
comité de construction composé de 5 personnes, dont deux 
membres seront nommés par le conseil du canton de Granby et 
trois membres seront assignés par le conseil du village de 
Granby. 
CANTON DE GRANBY 1855-1878, 1er mars 1875, n. p. 
10
 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 15 mai 1874, n. p. et VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 
15 mai 1874, p. 404. 
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4°
 L'hôtel de ville devra être construit par la municipalité du 
village de Granby, en collaboration avec la municipalité du 
canton de Granby, sous la supervision du comité de 
construction et en accord avec les plans et spécifications 
conservés par le secrétaire-trésorier du village de Granby. 
5°
 Chacun des deux conseils s'engage à respecter ses 
engagements financiers respectifs concernant l'acquisition du 
terrain et la construction de l'hôtel de ville. La participation 
financière du conseil du canton de Granby se traduira 
principalement par le versement d'acomptes au conseil du 
village de Granby, suite à l'ordre écrit de la majorité du comité 
de construction, qui devra obligatoirement être constitué d'au 
moins un membre du conseil du canton au moment de la prise 
de décision. Le secrétaire-trésorier du conseil du canton de 
Granby est autorisé à payer tous les ordres émis par le comité 
de construction dès qu'il aura accès aux fonds nécessaires à 
cette fin. 
Près de neuf mois après l'adoption de la première entente entre les deux 
conseils mWlicipaux, lors de la réunion du 15 mai 1874, ces derniers révisèrent à la 
hausse le montant maximal attribué pour l'acquisition du terrain et la construction 
de l'hôtel de ville, qui passa de 4500 $ à 6500 $. L'ensemble des autres termes et 
conditions entérinés par les deux conseils resta inchangéll . 
Il CANTON DE GRANBY 1855-1878, 15 février 1875, n. p. et VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 
1er février 1875, p. 428. 
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LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Comme suite à l'entente entérinée par les deux conseils municipaux, le 
15 mai 1874, le conseil du village de Granby nomma le maire S.H.e. Miner et les 
conseillers Homer et Savage au comité de construction de l'hôtel de ville, pour 
travailler et agir conjointement avec les membres désignés par le canton de Granby12. 
Pour sa part, le conseil du canton de Granby, qui n'était pas directement 
impliqué dans les étapes préliminaires à la mise en chantier de l'hôtel de ville, 
attendit jusqu'au 1er février 1875 pour nommer les conseillers Wallace et Duncan au 
comité de construction, afin de superviser la construction de l'hôtel de ville13 • À cette 
occasion, les trois membres désignés antérieurement par le conseil du village de 
Granby reçurent le mandat de poursuivre leur travail au sein du comité de 
construction de l'hôtel de ville, avec tous les pouvoirs, l'autorité et les privilèges 
requisl4 . 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Au cours de la réunion tenue le 9 avril 1874 par le conseil du canton de 
Granby, le conseiller William Neil présenta et détailla le rapport du comité chargé de 
préparer les plans pour le nouvel hôtel de ville. Le conseil du canton de Granby 
adopta ledit rapport après en avoir pris connaissancel5 . Les plans et spécifications 
12 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 15 mai 1874, p. 404. 
13 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 1er février 1876, n. p. 
14 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 1er février 1875, p. 428. 
15 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 9 avril 1874, n. p. 
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préparés par William Neil furent également acceptés par le conseil du village de 
Granby lors de la réunion commune des deux conseils municipaux, du 15 mai 187416 . 
Cependant, bien qu'il ait autorisé le paiement de la moitié de la facture pour 
la préparation des plans à William Neil, le conseil du village de Granby semble avoir 
émis certaines réserves quant aux plans et spécifications approuvés par les deux 
conseils. Lors de la réunion du 7 décembre 1874, le maire et le conseiller Savage, 
membres du comité de construction, furent autorisés à s'entretenir avec l'architecte 
Barette afin d'en arriver à un arrangement définitif et satisfaisant avec ce dernier 
concernant les plans et les spécifications du nouvel hôtel de ville17• 
Le comité de construction déposa un premier rapport, fort probablement à 
cet effet, lors de la réunion du conseil du village de Granby du 13 février 187518• 
Cette rencontre ne semble toutefois pas avoir donné les résultats escomptés, puisque 
que seulement les trois cinquièmes (6 $) de la facture de William Neil pour la 
préparation des plans et des spécifications de l'hôtel de ville furent payés à ce 
dernier, lors de la réunion du 1er mars 1875 du conseil du village de GranbyJ9. Par 
ailleurs, cette date coïncide avec l'enregistrement, par acte notarié, des spécifications 
élaborées par William Neil, devant le notaire F,X, Mayotte20 • 
16 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 15 mai 1874, p. 403. 
17 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,7 décembre 1874, p. 421-422. 
18 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 13 février 1875, p. 430. 
19 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 1er mars 1875, p. 432. 
20 SrÉOFICATIONS MAYOTIE 1875, 1er mars 1875, p. 17 à 20. 
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LES SPÉCIFICATIONS 
Les spécifications établies par William Neil ont été adoptées et signées devant 
le notaire F.X. Mayotte, le 1er mars 1875. Le document mentionnait, entre autres21 : 
1°
 L'édifice devra être muré et le plâtrage complété pour le 
1er novembre prochain (1875) et l'ensemble des travaux de 
construction terminé pour le 1er jour du mois de mars 1876. 
2°
 Les plans et le diagranune annexés à ces spécifications devront 
également être pris en compte et toutes les indications des dits 
plans ont la même force et la même signification que s'ils étaient 
rédigés dans ces spécifications. 
3°
 Tous les membres du comité de construction ont le droit de 
visiter les travaux de jour en jour, au moment qu'ils jugeront 
convenable, et ils auront le droit de s'opposer à l'utilisation de 
tout matériaux fournis qui contreviendrait à ces spécifications. 
4°
 Au cours de la progression des travaux, des changements 
pourront être apportés suite aux instructions du comité de 
construction. Dans le cas où ces modifications aux plan et 
spécifications augmenteraient le coût des travaux, les 
constructeurs devront être rétribués conséquenunent par 
l'attribution d'une compensation raisonnable; et advenant que 
certains changements diminueraient le coût des travaux, le 
constructeurs devra accorder en conséquence une réduction 
raisonnable sur le prix du contrat. Cependant, toutes 
modifications proposées ne pourront se faire qu'avec l'accord et 
l'assentiment du comité de construction. 
SPÉCIFICATIONS MAYOTTE 1875, 1er mars 1875, p. 17 à 20. 21 
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5°
 Tous les items non mentionnés dans ces spécifications et jugés 
nécessaires à l'achèvement des travaux de manière 
consciencieuse et professionnelle, devront être considérés 
comme étant inclus dans ces spécifications et seront imposés au 
constructeur. 
6°
 Afin de permettre l'exécution et l'accomplissement des travaux, 
en ,accord avec les plans et spécifications, les conseils 
municipaux du canton et du village de Granby s'engagent à 
verser un acompte du 2/3 des coûts découlant des travaux en 
cours, au fur et à mesure de la progression des travaux, et ce à 
tous les 60 jours. Le montant de chacun des acomptes 
s'accordera proportionnellement au montant des travaux 
réalisés et sera fixé par le comité de construction. La balance du 
montant total sera payée lors de l'accomplissement du dit 
contrat. 
7°
 Les spécifications et les plans annexés devront être conservés à 
l'office du secrétaire-trésorier du village de Granby, à titre de 
référence advenant un conflit. Le constructeur et le comité de 
construction auront le droit de copier les plans et les 
spécifications à ses propres frais. 
Signataires: S.H.c. Miner (village) John Duncan (canton) 
A.c. Savage (village) Wm H. Wallace (canton) 
James Homer (village) T. Brodeur 
F.x. Mayotte 
Au cours de la réunion du conseil du village de Granby du 9 août 1875, le 
comité de conshuction fut autorisé à prendre les arrangements jugés nécessaires 
quant à l'utilité d'augmenter de 20 pieds la hauteur du plafond dans le hall, au 
deuxième étage de l'hôtel de ville22 . 
VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 9 août 1875, p. 457. 22 
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LE CHOIX DE L'ENTREPRENEUR 
Suivant l'adoption des spécifications le 1er mars 1875, le secrétaire-trésorier 
du conseil du village de Granby reçut le mandat de publier les appels d'offres pour 
la construction de l'hôtel de ville dans les journaux Granby Gazette, Cowansville 
Observer et Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Les soumissions pouvaient être présentées 
pour l'ensemble des travaux ou séparément selon les catégories suivantes : les 
travaux de brique, de pierre et de plâtrage. Toutes les sownissions devaient être 
reçues avant la prochaine réunion du conseil du village, le 5 avril 1875, afin de 
permettre la sélection de l'entrepreneur dans les plus brefs délais23 • 
VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 1er mars 1875, p. 432. 23 
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Transcription intégrale de l'annonce parue dans le journal Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe le 6 mars 1875 et le Il mars 187524 : 
Soumissions. 
Soumissions pour la construction
 
d'une Salle Publique (Town
 
Hall) dans le village
 
de Granby.
 
Des soumissions cachetées, adressées au 
sous-signé et endossées " Soumissions pour 
Salle Publique " seront reçues jusqu'à dix 
heures de J'avant-midi, de lundi le cinquième 
jour d'Avril prochain pour la construction 
d'une Salle Publique, (Town Hall). 
Les Plans et spécifications sont prêts et 
peuvent être vus au Bureau du Secrétaire du 
village de Granby. 
La plus basse, ou aucune soumission, 
pourra être rejetée. 
Par ordre 
Village Granby, mars 2,1875. 
ALONZO C. SAVAGE 
Secrét. Cornil. Construct. 
Un deuxième rapport du comité de construction fut présenté au conseil du 
village de Granby, le 5 avril 1875, et au conseil du canton de Granby, le 12 avril 1875, 
relativement à la réception des soumissions pour la construction de l'hôtel de ville. À 
la même occasion, les membres du comité de construction furent investis du pouvoir 
nécessaire pour conclure tout contrat et accord devant mener à la construction de 
l'hôtel de ville dans la municipalité de Granby, selon les conditions émises 
24 LE COURRIER 1875a, 6 mars 1875, p. 2 et LECOURRlER 1875b, Il mars 1875, p. 3. 
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conjointement par les deux conseils et dans le respect des intérêts de chacune des 
municipalités25 • La soumission présentée par Téophile Brodeur, qui s'élevait à 5490 $, 
fut retenue par le comité de construction et soumise aux deux conseils municipaux 
pour fin d'approbation26 • 
LA SIGNATURE DU CONTRAT 
Le contrat notarié fut établi le 12 avril 1875 à l'office du notaire F.X. Mayotte, 
dans le village de Granby. Le document mentionnait, entre autres27 : 
En ce jour du 12 avril 1875, devant Me F.X. Mayotte, notaire 
public de la Province de Québec et résidant dans le District de 
Bedford, se sont présentés en personne, d'une part, les 
conseillers de la municipalité du village de Granby, agissant 
pour et au nom de la dite Municipalité, et dûment autorisés à cet 
effet; Stephen Henderson Campbell Miner, tanneur, Alonzo C. 
Savage, commerçant et James Homer, manufacturier ; les 
conseillers de la municipalité du canton de Granby, agissant 
pour et au nom de la dite Municipalité, et dûment autorisés à cet 
effet; John Dunkin, fermier et William H. Wallace, fermier; et 
d'autre part, Téophile Brodeur, du village de West Farnharn, 
dans le district de Bedford, charpentier et constructeur, ont 
conclu l'entente suivante: 
10 Téophile Brodeur s'engage à construire et compléter un hôtel de 
ville pour l'usage des municipalités du village et du canton de 
Granby, en accord avec les plans et spécifications servant de 
références et signés par les dites parties. Les spécifications, qui 
ont été reconnues comme étant exactes et conformes par les 
25
 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 5 avril 1875, p. 441 et CANTON DE GRANBY 1855-1878, 
12 avril 1875, n. p. 
26 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 5 avril 1875, p. 441 et CANTON DE GRANBY 1855-1878, 
12 avril 1875; n. p. 
27 CONTRATMAYOTIE 1875,12 avril 1875, p. 1 à 3. 
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dites parties, ainsi que les plans, seront confiés à Téophile 
Brodeur pour son usage. Cependant, Téophile Brodeur ne 
pourra apporter ou formuler aucune demande de quelle que 
nature que ce soit aux dites municipalités sans devoir retourner 
préalablement les plans et spécifications au secrétaire-trésorier 
du dit village de Granby. 
2° Le dit hôtel de ville devra être construit à l'endroit déterminé 
par les conseillers du comité de construction. 
3° Les plans et les spécifications devront être suivis et exécutés 
dans leur intégralité. Advenant que les plans et spécifications 
varient ou diffèrent l'un de l'autre, il reviendra aux conseillers 
du comité de construction de choisir et de déterminer lesquels 
des plans ou spécifications devront être pris en ligne de compte. 
4° Téophile Brodeur devra fournir tous les effets, matériaux et 
marchandises requis pour la construction de l'hôtel de ville à ses 
propres frais. 
5° Les dits conseillers se réservent le droit de refuser Augustin 
Guertin corrune caution pour l'achèvement complet des travaux, 
si ce dernier n'est pas en mesure de fournir un nouveau 
cautionnement d'ici les 30 jours, pouvant satisfaire les 
conseillers. 
6° En contrepartie de l'achèvement complet des travaux de 
construction de l'hôtel de ville tel que mentionné, les dits 
conseillers des municipalités du village et du canton de Granby, 
s'engagent, selon leur capacité, à payer à Téophile Brodeur une 
somme de 5490 $, selon les termes, les clauses et les conditions 
mentionnés dans les dites spécifications. 
Signataires: S.H.c. Miner 
AC. Savage 
James Homer 
John Duncan 
Wm H. Wallace 
T. Brodeur 
F.X. Mayotte 
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Lors de la réunion du conseil du village de Granby du 3 mai 1875, 
:MM. Trudeau et Martelle furent acceptés à titre d'endosseurs pour Téophile 
Brodeur, entrepreneur de l'hôtel de ville, selon les termes de l'acte notarié enregistré 
par le notaire Noiseux en date du 3 mai 187528 • 
LES PROJETS DE LOI ET LES EMPRUNTS 
Afin de financer la construction de l'hôtel de ville et les divers frais encourus 
par la municipalité du village de Granby pour l'année 1875, le conseil du village de 
Granby adopta, le 12 juillet 1875, le projet de loi n° 47, qui mentionnait, entre 
autres29 : 
Règlement municipal n° 47 
La municipalité du village de Granby doit réunir des fonds pour le 
paiement de sa portion et des intérêts pour l'hôtel de ville, qui est 
présentement en construction, pour le paiement des travaux routiers 
nécessaires dans la municipalité du village de Granby, ainsi que pour 
le paiement des dépenses générales pour la présente année. 
Pour mener à bien les paiements mentionnés précédemment, le 
conseil ordonne et décrète le projet de loi n° 47, qui impose une taxe 
de 4 mills on the dollar sur toutes les propriétés foncières de la 
municipalité du village de Granby, basé sur le rôle d'évaluation pour 
l'année 1875. Les montants ainsi collectés devront être payés au 
secrétaire-trésorier de la municipalité du village de Granby, au 
moment et de la façon prescrits par la loi. 
28 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,3 mai 1875, p. 446. 
29 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 12juillet 1875, p. 453-454. 
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À l'instar du conseil du village de Granby, le conseil du canton de Granby 
adopta également un projet de loi, le 2 août 1875, afin de pourvoir au paiement de 
l'hôtel de ville et aux dépenses courantes de la municipalité du canton de Granby 
pour l'année 1875. Ce projet de loi mentionnai t, entre autres30 : 
Règlement municipal n° 46 
Il est décrété qu'une taxe de 4 mills on the dollar est imposée sur toutes 
les propriétés foncières dans la municipalité du canton de Granby, 
pour le paiement de la portion des coûts découlant de la construction 
de l'hôtel de ville ainsi que pour défrayer les dépenses générales de la 
municipalité pour l'année 1875. Les montants perçus devront être 
payés au secrétaire-trésorier de cette municipalité suite à la 
publication de la notice d'usage, tel que requis par la loi. 
Au cours de la réunion du 2 août 1875, le maire et le secrétaire-trésorier du 
conseil du canton de Granby furent autorisés à emprunter, au nom du conseil, toutes 
les sonunes d'argent nécessaires pour respecter les obligations de la municipalité en 
attendant la collecte des taxes foncières31 • Le 9 août 1875, le conseil du village de 
Granby autorisa le comité de construction à emprunter une sonune de 1000 $ afin de 
permettre le paiement du premier acompte pour la construction de l'hôtel de ville32 • 
Un emprunt fut effectué par le conseil du village de Granby le 2 novembre 
1875 auprès du conseiller Alonzo C. Savage. Le billet à ordre, d'une valeur de 1000 $, 
à un taux d'intérêt de 10 % et remboursable sur un avis de 30 jours, devait servir au 
paiement de l'hôtel de ville33 . Lors de la réunion du 6 décembre 1875, le conseil du 
30 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 2 août 1875, n. p. 
31 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 2 août 1875, n. p. 
32 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 9 août 1875, p. 457. 
33 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 2novembre 1875, p. 462. 
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village de Granby ratifia une deuxième série d'emprunts contractés par le maire, au 
nom du village de Granby, dans le but de s'acquitter de la portion de la dette 
contractée pour la construction de l'hôtel de ville. Les prêts émis par John Coupland 
pour un montant de 300 $ et par William KelU1edy une valeur de 500 $ devaient être 
remboursés en plusieurs versements sur une période maximale de deux ans34 • 
Par la suite, le conseil du village de Granby, qui semblait à court de 
financement pour rencontrer ses obligations financières relatives à la construction de 
l'hôtel de ville, autorisa le maire de la municipalité, lors de la réunion du 7 février 
1876 à contracter, pour et au nom de la Municipalité, un prêt de 1000 $, avec des 
intérêts de 8 % payables annuellement, et ce pour une période de deux ans35• 
34 Vn..LAGE DE GRANBY 1859-1879,6 décembre 1875, p. 464. 
35 Vn..LAGE DE GRANBY 1859-1879,7 février 1876, p. 470. 
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LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
TABLEAU E.9.1
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE GRANBY
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Impression des appels d'offres 5 avril 187536 M.Massé 3/5 de 2,75 $ pour l'hôtel de ville 
Impression des appels d'offres 5 avril 1875 M. Lussier 3/5 de 3,60 $ pour l'hôtel de ville 
Acompte sur le montant dû 
pour l'acquisition du site de5 avril 187537 T.C. Griggs 3/5 de 200 $ l'Hôtel de ville (paiement annuel 
payable au mois de mars) 
Acompte pour la construction de 
7 mars 187638 Téophile Brodeur l'hôtel de ville (représente la 3504 $ 
portion de cette municipalité) 
Dépenses pour se procurer les Comité de lampes, fournitures et autres 7 mars 1876 construction de 65,29 $ éléments requis pour l'hôtel de villel'hôtel de ville (couvre la moitié du montant total) 
Notaire3 avril 187639 Emegistrement l,50 $ 
F.X. Mayotte 
Actes et contrats notariés passés 
Notaire avec Téophile Brodeur relativement 3 avril 1876 2,50$F.X. Mayotte à l'hôtel de ville (couvre la moitié 
du montant total) 
36 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,5 avril 1875, p. 440. 
37 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 5 avril 1875, p. 442. 
38 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 7 mars 1876, p. 476. 
39 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,3 avril 1876, p. 480. 
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TABLEAU E.9.1
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE GRANBY
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
3 avril 1876 n/m Assurance de l'hôtel de ville 90$ 
3 avril 1876 T.C. Griggs Paiement complet du terrain de l'hôtel de ville 190,80 $ 
TABLEAU E.9.2
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU CANTON DE GRANBY
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
5 avril 187540 M. Massé Impression des appels d'offres pour l'hôtel de ville 2/5 de 2,75 $ 
5 avril 1875 M. Lussier Impression des appels d'offres pour l'hôtel de ville 2/5 de 3,60 $ 
VlLLAGE DE GRANBY 1859-1879, 5 avril 1875, p. 440. 40 
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ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
À l'occasion de la réunion du conseil du canton de Granby du 7 février 1876, 
le comité de construction fut autorisé à accepter, au nom du conseil, le nouvel hôtel 
de ville de l'entrepreneur Téophile Brodeur41• À la même occasion, les conseillers 
Duncan et Wallace furent assignés au comité devant agir avec le comité homologue 
mandaté par le conseil du village de Granby, afin d'établir les modalités concernant 
la gestion et l'administration du terrain de l'hôtel de ville et des infrastructures 
appartenant aux deux conseils42 • 
Ce même jour, le conseiller Savage du conseil du village de Granby, en 
collaboration avec Greville McIndoe, furent assignés au comité chargé de se procurer 
les lampes et toutes autres fournitures nécessaires pour l'ouverture de l'hôtel de 
ville43 • Le maire et les conseillers Savage et Vittie, du conseil du village de Granby, 
furent pour leur part nommés au comité chargé de s'entretenir avec le comité formé 
par le conseil du canton de Granby, afin de prendre les mesures nécessaires et 
appropriées pour l'ouverture et l'inauguration prochaines de l'hôtel de ville44 • Les 
deux conseils se réunirent dans l'enceinte du nouvel hôtel de ville pour la première 
fois au mois de mars 187645 • 
41 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 7 février 1876, n. p. 
42 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 7 février 1876, n. p. 
43 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 7 février 1876, p. 470. 
44 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 7 février 1876, p. 471. 
45 CANTON DE GRAJ'JBY 1855-1878, 7 février 1876, n. p. et VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 
7 février 1876, p. 470. 
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LES ASSURANCES 
Le 7 février 1876, le maire et le secrétaire-trésorier du conseil du village de 
Granby furent assignés au comité dûment autorisé à contracter une assurance 
incendie pour le nouvel hôtel de ville de cette municipalité et toutes les fournitures 
contenues à l'intérieur de l'édifice. Le choix d'une ou de plusieurs compagnies 
d'assurance, le montant des cotisations ainsi que les conditions de la couverture 
furent laissés au jugement du comité46 • 
ACCORDS ET ENTENTES 
Afin de faciliter la gestion et l'administration de l'hôtel de ville érigé 
conjointement par les deux conseils et du site sur lequel l'édifice a été construit, une 
entente fut entérinée entre les municipalités du canton et du village de Granby, lors 
de la réunion spéciale du 15 décembre 1876. L'entente, qui fut adoptée à cette 
occasion par les deux corporations, comportait les clauses suivantes47 : 
10 Les corporations du canton de Granby et du village de Granby 
sont copropriétaires et elles possèdent, conjointement et 
individuellement, la moitié des parcelles de terrain, des édifices 
qui y sont construits ainsi que de toutes les fournitures sur 
place, conformément au compte-rendu et à l'évaluation détaillés 
des fournitures devant être annexés à l'entente. 
20 Tous les revenus dérivant des dites propriétés devront être 
divisés à part égale entre les deux corporations. 
46 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879, 7 février 1876, p. 469. 
47 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,15 décembre 1876, p. 499-500. 
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3°� Toutes les dépenses nécessitées par des réparations aux dites 
propriétés, ainsi que toutes les dépenses reliées avec celles-ci 
devront être payées à part égale par les deux corporations. 
4°� Ni l'une ni l'autre des corporations n'a le droit d'utiliser l'une 
ou l'autre des propriétés, si l'utilisation qui en est faite interfère 
avec les droits d'utilisation légaux de l'autre corporation; ni de 
détourner aucun des édifices ou terrains de l'utilisation et du 
but pour lesquels ces derniers ont été achetés ou construits, sans 
le consentement de l'autre corporation. 
5°� Dans le but de faciliter l'administration des dites propriétés, ces 
dernières devront être gérées et administrées par les dites 
corporations, par l'entremise d'un comité conjoint formé par des 
membres qui devront être assignés respectivement par les 
conseils municipaux du canton et du village de Granby, tel que 
prévu par la loi dans de telles situations. Le comité devra être 
constitué de deux membres représentant la corporation du 
village de Granby et de deux membres représentant la 
corporation du canton de Granby, .qui devront être assignés 
respectivement, par résolution, par les deux conseils 
municipaux à chaque année. 
6°� Il sera du devoir du comité conjoint, ou de la majorité de celui­
ci, de fixer et de déterminer la part et la portion de l'hôtel de 
ville, de l'ameublement et de l'espace qui sera occupé par 
chacune des corporations pour leurs réunions respectives. Le 
comi té devra également voir à la gestion et è l'administration de 
l'ensemble des propriétés communes, réelles et personnelles, au 
nom et pour le bénéfice de chacune des corporations. 
À la� demande du conseil du village de Granby, lors de la réunion du 
4 décembre 1876, une clause supplémentaire fut ajoutée à l'entente concernant la 
répartition des sommes reçues des assurances dans le cas d'un incendie48 : 
48 VILLAGE DE GRANBY 1859-1879,4 décembre 1876, p. 497. 
70 
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Advenant qu'un incendie ravagerait l'hôtel de ville, la somme 
perçue des assurances devra être divisée selon une proportion 
de 3/5 pour la municipalité du village de Granby et de 2/5 pour la 
municipalité du canton de Granby. 
ÉTAT ACTUEL 
L'édifice, qui abrita les séances des conseils municipaux du village et du 
canton de Granby en plus d'accueillir la cour de circuit"9, fut détruit par un incendie 
le 21 février 18795°. Cet incendie rasa également la résidence et le bureau de poste 
d'Horace Lyman, ainsi que l'Hôtel Griggs51 • 
49 CANTON DE GRANBY 1855-1878, 7 février 1876, n. p.
 
50 SHHY 2001, p. 53-55.
 
51 SHHY 2001, p. 53-55.
 
HÔTEL DE VILLE ET DE CANTON DE GRANBY (2E) 1879 -1880 
-, rue Principale, Granby 
Fig. E.I0.1. Deuxième hôtel de ville et de canton de Granby, carte postale, date 
indéterminée. Source: Société d'histoire de la Haute-Yamaska. 
Appellation d'origine: 
Principaux intervenants:
 Conseil de la municipalité du village de Granby 
Conseil de la municipalité du canton de Granby 
Langue utilisée lors des séances:
 Anglais 
Fonction d'origine:
 Hôtel de canton 
Hôtel de ville 
État actuel:
 Démoli en 1941 pour faire place au nouvel hôtel 
de ville de la municipalité de Granby, construit 
de 1941 à 1942 
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L'INCENDIE DU PREMIER HÔTEL DE VILLE 
Après l'incendie qui détruisit le premier hôtel de ville, le 21 février 1879, les 
deux conseils du canton et du village de Granby se virent dans l'obligation de 
trouver une alternative pour accueillir les séances municipales dans le village de 
Granby. Afin de remédier à la situation, M. Butterworth, propriétaire de l'édifice 
Farmers Block situé dans le village de Granby, offrit au conseil municipal du canton 
de Granby, le 3 février 1879, d'emménager sans délai dans une salle pouvant 
recevoir temporairement les réunions des conseils du canton et du village de 
Granby. La proposition fut acceptée immédiatement et les deux conseils 
s'installèrent le jour même dans l'espace baptisé pour l'occasion « Salle du 
Conseil »1. 
Dans le but d'estimer les pertes encourues par le deux municipalités à la suite 
de la conflagration qui ravagea le premier hôtel de ville et d'accélérer le versement 
des indenmités par la Royal Insurance Company of England, les deux conseils 
municipaux s'unirent, lors de la réunion conjointe du 3 mars 1879, pour mandater un 
évaluateur sur les lieux du sinistre. Leur choix se porta sur Abraham 1. Wallace, 
constructeur du village de Waterloo, pour agir en qualité d'estimateur, en 
collaboration avec la personne dépêchée par la Royal Insurance Companyz. 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 3 mars 1879, p. 14 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
3 mars 1879, p. 6.
 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 3 mars 1879, p. 16 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,
 
3 mars 1879, p. 7.
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LE CHOIX DU SITE 
Lors d'une séance spéciale tenue conjointement le 22 mars 1879, les conseils 
du canton et du village de Granby s'unirent dans le but de faire l'acquisition du lot 
Gleason, anciennement occupé par l'Hôtel Griggs, à la condition que le coût d'achat 
n'excède pas 1500 $ et que le nouvel hôtel de ville soit érigé sur - ou à proxinùté de ­
la ligne médiane formée par le regroupement, en un seul lot, de l'ancien terrain de 
l'hôtel de ville et du site nouvellement acquis3. 
Les secrétaires-trésoriers G.E.M. Leduc, du conseil du canton de Granby, et 
J.A. Tomkins, du conseil du village de Granby, furent autorisés, au cours d'une 
réunion tenue conjointement par les deux corporations le 28 mars 1879, à acquérir, 
au nom de leur municipalité respective, une certaine parcelle de terrain située dans 
le village de Granby et connue sous l'appellation de « Griggs Hôtel Lot». Le prix 
d'acquisition de la portion de terrain, s'élevant à 1450 $, devait être défrayé par les 
deux municipalités selon une proportion de trois cinquièmes pour le village de 
Granby et de deux cinquièmes pour le canton de Granby. Après son acquisition, le 
nouvel emplacement, qui devait être utilisé pour le nouvel hôtel de ville, devint la 
propriété à part égale des deux municipalités. Les deux secrétaires-trésoriers 
mentionnés précédemment furent autorisés à signer l'acte de vente au nom de leur 
corporation respective4 • 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 22 mars 1879, p. 19 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
22 mars 1879, p. 11.
 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 28 mars 1879, p. 20 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,
 
28 mars 1879, p. 12.
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La disposition de l'hôtel de ville sur le site, par rapport au côté nord de la rue 
Principale, fut discutée lors de la réunion du conseil du village de Granby, le 26 avril 
1879. Comme suite au rejet des propositions suggérant de placer l'édifice à une 
distance de 60 pieds et par la suite de 40 pieds de la ligne de front, le conseil favorisa 
la disposition de l'hôtel de ville à une distance de 50 pieds de la rue Principale. La 
décision finale fut toutefois référée au comité de construction de l'hôtel de ville lors 
de la séance du conseille 5 mai 18795. 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Après de nombreuses discussions concernant les détails du nouvel hôtel de 
ville, les conseils du canton et du village de Granby décidèrent, lors de la séance 
conjointe du 22 mars 1879, d'approcher William Neil pour la réalisation des plans et 
des spécifications pour l'hôtel de ville devant être construit dans le village de 
Granby;. À cette occasion, les maires des corporations du canton et du village de 
Granby furent nommés au comité mandaté de s'entretenir avec William NeiF. 
Outre sa participation active à la construction du premier hôtel de ville en 
1876, à titre de conseiller pour le canton de Granby et de concepteur pour l'édifice, 
William Neil participa également à la conception des plans pour le gun shed du 
village de Granby, construit sensiblement à la même période que le deuxième hôtel 
Vn-LAGE DE GRANBY 1879-18-, 26 avril 1879, p. 20 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
5 mai 1879, p. 21. 
6 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 22 mars 1879, p. 19 et Vn-LAGE DE GRANBY 1879-18-, 
28 mars 1879 (Compte-rendu de la réunion du 22 mars 1879), p. 13. 
Vn-LAGE DE GRANBY 1879-18-, 28 mars 1879 (Compte-rendu de la réunion du 22 mars 
1879), p. 13. 
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de ville de Granby, ainsi qu'à titre d'évaluateur pour la municipalité du village de 
Granby8. 
LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Le 7 avril 1879, le secrétaire-trésorier du conseil du village de Granby, en 
collaboration avec le secrétaire-trésorier du conseil du canton de Granby, fut 
mandaté pour publier les appels d'offres pour la construction de l'hôtel de ville, en 
accord avec les plans et les spécifications réalisés par William Neil. Les soumissions 
devaient être reçues le ou avant le 25 avril 1879. Les parties intéressées pouvaient 
présenter une soumission s'appliquant soit à l'ensemble des travaux, soit à certaines 
catégories seulement9 : 
1° travaux de maçorrnerie, d'excavation et de fonda tion, 
2° travaux de briquetage, 
3° charpenterie, peinture, fenestrage, 
4° toiture, 
5° plâtrage. 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 3 mars 1879, p. 17 et VfLLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
1er mars 1880, p. 47. 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 7 avril 1879, p. 23 et VfLLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
7 avril 1879, p. 16. 
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Les personnes désirant présenter une soumission devaient fournir les noms 
de deux personnes solvables et responsables, disposées à devenir endosseur pour 
une somme de 2000 $ chacun, afin d'assurer l'achèvement complet des travaux ainsi 
que le respect des clauses inscrites au contrat et couvrir les sommes reliées à chacune 
des sections10 • Les appels d'offres furent publiés dans les journaux de la région de 
Granby. Le nom et la localisation de ces parutions n'ont toutefois pas été 
mentionnés11 • 
10
 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 7 avril 1879, p. 23 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
7 avril 1879, p. 16. 
11
 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,5 mai 1879, p. 21. 
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Annonce parue dans le journal Waterloo Advertiser, le 11 avril et le 18 avril 
187912 : 
To CONTRACTORS AND 
BUILDERS! 
TENDERS will be received by the 
undersigned up to the 25th inst., inclusive, for 
the erection of a TOWN HALL in the Village 
of Granby, according to plans and 
specifications to be seen at the office of 1. A. 
TOMKINS, Sec. Treasurer. Parties may tender 
either for the whole work, or for sections 
thereof, as follows ; lst, Excavating, Stone 
work, and Drain ; 2nd, Brick work, as Walls, 
Chimney's, &c. ; 3rd, Wood work, Painting, 
Glazing, Materials and Fumishings ; 4th, 
Plastering ; 5th, Metal Roofings. 
Tenders to contain the names of two 
responsible parties, who will become sureties 
in the sum of $ 2000 each for the due and 
satisfactory completion of the work, if Jet in 
one contractor for proportional sums if let in 
sections. 
The Councils will not be bound to accept 
the lowest or any tender. 
J. A. TOMKINS, 
Sec.-Treas., Village of Granby. 
G. E. Mc INDOE, 
Sec.-Treas., Township of Granby. 
Granby, April 8 th, 1879. 
VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 6 février 1880, p. 44 ; VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
6 février 1880, p. 45; VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 1er mars 1880, p. 46 et VILLAGE DE 
GRANBY 1879-18-, 1er mars 1880, p. 47. 
12 
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LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Au cours de la réunion du conseil du village de Granby du 7 avril 1879, le 
maire et les conseillers Watson et Gatien furent norrunés au comité de construction 
de l'hôtel de ville13 • Pour sa part, le conseil du canton de Granby norruna le maire et 
le conseiller Barr au comité de construction, lors de la séance du 26 avril 1879, pour 
agir en collaboration avec chacun des membres assignés à ce comité par le conseil 
municipal du village de Granby14. La composition du comité de construction fut 
toutefois modifiée après la démission du conseiller Watson, lors de la réUlùon du 
conseil du village du 26 avril 1879. Afin de remédier à la situation, le secrétaire­
trésorier du conseil du village fut norruné en remplacementl 5• 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
De nombreuses soumissions furent reçues pour la construction de l'hôtel de 
ville, lors de la séance conjointe du 26 avril 1879. Les soumissions suivantes furent 
ouvertes et étudiées par les membres des conseils du village et du canton de 
GranbyJ6 : 
13 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 7 avril 1879, p. 17. 
14 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 26 avril 1879, p. 24. 
15 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,26 avril 1879, p. 18. 
16 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 26 avril 1879, p. 24 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
26 avril 1879, p. 18. 
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TABLEAU E.I0.1
 
SOUMISSIONS ÉTUDIÉES PAR LES MEMBRES DES CONSEILS
 
DU VILLAGE ET DU CANTON DE GRANBY
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Soumissionnaire Description des travaux Montant 
J. Barbeau Travaux complets 7500 $ 
A.P. McDonald Travaux complets 6992 $ 
D. Alexandre Toiture 380 $ 
S. Butterworth 7,50 $ « per square» 
M. Harris Brique et plâtre 3000 $ 
Massé & Mitchell Travaux complets 5474$ 
William Neil Travaux complets 5375$ 
La soumission de William Neil, résident du village de Granby, qui offrait de 
construire l'hôtel de ville conformément aux plans et spécifications amendés, pour la 
somme de 5375 $, fut acceptée par les deux conseils municipaux le 26 avril 1879. À 
cette occasion, les maires des municipalités du village et du canton furent autorisés 
respectivement, au nom du conseil qu'ils représentaient, à signer avec l'entrepreneur 
William Neil le contrat pour la construction de l'hôtel de ville, au montant 
mentionné précédemment!7. 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 26 avril 1879, p. 24 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
26 avril 1879, p. 19. 
17 
E.I0 365 
Au cours de cette même réunion, S.H.C. Miner, tanneur et résident du village 
de Granby, et John Baird, fermier et résident du canton de Granby, furent acceptés 
par les deux corporations à titre d'endosseurs de William Neil, pour la somme de 
2000 $ chacun et ce jusqu'à l'achèvement de la construction de l'hôtel de ville et la 
pleine satisfaction des clauses inscrites au contrat. Le maire du canton de Granby fut 
simultanément autorisé à signer les bons de cautionnement18 . 
LA SIGNATURE DU CONTRAT 
Le contrat notarié fut établi le 12 mai 1879 à l'office du notaire F.X. Mayotte, 
dans le village de Granby. Le document mentionnait, entre autres19 : 
En ce jour du 12 mai 1879, en présence de M- F.X. Mayotte, notaire 
public de la Province du Québec et résidant dans le village de Granby, 
dans le district de Bedford, se sont présentés en personne, d'une part, 
Andrew Kay, fermier du canton de Granby et maire de la corporation 
du canton de Granby, agissant pour et au nom de la dite Municipalité 
et dûment autorisé à cet effet par une résolution du conseil municipal 
du canton de Granby datée du 26 avril 1879 (une copie certifiée a été 
annexée au contrat) ; Alonzo C. Savage, commerçant du village de 
Granby et maire de la corporation du village de Granby, agissant pour 
et au nom de la dite municipalité et dûment autorisé à cet effet par 
une résolution du conseil municipal du village de Granby datée du 
26 avril 1879 (une copie certifiée a été annexée au contrat) ; et d'autre 
part, William Neil, charpentier et menuisier du village de Granby, ont 
conclu l'entente suivante: 
18 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 26 avril 1879, p. 24 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
26 avril 1879, p. 19. 
19 CONTRAT MAYOTIE 1879, 12 mai 1879, p. 1-8. 
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1° William Neil s'engage à construire et compléter un hôtel de ville 
pour l'usage des municipalités du canton et du village de 
Granby, en accord avec les plans et les spécifications servant de 
références et dûment signés et reconnus par les dites parties et le 
notaire. Les matériaux et les fournitures requis devront être 
fournis, sans exception, par William Neil. Une fois les travaux 
complétés, les maires des dites corporations devront accepter 
l'édifice construit sur les terrains appartenant aux deux 
municipalités, en accord avec les plans et les spécifications 
amendés. Le secrétaire-trésorier du village de Granby 
conservera les plans et les spécifications, qui seront accessibles 
en temps raisonnable pour fin de consultation aux contractants 
et aux représentants. 
2° Les travaux exécutés à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôtel de 
ville devront être réalisés par William Neil, en conformité et en 
accord avec les plans et les spécifications, dans les règles de l'art, 
avec les matériaux de la meilleure qualité et effectués de façon 
professionnelle. L'édifice devra être terminé et remis pour, ou 
avant, le 1er janvier de la prochaine année (1880), sous peine de 
recevoir une pénalité pour toutes les pertes, dommages et 
intérêts occasionnés. 
3° Le prix de la construction de l'hôtel de ville est fixé à la sohune 
de 5375 $, payable par les corporations du canton et du village 
de Granby comme suit: une proportion de 4/5(80 %) de la valeur 
des travaux réalisés mensuellement devra être payée à William 
Neil, ou par billet à ordre adressé à son nom, à la fin de chaque 
mois. Le montant des versements se basera sur les estimations 
qui seront faites par le comité de construction nommé par les 
corporations mentionnées précédemment, et la balance du 
montant total, qui représente une proportion de 1/5, devra être 
payée a William Neil ou par billet à ordre adressé à son nom, 
lorsque l'hôtel de ville sera entièrement complété, en accord 
avec les plans et les spécifications, et que l'édifice sera accepté 
par le comité de construction. 
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Se sont également présentés en personne Stephen H.C. Miner, tanneur 
du village de Granby et John Baird, fermier du canton de Granby, qui 
ont pris connaissance du présent acte et des plans et spécifications et 
désirent cautionner l'entière réalisation de l'hôtel de ville. Messieurs 
Miner et Baird ont produit et constitué les cautionnements de William 
Neil pour un montant de 2000 $ chacun, en faveur des corporations 
du canton et du village de Granby. Les maires des dites corporations 
acceptent les sommes de 2000 $, ou portion de celles-ci, tel que requis 
et promis à titre de cautionnements. Advenant que William Neil 
manquerait à ses obligations envers les dites corporations pour la 
construction et l'achèvement de l'hôtel de ville, en accord avec les 
plans et les spécifications, les cautionnements devront être versés à 
chacune des corporations du canton et du village de Granby pour fin 
de dédommagement. 
4°
 Dans le cas où des difficultés ou des divergences surviendraient 
entre les parties contractantes, relativement à la construction de 
l'hôtel de ville, celles-ci devront être départagées par deux 
médiateurs ayant été désignés par chacune des parties 
impliquées de part et d'autre. Ces médiateurs auront le plein 
pouvoir de nommer un troisième médiateur et auront pour 
mandat d'arbitrer les coûts et d'en faire le rapport. Le jugement 
prononcé par la majorité des médiateurs devra être final et sans 
appel. 
D'une part, les corporations du canton et du village de Granby 
devront avoir le droit d'apporter certains amendements et 
modifications aux plans et spécifications, selon ce qui sera jugé 
préférable. Elles pourront également augmenter ou diminuer la 
rémunération financière mentionnée précédemment, advenant qu'un 
jugement soit rendu par les médiateurs et que le prix de la 
construction de l'hôtel de ville augmente ou diminue conformément à 
la décision arbitrale décrétée par ces derniers. 
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D'autre part, William Neil devra avoir le droit d'utiliser à sa 
convenance toutes les briques de l'hôtel de ville incendié sans avoir à 
débourser aucun montant pour celles-ci. 
Les plans et les spécifications shall be binding upon the said parties and 
consider as making part hereof 
Signataires:
 A.c. Savage, S.H.C. Miner, Andrew Kay, John Baird, 
William Neil et F,X, Mayotte 
LES PROJETS DE LOI ET LES EMPRUNTS 
Le 7 juillet 1879, deux projets de loi furent adoptés simultanément par chacun 
des conseils du canton et du village de Granby. Le projet de loi n° 60, décrété par la 
corporation du canton de Granby, imposait une taxe foncière afin de défrayer les 
dépenses générales du canton de Granby pour l'année 1879. Le projet de loi 
mentionnait, entre autres20 : 
Règlement municipal n° 60 
11 est ordonné et décrété, par l'autorité du conseil du canton de 
Granby, qu'une taxe de 2 mills on the dollar est imposée sur toutes les 
propriétés taxables de la municipalité du canton de Granby, dans le 
but de rembourser les dépenses générales du canton de Granby, pour 
l'année 1879. Les montants ainsi collectés devront être payés au 
secrétaire-trésorier de la municipalité du canton de Granby, après la 
publication de la notice, tel que voulu par la loi. 
CANTON DE GRANBY 1878-1901, 7 juillet 1879, p. 33. 20 
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Le conseil du village de Granby adopta pour sa part le projet de loi n° 59 
concernant la levée d'une taxe de 5 mills on the dollar sur les toutes les propriétés 
foncières de cette municipalité pour l'année 187921 . Afin de rencontrer les obligations 
financières de la municipalité du village de Granby, un premier emprunt de 500 $ fut 
effectué par le maire, au nom de la corporation, pour un terme de un an à un taux 
d'intérêt annuel de 8 %22. À l'achèvement de l'hôtel de ville, le maire et le secrétaire-
trésorier furent autorisés à contracter un deuxième emprunt, pour un montant de 
400 $, afin de faire le dernier versement du contrat de l'hôtel de ville23 • 
LES coûTs DE CONSTRUCTION 
Le coût total de la construction de l'hôtel de ville devait s'élever à 5375 $24. 
Au cours de la réunion de la municipalité du village de Granby tenue le 26 avril 
1879, le conseil décréta que toutes les sommes d'argent additionnelles impliquées 
dans la construction de l'hôtel de ville, en sus du montant perçu des assurances, 
devaient être investies selon les proportions déjà établies, comme suit: une 
proportion de trois cinquièmes pour la municipalité du village de Granby et de deux 
cinquièmes pour la municipalité du canton de Granby. Malgré la divergence des 
montants investis par chacune des corporations, ces dernières demeuraient 
copropriétaires à part égale de l'hôtel de ville25 . 
21 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,7 juillet 1879, p. 25. 
22 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 8 septembre 1879, p. 35. 
23 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,6 février 1880, p. 44. 
24 CONTRATMAYOITE 1879, 12 mai 1879, p. 1-8. 
25 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 26 avril 1879, p. 25 ; VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
26 avril 1879, p. 18 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,26 avril 1879, p. 19. 
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TABLEAU E.I0.2
 
FACTIJRES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE GRANBY
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Réalisation des plans et des 
5 mai 187926 William Neil spécifications de l'hôtel de ville et 31$ 
du Gun Shed 
Impression dans les journaux des 
5 mai 1879 n/m appels d'offres pour la construction 5,90$ 
de l'hôtel de ville 
6 octobre 187927 FX Mayotte Enregistrement du contrat notarié 3$ 
de l'hôtel de ville 
Location de la Salle du Conseil, dans
 
3 novembre 187928 S. Butterworth l'édifice du Ferguson Hall, au 1er 40$
 
novembre 1879
 
3 novembre 1879 Joseph Morin Travaux effectués à l'hôtel de ville 49,50 $ 
5 janvier 188029 n/m Dépenses pour l'hôtel de ville 48,28 $ 
1er mars 188030 S. Butterworth n/m 21,74 $ 
Sweet&1er mars 1880 n/m 6,44$Barrington 
1er mars 1880 R. Hunter n/m 1,12 $ 
1er mars 1880 William Neil n/m 16,67 $ 
1er mars 1880 CH. Parmelee n/m 1,75 $ 
26 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 5 mai 1879, p. 21. 
27 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 6 octobre 1879, p. 36. 
28 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 3 novembre 1879, p. 38. 
29 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 5 janvier 1880, p. 40. 
30 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 1er mars 1880, p. 46. 
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TABLEAU E.I0.2
 
FACfURES ACCEITÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE GRANBY
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
1er mars 1880 Savage M. [... ) n/m 1,54 $ 
1er mars 1880 Corp. n/m Z2,73 $ 
Massé & Mitchell
1er mars 1880 n/m 194,20 $ 
«on Hall» 
1er mars 1880 Corp. n/m 1,25 $ 
Joseph Morin1er mars 1880 n/m 8,20$Raad 
Travaux d' aménagement d'une3 mai 188031 n/m 16 $ 
cellule de détention 
TABLEAU E.I0.3
 
FACTURES ACCEITÉES PAR LE CONSEIL DU CANTON DE GRANBY
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Secrétaire-trésorier 
Redevance pour la construction dedu comité de2 février 188032 l'hôtel de ville, en sus de l'argent des 233,02 $ 
construction de 
assurances 
l'hôtel de ville 
31 VILLAGE DE GRANBY 1879-18-,3 mai 1880, p. 55. 
32 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 2 février 1880, p. 46-47. 
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CARPENTERSINSURANCERJSK 
À l'instar des deux corporations du canton et du village de Granby, qui 
exigèrent de William Neil des cautionnements pour garantir l'exécution et la qualité 
des travaux, l'entrepreneur prit ses propres précautions en souscrivant, après avoir 
obtenu l'autorisation du comité de construction, à un Carpenters Insurance Risk sur 
l'hôtel de ville, pour une valeur de 6000 $ et un terme de 30 jours, et ce aux frais des 
municipalités du canton et du village de Granby. Si le conseil du canton approuva le 
geste posé par l'entrepreneur, il n'en fut pas de même du conseil du village de 
Granby, qui désapprouva le comité de construction pour son implication dans 
l'affaire33 • 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Les maires Andrew Kay, du conseil du canton de Granby, et Alonzo C. 
Savage, du conseil du village de Granby, furent autorisés par leur conseil respectif à 
accepter le nouvel hôtel de ville de l'entrepreneur William Neil et à signer les 
documents requis pour l'achèvement de l'édifice. Toutefois, lors de la réunion du 
2 février 1880, le conseil du canton de Granby imposa les conditions suivantes34 : 
Le constructeur William Neil devra assumer la responsabilité quant à 
la qualité et la durabilité du plâtrage d'ici le 1er octobre prochain 
(1880). De plus, il devra s'engager à jointoyer la fondation de l'hôtel 
de ville apparaissant à la surface du sol au courant du printemps et 
faire tous autres travaux qui seront jugés nécessaires, en accord avec 
le contrat établi pour la construction de l'hôtel de ville. 
33 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 2 février 1880, p. 47 ; VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
2 février 1880, p. 42 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 2 février 1880, p. 43. 
34 CANTON DE GRANBY 1878-1901,2 février 1880, p. 47. 
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Suivant le consentement de l'entrepreneur William Neil, les deux 
corporations du canton et du village de Granby devaient emménager dans le nouvel 
édifice à l'occasion d'une séance spéciale tenue conjointement par les deux conseils 
le 6 février 188035• 
Les conditions émises par le conseil du canton de Granby ayant été déclinées 
par William Neil, les deux corporations durent réviser leur position pour en venir à 
un compromis avec l'entrepreneur. Les maires des deux corporations furent alors 
autorisés à accepter le nouvel hôtel de ville et à signer tous les documents 
nécessaires afin de dégager William Neil et ses endosseurs, à la condition que 
l'entrepreneur s'engage personnellement à compléter la peinture, à jointoyer la 
fondation apparaissant au-dessus du sol, à construire the stone abutments to basement 
door et à exécuter tous les autres travaux omis ou requis pour compléter la 
construction de l'hôtel de ville, en accord avec les plans et les spécifications amendés 
antérieurement. De plus, William Neil devait garantir la qualité et la durabilité des 
travaux de plâtrage du bâtiment de tous défauts causés durant les périodes de froid 
jusqu'au 1er juin 1880. Ces nouvelles conditions furent acceptées par la majorité des 
conseillers présents ainsi que par l'entrepreneur36• 
35
 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 6 février 1880, p. 51 ; VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
2 février 1880, p. 43 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 6 février 1880, p. 44. 
36
 CANTON DE GRANBY 1878-1901, 6 février 1880, p. 51 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
6 février 1880, p. 44. 
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Au cours de la réunion spéciale tenue conjointement par les deux conseils le 
6 février 1880, les maires du canton et du village de Granby furent autorisés à 
assurer l'hôtel de ville pour un montant de 6500 $ et les fournitures pour un montant 
de 500 $ auprès de la Royal Insurance Company of England37• 
ACCORDS ET ENTENTES 
Lors de la réunion spéciale du 5 avril 1880, tenue conjointement par les 
municipalités du canton et du village de Granby, une entente fut entérinée entre ces 
dernières afin de faciliter la gestion et l'administration tant de l'hôtel de ville érigé 
conjointement par les deux conseils que du site sur lequel l'édifice était érigé. 
L'entente, qui fut adoptée à cette occasion par les deux corporations, comportait les 
clauses suivantes38 : 
1°
 Les corporations du canton de Granby et du village de Granby 
sont copropriétaires et elles possèdent, conjointement et 
individuellement la moitié des parcelles de terrain, des édifices 
qui y sont construits ainsi que de toutes les fournitures sur 
place, conformément au rapport et à l'évaluation détaillés des 
fournitures devant être annexés à l'entente. 
2°
 Tous les revenus dérivant des dites propriétés devront être 
divisés à parts égales entre les deux corporations. 
3°
 Toutes les dépenses nécessitées par des réparations aux dites 
propriétés, ainsi que toutes les dépenses reliées avec celles-ci 
devront être payées à parts égales par les deux corporations. 
37 CANTON DE GRANBY 1878-190t 6 février 1880, p. 51 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
6 février 1880, p. 45. 
38
 CANTON DE GRANBY 1878-1901,5 avril 1880, p. 57-59 et VILLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
5 avril 1880, p. 51-53. 
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4° Ni l'une ni l'autre des corporations n'a le droit d'utiliser l'une 
ou l'autre des propriétés, si l'utilisation qui en est faite interfère 
avec les droits d'utilisation légaux de l'autre corporation; ni de 
détourner aucun des édifices ou terrains de l'utilisation et du 
but pour lesquels ces derniers ont été achetés ou construits, sans 
le consentement de l'autre corporation. 
5° Dans le but de faciliter l'administration des dites propriétés, ces 
dernières devront être gérées et administrées par les dites 
corporations, par l'entremise d'un comité conjoint formé par 
cinq membres nommés par les conseils municipaux des dites 
municipalités, de la façon suivante: 
Pour la première et la présente année, le conseil municipal du 
village de Granby devra assigner trois membres et le conseil 
municipal du canton de Granby deux membres, au comité 
conjoint de l'hôtel de ville. La deuxième année, le conseil 
municipal du canton de Granby devra nommer trois membres et 
le conseil du village de Granby deux membres. La composition 
du comité, d'une proportion de trois membres assignés par un 
conseil et de deux membres nommés par l'autre conseil, devra 
alterner, se maintenir et se poursuivre à chaque année. Les 
membres du comité conjoint de l'hôtel de ville seront nommés 
par les deux conseils municipaux, par résolution, et leurs 
réunions régulières auront lieu au mois de janvier de chaque 
année. La présente année devra être comptée comme la 
première année pour les intentions de cette clause. Les membres 
du comité occuperont leur poste pour une période pouvant 
varier selon la volonté du conseil qui les a nommés. Les 
absences causées par un décès, une destitution ou une 
démission seront comblées par le conseil affecté, à n'importe 
laquelle des réunions, qu'elle soit régulière ou spéciale. 
6° Le comité conjoint de l'hôtel de ville devra nommer un de ces 
membres à siéger comme président. Le secrétaire-trésorier de 
l'un des conseils du canton ou du village de Granby agira à titre 
de secrétaire-trésorier pour le comité. Cependant, le président 
du comité devra être sélectionné en tout temps parmi les trois 
membres représentant un même conseil. 
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7°
 Il sera du devoir des membres du comité conjoint, ou de la 
majorité de celui-ci, de fixer et de déterminer la part et la 
portion de l'hôtel de ville, de l'ameublement et de l'espace qui 
appartiendront et qui seront occupés par chacune des 
corporations pour leurs réunions respectives. Le comité devra 
également voir à la gestion et à l'administration de l'ensemble 
des propriétés communes, réelles et personnelles, au nom et 
pour le bénéfice de chacune des corporations. 
Afin d'administrer adéquatement l'édifice et d'assurer son bon 
fonctionnement, un comité conjoint de l'hôtel de ville fut formé après l'achèvement 
des travaux de construction. Le maire Savage et les conseillers Vittie et Paré, du 
conseil du village de Granby, ainsi que les conseillers Barr et Streeter, du conseil du 
canton de Granby, furent nommés au comité pour la première année39 • 
ÉTAT ACfUEL 
L'édifice, qui était condamné par les autorités et ne répondait plus aux 
nouveaux besoins introduits par un développement industriel et démographique 
accru, a été démoli en 19414°. La promesse faite par Horace Boivin en 1939 de 
construire un nouvel hôtel de ville, conjuguée à l'obtention d'un prêt du 
gouvernement fédéral à un taux avantageux, aboutirent à la construction d'un 
nouvel édifice en 1941-194241 . 
39
 CANTON DE GRANBY 1878-1901,2 février 1880, p. 46-47 et VfLLAGE DE GRANBY 1879-18-, 
2 février 1880, p. 43. 
40 DaRlaN 1959, p. 31. 
41 SHHY 2001, p. 305. 
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Carte E.1ü.1. 
Planche no 1 
Goad, Chas. E., Granby, Que, Toronto / Montréal, Chas. E. Goad, 1899,5 planches. 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Centre de conservation 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec 
G/3454/G72G475/1899/G63 CAR 
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Carte E.10.2.
 
Planche no 2
 
Goad, Chas. E., Granby, Que, Toronto / Montréal, Chas. E, Goad, 1899,5 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/G72G475/1899/G63 CAR
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Fig. E.10.2. Vue partielle du deuxième hôtel de ville de Granby, lors de 
l'inauguration de la ligne de tramways interurbain du M&CR, le 29 avril 1916. 
Photo: Société d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
Fig. E.10.3. Église congrétionnaliste (à gauche), hôtel de ville (au centre) et Hôtel 
Windsor (à droite), date indéterminée. Source: Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, Collection numérique, nO c00664. 
HÔTEL DE VILLE ET ACADÉMIE DE COWANSVILLE 1882 -1883 
-, rue Principale, Cowansville 
Fig. E.11.1. Hôtel de ville de Cowansville, carte postale, date indéterminée. 
Source: Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Collection numérique, 
n° c00435. 
Appellation d'origine: Village Hall et Municipal Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité de village 
de Cowansville 
Commission scolaire de Cowansville 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de ville 
Académie 
État actuel: Démoli dans la deuxième moitié du )(Xe siècle. 
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UN CHANGEMENT DE VOCATION 
Lors de la réunion du 2 janvier 1881, le conseil de la municipalité de 
Cowansville approuva les plans soumis pour la construction d'une school house par 
les corrunissaires d'école. Cependant, le projet de construction de l'école ne pu t être 
mené à bien en raison d'un manque de financement pour la construction de l'école. 
Le conseil de la municipalité de Cowansville proposa aux commissaires de conserver 
les plans déjà approuvés et de modifier la vocation de l'édifice afin d'en faire un 
Municipal Hall ou un Village Hall pour la municipalité de Cowansville. En retour, le 
conseil permit aux commissaires d'utiliser gratuitement l'édifice au moment où il ne 
serait pas occupé par les réunions du conseil!'édifice, pour y installer l'école!. 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
La supervision des travaux de construction fut placée entre les mains d'un 
comité de construction composé de trois conseillers et de trois commissaires d'école, 
qui reçurent le pouvoir de sélectionner trois autres personnes n'appartenant pas aux 
deux conseils. Avec l'appui de la majorité, ledit comité avait l'autorité de modifier 
les plans tout en s'assurant que les coûts liés à la construction n'excédaient pas 
4500 $2. Le 16 janvier 1881, les conseillers O'Halloran, Nesbitt et Hull formèrent le 
comité de surveillance des travaux pour la municipalité de Cowansville3• 
MUNIC1PALlTÉ DE COWANSVfLLE 1876-1900,2 janvier 1881, p. 105.
 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,2 janvier 1881, p. 105.
 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVfLLE 1876-1900, 16 janvier 1881, p. 107.
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ADOPTION D'UN RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Au cours de la réunion du 23 janvier 1881, le règlement municipal n° 19 fut 
présenté au conseil. Ce règlement visait à proposer la construction d'un hôtel de 
village et à au toriser l'emprunt des fonds nécessaires pour construire l'édifice4• 
Règlement municipal nO 19 
1°
 Une parcelle de terre située dans le village de Cowansville, une 
partie du lot n° 25 dans le 4e rang du canton de Dunham, borné à 
l'avant du côté sud par la route principale reliant Cowansville à 
Sweetsburg, à l'est par les terres de Edwin E. Lawrence, au nord 
et à l'est par les terres de feu Hiram Gleason, a été sélectionnée 
comme site pour l'hôtel de village, et le maire de la municipalité 
fut autorisé à entamer les procédures d'expropriation visant à 
acquérir la parcelle de terre par le conseil. 
2°
 Un montant de 5500 $ devra être emprunté afin de permettre 
l'acquisition du terrain et l'érection de l'hôtel de village. Le 
montant de l'emprunt, qui pourra être déboursé sous la forme 
d'obligations d'un montant de 100 $ dollars chacune, sera 
remboursable sur une période de 20 ans à partir de la date 
d'émission avec les intérêts au taux de 6 % par année et payables 
à tous les six mois à la Eastern Townships Bank de Cowansville. 
3°
 Afin de rembourser les obligations effilses, une taxe 
supplémentaire de 2 % est imposée et rajoutée à la taxe foncière 
s'appliquant aux propriétés dans la municipalité de 
Cowansville. 
4°
 Ce règlement ne pourra être mis en vigueur tant et aussi 
longtemps qu'il ne sera pas approuvé par la majorité des 
propriétaires terriens de la municipalité de Cowansville, qui 
devront payer les taxes émises pour rembourser 1/emprunt, et 
accepté par le gouverneur général. 
MUNlCIPALITÉ DE COWANSVJLLE 1876-1900/ 23 janvier 1881/ p. 108. 
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Comme suite à l'approbation du règlement n° 19, le maire de la municipalité 
de Cowansville, James Q'Halloran, fut autorisé à signer au nom de la municipalité 
une série d'obligations pour un montant total de 5500 $. Au cours de cette même 
séance, tenue le 3 juillet 1882, le secrétaire-trésorier également fut autorisé à 
contresigner les obligations, qui devaient porter la date du 1er juillet 18825 • 
LE CHOIX DU SITE 
Le terrain choisi par la ville avait auparavant été occupé par l'ancien palais 
de justicé. Au cours de la réunion du 15 avril 1882, le conseil annonça son intention 
de démolir le vieux palais de justice, occupé à cette date par le conseil municipal de 
Cowansville, le 1er mai 1882. À la même occasion, les membres du comité de 
construction reçurent tout le pouvoir nécessaire pour intervenir dans le processus de 
construction, à la condition qu'un minimum de deux membres sur trois soient 
présents au moment de la prise des décisions? Le conseil décida également de 
procéder à l'identification du site pour l'emplacement exact du Village Hall à la suite 
de la réunion du 8 mai 18828• 
Le 9 mars 1883, le secrétaire-trésorier fut autorisé à payer à Mme Mair le 
montant dû pour le terrain exproprié par le conseil municipal de Cowansville, sur 
lequel était construit le nouveau Village Ha1l9• 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 3 juillet1882, p. 120. 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 6 février 1882, p. 109. 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,15 avril 1882, p. 116. 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 8 mai 1882, p. 118. 
9 MUNICIPALITÉ DECOWANSVILLE 1876-1900, 9 mars 1883, p. 132. 
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LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
Le 6 mars 1882, les appels d'offres pour la construction de l'hôtel de ville 
furent publiés dans les journaux Cowansville Observer, St. John's News, Bedford Times 
et Waterloo Advertiser pour une période de trois semaineslO . Trois annonces 
identiques furent publiées dans le journal Waterloo Advertiser, les 10 mars, 17 mars et 
24 mars 188211 • 
Transcription intégrale de l'annonce parue dans le journal Waterloo Advertiser 
du 10 mars 188212 : 
TENDERS. 
Municipality of the Village of Cowansville. 
TENDERS addressed to the undersigned 
will be received on or before the 27th day of 
March instant, at noon, for the erection of a 
building to be used as a Village Hall and 
School Rooms, to be built ofbrick with iron 
roof, 50 by 70 feet. Separate tenders will be 
received for the masons work, and for the 
joiners work, or for the whoJe in one. 
The plan and specifications to be seen at 
my office. The Council are not bound to 
accept the lowest or any tender. 
W. STEVENSON, 
Sec'y-Treas., M. C. V. ofe. 
Cowansville, March 7th, 1882. 2-3w 
10 MUNICIPALITÉ OE COWANSVILLE 1876-1900, 6 mars 1882, p. 111. 
Il
 WATERLOO AOVERTISER 1882a, 10 mars 1882, vol. XXVIII, nO 2, p. 2. ; WATERLOO 
AOVERTISER 1882b, 17 mars 1882, vol. XXVIII, no 3, p. 2 et WATERLOO AOVERTISER 1882e, 
24 mars 1882, vol. XXVIII, nO 4, p. 2. 
12
 WATERLOO AOVERTISER 1882a, 10 mars 1882, vol. XXVIII, n° 2, p. 2. 
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LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Au cours de la réunion du 27 mars 1882, le conseil présenta les quatre 
soumissions reçues pour la construction de l'hôtel de ville13 : 
1° John J. Bell pour 5018,47 $, 
2° John Lang [ou Long] pour 5085 $, 
3° A.J. Wallace pour 7000 $, 
4° J. Foster et fils pour les travaux de maçonnerie y compris 
l'excavation, le travail de la pierre et de la brique et le 
plâtrage pour 3300$. 
Lors de la réunion du 3 avril 1882, l'entrepreneur John J. Bell, de Cowansville, 
fut sélectionné comme pour la construction de l'hôtel de ville, au coût de 5018,47 $. 
Cependant, la signature du contrat ne put se faire qu'après que l'entrepreneur eut 
fourni ses propres garanties, confonnément à la 10j14. 
LA SIGNATURE DU CONTRAT 
Le 15 avril 1882, lors d'une réunion spéciale du conseil municipal de 
Cowansville, le contrat entre la corporation du village de Cowansville et John J. Bell 
fut préparé. Ce contrat mentionnait, entre autres15 : 
1°
 L'entrepreneur s'engage à construire l'hôtel de ville en accord 
avec les plans et spécifications adoptés par le conseil. 
2°
 L'édifice doit être terminé avant ou pour le 1er décembre 1882. 
13 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 27 mars 1882, p. 112. 
14 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 3 avril 1882, p. 113. 
15 MUNICiPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,15 avril 1882, p. 114-115. 
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3°
 La finition et la peinture doivent s'accorder avec le style général 
des plans et des spécifications. 
4°
 L'entrepreneur n'est pas tenu de fournir les sièges et les bureaux, 
mais il se doit de respecter ses engagements en complétant la 
finition intérieure du bâtiment, qui doit contenir une estrade ainsi 
qu'un dressing room for exhibitions in the upper Hall. 
5°
 Aucuns travaux supplémentaires ou modifications aux plans et 
spécifications ne pourront être faits sans l'accord par résolution 
du conseil municipal. 
6°
 Le conseil s'engage à payer un montant total de 5018 $ pour la 
construction de l'hôtel de ville, duquel est soustraite la somme de 
150 $ en contrepartie des matériaux et des pierres contenus dans 
l'infrastructure de l'ancien palais de justice construit sur le site du 
futur hôtel de ville et réclamés par l'entrepreneur John J. Bell. 
7°
 Afin de faciliter les étapes de construction et permettre l'achat des 
matériaux nécessaires, une partie du montant alloué à l'érection 
de l'hôtel de ville sera versée en paiements mensuels selon 
l'estimation du montant des travaux exécutés et la valeur des 
nouveaux matériaux déposés sur le chantier pour être utilisés 
dans la construction de l'édifice. 
8°
 Un montant équivalent à 10 % de la totalité des coûts de 
construction sera conservé en réserve par le conseil afin de 
s'assurer que l'édifice sera complété selon les termes du contrat. 
LES RAPPORTS DU COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Du 3 juillet 1882 au 4 juin 1883, onze rapports furent déposés par les 
membres du comité de construction chargés de surveiller les travaux et d'estimer la 
valeur des nouveaux matériaux déposés sur le site: 
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Rapport nO l-le lundi 3 juillet 188216 
Au conseil municipal du village de Cowansville. 
Nous soussignés, formant la majorité du comité chargé de la 
supervision de la construction du Village Hall, soumettons notre 
premier rapport. 
Nous avons examiné le travail et les matériaux placés sur le site par 
l'entrepreneur et croyons que la valeur de ces derniers se situe au­
dessus de 230 $. Nous recommandons qu'un montant de 200 $ soit 
versé en acompte pour le contrat. 
Signé: James O'Halloran et O.N. Hull 
Le secrétaire-trésorier fut autorisé à vendre des obligations de la municipaJité 
au montant de 500 $17. 
Rapport nO 2 -le lundi 7 août 188218 
Les conseillers James O'HaIloran et ON. Hull, affirment que les 
travaux avancent de façon satisfaisante. Ils estiment la valeur des 
travaux et des nouveaux matériaux à 550 $ et recommandent qu'un 
acompte de 300 $ soit payé à l'entrepreneur. 
16 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 3 juillet 1882, p. 120. 
17 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,3 juillet 1882, p. 121. 
18 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 7 août 1882, p. 122. 
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Rapport n° 3 -le lundi 4 septembre 188219 
Les conseillers James a'Halloran, G.N. Nesbitt et a.N. Hull, affirment 
que suite à de nombreuses inspections sur le site, la progression des 
travaux est loin d'être satisfaisante. Ils estiment la valeur des travaux 
et des nouveaux matériaux à 400 $ et recommandent qu'un acompte 
de 400 $ soit payé à l'entrepreneur. Ils recommandent par la même 
occasion que le secrétaire-trésorier soit autorisé à vendre des 
obligations pour un montant de 1000 $. 
Rapport n° 4 -le lundi 2 octobre 188220 
La valeur des travaux et des nouveaux matériaux est estimée à 500 $ 
et la majorité des membres du comité de construction recommandent 
qu'un acompte de 500 $ soit versé à l'entrepreneur. 
Rapport n° 5 -le lundi 6 novembre 188221 
Les conseillers G.N. Nesbitt et a.N. Hull, estiment la valeur des 
travaux et des nouveaux matériaux à 850 $ et recommandent qu'un 
acompte de 850 $ soit payé à l'entrepreneur. 
Rapport n° 6 -le lundi 4 décembre 188222 
La valeur des travaux et des nouveaux matériaux est estimée à 300 $ 
et la majorité des membres du comité de construction recommande 
qu'un acompte de 300 $ soit versé à l'entrepreneur. 
19 MUNICIPALITÉ DE CowANsvnu 1876-1900,4 septembre 1882, p. 123. 
20 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 2 octobre 1882, p. 125. 
21 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 6 novembre 1882, p. 126. 
22 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,4 décembre 1882, p.127. 
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Rapport n° 7 -le mardi 2 janvier 188323 
Selon les membres du comité de construction, James O'Halloran, 
G.N. Nesbitt et O.N. Hull, les travaux de construction ne progressent 
pas en conformité avec le contrat et le bâtiment est inachevé. 
Cependant, les travaux liés au recouvrement des murs extérieurs de 
brique sont entièrement complétés. Sans passer outre ou modifier les 
nùses en garde comprises dans les termes du contrat ainsi que tous les 
droits de la municipalité de Cowansville, le comité de construction 
recommande que l'entrepreneur reçoive un acompte de 400 $. 
Rapport n° 8 -le lundi 5 février 188324 
Les conseillers James O'Halloran et G.N. Nesbitt estiment que les 
travaux avancent favorablement, si l'on tient compte de la saison de 
l'année, et recommandent qu'un acompte de 500 $ soit payé à 
l'entrepreneur. 
Rapport n° 9 -le samedi 10 mars 188325 
Suite à une déduction de 10 % sur le montant total du contrat, 
appliquée comme pénalité pour ne pas avoir terminé l'édifice à la date 
prévue, la majorité des membres du conùté de construction, formée 
entre autres par James O'Halloran et G.N. Nesbitt, ne croit pas justifié 
de recommander le versement d'un acompte dépassant 300 $. Le 
conùté recommande malgré tout que la somme soit versée à 
l'entrepreneur. 
23 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 2 janvier 1883, p. 128. 
24 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 5 février 1883, p. 130. 
25 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 10 mars 1883, p. 133. 
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Rapport nO 10 -le lundi 7 mai 188326 
Les conseillers G.N. Nesbitt et J.B. Gibson (nommés au comité de 
construction le 5 février 1883 en remplacement de a.N. Hull), 
estiment que l'entrepreneur a fait assez de progrès dans la 
construction de l'édifice pour qu'un acompte de 400 $lui soit versé. 
Rapport nO 11 -le lundi 4 juin 188327 
Les conseillers G.N. Nesbitt et J.B. Gibson recommandent qu'un 
acompte de 200 $ soit payé à l'entrepreneur. 
LES COlrrS DE CONSTRUCTION 
Du montant prévu initialement pour la construction de l'hôtel de ville, qui 
s'élevait à 5018,47 $, le conseil retrancha 150 $ en contrepartie des matériaux 
contenus dans l'infrastructure qui occupait les lieux avant la construction de l'hôtel 
de ville, ainsi qu'un montant approximatif de 501,80 $ (10 %) afin de pallier les 
complications découlant des retards accumulés par l'entrepreneur28 • Après le 
prélèvement des pénalités imposés à l'entrepreneur, ce dernier reçut un montant 
total de 4366 $. 
Tout au long de la construction de l'hôtel de ville, l'entrepreneur reçut douze 
versements mensuels visant à défrayer les travaux exécutés ainsi que la valeur des 
nouveaux matériaux de construction introduits sur le site. 
26 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,7 mai 1883, p. 136. 
27 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 4 juin 1883, p. 140. 
28 MUNIOPALITÉDE COWANSVILLE 1876-1900,15 avril 1882, p.114-115. 
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TABLEAU E.n.1
 
FACfURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE COWANSVILLE
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
13 juillet 188229 John J. Bell Premier acompte 200 $ 
7 août 188230 John J. Bell Deuxième acompte 300$ 
4 septembre 188231 John J. Bell Troisième acompte 400 $ 
2 octobre 188232 John J. Bell Quatrième acompte 500 $ 
6 novembre 188233 John J. Bell Cinquième acompte 850 $ 
4 décembre 188234 JohnJ. Bell Sixième acompte 300$ 
2 janvier 188335 John J. Bell Septième acompte 400 $ 
5 février 188336 John J. Bell Huitième acompte 500 $ 
10 mars 188337 John J. Bell Neuvième acompte 300 $ 
7 mai 188338 John J. Bell Dixième acompte 400 $ 
4 juin 188339 John J. Bell Onzième acompte 200 $ 
29 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 3 juillet 1882, p. 120. 
30 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,7 août1882, p. 122. 
31 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,4 septembre 1882, p. 123. 
32 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,2 octobre 1882, p. 125. 
33 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 6 novembre 1882, p. 126. 
34 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 4 décembre 1882, p. 127. 
35 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 2 janvier 1883, p. 128. 
36 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 5 février 1883, p. 130. 
37 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,10 mars 1883, p. 133. 
38 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,7 mai 1883, p. 136. 
39 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,4 juin 1883, p. 140. 
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Le montant total des acomptes versés à l'entrepreneur s'élevait à 4300 $. 
Après l'acceptation de l'édifice, le 27 août 1883, le secrétaire-trésorier fut autorisé à 
payer à l'entrepreneur John J. Bell la balance du montant indiqué au contrat ainsi 
qu'un montant de 92,85 $ pour les dépenses supplémentaires40 • 
LES MODIFICATIONS ET IMPRÉVUS 
Lors d'une réunion spéciale tenue le 8 mai 1882, il fut décidé, avec le 
concours de l'entrepreneur John J. Belt de prolonger le contrat pour la construction 
du Village Hall, qui devrait dorénavant être complété pour ou avant le 1er janvier 
1883, au lieu du 1er décembre 188241 • 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Les spécifications ainsi que le conh'at pour la construction du Village Hall 
furent lus au cours d'une réunion spéciale le 27 août 1883. L'entrepreneur, John J. 
Belt ayant déclaré que le nouvel hôtel de ville était terminé, les conseillers 
l'examinèrent et le déclarèrent comme étant bel et bien terminé. Le conseil accepta 
donc l'édifice du Village Hall. Par la même occasion, le secrétaire reçut le mandat de 
se procurer une assurance pour l'édifice du Village Hall auprès d'une compagnie 
d'assurance incendie, pour la somme de 4000 $, dont 3500 $ pour l'édifice et 500 $ 
pour les autres installations42 • Le 3 décembre 1883, lors d'une réunion spéciak les 
40 MUNICIPALITÉ DE COWANSVlLLE 1876-1900, 27 août 1883, p. 143. 
41 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 8 mai 1882, p. 118. 
42 MUNICIPALITÉ DE COWANSVlLLE 1876-1900, 27 août 1883, p. 143. 
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registres des procès-verbaux de la municipalité de Cowansville font mention pour la 
première fois d'une réunion du conseil municipal tenue dans l'enceinte du Village 
Hall43 • 
Au cours de la réunion générale du 1er octobre 1883, le conseil instaura par loi 
une taxe de 5 $ pour chaque performance, représentation théâtrale et événement 
public ayant lieu dans la municipalité de Cowansville, ainsi qu'un droit de 2 $ pour 
l'utilisation du Village Hall pour des événements similaires44 • 
43 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900,3 décembre 1883, p. 147. 
44 MUNIOPALITÉ DE COWANSVILLE 1876-1900, 1er octobre 1883, p. 145. 
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Planche no 1
 
Underwriters' Survey Bureau, lnsurance plan of the town of Cowansville, Que, Toronto /
 
Montréal, Underwriters' Survey Bureau Limited, 1951/ 1 atlas, 12 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/C688G475/1951/U53 DCA
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Planche no 8
 
Underwriters' Survey Bureau, Insurance plan of the town of Cowansville, Que, Toronto /
 
Montréal, Underwriters' Survey Bureau Limited, 1951, 1 atlas, 12 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/C688G475/1951/U53 DCA
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Fig. E.l1.2. Hôtel de ville et Académie de Cowansvil1e, date 
indéterminée. Photo: Société historique du comté de Brome, 
Knowlton. 
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Fig. E.1l.3. Hôtel de ville (gauche) et caserne d'incendie (droite) de Cowansvil1e, 
carte postale, date indétenninée. Source: Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, Collection numérique, nO c00441. 
1899 HÔTEL DE VILLE DE STANBRIDGE EAST 
7, rue Maple, Stanbridge East 
Fig. E.12.1. Façades avant et latérale gauche de l'hôtel de ville de Stanbridge 
East. Photo: C. Lefebvre 2009. 
Appellation d'origine: Town Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du village 
de Stanbridge East 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de ville 
État actuel: Caserne d'incendie de la municipalité 
de Stanbridge East 
Propriétaire actuel: Municipalité de Stanbridge East 
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UNE PREMIÈRE PROPOSITION 
Lors de la réunion tenue le 20 mars, le conseil affirma son intention d'eriger 
un hôtel de ville dans la municipalité de Stanbridge East. Dans l'intérêt des 
contribuables de la municipalité, l'édifice devait être construit sur un site jugé 
approprié par le conseil, et le coût du terrain et de l'édifice ne devait pas dépasser la 
somme totale de 1500 $1. La proposition de construire un hôtel de ville fut soumise 
aux contribuables le 29 mai 1899 à 10 heures du matin, pour fin d'approbation2 . 
LE CHOIX DU SITE 
Au cours de la réunion tenue le 6 mars 1899, le maire H.G. Phelps et les 
conseillers M.A. Hodge et G.N. Gomberger furent nommés membres d'un comité 
chargé de trouver un site potentiel pour un nouvel hôtel de ville3• Bien que le conseil 
hésita sur le fuhu site de l'hôtel de ville, la municipalité de Stanbridge porta 
finalement son choix, le 1er mai 1899, offert par le colonel A.H. Gilmour, qui 
proposait de céder les titres de propriété d'un lot connu sous le nom de Record 
Printing Office, à la condition que le conseil construise l'hôtel de ville sur ledit site4 • 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910, 20 mars 1899, p. 254-255. 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910, 1er mai 1899, p. 261. 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910,6 mars 1899, p. 253. 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910, 1er mai 1899, p. 261. 
3 
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LA CONCEITION DES PLANS ET LA PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES 
La première allusion aux plans et spécifications pour l'hôtel de ville fut 
introduite au cours de la réunion du conseil, tenue le 1er mai 1899. Au cours de cette 
même séance, il fut décidé que l'hôtel de ville, comprenant un seul étage, devait 
mesurer 30 pieds sur 40 pieds et 14 pieds de haut5. Ces dimensions furent toutefois 
révisées à la baisse par le conseil lors de la réunion du 15 mai 1899, la superficie de 
l'édifice passant à 28 pieds sur 38 pieds. Un deuxième étage fut rajouté à l'édifice, 
élevant ce dernier à 21 pieds6 . 
À la réunion du 22 mai 1899, les spécifications identifiées de la lettre A pour 
l'hôtel de ville, ajustées aux conditions amendées par le conseil lors de la réunion du 
15 mai 1899, furent acceptées par le conseil. À cette occasion, le secrétaire-trésorier 
reçut le mandat de publier un avis public concernant les appels d'offres, et dont le 
dépôt devait se faire lors de la réunion tenue par le conseille 5 juin 1899 à 14 heures7• 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Le contrat pour la construction du nouvel hôtel de ville de Stanbridge East, 
en accord avec les spécifications identifiées de la lettre A et les conditions annexées, 
fut accordé à Ari O. Wescott, le plus bas soumissionnaire, pour un montant de 
MUNICIPALITÉ DE STANBRlDGE EAST 1890-1910,6 mars 1899, p. 253. 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910, 15 mai 1899, p. 264. 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910,22 mai 1899, p. 265. 
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1010 $, et James Antwerp fut accepté à la condition de soumettre un cautionnement 
de 500 $ afin de s'assurer l'entière satisfaction quant aux travaux exécutés par 
l'entrepreneur8. 
LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Le 22 mai 1899, la limite des dépenses accordée pour la construction de 
l'hôtel de ville fut fixée à 1000 $. Ce montant fut toutefois augmenté à 1025 $ en 
raison des amendements apportés aux spécifications en vue d'obtenir un édifice plus 
« achevé »9. Au cours de la réunion du 7 août 1899, le secrétaire-trésorier fut autorisé 
à avancer à l'entrepreneur de l'hôtel de ville un montant n'excédant pas 200 $10. Au 
moment de la réception du nouvel hôtel de ville par le conseil de la municipalité de 
Stanbridge East, l'entrepreneur reçut la somme de 1010 $, un montant de 100 $ ayant 
précédemment été versé comme avance à l'entrepreneur l1 . 
MUNIOPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910,5 juin 1899, p. 268. 
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910,5 juin 1899, p. 267. 
10 MUNIOPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910, 7 août 1899, p. 274. 
11 MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 1890-1910,2 octobre 1899, p. 280-281. 
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ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Le nouvel hôtel de ville fut complètement terrrùné et accepté par le conseille 
2 octobre 1899. Le conseil se rencontra pour la première fois dans le nouvel édifice le 
6 octobre 1899. L'édifice fut assuré à la fin des travaux auprès de la Missisquoi 
Rouville Mutual Insurance par le maire de la corporation de la municipalité de 
Stanbridge East12• 
Au printemps 1959, le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville fut modifié afin d'y 
installer une caserne d'incendie13• Le conseil de ville délaissa l'édifice en 1989 pour 
un nouvel emplacement14 . 
12 MUNIOPALITÉ DE STANBRlDGE EAST 1890-1910,2 octobre 1899, p. 280-28I. 
13 STANBRlDGE 1990, p. 138. 
14 STANBRIDGE 1990, p. 38. 
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Goad, Chas. E. Co., Stanbridge East, Que., Montréal, Chas. E. Goad, 1906, 1 carte.
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Fig. E.12.2. Façade principale de l'hôtel de ville de Stanbridge East. Photo: 
C. Lefebvre 2009. 
Fig. E.12.3. Façades avant et latérale droite de l'hôtel de ville de Stanbridge East. 
Photo: C. Lefebvre 2009. 
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Fig. E.12.4. Vue d'ensemble à l'approche du site. Photo: C. Lefebvre 2009. 
Fig. E.12.5. Vue d'ensemble à l'approche du site (direction opposée). Photo: 
C. Lefebvre 2009. 
1912 HÔTEL DE VILLE DE SUTTûN (2E) 
Il et lIA, rue Principale, Sutton 
Fig. E.13.1. Façades avant et latérale gauche de l'hôtel de ville de Sutton. Photo: 
C. Lefebvre, 2009. 
Appellation d'origine: Town Hall 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du canton de Sutton 
Conseil de la municipalité du village de Sutton 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de ville 
Hôtel de canton 
État actuel: Hôtel de ville de la municipalité de Sutton 
Hôtel de ville du canton de Sutton 
Bureau d'informations touristiques 
Propriétaire actuel: Municipalité de Sutton 
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RÉPARATIONS ET MODIFICATIONS MAJEURES DE L'HÔTEL DE VILLE 
Le conseil de la. municipalité du village de Sutton fut à l'origine de la 
proposition de réparer et de modifier l'édifice construit en 1859, afin d'agrandir et 
d'optimiser l'espace utilisé par les deux conseils municipaux1• Pendant la durée des 
travaux, qui débutèrent au mois de mai 1912, les réunions du conseil du village de 
Sutton se tinrent dans l'office du secrétaire-trésorier2• Le conseil du canton de Sutton 
aménagea quant à lui dans les pièces situées au deuxième étage de la vieille banque, 
à Sutton3• 
LA FORMATION D'UN COMITÉ SPÉCIAL 
Lors d'une réunion tenue le 5 février 1912 par le conseil de la municipalité du 
village de Sutton, le comité spécial du conseil du village de Sutton, formé par les 
conseillers Clark, Sappord et Greeley, proposa de réparer et d'améliorer l'hôtel de 
ville, dont la propriété appartenait conjointement à la corporation du canton de 
Sutton4• Le jour même, le conseil du canton de Sutton nomma le maire Ernest J. 
Wyatt et le conseiller Robert A. Wilson au comité spécial chargé d'étudier, avec les 
membres nommés par le conseil de la corporation du village de Sutton, la 
proposition de modifier et de réparer l'édifice de l'hôtel de ville. Un rapport du 
comité spécial devait être remis au conseil du canton lors de sa prochaine réunion, 
en mars 19125. 
MUNICIPALITÉ DE SUTION 1903-1913, 5 février 1912, p. 339. 
MUNICIPALITÉ DE SUTION 1903-1913, avril ou mai 1912, p. 350. 
CANTON DE SUTION 1898-1915,6 mai 1912, p. 254. 
MUNICIPALITÉ DE SUTION 1903-1913,5 février 1912, p. 339. 
CANTON DE SUTION 1898-1915,5 février 1912, p. 242. 
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Le 4
 mars 1912, le conseil de la municipalité du village de Sutton prit 
connaissance du rapport élaboré par le comité spécial de la municipalité de Sutton et 
du conseil de canton de Sutton, daté du 17 février 1912, et portant sur la proposition 
de remaniement et les réparations devant être faites sur l'édifice de l'hôtel de ville. 
Le rapport recommanda, entre autres6 : 
a)
 Que toutes les modifications et réparations soient faites en 
accord avec les plans et les spécifications soumis aux deux 
conseils. 
b)
 Les coûts de modifications et des réparations étant estimés à 
5000 $, les deux conseils municipaux du canton de Sutton et du 
village de Sutton contribuent de la façon suivante: 
Le village de Sutton pour 2000 $ (215) et le canton de Sutton pour 
3000 $ (3fs). Cependant, si le montant alloué aux modifications et 
aux réparations dépasse 5000 $, les deux conseils devront 
contribuer aux paiements des montants supplémentaires dans la 
proportion de 2 $ pour le village de Sutton et de 3 $ pour le 
canton de Sutton. 
c)
 Lorsque les réparations et autres travaux seront complétés et les 
contributions seront réglées, le village de Sutton aura 1/4 du 
plancher, qui constituera ses propres quartiers, tandis que le 
conseil du canton de Sutton possédera 3/4 du plancher. 
Lors de la réunion du conseil du canton de Sutton, tenue le 4 mars 1912, les 
conseillers Robert A. Wilson et le maire Ernest J. Wyatt, nommés à titre de membres 
du comité spécial en collaboration avec les membres nommés par le conseil 
municipal du village de Sutton, reçurent le mandat et l'autorité de transmettre les 
exigences du conseil du canton de Sutton et de superviser les opérations au meilleur 
MUNICIPALITÉ DE SUTION 1903-1913, 4 mars 1912, p. 341 et CANTON DE SUTION 
1898-1915, 4 mars 1912, p. 247. 
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de leur jugement. Par la même occasion, le maire et le secrétaire-trésorier de la 
corporation du canton de Sutton furent autorisés à fournir la somme de 3000 $ de la 
manière la plus avantageuse afin de payer la contribution du conseil du canton de 
Sutton pour les modifications apportées à l'édifice de l'hôtel de ville7 • 
ADOPTION D'UN PROJET DE LOI 
Le 2 juillet 1912, le conseil du canton de Sutton imposa une taxe générale de 
4 mills on the dollar sur les propriétés de la municipalité afin de payer l'entretien des 
ponts, une partie des réparations de l'hôtel de ville ainsi que d'autres dépenses 
courantes8. 
LA CONCEPTION DES PLANS ET LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Les registres des conseils municipaux du canton et du village de Sutton ne 
comportent aucune mention quant à la conception des plans. La réalisation des 
travaux fut pour sa part confiée à l'entrepreneur M. Marshal19 • 
CANTON DE SurrüN 1898-1915,4 mars 1912, p. 248. 
CANTON DE SurrüN 1898-1915,2 juillet 1912, p. 262-263. 
MUNICIPALITÉ DE SurrüN 1903-1913, 7 janvier 1913, p. 371. 
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LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Le coût des modifications pour la façade, qui était estimé à 5000 $, fut défrayé 
par les deux conseils municipaux selon une proportion de 3000 $ pour le canton de 
Sutton et de 2000 $ pour le village de SuttonlO • 
TABLEAU E.13.1
 
FACfURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DU VILLAGE DE SurrON
 
CONCERNANT LA MODIFICATION MAJEURE DE L'HÔTEL DE VILLE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Montant supplémentaire 7 janvier 191311 M. Marshall 200 $ pour les extras 
Extras pour les installations de 27 janvier 191312 M. Marshall 455,56$l'hôtel de ville 
Le 6 septembre 1913, lors d'une réunion spéciale, un montant de 154,57 $ fut 
accordé à J.W. Kemp pour les réparations de l'hôtel de ville. Une part de ce montant 
fut payée par le conseil du canton de Sutton13 . 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Le conseil du village de Sutton reprit ses activités dans l'édifice de l'hôtel de 
ville lors de la réunion du 17 novembre 191214 • 
JO MUNICIPALITÉ DE SUTIaN 1903-1913, 4 mars 1912, p. 341. 
11 MUNICIPALITÉ DE SUTIaN 1903-1913, 7 janvier 1913, p. 371. 
12 MUNICIPALITÉ DE SUTIaN 1903-1913, 27 janvier 1913, p. 375. 
13 MUNICIPALITÉ DE SUTIaN 1903-1913, 6 septembre 1913, p. 394. 
1 
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Planche no 1
 
Underwriters' Survey Bureau, Sutton, Que, Toronto / Montréal, Underwriters' Survey Bureau
 
Limited, 1926,2 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/S895G475/1926/U53 DCA
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Planche no 2
 
Underwriters' Survey Bureau, Sutton, Que, Toronto / Montréal, Underwriters' Survey Bureau
 
Limited, 1926, 2 planches,
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/S895G475/1926/U53 DCA
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Fig. E.13.2. L'hôtel de ville de Sutton à la suite des rénovations 
réalisées en 1912, date indétenninée. Source: Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, Collection numérique, 
no c02327. 
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Fig. E.13.3. L'hôtel de ville de Sutton au lendemain d'une nouvelle série de 
travaux sur la façade principale, date indéterminée. Source: BCHS 1988, p. 113. 
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E.13.4. Façades latérale gauche et arrière de l'hôtel de ville de Sutton. Photo: 
C. Lefebvre, 2009. 
Fig. E.l3.5. Façades latérale droite et arrière de l'hôtel de ville de Sutton. Photo: 
C. Lefebvre, 2009. 
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Fig. E.13.6. Façades avant et latérale droite de l'hôtel de ville de Sutton. Photo: 
C. Lefebvre, 2009. 
Fig. E.13.7. Vue d'ensemble à l'approche du site. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
HÔTEL DE VILLE, CASERNE D'INCENDIE 
ET POSTE DE POLICE DE FARNHAM (2E) 1912 -1913 
477, rue de l'Hôtel-de-ville, Farnham 
Fig. E.14.1. Façades avant et latérale droite du deuxième hôtel de ville, caserne 
d'incendie et poste de police de Farnham. Photo: C. Lefebvre 2009. 
Appellation d'origine: Hôtel de ville 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité de la ville de Farnham 
Langue utilisée lors des séances: Français 
Fonction d'origine: Hôtel de vrille (partie avant) 
Caserne de pompier (partie arrière) 
Cour de circuit 
Fonction actuelle: Hôtel de ville de la municipalité de Farnham 
(partie avant) 
Bibliothèque depuis 1958 (partie arrière) 
Propriétaire actuel: Municipalité de Farnham 
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L'INCENDIE DU PREMIER HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE D'INCENDIE 
À la suite d'un incendie survenu le 30 juillet 1911, qui détruisit l'hôtel de 
ville, la station de police et de pompiers ainsi que la quasi-totalité du secteur 
commercial de Farnham (17 magasins, trois restaurants, une pharmacie, trois hôtels, 
le bureau de téléphone ainsi que plusieurs maisons privées)1, le conseil de la 
corporation municipale de Farnham décida d'aménager temporairement l'hôtel de 
ville dans le bâtiment COIU1U sous le nom de salle Saint-Joseph, et ce jusqu'à la 
reconstruction d'un nouvel édifice municipaF. Pour l'occasion, un bail d'une durée 
d'un an et se chiffrant à 18 $ par mois fut établi entre M. Bessette et le conseil pour le 
bureau occupé par ces derniers dans la salle Saint-Joseph. Le président du comité de 
l'hôtel de ville, bâtisses et marché, mis en place avant la conflagration afin de gérer et 
administrer les édifices appartenant à la municipalité, fut autorisé à établir le baiP. 
Le local utilisé pour les réunions du conseil fut pour sa part loué pour un montant 
de 5 $ par mois4• 
Outre l'hôtel de ville et la station de police et de pompiers, la municipalité 
dut également subir la perte de la cour de circuit de Farnham, qui siégeait dans 
l'enceinte de l'hôtel de ville. Aux prises avec les dépenses faramineuses découlant 
des pertes causées par l'incendie, de l'obligation de reconstruire rapidement afin 
d'abriter adéquatement et de façon permanente les diverses activités de la 
municipalité et eu égard à la volonté d'assurer et de préserver la présence d'une cour 
judiciaire dans leur municipalité, le conseil dut faire appel au gouvernement 
FARNHAM 2000, p. 177. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 7 août 1911, p. 2. 
3 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-,5 octobre 1911, p. 38. 
FARNHAM20ü0, p.194. 
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provincial pour un soutien financierS. Le député du comté de Missisquoi, 
n.B. Gosselin, fut alors mis à contribution afin d'user de toute son influence auprès 
du gouvernement provincial et de faire valoir la pertinence de la demande de 
subsides formulée par le conseil en vue de la reconstruction de la cour de circuit de 
Farnham incendiée6. 
Le conseil dut attendre jusqu'à la réunion du 20 mai 1912 pour l'attribution 
d'un octroi du gouvernement provincial visant à reconstruire l'édifice de la cour de 
circuit (et par conséquent celui de l'hôtel de ville). Le montant obtenu n'est toutefois 
pas mentionné7• 
Le rapport financier du 31 décembre 1911 spécifie par ailleurs que la 
municipalité de Famham a perçu un montant de 5500 $ provenant de l'assurance 
incendie pour la perte de l'hôtel de ville à la suite de la conflagration8• 
ADOPTION D'UN PREMIER RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Après la conflagration ayant détruit une partie du centre-ville de Famham, 
un projet fut présenté par le conseiller Barrière lors de la réunion du 11 août 1911, 
dans le but de réglementer le mode de construction et de rénovation des divers 
édifices érigés dans la municipalité de Famham ainsi que d'en déterminer 
l'alignement9 • 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-,11 août 1911, p. 9. 
MUNICIPALITÉ DE FARi\lHAM 1911-19-,5 février 1912, p. 69. 
7 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-,20 mai 1912, p. 103. 
FARNHAM2000, p.194. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-,11 août 1911, p. 7-9. 
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Règlement municipal n° 97, deuxième série 
1° Dorénavant, personne ne pourra construire aucune maison, 
dépendance, magasin, boutique, remise, hangar, grange, écurie 
et/ou autres édifices dans la municipalité de Farnham sans avoir 
préalablement obtenu un permis à cette fin du conseil municipal 
et s'être conformé aux dispositions du présent règlement. 
2° À l'avenir, aucune maison, dépendance, remise, hangar, 
magasin, boutique, ou tout autre édifice, ne pourront être bâtis, 
construits ou érigés dans aucune partie de la municipalité, s'ils 
ne sont pas construits en pierre, en brique, en ciment ou tout 
autre matériau incombustible ou à l'épreuve du feu; lambrissés 
en brique, en ciment ou en tôle galvanisée; couverts de tôle, 
cuivre, ardoise, gravois ou autres matériaux ou métaux 
également incombustibles et à l'épreuve du feu. 
3° À l'avenir, aucune maison, dépendance, magasin, boutique, 
remise, hangar, grange, écurie, ou tout autre édifice actuellement 
bâtis ou érigés dans cette ville et qui auront besoin d'être 
rénovés, ne pourront être lambrissés, recouverts ou réparés, en 
totalité ou en partie, qu'avec de la tôle, de l'ardoise, du gravois, 
de la brique ou tout autre métal ou matière incombustible et à 
l'épreuve du feu. 
4° Aucune dalles, gouttières, corniches, ornements, etc., ne 
pourront être posés aux maisons, dépendances, boutiques ou 
autres édifices déjà construits ou érigés ultérieurement, dans 
aucune partie de cette municipalité, s'ils ne sont pas en fonte, 
fer-blanc, tôle ou autre métal ou matière à l'épreuve du feu. 
5° À l'avenir, nul ne pourra construire ou faire construire aucune 
maison, magasin, boutique, bâtisse ou autres édifices sur et le 
long d'aucune rue de cette municipalité, à moins que ces 
édifices, ainsi que les balcons, vitrines, galeries ou perrons de 
ceux-ci, soient placés à une distance minimum de six pieds de la 
voie de circulation. 
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60 À l'avenir, toute maison, dépendance, remise, hangar, magasin, 
boutique et autres édifices, qui seront érigés, en voie de l'être ou 
qui seront réparés dans cette municipalité, et qui 
contreviendront aux dispositions du présent règlement, 
pourront être démolis sur l'ordre du conseil par les employés de 
la corporation suite à un avis de cinq jours donné à cette fin par 
le conseil à la partie contrevenante, aux frais et aux dépens de 
celui ou de ceux qui auront fait ériger ou réparer de tels édifices, 
et ce sans aucune indemnité à qui que ce soit. 
70 Toute personne qui contreviendra aux dispositions du présent 
règlement sera passible d'une amende n'excédant pas 20 $. À 
défaut de paiement inunédiat des frais imposés, le ou les 
contrevenants se verront exposés à un emprisonnement 
n'excédant pas trois mois dans la prison commune du district de 
Bedford (palais de justice de Sweetsburg). Chaque jour qui 
passera sans que la contravention soit acquittée pourra être 
considéré comme une offense distincte. 
FORMATION DU COMITÉ DE L'HÔTEL DE VILLE 
1erLors de la réunion du avril 1912, le conseil nomma les conseillers 
Choquette, Pollender et Berthiaume au comité de l'hôtel de ville, des bâtisses et du 
marché. La présidence en fut confiée au conseiller Choquette1o. 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Les plans et devis préparés par Napoléon Roy, chef de police et surintendant 
des travaux publics de la municipalité de Farnham durant les années 1911-1919, 
pour la reconstruction de l'édifice devant servir d'hôtel de ville, de cour de circuit et 
10 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 1er avril 1912, p. 91. 
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de station de police et de pompiers, furent présentés au conseil·au cours de la 
réunion du 20 mai 1912. Les plans et spécifications furent par la même occasion 
approuvés et adoptés tels quels, à la condition que le mode de construction soit 
laissé à la discrétion du conseil, ce dernier se gardant le droit de choisir en temps et 
lieu ce qui lui semblerait le plus convenable et avantageux l1 . 
UN PREMIER PROJETS D'EMPRUNT 
Lors de la réunion du 7 juin 1912, le maire et le secrétaire-trésorier furent 
autorisés, conformément aux pouvoirs conférés par l'article nO 43 de la nouvelle 
charte municipale (adoptée en 1912), à emprunter, pour et au nom de cette 
corporation, de toutes personnes, banques ou compagnies, la somme de 20 000 $ 
pour la reconstruction de l'hôtel de ville, de la cour de circuit et de la station de 
police et de pompiers, et ce aux meilleures conditions possibles en ce qui concerne la 
période d'emprunt et le taux d'intérêt12. 
UNE PREMIÈRE SÉRIE D'APPELS D'OFFRES 
Le conseil municipal de la ville de Farnham se chargea elle-même d'attribuer 
les contrats des diverses étapes de construction. Pour ce faire, elle engagea Napoléon 
Roy pour assurer la supervision de l'ensemble des travaux13 • Les appels d'offres et le 
choix des soumissions semblent avoir été répartis en quatre étapes, entre le 7 juin 
1912 et le 4 novembre 1912. Bien que le déroulement des opérations concernant la 
11 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 20 mai 1912, p. 103-104. 
12 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 7 juin 1912, p. 108. 
13 FARNHAM 2000, p. 194. 
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construction de l'hôtel de ville inscrit dans le registre des procès-verbaux de la 
municipalité soit incomplet, la publication de certains des appels d'offres, ainsi que 
le choix de certaines soumissions durant cette période, fournissent des 
renseignements non négligeables. 
Au cours de la réunion du 7 juin 1912, le secrétaire-trésorier fut autorisé à 
publier les appels d'offres pour l'approvisionnement de tout le bois de charpente, de 
la brique, du ciment, de l'acier, des ouvertures, du système de chauffage, de la 
couverture, du « plombage » et tous les autres éléments nécessaires pour la 
construction de l'hôtel de ville et de la station de pompiers et de police, d'après les 
spécifications fournies par Napoléon Roy. Toutes les soumissions devaient être 
adressées au secrétaire-trésorier et remises dans les délais fixés par les appels 
d'offres pour chacune des catégories14 . 
UNE PREMIÈRE SÉRIE DE SOUMISSIONS 
À la suite de la publication des appels d'offres le 7 juin 1912, le conseil 
accepta, lors de la réunion du 18 juin 1912, les soumissions suivantes15 : 
La soumission de messieurs S.G. Loomis au prix de 9 $ par mille 
briques pour la brique dure ordinaire fut acceptée et une commande 
de 200 000 briques fut immédiatement passée. 
14 MUNIQPALlTÉ DE FARJ\JHAM 1911-19-, 7 juin 1912, p. 108. 
15 MUNIC1PALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 18 juin 1912, p. 111-112. 
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La soumission de Laprairie Bricks Company, s'élevant à 12 $ par mille 
briques (incluant la livraison à Famharn) fut retenue. Outre une 
commande de 100 000 briques plastiques dures, le secrétaire-trésorier 
fut autorisé à commander à la même compagnie toute la brique 
comprimée requise pour la façade de l'hôtel de ville et de la station de 
police et de pompiers. 
La soumission de messieurs A.B. Comeau Cie, au prix de 25,50 $ du 
mille pieds (comprenant la livraison sur le chantier) pour 
l'approvisiOlUlement de tout le bois requis pour la construction de 
l'hôtel de ville, selon les quantités et la qualité mentionnées dans les 
spécifications, fut acceptée par le conseil. 
UNE DEUXIÈME SÉRIE D'APPELS D'OFFRES 
À sa réunion du 18 juin 1912, le conseil décida de procéder à la publication 
d'une deuxième série d'appels d'offres pour les ouvertures de l'hôtel de ville, qui 
devaient être peinturées préalablement et livrées à Farnharn. Le choix des 
soumissions, qui devaient être reçues avant le 20 juin 1912, fut confié au comité de 
l'hôtel de ville, qui reçut pour mandat d'accepter l'offre la plus avantageusel6 . 
UNE TROISIÈME SÉRIE DE SOUMISSIONS 
La réalisation de la couverture de l'hôtel de ville et de la station de police et 
de pompiers fut confiée, au cours de la réunion du 22 octobre 1912, à la compagnie 
F.W. Bird & Sons, à raison de 4,50 $ du pied carré et selon les conditions spécifiées 
dans la soumission. La qualité des matériaux et les travaux devaient pour leur part 
se conformer à l'échantillon soumis au conseil. De plus, aucun paiement ne pouvait 
16 MUNIOPALITÉDEfARNHAM 1911-19-, 18 juin 1912, p. 111-112. 
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être versé au soumissionnaire sans avoir reçu préalablement l'acception finale du 
conseil. À la même occasion, le contrat pour le plâtrage de l'hôtel de ville fut accordé 
à M. Joseph Rainville, au prix de 0,28 $ la verge carrée, conditionnellement à ce que 
les ouvertures ne soient pas comprises dans le mesurage total, que les travaux soient 
de « première classe» et que le plâtrage débute dès la pose de la couverture et se 
tennine à l'intérieur d'un délai de trois semaines à partir du commencement des 
travaux17• 
UNE QUATRIÈME SÉRIE DE SOUMISSIONS 
Au cours de la réunion du 4 novembre 1912, le conseil prit connaissance des 
nombreuses soumissions concernant l'installation d'un système de chauffage à eau 
chaude ou à vapeur basse pression, la plomberie, les corniches et les plafonds 
métalliques1B : 
17 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-,22 octobre 1912, p. 154. 
18 MUNICIPALITÉ DE FARNHAJ\11911-19-, 4 novembre 1912, p. 158. 
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TABLEAU E.14.1
 
QUATRIÈME SÉRIE DE SOUMISSIONS ÉTUDIÉES PAR LE CONSEIL
 
DE LA MUNICIPALITÉ DE FARNHAM CONCERNANT LA CONSTRUCTION
 
DE L'HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE D'INCENDIE19
 
Soumissionnaire(s) Description Coût 
J.E. Hardy Chauffage et plomberie 5835$ 
J.E. Hardy Corrliche et couverture -tourelle 590 $ 
Cadieux & Briard Chauffage et plomberie 4260$ 
Joseph Leduc & Cie Chauffage et plomberie 4785$ 
JAR. Séguin Chauffage à l'eau chaude 3620$ 
JAR. Séguin Chauffage à vapeur 2415 $ 
JAR. Séguin Plomberie 822 $ 
A. Blondin & Cie Chauffage à l'eau chaude 2600$ 
A. Blondin & Cie Chauffage à vapeur 2100 $ 
Metal Shingle & Siding Co. 
Corrliches et plafonds (Escompte 
de 10 % - 30 jours) 800 $ 
The Pellar People Limited Corrliches et consoles 252,25 $ 
The Pellar People Limited Plafonds, etc. 250 $ 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 6 septembre 1912, p. 141-142. 19 
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Après l'étude des soumissions par l'ensemble des membres du conseil 
municipal, ces derniers portèrent leur choix, lors de la réunion du 15 novembre 
1912, sur la soumission d'A. Blondin & Cie pour les fournitures et l'installation d'un 
système de chauffage à l'eau chaude dans l'hôtel de ville et la station de police et de 
pompiers, selon le prix (2600 $) et les conditions précisés dans leur soumission. À la 
même occasion, la soumission de Pellar People Limited pour les plafonds 
métalliques, les corniches et autres devant être installés dans l'enceinte de l'hôtel de 
ville et de la station de police et de pompiers fut retenue pour un montant de 250 $ 
pour les plafonds métalliques et de 252,25 $ pour les corniches et les consoleszo• 
LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Le coût total des travaux de construction n'est pas mentionné au registre des 
procès-verbaux de la municipalité de Farnham. Cependant, l'ensemble des comptes 
qui ont été enregistrés donne un aperçu des sommes investies. 
TABLEAUE.14.2
 
FACTURES ACCEPTÉES LE 2 JUILLET 1912 PAR LE CONSEIL
 
DE LA MUNICIPALITÉ DE FARNHAM CONCERNANT LA CONSTRUCTION
 
DE L'HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE D'INCENDIEZ!
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
n/m Joseph Rainville Chaume pour l'hôtel de ville 83,93$ 
27 juin 1912 S.G. Loomis & Sons Char de briques 135$ 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 15 novembre 1912, p. 161. 
2! MUNICIPALITÉ DE FARJ\JHAJ\11911-19-,2 juillet 1912, p. 114. 
20 
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TABLEAU E.14.3
 
FACfURES ACCEPTÉES LE 6 SEPTEMBRE 1912 PAR LE CONSEIL
 
DE LA MUNICIPALITÉ DE FARNHAM CONCERNANT LA CONSTRUCTION
 
DE L'HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE D'INCENDIE22
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
n/m Morisson Quarry Co. Pierre taillée pour l'hôtel de ville 370 $ 
n/m Pellar People 5000 « Perfect Bricks Ties » n/m 
26 août 1912 n/m Pour l'hôtel de ville 22,50 $ 
n/m Structural Steel Co. Acier pour l'hôtel de ville 1100$ 
n/m Structural Steel Co. Acier pour l'hôtel de ville 20$ 
n/m Structural Steel Co. Acier pour l'hôtel de ville 51,75$ 
n/m T.1. Lafleur Clous pour l'hôtel de ville 31,20 $ 
24 août 1912 Canadian Pacifie 
Railway 
Frais sur char de briques # 18600 25,97 $ 
26 août 1912 
Canadian Pacifie 
Railway 
Frais sur char de briques # 141 036 35,06$ 
29 août 1912 Canadian Pacifie Railway Frais sur char de briques # 1128 23,38 $ 
15 août 1912 S.G. LOOllÙS & Sons Char de briques 90$ 
18 août 1912 S.G. Loomis & 
Sons 
Char de briques 135 $ 
20 août 1912 S.c. Loomis & Sons Char de briques 90$ 
29 août 1912 S.G. Loomis & Sons Char de briques 135 $ 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-,6 septembre 1912, p. 141-142. 22 
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TABLEAU E.14.3
 
FACTURES ACCEPTÉES LE 6 SEPTEMBRE 1912 PAR LE CONSEIL
 
DE LA MUNICIPALITÉ DE FARNHAM CONCERNANT LA CONSTRUCTION
 
DE L'HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE D'INCENDIE22
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
14 août 1912 The Laprairie Bricks Co. Char de briques 200 $ 
14 août 1912 The Laprairie Bricks Co. Char de briques 160 $ 
20 août 1912 The Laprairie Bricks Co. Char de briques 200$ 
28 août 1912 
The Laprairie 
Bricks Co. Char de briques 140 $ 
TABLEAU E.14,4
 
FACTURES ACCEPTÉES LE 3 FÉVRIER 1913 PAR LE CONSEIL
 
DE LA MUNICIPALITÉ DE FARNHAM CONCERNANT LA CONSTRUCTION
 
DE L'HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE D'INCENDIE23
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
Balance sur le contrat pour enduits
nlm Joseph Rainville 725,28 $ de l'hôtel de ville 
28 septembre 1912 Compte pour chaux, ouvrage et Joseph Rainville 50,60 $ 
au 17 décembre 1912 autres pour l'hôtel de ville 
MUNIOPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 3 février 1913, p. 188. 23 
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ADOPTION D'UN DEUXIÈME RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Le 7 mars 1913, le conseil de la municipalité de Farnham adopta le règlement n° 107 
visant à prélever une taxe de 80 « centins » par 100 dollars sur tous les biens-fonds 
imposables de la municipalité, afin de pourvoir aux dépenses engagées et à venir 
pour l'année courante (1913)24. 
Règlement municipal n° 107, deuxième série 
1°
 Le présent règlement impose et permet le prélèvement d'une taxe 
de 80 « centins » pour chaque 100 dollars sur tous les biens-fonds 
imposables de cette municipalité, tel qu'établi au rôle 
d'évaluation maintenant en vigueur, afin de recueillir un montant 
total de 8746,60 $. 
2°
 Cette somme devra être utilisée pour aider à rembourser et 
respecter les obligations contractées en vertu des règlements 
nOS 75 et 79, première série, et des règlements n°S 12, 16, 54, 65 et 
89, deuxième série. Ce montant permettra également de payer les 
salaires des officiers et des employés, les intérêts sur la dette 
flottante, l'entretien général ainsi que les dépenses ordinaires et 
les imprévus de cette municipalité. 
UN DEUXIÈME PROJET D'EMPRUNT 
Le maire et le secrétaire-trésorier furent autorisés, lors de la réunion du 
7 avril 1913, à emprunter temporairement, pour et au nom de la ville de Farnham, la 
somme de 3500 $ afin d'aider la municipalité à défrayer les dépenses ordinaires ainsi 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 7 mars 1913, p. 205. 24 
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que celles engagées par la construction de l'hôtel de ville et à signer à cette fin un ou 
plusieurs billets provisoires à des taux d'intérêt n'excédant pas 5 % par an25 . 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Au cours de la réunion du 29 avril 1913, le conseil mentionna son intention 
d'emménager dans le nouvel hôtel de ville et de tenir les prochaines réunions de la 
corporation municipale de Farnham dans la nouvelle salle de l'édifice spécialement 
destinée à cette fin au premier étage26 . La première réunion dans cette nouvelle salle 
eut lieu le 5 mai 191327 • 
UN TROISIÈME PROJET D'EMPRUNT 
Après la prise de possession de l'hôtel de ville par le conseil de la ville de 
Farnham, ce dernier autorisa le maire (ou en son absence le secrétaire-trésorier) à 
emprunter temporairement, pour et au nom de la corporation, la somme de 5000 $, 
d'une part afin de permettre le remboursement du billet dû à M. J. Bonneau et 
d'autre part afin d'acquitter certains comptes et paiements dus relativement à la 
construction de l'hôtel de ville. Pour ce faire, le maire reçut le mandat de signer un 
ou plusieurs billets provisoires à toute personne, compagnie ou banque, et ce aux 
meilleures conditions possibles en ce qui concerne la période d'emprunt et le taux 
d' intérêt28 . 
25 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 7 avril 1913, p. 215. 
26 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 29 avril 1913, p. 221. 
27 FARNHAM2000, p. 194. 
28 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1911-19-, 3 juin 1913, p. 230. 
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Planche no 3
 
Goad, Chas. E. Co., Farnham, Que, Toronto / Montréal, The Company Chas. E. Goad, 1916,
 
10 planches.
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Planche no 1
 
Underwriters' Survey Bureau, Farnham, Que, Toronto / Montréal, Underwriters' Survey
 
Bureau Limited, 1925, 10 planches.
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Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/F374G475/1925/U533 DCA
 
3 
E.l4 435 
1 . 
~:.-
,; .• 1 
.1~·01" . 
. ' 'f ' 
/ 
.~\"'" ~ 
,~ yJ,' !::1 ;4;' ,Ir fi\ 1~ 
Carte E.14.4.
 
Planche nO 3
 
Underwriters' Survey Bureau, Farnham, Que, Toronto / Montréal, Underwriters' Survey
 
Bureau Limited, 1925, 10 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/F374G475/1916/C43 CAR
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Fig. E.14.2. Deuxième hôtel de ville de Farnham au moment de sa construction, 
en 1912-1913. Photo: Coll. Alban Berthiaume. 
Fig. E.14.3. Hôtel de ville de Farnham, carte postale, date indéterminée. Source : 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Collection numérique, 
no c00525. 
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Htot.l-d~ ViII., Famham, O••. Town 11011 
/ 
/' 
Fig. E.14.4. Hôtel de ville de Famham en 1936, carte postale. Source: 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Collection numérique, n° 16329. 
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Fig. E.l4.5. Façades avant et latérale gauche du deuxième hôtel de ville, caserne 
d'incendie et poste de police de Farnham. Photo: C. Lefebvre 2009. 
Fig. E.14.6. Façades latérale droite et arrière du deuxième hôtel de ville, caserne 
d'incendie et poste de police de Farnham. Photo: C. Lefebvre 2009. 
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Fig. E.14.7. Caserne d'incendie
 
et poste de police de
 
Famham, convertis en biblio­

thèque municipale.
 
Photo: C. Lefebvre 2009.
 
Fig. E.14.8. Vue d'ensemble à l'approche du site. Photo: C. Lefebvre 2009. 
HÔTEL DE VILLE DE FRELIGHSBURG (2E) 1913 -1914 
2, Place de l'Hôtel de ville, Frelighsburg 
Fig. E.15.1. Façades avant et latérale droite de l'hôtel de ville de Frelighsburg. 
Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Appellation d'origine: Town Hall
 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité de village
 
de Frelighsburg
 
Conseil de la municipalité de paroisse
 
de Saint-Armand-Est 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Hôtel de ville 
État actuel: Hôtel de ville de la municipalité de Frelighsburg 
Propriétaire actuel: Municipalité de Frelighsburg 
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LA RECONSTRUCfION DE L'HÔTEL DE VILLE 
Lors d'une réunion spéciale tenue par le conseil de la municipalité de 
Frelighsburg le 3 décembre 1912, la proposition visant à reconstruire un nouvel hôtel 
de ville fut mentionnée pour la première fois. Le maire E.E. Spencer et les conseillers 
F.X. Robert et J.H. Baker, du conseil de la municipalité de Frelighsburg, furent 
désignés au comité chargé d'étudier la possibilité de reconstruire l'hôtel de ville et 
mandatés pour rencontrer et consulter les trois personnes élues par le conseil de la 
paroisse afin de discuter de la proposition1• 
Après la rencontre entre les membres du conseil de la municipalité de 
Frelighsburg et les membres de la paroisse de Saint-Armand-Est, le maire 
E.E. Spencer et le conseiller F,X. Robert déposèrent, au mois de décembre 1912, un 
rapport qui fut reçu et accepté. Une première série de spécifications pour le nouvel 
édifice fut présentée à cette occasion2 . 
Le 7 avril 1913, au cours de la réunion de la paroisse de Saint-Armand-Est, les 
membres du conseil mentionné précédemment et deux des membres du conseil de la 
municipalité de Frelighsburg, E.E. Spencer et F.X. Robert, s'entendirent sur la 
répartition des coûts liés à la reconstruction de l'édifice devant servir à la fois d'hôtel 
de ville pour la municipalité de Frelighsburg et de lieu de réunion pour le conseil de 
la paroisse de Saint-Armand-Est. Les montants furent répartis selon une proportion 
de trois cinquièmes du montant total alloué à la reconstruction pour la paroisse de 
MUNIOPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-,3 décembre 1912, p. 222.
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Saint-Armand-Est et de deux cinquièmes pour la corporation du village de 
Frelighsburg, les revenus provenant de l'édifice devant être divisés selon la même 
proportion3. 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Au cours de la réunion du 19 mars 1913, le maire E.E. Spencer rapporta son 
entretien avec l'architecte White, de Sherbrooke, qui était disposé à dessiner les 
plans selon les conditions et rémunérations suivantes4 : 
10 En contrepartie d'une redevance de 2 % sur le montant total 
alloué à la construction de l'édifice, l'architecte s'engage à 
compléter les spécifications fournies par le conseil et à dessiner 
les plans pour une redevance de 1 % supplémentaire. 
20 En contrepartie d'une redevance de 4 % sur le montant total 
alloué à la construction de l'édifice, l'architecte s'engage à 
compléter les spécifications fournies par le conseil, à superviser 
les étapes de la construction du nouvel édifice ainsi qu'à 
dessiner les plans pour une redevance de 1 % supplémentaire. 
Lors de la réunion du 7 avril 1913, deux des membres du comité de 
construction, E.E. Spencer et F'x. Robert, rapportèrent leur entretien avec l'architecte 
White qui avait eu lieu le 12 mars 1913. Lors de cet entretien, il fut convenu que 
l'architecte White préparerait les plans préliminaires et les devis pour la proposition 
de reconstruction de l'hôtel de ville. L'architecte fut également autorisé à apporter 
des modifications et à ajouter des éléments n'étant pas spécifiés par le comité sur 
MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 7 avril 1913, p. 232.
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l'ébauche préliminaire. En prenant en considération le coût de l'édifice prévu et 
approuvé par les deux conseils, les deux membres du comité de construction 
suggérèrent que les modifications apportées par l'architecte White soient intégrées 
aux nouveaux plans5 : 
1°
 That the cement blocks for the corners etc. be not used, but only clear 
red brick. 
2°
 That one vault and one vault door only is necessary, and that the vault 
be built in the back corner of the west room, and the dimensions of the 
rooms on the ground floor be thereby enlarged and changed as per 
diagram submitted herewith, also that the top and side windows of the 
old part he made square and the bottoms be raised and shortened 
accordingly. 
Les deux membres du comité de construction recommandèrent au conseil 
d'approuver les modifications proposées et d'ajout ces dernières aux spécifications 
déjà approuvées, afin que le conseil puisse rapidement procéder à la publication des 
appels d'offres6. 
Le rapport des membres du comité de construction formé par la paroisse de 
Saint-Armand-Est et la corporation de Frelighsburg, visant la construction du nouvel 
hôtel de ville et la nécessité de reconsidérer certains éléments, fut adopté et les 
changements suggérés furent apportés à l'ensemble des spécifications. Ces 
changements comprenaient entre autres le retrait du revêtement de briques rouges 
des murs extérieurs, le doublement du « planchéiage» (double boarding the building) 
de la vieille et de la nouvelle parties, et le recouvrement de ces mêmes murs de 
5 MUNICIPALITÉ DEFRELIGHSBURG 1903-19-, 7 avril 1913, p. 233.
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feuilles de tôle embossée. Dilbert Yates, entrepreneur de Bedford, fut par la même 
occasion mandaté pour préparer des spécifications afin que les changements 
s'intègrent à l'ensemble des travaux7• 
Lors de la réunion du 5 mai 1913, les spécifications et les plans préparés par 
Dilbert Yates furent présentés au conseil du village de Frelighsburg afin que ce 
dernier puisse en faire l'examen. Suivant la lecture des spécifications et l'analyse des 
plans présentés par Dilbert Yates, ainsi qu'une comparaison attentive entre les plans 
présentés par ce dernier et les plans sownis par l'architecte White, le maire 
E.E. Spencer et Homer Ingalls proposèrent de nouveaux plans et spécifications au 
conseil8. 
L'analyse des trois propositions amena les deux conseils à trancher en faveur 
des plans soumis par E.E. Spencer et Homer Ingalls, les plans et les spécifications 
présentés par l'architecte White et l'entrepreneur Dilbert Yates ne correspondant pas 
aux besoins des deux corporations9 • 
Bien que les deux conseils aient approuvé les plans et spécifications pour le 
nouvel hôtel de ville, ces derniers autorisèrent le comité de construction, lors de la 
réunion du 2 septembre 1913, à apporter les changements jugés nécessaires et 
préférables aux plans et spécifications lorsque vint le moment d'examiner le vieux 
MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 7 avril 1913, p. 234.
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murlO • Suivant l'approbation et l'adoption des plans et spécifications de Spencer et 
Ingalls par les deux conseils, le secrétaire-trésorier A.J. Shepard reçu t le mandat de 
publier les appels d'offresll . 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Au cours d'une réunion spéciale du conseil du village de Frelighsburg, tenue 
le 17 mai 1913, deux soumissions furent présentées: 
10 4575 $ de MM. Wales et Page, 
2° 5157,60 $ de Homer Ingalls. 
Ces soumissions n'étant pas jugées satisfaisantes, le secrétaire-trésorier fut 
chargé de publier de nouveaux appels d'offres, dont le dépôt devait être fait avant le 
31 mai 191312 • 
Lors d'une réunion spéciale, tenue le 2 juin 1913, la soumission d'Abram 
Sonberger de Bedford se chiffrant à 4400,20 $ fut acceptée13• Le maire E.E. Spencer et 
le secrétaire-trésorier A.G. Shepard furent autorisés par le conseil de la municipalité 
de Frelighsburg à signer avec Abram Sonberger le contrat de reconstruction de 
l'hôtel de ville14 • 
10 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19 -,2 septembre 1913, p. 246. 
Il MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-,5 mai 1913, p. 236. 
12 MUNICfPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 17 mai 1913, p. 237. 
13 MUNICIPALITÉ DEFRELIGHSBURG 1903-19-,2 juin 1913, p. 238. 
14 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 2 juin 1913, p. 239. 
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LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
La réunion du 2 septembre 1913 permit d'établir la portion devant être 
défrayée par chacun des deux conseils. Le coût total des dépenses liées à la 
reconstruction de l'hôtel de ville fut réparti selon une proportion detrois cinquièmes 
pour le conseil de la paroisse de Saint-Armand-Est et de deux cinquièmes pour le 
conseil du village de FreIighsburg. Le montant défrayé par ce dernier, estimé à 
1760 $, devait être payé par l'entremise des taxes, en quatre versementsl5 . 
À la même occasion, le maire et le secrétaire-trésorier furent autorisés à se 
procurer les fonds nécessaires pour le paiement des montants devant être versés à 
l'entrepreneur pour la reconstruction de l'hôtel de ville. Cependant, les montants 
alloués ne devaient pas excéder la sorrune de 1760 $16. Le 2 février 1914, le conseil de 
la municipalité de FreIighsburg accepta de payer les deux cinquièmes du montant de 
49,93 $ pour les extras17• 
15 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 2 septembre 1913, p. 246. 
16 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 2 septembre 1913, p. 247. 
17 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-,2 février 1914, p. 257. 
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ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Le nouvel hôtel de ville fut déclaré terminé et accepté le 14 février 191418• Les 
anciennes fenêtres de l'hôtel de ville, de forme ogivale, furent conservées dans le 
nouvel édifice. On en retrouve encore aujourd'hui trois sur la façade latérale droite 
de l'édifice ainsi que cinq sur la façade latérale gauche. L'ensemble de la structure 
fut pour sa part recouvert d'un parement en tôle galvanisée imitant la pierre de 
taille19• 
Le 5 janvier 1914, pratiquement un mois avant l'achèvement de l'hôtel de 
ville, The Ladies Village Improvement Society demanda la permission de présenter 
une pièce de théâtre dramatique dans le nouvel édifice le 16 janvier 191420. Lors de 
la réunion du 2 février 1914, le conseil de la municipalité fixa les tarifs pour la 
location de l'hôtel de ville. Le secrétaire-trésorier fut à la même occasion autorisé à 
louer le hall de l'hôtel de ville21 • 
18 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 2 février 1914, p. 257. 
19 MUNICIPALITÉDEFRELIGHSBURG 1903-19-, 7 avril 1913, p. 234. 
20 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 5 janvier 1914, p. 254-255. 
21 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 2 février 1914, p. 258. 
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TABLEAU E.15.1
 
TARIFS POUR LA LOCATION DE L'HÔTEL DE VILLE DE FRELIGHSBURG22
 
Coût 
6$ 
10 $ 
18 $ 
21 $ 
25 $ 
28 $ 
30$ 
Description 
Pour les parties de cartes et les soirées dansantes qui se terminent tôt 
Pour une nuit pour les troupes ambulantes et les soirées dansantes qui 
se terminent tard 
Pour deux nuits 
Pour trois nuits 
Pour quatre nuits 
Pour cinq nuits 
Pour six nuits 
MUNICWALITÉ DE FRELIGHSBURG 1903-19-, 2 février 1914, p. 258. 22 
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Fig. E.15.2. Façade principale de l'hôtel de ville de Frelighsburg. Photo: 
C. Lefebvre, 2009. 
Fig. E.15.3. Façade arrière de l'hôtel de ville de Frelighsburg. Photo: 
C. Lefebvre, 2009. 
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Fig. E.15.4. Façades latérale droite et arrière de l'hôtel de ville de Frelighsburg. 
Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. E.15.5. Vue d'ensemble à l'approche du site. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
ARCHITECTURE MONUMENTALE
 
SOUS JURIDICTION MUNICIPALE
 
LES CASERNES D'INCENDIE
 
ApPENDICEF 
CASERNE D'INCENDIE DE WATERLOO
 1893 -1894 
-, rue de la Cour, Waterloo	 
(Situé à l'intersection des rues Cour et Taylor, l'édifice s'adossait à l'hôtel de ville)	 
2.. ~ IièHc1 de \'illc..:~ Sl;l:IOIL - \\":\ïFlU.OO.lJ.L'I. 
..·À. tbag.,Ot. 
Fig. F.l.l. Vue partielle des façades latérale droite et arrière de la caserne 
d'incendie de Waterloo (arrière-plan à droite), carte postale, date indéterminée. 
Photo: Société d'histoire de la Haute-Yamaska, Granby. 
Appellation d'origine: 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du village de Waterloo 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Caserne d'incendie 
État actuel:
 Démoli dans la deuxième moitié du )(X. siècle 
pour faire place à un parc municipal. 
F.l. 454 
LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Lors de la réumon du 6 septembre 1893, le maire et le secrétaire-trésorier 
furent mandatés par le conseil de la ville de Waterloo pour préparer un règlement 
mumcipal portant sur les règles de sécurité publique à suivre dans la mumcipalité 
afin de prévenir les désastres causés par les incendies, l'organisation d'une brigade 
et d'un département des incendies, ainsi que le prélèvement des sommes nécessaires 
pour défrayer les dépenses engagées, entre autres, par l'acquisition de matériel et la 
construction d'une caserne d'incendie1. 
RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Le règlement mumcipal n° 10 fut finalement présenté au conseil lors de la 
réunion du 18 septembre 1893. Outre l'adoption de consignes portant sur la sécurité 
publique en cas d'incendie, le règlement mentionnait, entre autres2 : 
Règlement municipal n° 10 
Afin de permettre, d'une part, l'acquisi tion de tout le matériel 
nécessaire à la prévention et la lutte contre les incendies, l'installation 
des bouches d'incendie et l'orgarusation d'une brigade de feu, estimés 
à une valeur de 3000 $, et d'autre part, la construction d'une caserne 
d'incendie afin d'abriter les équipements achetés par la municipalité, 
le conseil de la ville de Waterloo consacrera un montant de 5000 $. 
L'acquisition de tout le matériel nécessaire à la prévention et la lutte 
contre les incendies, l'installation des bouches d'incendie et 
l'organisation d'une brigade de feu, estimés à une valeur de 3000 $, et 
d'autre part, la construction d'une caserne d'incendie afin d'abriter les 
équipements achetés par la municipalité, s'avérant primordiale pour 
MUNICWALlTÉ DE WATERLOO 1891-1900,6 septembre 1893, p.190.
 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,18 septembre 1893, p. 198 à 199.
 
F.l. 455 
la sécurité des résidants de la municipalité de Waterloo, le conseil 
municipal autorise l'emprunt d'un montant de 5000 $ afin de mener à 
bien les projets et les travaux mentionnés précédemment. 
Pour ce faire, une série de cinquante obligations, d'une valeur de 100 $ 
chacune, seront émises par la municipalité de Waterloo. Les 
obligations seront remboursables sur une période de trente ans, à 
partir de la date d'émission, à un taux d'intérêt de 5 % par année. 
Afin de pourvoir au remboursement des obligations et des intérêts 
générés par l'émission de ces dernières, une taxe spéciale de 1 mill on 
the dollar sera imposée sur toutes les propriétés foncières taxables de la 
municipalité de Waterloo, en accord avec le rôle d'évaluation en 
vigueur présentement, et ce en plus des taxes déjà en vigueur. La dite 
taxe sera appliquée à toutes les années, tant que les obligations ne 
seront pas complètement remboursées. 
Le règlement municipal fut soumis par le conseil aux contribuables de la 
municipalité de Waterloo pour fin d'approbation. À la suite de l'adoption du 
règlement municipal nO 10, lors de la réunion du 18 septembre 1893, la corporation 
municipale de Waterloo prit les mesures nécessaires pour mener à bien la 
construction d'une caserne d'incendie3. 
LE COMITÉ DE CONSTRUCTION 
Lors de cette même réunion du 18 septembre 1893, les membres du comité du 
marché furent assignés au comité de construction, avec le mandat de préparer les 
plans et les spécifications, de sélectionner le site, de superviser l'ensemble des 
travaux de construction et d'accepter l'édifice au moment de son achèvement. Le 
comité de construction reçut également toute la latitude et le pouvoir nécessaires 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,18 septembre 1893, p. 200. 
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pour signer tous les documents, au nom et dans l'intérêt de la corporation de la ville 
de Waterloo, avec la ou les personnes de son choix, au prix qu'il aura déterminé et 
selon les conditions et les délais qu'il aura établis pour la construction de la caserne 
d'incendie4• 
LE CHOIX DU SITE 
L'emplacement situé à l'arrière de l'hôtel de ville de Waterloo fut retenu par 
le comité de construction pour la construction de la caserne d'incendies. 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Les plans et les spécifications préparés par Louis Morin, préalablement 
approuvés par le comité de construction, furent adoptés par le conseil de la ville de 
Waterloo le 4 octobre 1893, selon une proportion de cinq contre un6. 
LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Au cours de la réunion du 14 octobre 1893, le conseil reçut quatre 
soumissions pour la construction de la caserne d'incendie. Les montants ne sont 
toutefois pas mentimmés7 : 
1° 
2° 
3° 
4° 
Abram & Wallace, 
R.N. Lefebvre, 
John 1. Wallace, 
Édouard Cloutier. 
Le choix du conseil se porta sur la soumission présentée par R.N. Lefebvre8• 
MUNIOPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,18 septembre 1893, p. 200. 
JOURNAL DE WATERLOO 1893F, 5 octobre 1893, n° 36, p. 3. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,4 octobre 1893, p. 203. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,14 octobre 1893, p. 204. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,5 janvier 1894, p. 213. 
F.l. 457 
LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Aucune mention dans les registres du conseil de la municipalité de Waterloo 
ne nous permet d'établir le coût total de la construction de la caserne de pompier. Le 
5 janvier 1894, le secrétaire-trésorier de la municipalité de Waterloo fut chargé de 
verser un montant de 1000 $ à l'entrepreneur R.N. Lefebvre pour les travaux 
complétés. Toutefois, ce paiement ne constitue qu'une partie du montant total alloué 
à la construction de l'édifice, puisque qu'un deuxième versement fut attribué à 
l'entrepreneur à l'achèvement des travaux9• 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Suivant la réception du rapport du comité de construction présenté aux 
membres du conseil de la municipalité de Waterloo, lors de la réunion du 8 février 
1894, ces derniers acceptèrent l'édifice construit par l'entrepreneur R.N. Lefebvre, 
selon certaines conditions soumises par le comité de construction. La balance du 
montant total inscrit au contrat fut versée à cette occasion à l'entrepreneur, à 
l'exception d'un montant de 35 $, qui fut retenu comme gages pour l'achèvement 
complet des travaux et des modifications mentionnés dans le rapport du comité de 
construction10 • 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,5 janvier 1894, p. 213. 
MUNICIPALITÉ DE WATERLOO 1891-1900,8 février 1894, p. 218. 10 
F.l. 458 
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Underwriters' Survey Bureau, lnsurance plan of the town of Waterloo, Que, Toronto / Montréal,
 
Underwriters' Survey Bureau Limited, 1955, 1 atlas, 20 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Collection numérique de cartes et plans,
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Fig. F.1.2. L'hôtel de ville et la caserne d'incendie de Waterloo, qui occupaient 
initialement ce site, ont tous deux été démolis afin de permettre l'aménagement 
du parc du Centenaire, vers les armées 1960. Photo: Société d'histoire de la 
Haute-Yamaska, Granby. 
CASERNE D'INCENDIE 1898 -1899 
-, rue Principale, Cowansville 
Fig. F.2.1. Hôtel de ville (gauche) et caserne d'incendie (droite) de Cowansville, 
carte postale, date indéterminée. Source: Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, Collection numérique, nO c00441. 
Appellation d'origine:
 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du village
 
de Cowansville 
Langue utilisée lors des séances:	 AnglaiS 
Fonction d'origine:	 Caserne d'incendie 
État actuel:	 Démoli dans la deuxième moitié du xx· siècle 
pour permettre la construction d'un centre 
commercial. 
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Le 4 janvier 1886, le conseil de la municipalité de Cowansville adopta le 
règlement municipal n° 29 relatif à la prévention des incendies et aux mesures de 
sécurité à prendre et à respecter à l'intérieur des limites de la municipalité du village 
de Cowansville1• 
Au cours d'une réunion spéciale tenue le 20 mai 1898, le conseil du village de 
Cowansville étudia, entre autres, la possibilité de2 : 
1°
 Mettre sur pied et de maintenir un service d'incendie pour la 
protection des propriétés situées à l'intérieur des limites de la 
municipalité. 
2°
 Fournir les fonds nécessaires pour l'acquisition d'une parcelle 
de terrain afin d'y ériger un édifice avec une tour pouvant être 
utilisé comme caserne d'incendie. 
3°
 Faire l'acquisition des équipements nécessaires à la prévention 
et à lutte contre les incendies ainsi que tout autre matériel 
nécessaire pour un système de protection des incendies. 
RÈGLEMENT MUNIOPAL 
Suivant la proposition émise par le conseil du village de Cowansville, ce 
dernier adopta, le jour même, le règlement municipal n° 74, qui autorisait, entre 
autres3 : 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVI1..LE 1876 -1900,4 janvier 1886, p. 176.	 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVI1..LE 1876 -1900,20 mai 1898, p. 403.	 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVI1..LE 1876 - 1900, 20 mai 1898, p. 403.	 
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Règlement municipal n° 74 
1°
 L'établissement et le maintien d'un service de prévention des 
incendies afin de veiller à la protection des propriétés ainsi que 
l'acquisition des appareils et des articles nécessaires à la 
prévention et la lu tte contre les incendies. 
2°
 L'acquisition, par achat ou par donation, d'une parcelle de 
terrain située à l'intérieur des limites de la municipalité de 
Cowansville pouvant être utilisée dans les intérêts de la 
municipalité, afin d'y ériger un édifice convenable permettant le 
rangement et la conservation des appareils, accompagné d'une 
tour destinée à l'assèchement des boyaux d'incendie. 
3°
 L'acquisition et l'installation d'un système d'alarme électrique et 
de tous les autres appareils nécessaires à son installation. 
4°
 L'acquisition d'un tuyau de plus grande dimension permettant 
le branchement au système d'aqueduc de la municipalité et 
l'alimentation en eau lors des incendies. 
LES EMPRUNTS ET LES OBLIGATIONS 
Le coût des travaux, des installations et des équipements requis par 
l'adoption du règlement municipal n° 74, estimé à 1500 $, nécessita l'émission 
d'obligations par la corporation municipale de Cowansville. Les obligations émises 
et signées par le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité, qui se chiffraient à 
1500 $, devaient être remboursées en cinq paiements annuels de 300 $ chacun, et 
elles étaient assorties d'un taux d'intérêt de 4,5 % par année applicable sur la balance 
du montant non remboursé dans les temps alloués4• 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVIT..LE 1876 -1900,20 mai 1898, p. 404. 
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Afin de rembourser le montant des obligations, une taxe fut émise sur les 
propriétés foncières de la municipalité de Cowansville pour une durée de cinq anss : 
1899 367,50 $ 
1900 354$ 
1901 340,50 $ 
1902 327$ 
1903 313,50 $ 
Le contenu du règlement municipal nO 74 fut soumis par la corporation aux 
contribuables de la municipalité de Cowansville pour fin d'approbation le 14 juin 
LE CHOIX DU SITE 
Le terrain situé près du pont, dans la localité de Cowansville, fut acquis par 
le comité des incendies pour un montant ne devant pas excéder 200 $. La première 
moitié du montant devait être versée lors de l'enregistrement de l'acte de vente? 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Lors de la réunion du 4 juillet 1898, le comité des incendies s'engagea à 
fournir à la corporation municipale les plans et une estimation des coûts pour la 
construction de la caserne d'incendieS. 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVrLLE 1876 -1900,20 mai 1898, p. 404. 
6 MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE 1876 -1900,20 mai 1898, p. 405.
 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVrLLE 1876 -1900, 4 juillet 1898, p. 407.
 
MUNICiPALITÉ DE COWANSVrLLE 1876 -1900, 4 juillet 1898, p. 407.
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LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Comme suite à la réalisation des plans par le comité des incendies, le 
secrétaire-trésorier fut qutorisé, au cours de la réunion du 9 septembre 1898, à 
publier les appels d'offres pour la construction de la caserne d'incendie. Les 
entrepreneurs avaient jusqu'au samedi 24 septembre 1898 pour présenter au 
secrétaire-trésorier leur soumission, en accord avec les plans et spécifications9 • 
Lors de la réunion du 24 septembre 1898, deux soumissions furent présentées 
pour la construction de la caserne d'incendielO : 
Albert B. Foster 800 $, 
IL. Leach 635,85 $. 
Au cours de cette même rencontre, la soumission de IL. Leach fut acceptée 
par le conseil du village de Cowansville. Le contrat, établi immédiatement après la 
sélection de l'entrepreneur, comportait quelques modifications suggérées par le 
comité des incendies11 • 
MUNICIPALITÉ DE COWANSV~LE 1876 -1900,9 septembre 1898, p. 410. 
10 MUNICIPALITÉ DE COWANSV~LE 1876 -1900,9 septembre 1898, p. 410. 
11 MUNICIPALITÉ DE COWANSV~LE 1876 -1900, 9 septembre 1898, p. 410. 
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LES COÛTS DE CONSTRUCfION 
Le 2 janvier 1899, un acompte de 834,83 $ fut déboursé à LL. Leach pour la 
construction de la caserne d'incendie. À la même occasion, le maire et le secrétaire-
trésorier furent autorisés à effectuer un emprunt temporaire de 800 $, auprès de la 
Eastern Townships Bank, afin de défrayer les dépenses engagées par la 
corporation12 • 
Le comité des incendies organisa une brigade de prévention et de lutte contre 
les incendies lors de la rencontre du 4 avril 189913 . 
]2 MUNIOPALITÉ DE COWANSVILLE 1876 -1900,2 janvier 1899, p. 415. 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVfLLE 1876 -1900,4 avri11899, p. 419. 13 
l 
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Planche no 8
 
Underwriters' Survey Bureau, lnsurance plan of the town of Cowansville, Que, Toronto /
 
Montréal, Underwriters' Survey Bureau Limited, 1951, 1 atlas, 12 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/C688G475/1951/U53 DCA
 
CASERNE D'INCENDIE ET POSTE DE POLICE 
DE FARNHAM (lER) 1899 -1900 
477, rue Hôtel de ville, Farnham
 
(Situé à l'arrière du premier hôtel de ville de la municipalité du village de Farnham)
 
Fig. F.3.1. Première caserne d'incendie de Farnham, date indéterminée. Source : 
Coll. Alban Berthiaume. 
Appellation d'origine: Station de feu et de police 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du village de Farnham 
Langue utilisée lors des séances: Français 
Fonction d'origine: Caserne d'incendie et poste de police 
État actuel:	 Détruit par l'incendie qui ravagea le centre-ville 
de Farnham du 30 au 31 juillet 1911 
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
Outre la volonté de protéger convenablement les résidents et les 
infrastructures de la ville des risques d'incendies causés par la circulation intense 
des trains, la volonté de la municipalité de construire une caserne d'incendie origine 
plus particulièrement dans les taux très élevés demandés par les compagnies 
d'assurance. La municipalité de Farnham, qui ne possédait pas encore de caserne 
d'incendie en 1899, faisait face à la possibilité d'une nouvelle hausse des taux 
d'assurance, à moins qu'elle ne fasse construire une caserne d'incendie dans les 
limites de la localité!. 
RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Au cours de la réunion du 30 mai 1898, le conseil de la municipalité de 
Farnham adopta le règlement municipal n° 40, 2e série, visant à autoriser l'emprunt 
d'un montant de 15 000 $ afin de rembourser la dette «flottante» de la municipalité, 
de construire une station de feu et de police, et d'installer des canalisations pour les 
égouts2• 
Une assemblée publique pour les électeurs municipaux et les propriétaires de 
la municipalité de Farnham eut lieu le dimanche 5 juin 1898 afin de permettre à ces 
derniers se prononcer sur le règlement municipal n° 40, 2e série3. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,19 juin 1899, p. 207.
 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,30 mai 1898, p. 125.
 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,30 mai 1898, p. 125.
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Le 16 mars 1899, le conseil adopta le règlement municipal n° 43, 2e série, 
visant à imposer et prélever une taxe « d'une piastre et vingt cinq cents dans le cent 
piastres» sur tous les « biens-fonds imposables» de la municipalité de Farnham, et 
de réunir un montant de 6420 $4. 
LA CONCEPTION DES PLANS 
Le 16 mars 1899, les conseillers J.A. Lequin et A. Saurette furent mandatés 
pour se rendre à Saint-Jean ou dans une autre ville afin d'y étudier des plans 
pouvant être utilisés pour la construction d'une caserne d'incendieS. Le mois suivant, 
lors de la rencontre du 20 avril 1899, le conseiller A. Saurette fut autorisé à 
communiquer avec un architecte afin de commander les plans et les spécifications 
pour la construction d'une caserne d'incendie, d'un poste de police et d'un édifice 
devant servir de marché public6. 
Les plans et spécifications préparés par l'architecte montréalais Joseph 
Sawyer pour la construction de l'édifice demandé furent acceptés par le conseil de la 
municipalité de Farnham le 22 mai 18997• L'architecte Joseph Sawyer fut par ailleurs 
consulté à trois reprises au moins par le conseiller Alexandre Saurette qui lui 
demandait des précisions sur certains aspects concernant la construction de la 
caserne d'incendie8. Le 2 octobre 1899, un montant de 40 $ fut payé à l'architecte 
Joseph Sawyer pour les plans et les spécifications réalisés par ce dernier pour la 
MUNICIPALITÉ DE fARNHAM 1878-1911,16 mars 1899, p. 177.
 
MUNICIPALITÉ DEfARNHAM 1878-1911, 16 mars 1899, p. 77.
 
MUNICIPALITÉ DE fARNHAM 1878-1911, 20 avril 1899, p. 186.
 
MUNICIPALITÉ DE fARNHAM 1878-1911,22 mai 1899, p. 192.
 
MUNICIPALITÉ DE fARNHAM 1878-1911,6 novembre 1899, p. 243.
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construction de la station des pompiers9• Un montant de 40 $ fut également versé le 
22 février 1900, pour défrayer les deux visites de l'architecte sur le chantier de 
construction de la caserne d'incendie10 . 
LES APPELS D'OFFRES 
Au cours de la réunion du 22 mai 1899, le secrétaire-trésorier fut mandaté par 
le conseil pour procéder aux appels d'offres dans les journaux La Presse et le 
Montreal Star. Les soumissions, qui devaient être déposées au plus tard le 5 juin 1899 
et être présentées distinctivement pour chacun des deux édifices à construire, 
devaient être accompagnées d'un chèque «accepté», adressé au nom de la 
corporation de la ville de Farnham et couvrant un pourcentage de 1 % du montant 
de la soumission. La municipalité se réserva toutefois le droit de refuser toutes les 
soumissions déposées ou de ne pas retenir la soumission la plus bassell . 
Il en coûta 4,80 $ pour publier les appels d'offres pour la construction des 
édifices pour la caserne d'incendie et du marché dans le journal montréalais 
La Presse12 • 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,2 octobre 1899, p. 235. 
10 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,22 février 1900, p. 267. 
Il MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, 22 mai 1899, p. 192. 
12 MUNICIPALITÉ DEFARNHAM 1878-1911,29 mai 1899, p. 193. 
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LA SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR 
Lors de la réunion du 12 juin 1899, les soumissions des entrepreneurs Émile 
Gobeille, Michael Lynch, M. Vézina et Octave Dion furent rejetées par le conseil, et le 
secrétaire-trésorier fut chargé de remettre le dépôt de chacun des soumissionnaires13. 
La soumission de l'entrepreneur Alexandre Pellerin fut également rejetée, ce dernier 
ayant omis de fournir un chèque à titre de cautionnement au moment du dépôt de sa 
soumission14 . 
Le 19 juin 1899, la soumission de Charles Boisvert, entrepreneur et maçon 
demeurant à Farnham, qui s'élevait à un montant de 5900 $, fut retenue par le 
conseil de la municipalité de Farnham. Le maire J. Benjamin Nadeau et les 
conseillers J.A. Lequin et A. Desautels, furent autorisés à cette même occasion à 
établir le contrat avec Charles Boisvert, au nom de la corporation de la municipalité 
de Farnham15• 
LES RÈGLES ET LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 
Au cours de cette même réunion, après avoir pris connaissance d'une hausse 
possible des taux d'assurance si cette dernière ne se dotait pas rapidement d'un 
service d'incendie, le conseil décida d'établir les règles et les obligations à respecter 
13 MUNICIPALITÉ DEfARNHAM 1878-1911,12 juin 1899, p. 205. 
14 MUNICIPALITÉ DEfARNHAM 1878-1911,19 juin 1899, p. 207. 
15 MUNICIPALITÉ DE fARNHAM 1878-1911,19 juin 1899, p. 210. 
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pour le futur entrepreneur afin d'accélérer le processus de construction. Il fut dès 
lors décidé que16 : 
1°
 L'entrepreneur s'oblige à faire, «dans les règles de l'art», tous 
les ouvrages reliés à la maçonnerie, la charpenterie, la 
couverture, la menuiserie, la serrurerie, le vernissage, la 
peinture et autres travaux nécessaires, tout en respectant les 
plans et devis approuvés par le conseil. 
2°
 L'édifice de la station de feu et de police doit être construit sur 
le terrain appartenant à la corporation de la municipalité de 
Farnham. 
3°
 L'entrepreneur s'engage à débuter les travaux d'ici (19 juin 
1899) au 1er juillet 1899, de les faire progresser tous les jours et 
de terminer la construction pour le 1er novembre 1899. 
4°
 Les travaux se feront sous la surveillance de l'ingénieur de la 
corporation de la municipalité de Farnham. 
5°
 Une somme de 2000 $ sera retenue sur le montant alloué pour la 
construction par la ville de Farnham comme première garantie 
pour la fidélité et la qualité des travaux et le respect des plans et 
devis, jusqu'au moment où le conseil aura décidé que 
l'entrepreneur a entièrement rempli tous ses engagements. 
6°
 Comme deuxième garantie, l'entrepreneur devra fournir, à la 
satisfaction du conseil, une ou plusieurs cautions se chiffrant à 
4000 $, afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux. 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,19 juin 1899, p. 208 et MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 
1878-1911,19 juin 1899, p. 209. 
16 
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7°
 Advenant que l'entrepreneur refuserait ou négligerait de 
poursuivre l'exécution des travaux de construction, ou 
terminerait les travaux en dehors des temps accordés, la 
corporation se réserve le droit de retirer le contrat à 
l'entrepreneur et de faire terminer les travaux aux frais de 
l'entrepreneur. La corporation se réserve également le droit de 
recourir à tous les moyens légaux afin de combler les dépenses 
ainsi encourues. 
8°
 L'entrepreneur n'aura pas le droit de se soustraire de ses 
engagements et de son contrat sans le consentement écrit de la 
corporation de la municipalité de Farnham. 
9°
 S'il advenait que des difficultés se présentent durant l'exécution 
des travaux, seule l'opinion de l'architecte de la corporation sera 
prise en considération et sera sans appel. 
10°
 L'entrepreneur devra payer un montant de 5 $ par jour 
advenant un retard dans le parachèvement et la livraison de 
l'édifice. 
Il°
 Durant la construction de la station de feu, la corporation se 
réserve le droit de placer un «hydrant» (borne d'incendie) à 
l'intérieur de l'édifice, et ce à l'emplacement désigné par le 
représentant de la dite corporation. 
12°
 L'entrepreneur se doit d'obtenir la «mainlevée et discharge» 
des constructeurs et des fournisseurs de matériaux avant de 
pouvoir obtenir le premier montant versé comme acompte pour 
la construction de l'édifice. 
13°
 La corporation ne versera pas à l'entrepreneur plus d'un 
acompte par mois. 
14°
 Aucun extra ne sera accordé à l'entrepreneur sans l'autorisation 
écrite du conseil municipal de Farnham. 
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15°
 La corporation versera les montants alloués à chacune des 
étapes de la construction selon le calendrier suivant: 
Un montant de 200 $ une fois que les travaux pour 
les fondations seront complétés. 
Un montant de 1800 $ une fois que l'édifice sera 
couvert de gravis [ou graivis ?]. 
Un montant de 1000 $ une fois que les cheminées et 
le plâtrage seront terminés. 
La balance du montant (moins les 2000 $ retenus 
comme garantie) sera remise une fois que le système 
de chauffage et la plomberie seront complétés. 
LES coûTs DE CONSTRUCTION 
Le montant alloué à l'entrepreneur Charles Boisvert pour la construction de 
la caserne d'incendie de Farnharn, qui devait s'élever initialement à 5900 $, fut 
réparti en plusieurs versements, au gré des travaux effectués et des besoins de 
l'entrepreneur afin de mener à bien la construction de l'édifice : 
1°
 Un premier acompte de 200 $ fut versé par la corporation à 
l'entrepreneur Charles Boisvert le 7 août 1899, à la suite de 
l'achèvement des travaux reliés aux fondations17• 
2°
 Un deuxième acompte de 100 $ fut versé à l'entrepreneur le 
9 septembre 1899. David Lemaire reçut quant à lui un montant 
de 0,50 $ pour le transport de cinq voyages de bois jusqu'à la 
station de pompier18 • 
17 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,7 août 1899, p. 222. 
18 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, Il septembre 1899, p. 230. 
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3° L'entrepreneur Charles Boisvert reçut un troisième acompte de 
200 $ réparti en deux versements de 100 $, payés le 5 octobre et 
le 20 octobre 189919 . 
4° Un quatrième acompte de 1300 $ fut versé le 28 octobre 18992°. 
5° Un cinquième acompte de 320 $, réparti en un premier 
versement de 300 $, payé le 10 novembre 1899, et un deuxième 
versement de 20 $, payé le 23 novembre 189921 . 
6° Un sixième acompte de 350 $, réparti en un premier versement 
de 125 $, payé le 29 novembre 1899, et un deuxième versement 
de 225 $, payé le 2 décembre 189922 • 
7° Un septième acompte de 700 $ fut versé le 11 décembre 189923 . 
8° Un huitième acompte de 400 $ fut versé le 28 décembre 189924 • 
19 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, 9 octobre 1899, p. 242. 
20 MUNICIPALITÉ DE FARl\IHAM 1878-1911,6 novembre 1899, p. 243. 
21 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, 23 novembre 1899, p. 248. 
22 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, 4 décembre 1899, p. 249 et MUNICIPALITÉ DE 
FARNHAM 1878-1911, 4 décembre 1899, p. 250. 
23 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,11 décembre 1899, p. 252. 
24 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,2 janvier 1900, p. 255. 
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TABLEAU F.3.1
 
FACTURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE FARNHAM
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE LA CASERNE D'INCENDIE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
23 novembre 189925 John Bradford Pour le marbre et l'inscription 
pour l'édifice 10 $ 
Pour les 20 heures passées 
23 novembre 1899 Joseph Thibault à installer la plomberie 2$ 
dans la station 
23 novembre 1899 
François George, 
Joseph Deslauriers 
et Théophile Bérard 
Pour les 15 heures passées chacun à 
installer la plomberie dans la 
station 
1,50$ 
chacun 
4 décembre 189926 Thomas Robertson & Co. 
Pour ses services lors de la 
construction de la caserne 42,14 $ 
d'incendie 
Le 12 mars 1900, le conseil versa un montant de 1754,10 $ à l'entrepreneur 
Charles Boisvert afin que ce dernier paie les personnes suivantes pour les services 
rendus lors de la construction de la caserne de pompiers27 : 
25 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,23 novembre 1899, p. 248. 
26 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,4 décembre 1899, p. 249. 
27 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, 12 mars 1900, p. 273. 
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TABLEAU F.3.2
 
MONTANTS REMBOURSÉS PAR L'ENTREPRENEUR CHARLES BOISVERT
 
AUX PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ À SON SERVICE
 
LORS DE LA CONSTRUCfION DE LA CASERNE D'INCENDIE
 
Date Destinataire(s) Description Coût 
12 mars 1900 G.e. Poulin n/m 840,64 $ 
12 mars 1900 E.S. Marchessault n/m 200,32 $ 
12 mars 1900 Alexandre Saurette n/m 102,41 $ 
12 mars 1900 William Morosse n/m 29,70 $ 
12 mars 1900 Avila Leduc n/m 53,83 $ 
12 mars 1900 Paul Larochelle n/m 13,55 $ 
12 mars 1900 F.e. Giroux n/m 7$ 
12 mars 1900 Charles Boisvert n/m 506,65 $ 
Cette somme constituait la balance du montant inscrit au contrat et devant 
être versée à Charles Boisvert et comprenait les extras ainsi que les réductions 
approuvés par le conseil. Un montant de 75 $ fut par ailleurs retenu et soustrait du 
1754,10 $, tel que recommandé dans le rapport de l'architecte Joseph Sawyer, pour 
les travaux n'ayant pas encore été exécutés par l'entrepreneur Charles Boisvert28 • 
MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,12 mars 1900, p. 273. 28 
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EMPRUNTS ET FINANCEMENT 
Le 23 novembre 1899, devant l'achèvement imminent de la construction de la 
caserne de pompiers et l'insuffisance de fonds nécessaires pour payer la balance du 
montant pour les travaux restant à effectuer par l'entrepreneur Charles Boisvert, le 
conseil de la municipalité de Famham se vit dans l'obligation d'emprunter un 
montant de 3000 $. Cette somme fut réunie, le 23 novembre 1899, par l'émission de 
six billets à ordre d'un montant de 500 $ chacun, à un taux d'intérêt maximal de 6 % 
par année, et remboursables un an après leur date d'émission29 • 
ACHÈVEMENT DE L'ÉDIFICE 
Après la lecture du rapport de l'architecte montréalais Joseph Sawyer, le 
12 février 1900, le conseil de la municipalité de Famham accepta l'édifice construit 
par l'entrepreneur Charles Boisvert selon certaines conditions, et ce malgré le fait 
que l'édifice n'était pas entièrement terminé30 : 
10 Les travaux restant à exécu ter par Charles Boisvert étant estimés 
à 75 $, le conseil retiendra cette somme de la balance du 
montant à verser à l'entrepreneur comme garantie. 
20 La demande sownise au conseil par l'entrepreneur Charles 
Boisvert concemant un extra de 91 $ est acceptée et allouée à ce 
dernier. 
29 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, 23 novembre 1899, p. 248 et MUNICIPALITÉ DE 
FARNHAM 1878-1911, 23 novembre 1899, p. 249. 
30 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911,12 février 1900, p. 266. 
F.3 482 
3°
 Avec l'accord de l'enh-epreneur Charles Boisvert, le conseil 
déduira un montant de 180 $ sur la somme totale inscrite sur le 
conh-at pour la construction de la caserne d'incendie_ Ce 
montant devait pallier d'une part aux changements apportés à 
un escalier, pour un montant de 80 $, et d'autre part à l'absence 
d'un escalier, qui devait à l'origine être construit en fer et situé à 
l'intérieur de l'édifice, pour un montant de 100 $. 
Lors de la réunion du 12 mars 1900, le secrétaire-trésorier fut mandaté par le 
conseil de la municipalité de Farnham pour assurer le nouvel édifice de la caserne 
d'incendie et du poste de police auprès de la London & Landcashire Fire Insurance 
Company pour un montant de 3000 $31. 
Afin d'approvisionner adéquatement la population et le nouveau service des 
incendies de la municipalité de Farnham en eau, un aqueduc fut construit en 1891, 
confonnément au règlement municipal n° 9332 _ 
31 MUNICIPALITÉ DE FARNHAM 1878-1911, 12 mars 1900, p. 275 et MUNICIPALITÉ DE 
FARNHAM 1878-1911, 30 mars 1900, p. 279. 
32 MUNIOPALITÉDE FARNHAM 1878-1911,11 septembre 1899, p. 231. 
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70s - 1.. 41 la Ga,.. l'Irllllll P.D. Cn"'•. 01,01 Slnl!. 
Fig. F.3.2. Hôtel de ville (en avant-plan) et caserne d'incendie (au centre de la 
photographie, derrière l'hôtel de ville), Rue de la Gare / Depot Street, Farnham, 
carte postale, date indéterminée. Source: Bibliothèque nationale du Québec, 
Collection numérique, nO CP 535. 
1902 CASERNE D'INCENDIE DE SUTIüN 
Il et lIA, rue Principale, Sutton 
Fig. F.4.lo Façades avant et latérale droite de la caserne d'incendie de Sutton. 
Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Appellation d'origine : 
Principaux intervenants: Conseil de la municipalité du village de Sutton 
Langue utilisée lors des séances: Anglais 
Fonction d'origine: Caserne d'incendie 
État actuel: Caserne d'incendie et garage municipal 
Propriétaire actuel: Municipalité de Sutton 
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
En 1902, le canton permit à la municipalité du village de Sutton de construire 
un édifice pour loger les boyaux pour les incendies, sur le terrain même de la 
municipalité l . La construction de la caserne d'incendie concorda avec l'installation 
d'un aqueduc. Elle faisait également suite à l'important incendie qui ravagea une 
grande partie de la municipalité de Sutton en 18982• 
Le 7 avril 1902, le maire du conseil du village de Sutton fut mandaté pour 
s'entretenir avec son homologue de la corporation du canton de Sutton afin de 
déterminer et confirmer l'emplacement de la caserne d'incendie devant être 
construite ultérieurement par le conseil du village de Sutton3. 
LE COMITÉ DES INCENDIES 
Le 7 juillet 1902, le comité permanent des incendies du conseil du village de 
Sutton reçut le mandat de préparer les plans et spécifications pour la caserne 
d'incendie et la tour d'assèchement des boyaux et de procéder à la construction dans 
les plus brefs délais, et ce au meilleur de leur jugement et en conformité avec la 
vision exprimée par le conseil du village de Sutton. Pour ce faire, le comité fut 
autorisé à se procurer toute J'aide nécessaire et à acheter tous les matériaux requis4• 
SUTTON 1952, n. p.
 
BCHS 1988, p. 105-113.
 
MUNICIPALlTÉDESUTTON 1897-1903, 7 avril 1902, p. 277.
 
MUNICIPALITÉ DE SUTTON 1897-1903,7 juillet 1902, p. 287.
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Après avoir pris en considération les plans et devis de la caserne d'incendie 
en voie de construction, le conseil décida, le 24 juillet 1902, d'ajouter un deuxième 
étage, avec l'accord du comité en chargeS. 
LES COÛTS DE CONSTRUCTION 
Aucune mention dans les registres du conseil de la municipalité de Sutton ne 
nous permet d'établir le montant total de la construction de la caserne de pompier. 
Toutefois, les registres mentionnent les dépenses suivantes: 
MUNICIPALITÉ DE SUlTON 1897-1903, 24 juillet 1902, p. 288. 
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TABLEAU F.4.1
 
FACfURES ACCEPTÉES PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SUITON
 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE LA CASERNE D'INCENDIE
 
Date 
7 juillet 19026 
5 janvier 19037 
5 janvier 1903 
5 janvier 1903 
5 janvier 1903 
Destinataire(s) 
Joseph Lafleur 
N.J. Wyatt 
Dyer & Son 
C.O. Smith 
James Stowell 
Description 
Pour le bois de construction 
destiné à la construction de la 
caserne d'incendie 
Pour la construction de la 
caserne d'incendie et de la 
tour d'assèchement 
Pour la construction de la 
caserne d'incendie et de la 
tour d'assèchement 
Pour la construction de la 
caserne d'incendie et de la 
tour d'assèchement 
Pour la construction de la 
caserne d'incendie et de la 
tour d'assèchement 
Coût 
21,56 $ 
2,30 $ 
30,25$ 
15,53 $ 
0,75 $ 
MUNICIPALITÉ DE SUTTON 1897-1903, 7 juillet 1902, p. 286.
 
MUNICIPALITÉ DE SUTTON 1897-1903, 5 janvier 1903, p. 299.
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EMPRUNT ET FINANCEMENT 
Le 3 novembre 1902, le maire de la corporation du village de Sutton fut 
autorisé à emprunter un montant de 200 $ de la Sovereign Bank of Canada, pour une 
période de deux mois, afin de combler l'insuffisance des fonds destinés à la 
construction de la caserne d'incendie et à la tour d'assèchements. L'édifice conserva 
son aspect d'origine jusqu'en 19129. 
MUNIOPALITÉ DE SUTION 1897-1903, 3 novembre 1902, p. 295. 
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Planche no 2
 
Underwriters' Survey Bureau, Sutton, Que, Toronto / Montréal, Underwriters' Survey Bureau
 
Limited, 1926, 2 planches.
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 
Centre de conservation
 
Collection numérique de cartes et plans / Plans de villes et villages du Québec
 
G/3454/S895G475/1926/U53 DCA
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Fig. F.4.2. Hôtel de canton et caserne d'incendie de Sutton, date indéterminée. 
Source: BCH5 1988, p. 112. 
FA 492 
Fig. F.4.3. Façades latérale gauche et arrière de la caserne d'incendie de Sutton. 
Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. F.4.4. Façades latérale droite et arrière de la caserne d'incendie de Sutton. 
Photo: C. Lefebvre, 2009. 
FA 493	 
Fig. F.4.5. Détail de la façade principale. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
Fig. F.4.6. Vue d'ensemble à l'approche dlf site. Photo: C. Lefebvre, 2009. 
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ApPENDICE] 
GRILLE D'ÉQUIVALENCE ET DE CONVERSION DES MONNAIES 
J.l 508 
TABLEAU J.1.1 
GRILLE D'ÉQUIVALENCE DES MONTANTS EN MONNAIE ANGLAIS El 
Les montants en monnaie anglaise sont établis selon la grille d'équivalence suivante: 
1 livre sterling (f) 20 shillings 
1 shilling 12 pences 
TABLEAU J.1.2 
GRILLE DE CONVERSION DES MONTANTS DE MONNAIE ANGLAISE EN DOLLARSl
 
La conversion de la monnaie anglaise en dollars se base sur la grille suivante:
 
1 livre sterling (f) 4$ 
1 shilling 2011: 
1 pence environ 2 11: (1,711:) 
La Grille d'équivalence des montants en monnaie anglaise ainsi que la Grille de conversion des 
montants de monnaie anglaise en dollars s'appuient sur les définitions dormées dans le 
dictiormaire Petit Robert aux termes « livre ", « shilling » et « pence (penny) ». Les 
montants inscrits simultanément en monnaie anglaise et en dollars par le secrétaire­
trésorier dans les procès-verbaux de la municipalité de paroisse de Saint-Armand-Est 
(Frelighsburg) corroborent cette information. Voir l'historique du premier hôtel de 
paroisse de Saint-Armand-Est, construit de 1856 à 1857. PETIT ROBERT 1978, « livre », 
p. 1104 ; « shilling », p. 1810 et« penny», p. 1394. 
ApPENDICEK 
EMPLACEMENT DES SOURCES ARCHIVISTIQUES 
K.I 510
 
TABLEAU K.I 
EMPLACEMENT DES SOURCES ARCHIVISTIQUES 
Source archivistique 
Livres des minutes du comté de Brome, 
Volwnes A et B 
Livres des minutes du comté de Missisquoi, 
Volumes A et B 
Livres des minutes du comté de Shefford, 
VolwneA 
Livres des minutes du canton de Bolton 
Livres des minutes du canton de Brome 
VolwneA 
Livres des minutes du canton de Dunham 
Volwnes A et B 
Livres des minutes du canton de Granby 
Livres des minutes du canton de Potton 
Livres des minutes du canton de Shefford 
Emplacement 
MRC de Memphrémagog, 
Magog 
MRC de Brome-Missisquoi, 
Cowansville 
Société d'histoire de la Haute-Yamaska, 
Granby 
(connue anciennement sous l'appellation 
Société historique du comté de Shefford) 
Hôtel de ville de la municipalité de Bolton-Est, 
Bolton-Est 
Société historique du comté de Brome, 
Knowlton 
(microfilms conservés à la Société d'histoire 
de la Haute-Yamaska, Granby) 
Hôtel de ville de la municipalité de Dunham, 
Dunham 
Hôtel de ville du canton de Granby, 
canton de Granby 
Hôtel de ville du canton de Potton, 
Mansonville 
Localisation inconnue 
Livres des minutes du canton de Stanbridge Localisation inconnue 
VolwneA 
K.I 511 
EMPLACEMENT DES SOURCES ARCHIVISTIQUES 
Source archivistique 
Livres des minutes du canton de Sutton 
Livres des minutes du village de Cowansville 
Livres des minutes du village de Dunham 
Livres des minutes du village 
de West Famham 
Livres des minutes de la paroisse 
de Saint-Annand-Est (Frelighsburg) 
Volume A 
Livres des minutes du village 
de Frelighsburg 
Livres des minutes du village de Granby 
Livres des minutes du village 
de Stanbridge-East 
Livres des minutes du village de Sutton 
Livres des minutes du village de Waterloo 
Emplacement
 
Société historique du comté de Brome,
 
Knowlton
 
(microfilms conservés à la Société d'histoire
 
de la Haute-Yamaska, Granby)
 
Hôtel de ville de la municipalité de Cowansville,
 
Cowansville
 
(Microfilms conservés à la Société d'histoire
 
de la Haute-Yamaska, Granby)
 
Hôtel de ville de la municipalité de Dunham,
 
Dunham
 
Hôtel de ville de la municipalité de Famham,
 
Farnham
 
Société lùstorique du comté de Missisquoi,
 
Stanbridge-East
 
Société lùstorique du comté de Missisquoi,
 
Stanbridge-East
 
Hôtel de ville de la municipalité de Granby,
 
Granby
 
(Microfilms conservés à la Société d'histoire
 
de la Haute-Yamaska, Granby)
 
(Microfilms conservés à la Société d'lùstoire
 
de la Haute-Yamaska, Granby)
 
Société d'histoire de la Haute-Yamaska,
 
Granby
 
Société d'histoire de la Haute-Yamaska,
 
Granby
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EMPLACEMENT DES SOURCES ARCHIVISTIQUES 
Source archivistique Emplacement 
Macro-inventaire du comté de Brome Archives nationales du Québec à Sherbrooke, 
Sherbrooke 
Macro-inventaire du comté de Missisquoi� Archives nationales du Québec à Sherbrooke, 
Sherbrooke 
